



INFORME

Ejecución Física del Presupuesto General
del Estado

Periodo: enero - marzo 2025

Subsecretaría de Seguimiento

Mayo 2025



EL NUEVO
ECUADOR

Secretaría Nacional de Planificación



Contenidos

1. Introducción	8
2. Marco Legal.....	9
3. Objetivo.....	12
4. Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025	12
5. Metodología	14
5.1. Seguimiento Planes Institucionales	14
5.2. Seguimiento Proyectos de Inversión.....	19
6. Presupuesto General del Estado.....	22
6.1. Estructura de componentes presupuestarios.....	22
6.2. Estructura por ejes del PND 2024-2025	23
6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes Institucionales	26
6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual de Inversiones	30
7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.....	34
7.1. OBJETIVO 1: Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	39
7.1.1 Gestión Presupuestaria.....	39
7.1.2 Avance Físico de la Planificación Institucional.....	42
7.1.3 Avance Físico Proyectos de Inversión	45
7.2. OBJETIVO 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.	50
7.2.1 Gestión Presupuestaria.....	50
7.2.2 Avance Físico de la Planificación Institucional.....	54
7.2.3 Avance Físico Proyectos de Inversión	55
7.3. OBJETIVO 3: Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	59
7.3.1 Gestión Presupuestaria.....	59
7.3.2 Avance Físico de la Planificación Institucional.....	62
7.3.3 Avance Físico Proyectos de Inversión	64
7.4. OBJETIVO 4: Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	69
7.4.1 Gestión Presupuestaria.....	69
7.4.2 Avance Físico de la Planificación Institucional.....	73
7.4.3 Avance Físico Proyectos de Inversión	74
7.5. OBJETIVO 5: Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	79
7.5.1 Gestión Presupuestaria.....	79



3 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado

7.5.2	Avance Físico de la Planificación Institucional.....	81
7.5.3	Avance Físico Proyectos de Inversión	84
7.6.	OBJETIVO 6: Incentivar la generación de empleo digno.....	88
7.6.1	Gestión Presupuestaria.....	88
7.6.2	Avance Físico de la Planificación Institucional.....	91
7.6.3	Avance Físico Proyectos de Inversión	92
7.7.	OBJETIVO 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.....	96
7.7.1	Gestión Presupuestaria.....	96
7.7.2	Avance Físico de la Planificación Institucional.....	99
7.7.3	Avance Físico Proyectos de Inversión	100
7.8.	OBJETIVO 8: Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible.	103
7.8.1	Gestión Presupuestaria.....	103
7.8.2	Avance Físico de la Planificación Institucional.....	106
7.8.3	Avance Físico Proyectos de Inversión	108
7.9.	OBJETIVO 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social.....	113
7.9.1	Gestión Presupuestaria.....	113
7.9.2	Avance Físico de la Planificación Institucional.....	120
7.9.3	Avance Físico Proyectos de Inversión	123
7.10.	OBJETIVO 10: Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.	128
7.10.1	Gestión Presupuestaria.....	128
7.10.2	Avance Físico de la Planificación Institucional.....	130
7.10.3	Avance Físico Proyectos de Inversión	131
8.	Conclusiones	134
8.1.	Gasto Permanente	134
8.2.	Gasto No Permanente	134



Índice de tablas

Tabla 1 Estados de avance o semaforización de metas de PI.....	16
Tabla 2 Semaforización de metas ascendentes de PI	17
Tabla 3 Semaforización de metas descendentes de PI	17
Tabla 4 Semaforización de metas sin tendencia o de mantenimiento de PI.....	17
Tabla 5. Semaforización metas físicas.....	20
Tabla 6. Componentes presupuestarios del PGE	23
Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.....	27
Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de alineación al PND 2024-2025	28
Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados	29
Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados.....	29
Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras entidades	29
Tabla 12. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2024-2025.....	34
Tabla 13. Promedio de cumplimiento de metas del PAI - PND 204-2025 - Gasto No Permanente. 35	
Tabla 14. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1.....	40
Tabla 15. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 1	42
Tabla 16. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 1	42
Tabla 17. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 1	46
Tabla 18. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MSP – Objetivo 1	47
Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MIES – Objetivo 1	48
Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2 (millones de dólares)	51
Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 2	54
Tabla 22. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 2	54
Tabla 23. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 2	56
Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MINEDUC – Objetivo 2... 57	
Tabla 25. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre SENESCYT – Objetivo 2 58	
Tabla 26. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3 (millones de dólares)	60
Tabla 27. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 3.....	62
Tabla 28. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 3	62
Tabla 29. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 3	65
Tabla 30. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MIDENA – Objetivo 3..... 66	
Tabla 31. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MDI – Objetivo 3	67
Tabla 32. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4 (millones de dólares)	71
Tabla 33. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4	72
Tabla 34. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 4	73
Tabla 35. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 4	76
Tabla 36. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MEF – Objetivo 4	76
Tabla 37. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre SRI – Objetivo 4..... 77	
Tabla 38. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MPCEIP – Objetivo 4	78
Tabla 39. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5.....	80
Tabla 40. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5.....	81
Tabla 41. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 5	82
Tabla 42. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 5	85
Tabla 43. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MAG – Objetivo 5	86



Tabla 44. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MIPCEIP – Objetivo 5.....	87
Tabla 45. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6.....	89
Tabla 46. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6.....	90
Tabla 47. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 6	91
Tabla 48. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 6	93
Tabla 49. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MTOP – Objetivo 6	93
Tabla 50. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre ESPOL – Objetivo 6.....	94
Tabla 51. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7.....	97
Tabla 52. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7.....	98
Tabla 53. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 7	99
Tabla 54. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 7	101
Tabla 55. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MEM – Objetivo 7	101
Tabla 56. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8.....	104
Tabla 57. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8.....	105
Tabla 58. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 8	106
Tabla 59. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 8.....	109
Tabla 60. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MTOP – Objetivo 8	110
Tabla 61. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9.....	115
Tabla 62. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9.....	120
Tabla 63. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 9	120
Tabla 64. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 9.....	124
Tabla 65. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MDT – Objetivo 9.....	125
Tabla 66. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre STCTEA – Objetivo 9 ...	125
Tabla 67. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 10.....	129
Tabla 68. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 10.....	130
Tabla 69. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 10	131
Tabla 70. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 10.....	132
Tabla 71. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre SNGRE – Objetivo 10 ...	133

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Ejes del Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador 2024-2025”.....	12
Ilustración 2. Objetivos del Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador”.....	13
Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2025.....	22
Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2024-2025.....	23
Ilustración 5. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto Permanente.....	24
Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND - Gasto No Permanente	25
Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente -	26
Ilustración 8. Ejecución presupuestaria – Gasto Permanente	27
Ilustración 9. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente	28
Ilustración 10. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente	30
Ilustración 11. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente.....	31
Ilustración 12. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente	32
Ilustración 13. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No Permanente	32
Ilustración 14. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente	33
Ilustración 15. Resumen de cumplimiento general – Gasto No Permanente	37
Ilustración 16. Porcentaje de cumplimiento de proyectos PAI por Objetivos.....	37
Ilustración 17. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 1	39
Ilustración 18. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 1.....	40



Ilustración 19. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 1	41
Ilustración 20. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1	46
Ilustración 21. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 2	50
Ilustración 22. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 2.....	51
Ilustración 23. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 2	53
Ilustración 24. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 2	56
Ilustración 25. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 3	59
Ilustración 26. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 3.....	60
Ilustración 27. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 3	61
Ilustración 28. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 3	65
Ilustración 29. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 4	70
Ilustración 30. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4.....	70
Ilustración 31. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 4	72
Ilustración 32. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 4	75
Ilustración 33. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 5	79
Ilustración 34. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5.....	80
Ilustración 35. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 5	81
Ilustración 36. Gasto No Permanente, avance físico y presupuestario - Objetivo 5	85
Ilustración 37. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 6	88
Ilustración 38. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6.....	89
Ilustración 39. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 6	90
Ilustración 40. Gasto No Permanente, avance físico y presupuestario - Objetivo 6	92
Ilustración 41. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 7	96
Ilustración 42. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7.....	97
Ilustración 43. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 7	98
Ilustración 44. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7	100
Ilustración 45. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 8	103
Ilustración 46. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8.....	104
Ilustración 47. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 8	105
Ilustración 48. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8	109
Ilustración 49. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 9	113
Ilustración 50. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9.....	114
Ilustración 51. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 9	119
Ilustración 52. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 9	124
Ilustración 53. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 10	128
Ilustración 54. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 10.....	129



Ilustración 55. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) - Objetivo
10 130

Ilustración 56. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo
10 132



1. Introducción

Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), en el ámbito de sus competencias, identifican y establecen la programación de su planificación institucional a corto y mediano plazo, misma que orienta la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) que benefician a la ciudadanía, debidamente financiados (recursos permanentes y/o no permanentes), a fin de contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Mediante los Oficios Nro. SNP-SNP-2025-0096-O y Nro. SNP-SNP-2025-0097-O, de 05 de abril de 2025, se informó a las entidades que forman parte del PGE, la apertura del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), con la finalidad de que se realice el registro de la programación anual de metas físicas y presupuestarias de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI) 2025, así como con el registro del seguimiento correspondiente al primer trimestre 2025.

Adicionalmente, se solicitó el registro de resultados del seguimiento a los planes institucionales (nivel estratégico), en las herramientas tecnológicas administradas por la Secretaría Nacional de Planificación: Gobierno Por Resultados (GPR) y SIPeIP, correspondientes al primer trimestre 2025.

En este contexto, el proceso de seguimiento mide el cumplimiento de las metas programadas por las entidades, a través del análisis de los resultados alcanzados. A partir de este análisis, es posible identificar desviaciones y generar alertas para la toma de acciones correctivas que coadyuvan al cumplimiento y mejoramiento de la gestión institucional.

Por lo tanto, el presente informe sustenta su análisis en el reporte de los resultados físicos de la programación de metas del nivel estratégico de los planes institucionales; así como de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el PAI, financiados con recursos del gasto permanente y gasto no permanente respectivamente, que corresponde al periodo fiscal comprendido entre enero y marzo 2025.



2. Marco Legal

Constitución de la República del Ecuador- 2008

Artículo 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”

Artículo 297.- “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas y control público.”

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 34.- “Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e indicativa para los demás sectores”.

Artículo 54.- “Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al ente rector de la planificación nacional sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

El ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que serán de obligatorio cumplimiento.”

Artículo 60.- “Priorización de programas y proyectos de inversión. - Serán prioritarios los programas y proyectos de inversión que el ente rector de la planificación nacional incluya en el plan anual de inversiones del Presupuesto General del Estado, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Anual de Inversiones garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este Código, y deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas públicas, de conformidad con este Código y los requisitos y procedimientos que se establezcan en el reglamento al mismo (...)

2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad; (...).”

Artículo (...). - “Programas de preservación de capital del Presupuesto General del Estado. - Se entenderá como programa de preservación de capital el que preserve o aumente la riqueza, el patrimonio o la capacidad financiera del Estado.”

Artículo 77.- “Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y los gobiernos autónomos descentralizados.”

Artículo 79.- “Clasificación de egresos. - Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización presupuestaria y estadística.”

Artículo 119.- “Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas.

La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía.

El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de terminado cada trimestre.”

Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas

Artículo 40.- “Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. - Es la herramienta tecnológica puesta a disposición por parte del ente rector de la planificación, que permitirá realizar transacciones en medios digitales. Las solicitudes realizadas con las claves otorgadas para el uso de dicho sistema y los pronunciamientos emitidos a través del mismo son válidas y tendrán el mismo efecto legal que si se hubieran realizado mediante petición escrita mediante firma ológrafa. Cada una de las entidades deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en formación imprecisa o falsa suministrada a través del sistema.”

Artículo 59.- “Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación institucional incluirá indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.”

Decreto Ejecutivo Nro. 555, de 19 de noviembre de 2011

Art 1.- “*Se dispone la implementación del Proyecto Gobierno por Resultados-GPR en todas las instituciones de la administración pública central, institucional y dependiente de la Función Ejecutiva, a cargo de la Secretaría Nacional de la Administración Pública*”.

Decreto Ejecutivo No. 91 de 26 de diciembre de 2023

La Presidencia de la República del Ecuador, mediante Decreto No. 91, Decreta: La organización y funcionamiento del Gabinete Estratégico, gabinetes sectoriales y otros espacios de coordinación y seguimiento.



Resolución Nro. 003-2024-CNP de 16 de febrero de 2024

Artículo 1.- “Dar por conocido y aprobar el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL, denominado Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador y su Estrategia Territorial Nacional 2024 - 2025”.

Resolución Nro. 006-2024-CNP de 29 de abril de 2024

Artículo 1.- “Dar por conocido y aprobar el eje de Gestión de Riesgos del PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2024-2025 Y SU ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL”.

Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa

Artículo 46.- “Seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a los planes institucionales de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hará de acuerdo a las guías metodológicas, directrices y lineamientos que emita el ente rector de la planificación nacional”.

Artículo 47.- “Alcance del seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a la Planificación Institucional se enfocará en la planificación del nivel estratégico de las entidades del sector público previstas en la presente norma”.

Artículo 102.- “Seguimiento a la Inversión. - El seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión que forman parte del Plan Anual de Inversiones se lo realizará de manera trimestral por parte del ente rector de la planificación nacional”.

Artículo 104.- “Metodología. - El ente rector de la planificación establecerá los respectivos lineamientos metodológicos para el seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión pública”.

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A de 28 de marzo de 2023

A través del cual se emite la “*Metodología de seguimiento a planes institucionales*”.

Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A de 31 de marzo de 2025

A través del cual se emite la “*Metodología de Seguimiento a Estudios, Programas y Proyectos de Inversión*”.

3. Objetivo

Analizar los resultados alcanzados en la planificación institucional del nivel estratégico; así como, de estudios, programas y proyectos de inversión de las entidades que forman parte del PGE; y, su correlación con la ejecución presupuestaria, alineados a los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, a fin de levantar alertas que permitan la toma de decisiones en mejora de la gestión de las entidades del sector público.

4. Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025

El Plan Nacional de Desarrollo, es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública, al cual se sujetan las acciones, programas y proyectos públicos, el endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas públicas de nivel nacional y la seguridad social.

Con base al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado¹, en el marco de la presentación del Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional, establece: *“en caso de convocatoria anticipada para elecciones de autoridades de elección popular, el Presidente de la República, “deberá presentar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional al Consejo Nacional de Planificación, para su aprobación, el mismo que tendrá vigencia por el periodo para el que ha sido electo, esto es, el tiempo restante para completar el periodo presidencial actual (mayo 2025) (...)”.*

En este sentido, el Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador” 2024-2025, al primer trimestre 2025, se encontró estructurado por 5 ejes y 10 objetivos, los cuales se detallan a continuación:

Ilustración 1. Ejes del Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador 2024-2025”



Fuente: Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025
 Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – Secretaría Nacional de Planificación

¹ Procuraduría General del Estado Oficio No. 04534, de 16 de noviembre de 2023.

Ilustración 2. Objetivos del Plan de Desarrollo “Para el Nuevo Ecuador”



Fuente: Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025
 Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – Secretaría Nacional de Planificación

5. Metodología

5.1. Seguimiento Planes Institucionales

El proceso de seguimiento a planes institucionales se sustenta en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-0028-A de 28 de marzo de 2023, a través del cual se emite la “Metodología de Seguimiento a Planes Institucionales”, misma que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector público, conforme lo establecido en el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. En este sentido, la metodología permite efectuar un análisis homologado en función a los reportes de resultados que generan las herramientas tecnológicas (Gobierno Por Resultados - GPR y SIPeIP), las cuales son administradas por la Secretaría Nacional de Planificación (SNP), siendo la base para la elaboración del presente informe.

El seguimiento se aplica a las entidades que han cumplido con el “Registro” de su Plan Institucional, la alineación a los objetivos del PND 2024 – 2025, la sistematización de la programación anual de la planificación para el periodo fiscal 2025, conforme las “*Directrices para la Planificación Institucional 2025 SIPeIP y GPR*”, emitidas por la SNP; y, además, cuentan con programación de metas al primer trimestre 2025. La información reportada por las entidades en las herramientas tecnológicas que administra la SNP fue descargada el 16 de abril de 2025 (Anexo 1).

Consolidación de la información

La consolidación de la información, se basó en los resultados alcanzados en los indicadores del nivel estratégico, reportados en los meses de enero a marzo 2025, en las siguientes herramientas:

SIPeIP: Módulo de Planificación – sección “Registrar Metas/Resultados”
GPR: Herramienta de Gobierno Por Resultados.

Adicionalmente, se contemplaron todos los elementos sistematizados en la fase de programación correspondiente al 2025, siendo estos:

- Alineaciones de los objetivos institucionales con los elementos del Plan Nacional de Desarrollo (eje, objetivo, política, meta).
- Indicadores de los objetivos institucionales con sus características (patrón del indicador, unidad de medida, línea base, meta anual).
- Programación de metas de los indicadores registrados, de acuerdo con su periodicidad, para cada objetivo institucional.
- Alineaciones de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales.

Asimismo, se utilizó la agrupación de entidades de acuerdo con los gabinetes sectoriales establecidos en el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 91 de 26 de diciembre de 2023. En caso de que una entidad integra dos gabinetes sectoriales, se consideró únicamente al que presenta mayor contribución. En cuanto a las entidades adscritas, se incluyeron en el Gabinete Sectorial de la entidad rectora.

Por su parte, aquellas entidades que no forman parte de un Gabinete Sectorial fueron agrupadas en la categoría “Sin Gabinete”.

Para la descripción de los principales logros, en el documento del informe se incluyen aquellos reportados por las entidades en la “Ficha de Seguimiento del Plan Institucional”, los cuales se refieren únicamente a los resultados alcanzados de las metas que tienen programación mensual y trimestral

para el presente periodo de seguimiento.

Tendencia y Comportamiento de los indicadores para el análisis de resultados

Para el proceso de análisis de avance de las metas programadas por las entidades, se consideró el comportamiento de la meta (ascendente, descendente y sin tendencia) y comportamiento de los indicadores (discretos o continuos).

Comportamiento de metas: ascendente, descendente y sin tendencia.

- Ascendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) también aumenta la variable dependiente (valor del indicador).
- Descendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) disminuye la variable dependiente (valor del indicador).
- Sin tendencia: aquel que no se puede identificar si es ascendente o descendente, dado que cambia o se mantiene, en cada uno de los periodos analizados.

Por otra parte, el comportamiento de los indicadores se categoriza en:

- Discreto: muestra el valor del indicador de cada periodo independientemente del periodo anterior o posterior.
- Continuo: muestra el valor del indicador de manera acumulada desde el inicio de su medición de acuerdo a su periodicidad. Cabe indicar que, al existir indicadores continuos fraccionales, configurados en la herramienta de GPR, se ha establecido el siguiente esquema para su análisis:
 - Indicadores con numeradores ascendentes o descendentes y denominador constante, se considera el último dato reportado.
 - Indicadores con numeradores distintos o sin una tendencia clara y denominador constante, se considera la suma de numeradores y el denominador constante.
 - Indicadores con numeradores y denominadores distintos, se considera la suma de todos los numeradores dividido para la suma de todos los denominadores.

Periodicidad de Análisis

Para efectos del presente informe, los indicadores de tipo discreto, con periodicidad mensual serán tomados como 3 (tres) resultados independientes (enero, febrero, marzo). Para indicadores de tipo continuo, con periodicidad mensual, se considera un resultado acumulado (marzo).

Para indicadores de tipo discreto con periodicidad trimestral se considera un resultado independiente, uno por cada trimestre (marzo). Para indicadores de tipo continuo con periodicidad trimestral se considera un resultado acumulado (marzo).

Porcentaje de cumplimiento de metas y umbrales de valoración

Para determinar el porcentaje de cumplimiento de la meta, se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cumplimiento de meta} = \frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \times 100$$

Posteriormente, una vez obtenido el porcentaje de cumplimiento de meta, se aplican los umbrales de valoración, logrando determinar la semaforización de cada uno de los periodos analizados.

En este sentido, a fin de que las entidades puedan observar el desempeño de los indicadores estratégicos, se establecen las siguientes categorías de análisis respecto a los umbrales de valoración que se utilizan:

Tabla 1 Estados de avance o semaforización de metas de PI

	Avance esperado	Estado que evidencia una situación positiva o favorable respecto a la relación porcentual entre el resultado alcanzado en el periodo de análisis y la meta establecida para el mismo periodo. Dicha situación positiva o favorable variará en función del tipo de meta establecida, es decir, metas ascendentes, metas descendentes o sin información o mantenimiento.
	Avance cercano al esperado	Estado que evidencia un avance parcial en el cumplimiento de la meta sin alcanzar su estado óptimo. Esto reflejado en la relación porcentual entre el resultado alcanzado en el periodo de análisis y la meta establecida para el mismo periodo. Este estado, impulsa la generación de acciones preventivas y correctivas por parte de las entidades responsables de la meta, buscando alcanzar lo planificado.
	Avance menor al esperado	Estado que evidencia una situación negativa o desfavorable respecto a la relación porcentual entre el resultado alcanzado en el periodo de análisis y la meta establecida para el mismo periodo. Dicha situación negativa o desfavorable variará en función del tipo de meta establecida, es decir, metas ascendentes, metas descendentes o sin información o mantenimiento. Este estado, impulsa la generación de alertas dentro del accionar gubernamental con el fin de ejecutar acciones preventivas y correctivas por parte de las entidades responsables de la meta, buscando alcanzar lo planificado.
	Sin información	Refiere cuando las entidades responsables de las metas, no reportan los resultados de los indicadores conforme las fechas establecidas en las fichas de metas institucionales, lo cual, representa un llamado a la acción para la entidad responsable de la meta, con el fin de presentar los resultados oportunamente o genere los justificativos necesarios por la no presentación de resultados en el periodo en análisis u otras situaciones que no permiten calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Planificación

**Meta Ascendente****Tabla 2** Semaforización de metas ascendentes de PI

Categoría		Umbrales	Descripción
Avance esperado	●	$\geq 95\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor o igual que 95%
Avance cercano al esperado	●	$\geq 85\%$ y $< 95\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor o igual que 85% y menor que 95%
Avance menor al esperado	●	$\geq 0\%$ y $< 85\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es menor que 85%
Sin Información	●	-	En caso que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, u otras situaciones que no permiten calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Planificación

Meta Descendente**Tabla 3** Semaforización de metas descendentes de PI

Categoría		Umbrales	Descripción
Avance esperado	●	$\leq 105\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es menor o igual que 105%
Avance cercano al esperado	●	$> 105\%$ y $\leq 115\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento está entre 105% y menor o igual 115%.
Avance menor al esperado	●	$> 115\%$	Si el resultado del nivel de cumplimiento es mayor que 115%
Sin Información	●	-	En caso de que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, u otras situaciones que no permiten calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Planificación

Meta sin tendencia o de mantenimiento**Tabla 4** Semaforización de metas sin tendencia o de mantenimiento de PI

Categoría		Umbrales	Descripción
Avance esperado	●	$\geq 95\%$ y $\leq 105\%$	Si su resultado de cumplimiento está entre 95% y 105% con respecto a la meta programada.
Avance cercano al esperado	●	$\geq 85\%$ y $< 95\%$ y $> 105\%$ y $\leq 115\%$	Si su resultado de cumplimiento está entre el rango del 85% y el 95% o el rango de 105% y 115%.
Avance menor al esperado	●	$< 85\%$ y $\geq 0\%$ y $> 115\%$	Si el resultado de cumplimiento es menor al 85% o mayor al 115%.

Categoría		Umbrales	Descripción
Sin Información	●	-	En caso de que la entidad responsable del indicador no haya reportado el resultado, u otras situaciones que no permiten calcular el nivel de cumplimiento de las metas programadas.

Fuente y elaboración: Secretaría Nacional de Planificación

Porcentaje de representación de categorías y umbrales por periodo de análisis

Se considera las categorías y umbrales que se obtienen en función de la aplicación de la fórmula del “Porcentaje de cumplimiento de meta” en cada indicador; y, acorde a lo señalado en la sección “Periodicidad de análisis”, se tomará el total de cada categorización (avance esperado, avance cercano al esperado, avance menor a lo esperado y sin avance), dividido para el total de periodos analizados, lo que dará como resultado el porcentaje de representación de cada categoría.

$$\text{Porcentaje de representación} = \frac{\text{Periodos de cada categoría}}{\text{Total de periodos analizados}} \times 100$$

Alineación planificación institucional con el presupuesto

La vinculación entre la planificación institucional y el presupuesto de la entidad se realiza considerando la alineación de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales y a su vez hacia los Objetivos del PND 2024-2025, proceso que se realiza en la fase de planificación. Los programas presupuestarios corresponden a las categorías programáticas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los cuales fueron proporcionados en la base de datos del e-SIGEF, con los presupuestos codificados y devengados de las entidades que son parte del PGE, con corte al 31 de marzo de 2025.

Con la base proporcionada por el MEF, se consolida la información presupuestaria correspondiente a los Grupos de Gasto 5, 8 y 9 (sin proyecto), excluyendo el presupuesto que financia los estudios, programas y/o proyectos de inversión, y el sectorial Tesoro Nacional (entidades virtuales manejadas por el MEF).

Asimismo, para establecer el porcentaje de ejecución presupuestaria, se contempla la relación entre el monto devengado y el monto codificado por cada entidad, luego de lo cual, se agrupan las entidades, según la conformación de los gabinetes sectoriales y Sin Gabinete; y, se alinean a los Objetivos del PND 2024-2025.

En este sentido, existe un grupo de entidades en proceso de alineaciones hacia los Objetivos del PND 2024-2025, lo cual se registra en el estado de validación de los planes institucionales, con corte al 31 de marzo de 2025, proporcionado por la Subsecretaría de Planificación Nacional, por lo cual, en la sección 6.2 y 6.3 de este documento, se muestra una categoría denominada “en proceso de alineación”, que contempla el monto codificado y devengado de este grupo de entidades, cuyo monto total se suma para la conciliación del presupuesto del Gasto Permanente.

Limitaciones de la Metodología

- El registro de resultados, por parte de algunas entidades, no acorde a la configuración del



indicador (comportamiento de la meta y comportamiento del indicador), da lugar a inconsistencias en la aplicación de la fórmula de cumplimiento de metas y umbrales de valoración.

- Para este informe se incluyen las acciones y logros de las entidades que ingresaron al proceso de seguimiento y que cuentan con indicadores de periodicidad mensual y trimestral.

5.2. Seguimiento Proyectos de Inversión

El proceso de seguimiento a la programación física y presupuestaria que realizan las entidades responsables de la ejecución de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones, se sustenta en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2025-0014-A de 31 de marzo de 2025, a través del cual se emite la *“Metodología de Seguimiento a Estudios, Programas y Proyectos de Inversión”*. Asimismo, las entidades ejecutoras reportan el avance de las metas físicas por componente del marco lógico, de manera trimestral. La herramienta tecnológica utilizada en el proceso de seguimiento es el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP).

Por su parte, dado que existe una vinculación entre la planificación y el presupuesto, es necesario conocer el presupuesto devengado por cada proyecto de inversión con relación al presupuesto programado²; para tal efecto, se dispone de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión Financiera (e-SIGEF) que incluye todas las fuentes de financiamiento y lo correspondiente al Programa de Preservación de Capital del ejercicio 2025 de responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (se excluye capital no atado a proyectos).

En este sentido, con la información consolidada, que ha sido reportada por las entidades en el Módulo Seguimiento del SIPeIP, se elabora una base de datos, que incluye cada uno de los campos que se generan en el mencionado módulo, posteriormente se incluye la información correspondiente a la ejecución presupuestaria obtenida del sistema e-SIGEF. La base de datos registra la alineación que realizaron las entidades de los estudios, programas y proyectos de inversión con respecto a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, lo cual permite realizar un análisis comparativo del porcentaje de avance de metas físicas y porcentaje de ejecución presupuestaria, con relación a los objetivos nacionales.

Adicionalmente, en el Anexo 2 del presente informe se detalla la alineación de los estudios programas y proyectos de inversión a las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Es importante resaltar que, las instituciones ejecutoras son las responsables de la veracidad y la calidad de la información, la cual constituye la base para la elaboración del presente informe.

Consideraciones de cumplimiento o semaforización

Para el análisis del avance físico de los estudios, programas y/o proyectos de inversión se establecen categorías de cumplimiento o semaforización de cumplimiento de metas, con base en umbrales de valoración, permitiendo que las instituciones contrasten el desempeño observado con relación a lo programado.

² El presupuesto programado corresponde a la información ingresada en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional (Gasto No Permanente) del SIPeIP, por las entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones que se financian con recursos de Gasto No Permanente.



La semaforización del cumplimiento de metas permitirá a las instituciones ejecutoras generar acciones preventivas o correctivas, que coadyuven a mejorar la ejecución de los estudios, programas y proyectos de inversión.

Categorías de cumplimiento de metas físicas

La semaforización del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se basa en la relación entre el reporte de los resultados físicos alcanzados y la programación para el periodo de análisis. Las categorías de cumplimiento de las metas físicas establecidas son:

Tabla 5. Semaforización metas físicas

Categoría	Umbrales	Categorías de cumplimiento
●	$\geq 95\%$ y $\leq 100\%$	Avance esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	$\geq 85\%$ y $< 95\%$	Avance cercano al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	$< 90\%$	Avance menor al esperado de metas ejecutadas respecto a las metas programadas
●	Sin programación	Sin programación de metas físicas

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación

Por otra parte, en lo que respecta a la ejecución presupuestaria de los estudios, programas; y proyectos de inversión, este informe incluye únicamente los porcentajes de ejecución, sin aplicar categorías de semaforización.

Adicionalmente, se considera el análisis de los montos ejecutados incluyendo el valor de anticipos; así como, el monto codificado con fuente de financiamiento; puesto que, esto permite evidenciar la gestión efectivamente realizada por parte de las entidades que cuentan con estudios, programas y proyectos de inversión.

Consideraciones generales para el análisis

La información relativa a la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, fue remitida por la Subsecretaría de Planificación Nacional a la Subsecretaría de Seguimiento, mediante los memorandos Nro. SNP-SGP-SPN-2024-0241-M de 17 de diciembre de 2024 y Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0002-M de 08 de enero de 2025, a la Subsecretaría de Seguimiento; así también, mediante correos electrónicos institucionales enviados por la Dirección de Planificación de la Inversión (DPI) con fechas 08 de enero y 22 de abril de 2025 hacia la Dirección de Seguimiento a la Inversión.

Esta información corresponde a lo registrado por las entidades en el módulo de inversión del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) al momento de tramitar la actualización de prioridad o aprobación, de acuerdo a la causal 1 del artículo 106 del Reglamento General del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (RGCOPAFIP), conforme las *“Directrices para la alineación de estudios, programas y proyectos de inversión pública al Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025”* emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación mediante Circular Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0001-C, de 05 de marzo de 2024.



En caso de que, la alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2025 no se encuentre disponible, se consideró la alineación registrada por la entidad dentro del Módulo de Seguimiento a la Inversión del SIPeIP.


Adicionalmente, el presente informe incluye un análisis detallado de los estudios, programas y proyectos de inversión desglosados por entidad, según su alineación a cada objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2025. Para este análisis se aplica la regla 80/20, es decir, se detallan aquellos proyectos que concentran más del 80% del presupuesto codificado asignado a cada objetivo.

6. Presupuesto General del Estado

6.1. Estructura de componentes presupuestarios

El Presupuesto General del Estado para el primer trimestre del 2025, corresponde a USD 36.063,02 millones³ por concepto de asignado inicial; en este sentido, al 31 de marzo de 2025, se registra un monto codificado de USD 36.063,02 millones y un devengado de USD 9.270,45 millones:

Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2025
(millones de dólares)



Nota: El devengado del Tesoro Nacional, excluye el monto del "Programa de preservación de capital periodo 2025", en sus grupos de gasto 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública y Otros pasivos), en razón de que este valor se ve reflejado en el devengado del Gasto no permanente, como se observa en la tabla 6 del presente informe.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación.

Para el presente informe, se consideran únicamente los siguientes componentes presupuestarios que no contemplan el Tesoro Nacional, puesto que, los planes institucionales sustentan su vinculación con el PGE a través de la alineación que los programas presupuestarios tienen a los objetivos institucionales, financiados con recursos de gasto corriente, gasto de capital y aplicación del financiamiento, no atado a proyectos; mientras que el PAI tiene correlación con el gasto de inversión.

En este sentido, el monto total en el presente informe con corte al 31 de marzo de 2025, contempla el presupuesto codificado de USD 23.049,36 millones y devengado de USD 5.180,58 millones, correspondiente a 160 entidades que forman parte del PGE, de las cuales, 74 entidades están incluidas en el PAI al primer trimestre 2025.

³ PGE considerando el Sectorial del Tesoro Nacional

Tabla 6. Componentes presupuestarios del PGE (millones de dólares)

Componente	Detalle		Codificado	Devengado
Gasto Permanente	Gasto corriente ⁴		13.945,83	3.337,13
	Gasto de capital ⁵		1.021,36	7,47
	Aplicación del financiamiento ⁶		94,41	59,94
Subtotal Gasto Permanente			15.061,59	3.404,54
Gasto No Permanente	Gasto de inversión – PAI		1.934,26	165,80
	Programa de preservación de capital	Grupos 73 ⁷	17,04	1,52
		Grupos 96 y 99 ⁸	6.036,47	1.608,72
Subtotal Gasto No Permanente			7.987,77	1.776,04
Total			23.049,36	5.180,58


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

6.2. Estructura por ejes del PND 2024-2025

La ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente correspondiente al Presupuesto General del Estado, permite visualizar el gasto efectuado por las entidades en el marco de los Ejes y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo⁹.

Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2024-2025 (millones de dólares)



Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria consolidada, corte 31 de marzo de 2025

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

⁴ Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional.

⁵ Grupo 84 y 87 gasto de capital no atado a proyectos.

⁶ Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional.


⁷ Grupos 73 (Bienes y servicios), correspondiente al “Programa de preservación de capital - Periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme Oficio de dictamen de prioridad Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0005-O de 14 de enero 2025.

⁸ Grupos 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública; Otros Pasivos, Costos de obligaciones firmes del Estado; Costos y gastos asociados a procedimientos arbitrales o judiciales), del “Programa de preservación de capital - Periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas.

⁹ El Eje de Desarrollo Económico contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2025”. La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional, este grupo de entidades se detallan en la sección 6.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que están en fase de supresión, fusión o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2024-2025.

Por su parte, en la siguiente ilustración, se detalla el presupuesto de **Gasto Permanente** de los planes institucionales, articulados por Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025. En este sentido, se observa que el Eje Social tuvo un monto codificado de USD 12.101,56 millones, seguido por el Eje Institucional con un valor de USD 1.972,57 millones; y, el Eje de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con USD 278,24 millones.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se identifica que, el Eje Institucional con el 23,16% presenta el mayor porcentaje en relación a su monto codificado, seguido por el Eje Social con 22,73%; mientras que el Eje de menor ejecución corresponde al Eje Desarrollo Económico con el 17,16%.



Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) - Seguimiento a planes institucionales, Secretaría Nacional de Planificación, corte al 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, corte al 31 de marzo de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En lo que respecta al **Gasto No Permanente**, se presenta en la siguiente ilustración, la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión a los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, observándose que, el Eje de Desarrollo Económico tiene un monto codificado de USD 6.216,59 millones, seguido por el Eje Social con un valor de USD 781,33 millones, el Eje de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con USD 594,55 millones, el Eje Institucional con USD 387,23 millones, y el Eje de Gestión de Riesgos con USD 8,06 millones.

¹⁰ La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional y por ende no cuentan con la alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, este grupo de entidades se detallan en la sección 6.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que están en fase de supresión, fusión o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2024-2025.

Cabe indicar que, dentro del Eje de Desarrollo Económico, se contempla el monto del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo su presupuesto codificado y devengado, al 31 de marzo de 2025, de USD 6.053,51 millones y USD 1.610,24 millones, respectivamente.

Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND - Gasto No Permanente (millones de dólares)



Nota: Se incluye grupo de gasto, 73, 96 y 99, del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 31 de marzo de 2025, es de USD 6.053,51 millones y su devengado es de USD 1.610,24 millones.


Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte al 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Adicionalmente, con la finalidad de identificar la gestión que se ha realizado en la ejecución del Gasto No Permanente por parte de las entidades responsables de los estudios, programas y proyectos, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente de financiamiento, entregados en el periodo hasta el primer trimestre de 2025, por Ejes del Plan Nacional de Desarrollo.

En este sentido, se evidencia que la ejecución del Gasto No Permanente alcanza el 24,79%, con un monto devengado, incluyendo anticipos, de USD 1.787,27 millones, frente a un total codificado con fuente de USD 7.209,55 millones. En particular, se observa que los proyectos de inversión que conforman el Eje de Desarrollo Económico presentan la mayor ejecución presupuestaria, alcanzando un 29,31%. En contraste, el Eje de Gestión de Riesgos registra el menor nivel de ejecución presupuestaria, con un 1,34%

Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente - por ejes del PND - Gasto No Permanente (millones de dólares)



	Desarrollo Económico	Social	Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Institucional	Gestión de Riesgos
Codificado con Fuente	5.576,38	781,33	594,55	249,23	8,06
Devengado más Anticipos	1.634,42	64,81	32,46	55,47	0,11
% Ejecución	29,31%	8,29%	5,46%	22,26%	1,34%

Nota: Se incluye grupo de gasto, 73, 96 y 99, del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado con fuente del programa, al 31 de marzo de 2025, es de USD 5.417,04 millones y su devengado es de USD 1.610,24 millones.

Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte al 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación.

En este sentido, considerando la relación entre el monto devengado por las entidades y el monto codificado, se observa que, la ejecución presupuestaria del grupo de entidades que no forman parte del sector Ejecutivo (14,73%) es superior en comparación con la ejecución de las entidades que conforman los Gabinetes Sectoriales del Gobierno Central (7,69%).

Asimismo, la ejecución considerando los montos devengados más anticipos en relación al monto codificado con fuente de financiamiento, refleja la gestión de los recursos asignados realizada por las entidades. Se observa que se mantiene la tendencia de la ejecución presupuestaria de las entidades sin Gabinete Sectorial (16,15%) frente a las otras entidades del Gobierno Central (8,90%).

6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes Institucionales

En el proceso de seguimiento a planes institucionales, se contempla el presupuesto de gasto permanente de 160 entidades que forman parte del PGE. En este sentido, al 31 de marzo de 2025, se cuenta con un valor codificado de USD 15.061,59 millones y un devengado de USD 3.404,54 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 22,60%.

Ilustración 8. Ejecución presupuestaria – Gasto Permanente (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera) – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, para el análisis presupuestario articulado a los Ejes y Objetivos del PND 2024-2025, se contempla la alineación de 26 programas presupuestarios¹¹ que corresponden a 133 entidades que cumplieron con el registro de su planificación institucional y alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, con un presupuesto codificado de USD 14.503,12 millones y un devengado de USD 3.293,25 millones, con corte al primer trimestre 2025, conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (millones de dólares)

Eje	Objetivo PND	Nro. Entidades	Nro. Programas Presupuestarios	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
1. Social	1	16	10	4.429,39	1.046,35	23,62%
	2	37	12	4.447,25	854,01	19,20%
	3	15	7	3.224,92	850,40	26,37%
2. Desarrollo Económico	4	8	6	50,50	9,64	19,08%
	5	8	5	47,81	5,42	11,34%
	6	4	5	46,84	9,84	21,01%
3. Infraestructura, energía y medio ambiente	7	9	5	22,54	3,91	17,33%
	8	8	4	255,70	55,54	21,72%
4. Institucional	9	133	7	1.972,57	456,89	23,16%
5. Gestión de Riesgos	10	1	3	5,60	1,25	22,31%
Total				14.503,12	3.293,25	22,71%

Nota: Una entidad puede tener más de un programa presupuestario que se alinean a diferentes objetivos del PND.

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación


En la siguiente ilustración, se muestra el presupuesto codificado (USD 14.503,12 millones) y devengado (USD 3.293,25 millones) desagregado por objetivos del PND 2024-2025, en el cual se observa que el Objetivo 1 tiene el mayor monto codificado por un valor de USD 4.429,39 millones, seguido por el Objetivo 2 con un valor de USD 4.447,25 millones, el Objetivo 3 con USD 3.224,92 millones y el Objetivo 9 con USD 1.972,57 millones, entre los principales.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que, el Objetivo 3 presenta el mayor porcentaje con el 26,37%, seguido del Objetivo 1 con el 23,62%, y Objetivo 9 con el 23,16%; mientras que el Objetivo 5 es el que presenta menor ejecución con el 11,99%.

¹¹ Cabe indicar que los programas presupuestarios se pueden repetir entre entidades más de una vez.



Ilustración 9. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente
(millones de dólares)



Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Cabe señalar que, de las 160 entidades, 27 entidades están en proceso de alineación a los objetivos del PND 2024-2025, las cuales presentan un presupuesto codificado de USD 558,47 millones y un devengado de USD 111,29 millones. Este grupo de entidades, se detallan a continuación considerando el estado de validación de sus planes institucionales:

Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de alineación al PND 2024-2025
(millones de dólares)

Entidad	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
Asamblea Nacional	53,19	12,66	23,80%
Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión	11,41	2,35	20,62%
Casa de Montalvo	0,20	0,04	21,40%
Conferencia Plurinacional E Intercultural de Soberanía Alimentaria	0,75	0,17	22,73%
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural	4,96	1,12	22,61%
Instituto Publico de Investigación de Acuicultura y Pesca	1,47	0,33	22,31%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana	99,21	19,83	19,99%
Ministerio del Interior	41,42	4,61	11,14%
Secretaria de Gestión y desarrollo de Pueblos y Nacionalidades	2,53	0,55	21,63%
Secretaria de Inversiones Publico-Privadas	2,62	0,30	11,59%
Universidad Estatal del Sur de Manabí	24,27	5,32	21,91%
Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi	1,06	0,19	17,73%
Total	243,09	47,48	19,53%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Estado de validación de planes institucionales primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados
(en estado de validación, observado, no enviado)
(millones de dólares)

Entidad	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
Agencia de Regulación y Control de Electricidad *	9,64	1,03	10,68%
Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos*	10,28	2,37	23,05%
Agencia de Regulación y Control Minero *	5,80	1,04	17,99%
Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación	10,01	2,48	24,83%
Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada	10,46	5,93	56,70%
Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos	8,69	2,97	34,18%
Superintendencia de Protección de Datos Personales*	1,54	0,27	17,22%
Unidad de Gestión y Regularización	1,85	0,40	21,63%
Instituto de Promoción del Ecuador PRO ECUADOR	0,54	0,07	12,44%
Total	58,80	16,56	28,16%

Nota: *En proceso de creación: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero y Agencia de Regulación y Control Minero, conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 256, de 8 de mayo de 2024, producto de la escisión de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así también, debido a la expedición de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se creó la Superintendencia de Protección de Datos.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 288 del 31 de mayo de 2024 se crea el Instituto de Promoción del Ecuador PROECUADOR.

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Estado de validación de planes institucionales primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados
(en estado de validación, observado, no enviado)
(millones de dólares)

Entidad	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
Universidad Agraria del Ecuador	19,78	3,08	15,59%
Universidad Central del Ecuador	141,19	26,63	18,86%
Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas	20,51	3,70	18,02%
Total	181,48	33,41	18,41%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Estado de validación de planes institucionales primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras entidades
(millones de dólares)

Entidad	Codificado	Devengado	Ejecución (%)
Dirección Nacional de la Policía Judicial	5,11	1,43	27,92%
Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional	25,04	4,88	19,50%
Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1	44,96	7,54	16,76%
Total	75,10	13,84	18,44%

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Estado de validación de planes institucionales primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025. Corresponden 3 unidades administrativas que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación



6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual de Inversiones

El Plan Anual de Inversiones con corte al 31 de marzo de 2025, consta de 365 estudios, programas y proyectos de inversión, de los cuales 339 proyectos tuvieron asignación presupuestaria durante el primer trimestre del 2025 y se encuentran en el módulo de seguimiento del SIPeIP; mientras que 26 proyectos no contaron con monto codificado hasta el 31 de marzo de 2025 y, por tanto, no son sujetos de seguimiento. Dentro de los 339 proyectos, se contempla el presupuesto de 74 entidades que forman parte del Plan Anual de Inversiones y del Presupuesto General del Estado.

En este sentido, al 31 de marzo de 2025, se cuenta con un valor codificado de USD 7.987,77 millones y un devengado de USD 1.776,04 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 22,23%.

Es importante señalar que, el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.053,51 millones, y un devengado de USD 1.610,24 millones, lo cual representa una ejecución del 26,60%.

Ilustración 10. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente
(millones de dólares)




Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En la ilustración que se muestra a continuación, se detalla el presupuesto de Gasto No Permanente por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo excluyendo al “Programa de preservación de capital periodo 2025”.

Ilustración 11. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente (millones de dólares)



Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del "Programa de preservación de capital periodo 2025", que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación.

Se identifica que, el Objetivo 9, es el que concentra el mayor monto codificado, con 387,23 millones, mientras que el Objetivo 10 muestra el menor monto codificado, con USD 8,06 millones.

Además, se observa que, el Objetivo 9 registra el mayor monto devengado, alcanzando los USD 54,27 millones, mientras que el Objetivo 10 muestra el menor monto devengado, con USD 0,11 millones.

En términos de ejecución presupuestaria, se observa que, los objetivos con mayor porcentaje de ejecución presupuestaria son el Objetivo 6 con un monto codificado de USD 21,70 millones y un monto devengado de USD 9,10 millones, que representa una ejecución presupuestaria del 41,94%; seguido del Objetivo 9 con 14,02% de ejecución presupuestaria que corresponde a un monto codificado de USD 387,23 millones y un valor devengado de USD 54,27 millones. En contraste, la ejecución más baja se observa en el Objetivo 10, con un 1,34%.

A continuación, se detalla la evolución mensual de la asignación de fuentes de financiamiento por parte del Ente Rector de las Finanzas Públicas durante el primer trimestre del 2025, excluyendo el "Programa de preservación de capital periodo 2025".

- **Primer trimestre:** Al 31 de marzo de 2025, del monto codificado de USD 1.934,26 millones, se asignaron fuentes de financiamiento por USD 1.792,51 millones, es decir el 92,67% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al primer trimestre de 2025.

Ilustración 12. Variación mensual asignación fuente Gasto No Permanente (millones de dólares y porcentaje de financiamiento)



Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Adicionalmente, con la finalidad de identificar la gestión que se ha realizado en la ejecución del Gasto No Permanente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente de financiamiento entregados en el periodo, por Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, observándose un monto devengado con anticipos de USD 1.787,27 millones.

Ilustración 13. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No Permanente (millones de dólares)




Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, al realizar el análisis considerando el monto de anticipos y el monto codificado con fuente que fueron entregados en el periodo, en la ilustración que se muestra a continuación, se observa que los objetivos con mayor porcentaje de ejecución son el Objetivo 6 con 41,94% de ejecución que corresponde a un monto codificado con fuente de USD 21,70 millones y un devengado con anticipos de USD 9,10 millones, seguido del Objetivo 9 con un monto codificado con fuente de USD 249,23 millones y un devengado de USD 55,47 millones, que representa una ejecución presupuestaria del 22,26%.

Ilustración 14. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente por Objetivos PND - Gasto No Permanente (millones de dólares)



Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Nota: Los proyectos alineados a los objetivos 4, 6, 7 y 10 del PND no cuentan con anticipos al 31 de marzo de 2025.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación

7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo

Seguimiento a Planes Institucionales - Gasto Permanente

Para el análisis del seguimiento físico del nivel estratégico de los planes institucionales, con corte al 31 de marzo de 2025, de las 160 entidades articuladas al Gasto Permanente del PGE, se consolida la información reportada por 55 entidades que presentan programación de metas mensuales y trimestrales, conforme a la configuración de sus indicadores; y, además, han cumplido con el proceso de “Registro”, alineación a los Objetivos del PND 2024-2025 y sistematización de la programación anual de su Plan Institucional 2025.

A continuación, se observa la alineación de los objetivos institucionales con los Ejes y Objetivos del PND 2024-2025, en la que se refleja las entidades alineadas, objetivos institucionales (138) e indicadores vinculados (292):

Tabla 12. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2024-2025

Eje	Eje Objetivos PND 2021-2025	Entidades (No.)	Objetivos Institucionales (No.)	Indicadores (No.)
Social	1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	12	28	61
	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.	5	7	11
	3. garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	4	11	24
Desarrollo Económico	4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	4	7	19
	5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	8	16	52
	6. Incentivar la generación de empleo digno.	2	4	13
Infraestructura, energía y medio ambiente	7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible	7	15	25
	8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico.	10	25	42
Institucional	9. Propender la construcción de un estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.	9	24	42
Gestión de Riesgos	10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.	1	1	3
Total		55	138	292

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados – GPR, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Con base al total de indicadores y su configuración, que determinan los periodos analizados en el proceso de seguimiento, se obtiene que el 77,22% cuentan con avance esperado, el 5,62% un avance cercano al esperado y el 17,16% un avance menor a lo esperado; conforme a las categorías y umbrales descritos en la Metodología aplicada para este informe.

Seguimiento a Proyectos de Inversión - Gasto No Permanente

Para el análisis del seguimiento a la ejecución física del Gasto No Permanente del PGE, con corte al 31 de marzo de 2025, se considera un total de 74 entidades que forman parte del Plan Anual de Inversiones, mismas que tienen proyectos de inversión alineados a los Ejes y Objetivos del PND 2024 – 2025.

A continuación, se detalla la tabla con los ejes y objetivos del PND 2024 -2025, en la que se refleja el número de entidades y número de proyectos vinculados a estos, con programación física y su nivel de cumplimiento en función de la semaforización para el seguimiento de proyectos de inversión.

Tabla 13. Promedio de cumplimiento de metas del PAI - PND 204-2025 - Gasto No Permanente

Eje	Objetivos PND 2024-2025	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 95% y < 100%)	Avance cercano al esperado (≥ 85% y < 95%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
Social	1. Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.	7	30	91,71%	● 46,67%	● 3,33%	● 10,00%	● 40,00%
	2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.	29	147	91,11%	● 39,46%	● 0,00%	● 4,76%	● 55,78%
	3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.	10	30	87,41%	● 30,00%	● 0,00%	● 6,67%	● 63,33%
Desarrollo Económico	4. Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.	5	10	84,62%	● 40,00%	● 0,00%	● 10,00%	● 50,00%
	5. Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.	5	26	94,58%	● 42,31%	● 7,69%	● 11,54%	● 38,46%


Eje	Objetivos PND 2024-2025	Nro. Entidades	Nro. Proyectos	% Promedio cumplimiento físico 2025	Cumplimiento de metas físicas			
					Avance esperado (≥ 95% y < 100%)	Avance cercano al esperado (≥ 85% y < 95%)	Avance menor al esperado (<85%)	Sin Programación
	6. Incentivar la generación de empleo digno.	3	4	-	● 0,00%	● 0,00%	● 0,00%	● 100,00%
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	7. Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible	6	29	89,35%	● 48,28%	● 0,00%	● 6,90%	● 44,83%
	8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico.	5	22	80,00%	● 18,18%	● 0,00%	● 4,55%	● 77,27%
Institucional	9. Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente orientado al bienestar social.	22	38	95,80%	● 36,84%	● 0,00%	● 5,26%	● 57,89%
Gestión de Riesgos	10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.	1	3	-	● 0,00%	● 0,00%	● 0,00%	● 100,00%
Total		74	339	91,01%	37,76%	0,88%	6,19%	55,16%

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En referencia al cumplimiento conforme la alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, se identifica que el Objetivo 7 presenta el mayor porcentaje de proyectos que cuentan con un Avance esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas, mientras que el Objetivo 5 presenta el mayor porcentaje de proyectos con avance menor al esperado.


De los ejes analizados, se evidencia que, el 37,76% de proyectos del PAI 2025 reportan un nivel de Avance esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas, es decir cumplieron entre el 95,00% y 100,00% del avance físico programado hasta el primer trimestre del 2025. Por otra parte, el 6,19% de proyectos del PAI 2025 reportan un nivel de Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto de las metas programadas, es decir, cumplieron con menos del 85,00% del avance físico programado hasta el primer trimestre del 2025.

Ilustración 15. Resumen de cumplimiento general – Gasto No Permanente



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Ilustración 16. Porcentaje de cumplimiento de proyectos PAI por Objetivos



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación



Eje Social



7.1. OBJETIVO 1: Mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social.

Este Objetivo busca mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. En tal sentido, este contribuye en la construcción de una sociedad justa que combate las causas estructurales de la pobreza, exclusión y violencia. Para lograrlo, las políticas y estrategias establecidas apuntan al fortalecimiento de los programas y servicios sociales que ofrece el Estado con especial énfasis en la población más vulnerable.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.1.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 1.076,93 millones en el primer trimestre del año 2025, de los cuales, el 97,16% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 1.046,35 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 30,58 millones.

Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 31,96 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 260,22 millones), destinados al Objetivo 1, lo cual corresponde al 12,28% de ejecución.

Ilustración 17. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 1 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 1, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este Objetivo, con un monto devengado de USD 1.045,85 millones, conforme la siguiente ilustración:



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 16 entidades a través de 10 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 4.429,39 millones y un monto devengado de USD 1.046,35 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 23,62%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 14. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %	
Social	Ministerio de Salud Pública	58	118,83	55,14	46,40%	
		90	2.367,89	520,28	21,97%	
		57	3,72	0,49	13,31%	
		56	17,65	1,14	6,49%	
		55	71,48	2,63	3,68%	
		20	6,14	-	-	
	Ministerio de Inclusión Económica y Social	58	45,47	15,06	33,12%	
		59	18,89	6,19	32,74%	
		56	187,93	56,97	30,32%	
		55	18,49	5,11	27,66%	
	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	57	1.515,39	372,42	24,58%	
		57	0,17	0,04	23,37%	
		55	0,3	0,07	23,35%	
		56	0,69	0,16	23,06%	
		Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria	55	10,29	2,39	23,20%
		Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada	55	3,77	0,87	23,16%
	Ministerio del Deporte	55	7,23	1,4	19,34%	
	Ministerio de Inclusión Económica y Social	61	31,63	5,38	17,02%	
	Unidad del Registro Social	55	0,02	-	15,37%	


Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
	Secretaría Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares	55	0,03	-	14,02%
	Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células	55	0,07	0,01	11,45%
	Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	55	0,79	0,09	10,97%
Sin Gabinete	Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	55	0,04	0,01	28,68%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades	87	0,79	0,18	22,82%
	Consejo Nacional Para la Igualdad Intergeneracional	87	1	0,23	22,82%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades	87	0,24	0,05	22,30%
	Consejo Nacional de Salud	55	0,08	0,02	22,19%
	Universidad de Guayaquil	84	0,37	-	1,33%
Total			4.429,39	1.046,35	23,62%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades que engloban al Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 30,58 millones en este objetivo. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 1, por Gabinete sectorial.

Ilustración 19. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 1 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (12,28%), correspondientes a 30 proyectos de inversión.

Tabla 15. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	7	30	11,75%	12,28%
Total	7	30		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.1.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 1, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 12 entidades, a través de 28 objetivos institucionales y 61 indicadores estratégicos, lo cual representa 73 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 68,49% presentan un avance esperado, el 13,70% presenta un avance cercano al esperado; y, el 17,81% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 16. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 1

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Consejo Nacional de Salud	3	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células	6	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	3	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil	4	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Unidad del Registro Social	2	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada	12	12	11	91,67%	1	8,33%	0	0,00%



Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado ●		Avance cercano al esperado ●		Avance menor a lo esperado ●	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria	7	7	4	57,14%	1	14,29%	2	28,57%
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	4	4	2	50,00%	2	50,00%	0	0,00%
Ministerio del Deporte	2	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
Ministerio de Inclusión Económica y Social	8	18	8	44,44%	3	16,67%	7	38,89%
Ministerio de Salud Pública	9	9	3	33,33%	3	33,33%	3	33,33%
Total	61	73	50	68,49%	10	13,70%	13	17,81%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Ministerio de Inclusión Económica y Social

- 17.920 emprendimientos vinculados al Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva, que visibiliza y totaliza la participación de los emprendedores Crédito de Desarrollo Humano (CDH), usuarios de los servicios MIES y actores de la EPS, que cuentan con un emprendimiento funcional, activo y han sido articulados a espacios de comercialización.
- USD 131,65 millones durante el primer trimestre 2025, entregados para usuarios de Bonos y Pensiones, con cargo al Crédito de Desarrollo Humano Individuales y Asociativos. En este sentido, durante los meses de enero a marzo de 2025, se entregó un monto total de USD 9,23 millones en Crédito de Desarrollo Humano (CDH).
- 1.415.566 usuarios habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas, lo que representa el 100.73%

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria

- USD 321,19 millones alcanzados en ventas obtenidas como resultado de la articulación en mercados nacionales e internacionales, desde el 2022 a marzo de 2025, realizadas por las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (OEPS) y las Unidades Económicas Populares (UEP), con el apoyo del IEPS.
- 23 planes de negocio solidario asesorados a las OEPS/UEP, al primer trimestre 2025, mediante una gestión coordinada con las organizaciones de la EPS.

Unidad del Registro Social

- 51 reportes generados en el trimestre, con información estadística y bases de datos elaborados y/o actualizados de información, a partir de la información del Registro Social, con el objetivo de brindar información a las autoridades, instituciones y ciudadanía en general para la toma de decisiones.
- 224 requerimientos específicos fueron atendidos en el primer trimestre 2025, con información de la base de datos del Registro Social.



Ministerio de Salud Pública

- 138 EODs (de 169) cuentan con un stock mayor o igual al 70% de medicamentos contenidos en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) a nivel nacional, por lo que se evidencia un resultado del período del 82% de abastecimiento de medicamentos contenidos en el CNMB.
- 29.251 primeros controles prenatales durante el primer trimestre del embarazo a gestantes.
- 8 solicitudes tramitadas de evaluación para aprobación de Comités de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) y Comités de Ética Asistenciales para la Salud (CEAS).

Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil

- Primer Subcomité Técnico para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil ejecutado, donde se acordó realizar monitoreo y seguimiento del indicador de servicios integrales y el levantamiento de fichas metodológicas y en la definición de metas.
- 221 cantones con la implementación de la propuesta de cambio de comportamiento que para este año se operativizará por medio de la ejecución de cada una de las fases de los Planes Locales de Educomunicación. La fase 1 – Diagnóstico, se la denominó como: “Estado situacional actual cantonal”. Acciones enfocadas en la sistematización en el Sistema Unificado y Universal de Seguimiento Nominal (SUUSEN) y la creación de un visualizador.
- 3 espacios de articulación territorial con diferentes entidades y organizaciones (GAD Sucre, VVOB Education for development, RESCUE Internacional), cuya finalidad es coordinar y articular las políticas, lineamientos y acciones que permitan la implementación y seguimiento de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y su Plan Estratégico.
- 138 procesamientos de la cobertura del paquete priorizado y el estado nutricional de la población objetivo de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, los cuales permitieron generar la base de datos integrada y base padrón, para el cálculo de indicadores, alertas de necesidades de atención de la población objetivo de la ENECSDI, listado nominal de potenciales beneficiarios del Bono 1000 Días, captación temprana de gestantes para el Bono 1.000 Días, entre otros procesamientos.

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

- 74.594 pruebas especializadas de laboratorio realizadas por los Centros de Referencia Nacional, entregando los resultados acorde a lo establecido al portafolio de servicios; tales pruebas como: detección de anticuerpos anti treponémicos mediante la utilización de pruebas serológicas, caracterización fenotípica y molecular mediante la técnica de cultivo y PCR, secuenciación de muestras de SARS-CoV-2, dengue, bacterias resistentes a los antimicrobianos, identificación de género y especie de vectores.
- 151 manuales técnicos elaborados por los Centros de Referencia Nacional, así como guías de laboratorio, algoritmos diagnósticos e informes y documentos técnicos sobre diversos temas como: contención de amenazas biológicas, influenza y otros virus respiratorios, resistencia antimicrobianos, entre otros.

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células

- 4.523 personas participaron en 41 actividades de sensibilización para la cultura de la donación en el primer trimestre 2025.
- 2 documentos normativos actualizados sobre actividad trasplantológica en el país, dichos documentos son: "Instructivo para la codificación de donantes vivos, cadavéricos y receptores de órganos, tejidos y células" y "Instructivo de acreditación y funcionamiento para laboratorios



de histocompatibilidad e inmunogenética para trasplantes".

- 25 visitas de control realizadas por parte de las tres coordinaciones zonales a los establecimientos de salud acreditados a nivel nacional.
- 3 auditorías realizadas a los establecimientos de salud y coordinaciones zonales INDOT sobre el cumplimiento de documentos normativos de los procesos de donación y trasplante de órganos, tejidos y células realizados a las coordinaciones zonales.
- 157 córneas provistas para trasplantes al Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes, beneficiando así a la población nacional.

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria

- 57 informes de análisis laboratoriales se emitieron en el tiempo óptimo establecido dentro de la Gestión de Medicamentos y otros productos (productos naturales, dispositivos médicos, reactivos bioquímicos, plaguicidas, cosméticos e higiénicos) a nivel nacional con base a las muestras en las tres sedes del Laboratorio de Referencia (Quito, Cuenca y Guayaquil).
- 109 solicitudes de inscripción y modificación de medicamentos de riesgo bajo, se aprobaron en un tiempo igual o menor a 3 meses, las mismas que son ingresadas por los usuarios.
- 4.057 certificados de notificación sanitaria de alimentos, suplementos, regímenes especiales y alimentos con cannabis no psicoactivo, fueron emitidos dentro de los tiempos establecidos.

Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada

- 652 procedimientos sancionatorios cuentan con resolución de primera instancia.
- 7.930 solicitudes atendidas de registro de títulos de profesionales de la salud, a nivel nacional.
- 57 instrumentos técnicos elaborados y oficializados.
- 351 solicitudes atendidas para el ejercicio de terapias alternativas.
- 244 asesorías realizadas a nivel nacional para el apoyo técnico de establecimientos de salud.

Consejo Nacional de Salud

- 4 eventos de promoción del Cuadro Nacional de Medicamentos en eventos con el Colegio Médico de Pichincha, Hospital Carlos Andrade Marín, Hospital Quito Sur y la Facultad de Ciencias Químicas de la UCE con un total de 200 profesionales en salud como asistentes.
- 100 principios activos identificados, equivalentes a 156 indicaciones terapéuticas, para su inclusión en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), a través de la Comisión Nacional de Medicamentos (CONAME).

7.1.3 Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 1 cuenta con 30 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 7 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 260,22 millones y cuenta con un monto devengado de USD 30,58 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 11,75%.

Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se identifica una ejecución del 12,28%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, de USD 31,96 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 260,22 millones, destinado al Objetivo 1.

En este sentido, se identifica que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica y Social; y, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, concentran el 95,52% del presupuesto codificado asociado al eje social (USD 248,57 millones de un total de USD 260,22 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 83,33% (25 proyectos de 30).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 15,84% respecto de sus metas anuales programadas, con un nivel de cumplimiento promedio de 91,71% al primer trimestre, es decir, un “Avance cercano al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”, siendo el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria, Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades y la Unidad del Registro Social las entidades que presentan todos sus proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 20. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 1:

Tabla 17. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 1

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Social	7	30	● 14	● 1	● 3	● 12
Total	7	30	14	1	3	12

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Ministerio de Salud Pública

El Ministerio de Salud Pública contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado de inversión de USD 123,23 millones y un monto devengado de USD 13,96 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 11,33%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 12,44%. Adicionalmente, se identifica que, presentó 12 proyectos alineados al Objetivo 1, de los cuales 8 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 7 presentan el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 18. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MSP – Objetivo 1

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Fortalecimiento de la atención integral, detección, prevención, rehabilitación y habilitación de personas con discapacidades, a nivel nacional	4,84%	6,01%	● 100,00%	10,32	0,38	3,64%	3,64%
Fortalecimiento de la calidad de infraestructura, equipamiento y sistemas conexos de comunicación del primer nivel de atención en salud	0,80%	0,80%	● 100,00%	21,12	1,71	8,08%	8,15%
Reingeniería de la infraestructura y equipamiento hospitalario para los servicios de salud del segundo y tercer nivel de atención	26,09%	26,09%	● 100,00%	28,54	2,95	10,34%	15,11%
Desarrollo de la estrategia para el abordaje integral del fenómeno socio económico de las drogas y fortalecimiento de la salud mental	0,76%	0,76%	● 100,00%	4,26	0,72	16,87%	16,87%
Fortalecimiento de la salud intercultural en el Ecuador	3,19%	3,19%	● 100,00%	5,26	0,87	16,52%	16,52%
Ecuador Libre de Desnutrición Infantil	7,63%	7,63%	● 100,00%	13,87	2,21	15,95%	15,95%
Apoyo a la Transformación Digital y Fortalecimiento de los Servicios Integrales de Salud	10,00%	10,00%	● 100,00%	4,71	0,08	1,74%	1,74%
Eliminación de la malaria en Ecuador y prevención del restablecimiento	4,02%	3,80%	● 94,53%	1,78	0,04	2,01%	2,01%
Apoyo al fortalecimiento de los establecimientos de salud del MSP por situación de movilidad humana	0,00%	0,00%	● -	0,15	0,00	3,23%	3,23%
Reducción de las enfermedades crónico-trasmisibles de mayor impacto en el Ecuador: VIH/Sida, ITS, Tuberculosis y Hepatitis Viral B y C	0,00%	0,00%	● -	9,14	0,54	5,96%	5,96%
Proyecto para el abordaje integral de la salud sexual y salud reproductiva en adolescentes	0,00%	0,00%	● -	3,12	0,15	4,69%	4,69%



NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTIPIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Fortalecimiento a la atención integral en salud en el primer nivel de atención como apoyo a la estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición	0,00%	0,00%	● -	20,97	4,31	20,58%	20,58%
Total							12,44%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Salud reporta las siguientes Acciones:

- Para el proyecto "Fortalecimiento de la Atención Integral, Detección, Prevención, Rehabilitación y Habilitación de Personas con Discapacidades, a Nivel Nacional", la entidad reporta que "(...) Se han contratado 25 equipos calificadoros, dando continuidad al número de profesionales aprobados, (...) Se han entregado 1.590 ayudas técnicas de especialidad, se han entregado 13.971 ayudas técnicas de movilidad (...)".
- Para el proyecto "Ecuador Libre de Desnutrición Infantil", la entidad reporta que "(...) Se atendieron a 278.485 niños menores de 2 años que asisten a los establecimientos de salud de primer nivel. (...) se atendieron a 105.505 mujeres embarazadas que asisten a los establecimientos de la salud de primer nivel, (...) se encuentran conformados y funcionando 3 grupos de apoyo y cuidadores menores de 2 años.(...) Se encuentran 54 grupos de trabajo comunitario a nivel parroquial conformados y funcionando.(...)".
- Para el proyecto "Reingeniería de la Infraestructura y Equipamiento Hospitalario para los Servicios de Salud del Segundo y Tercer Nivel de Atención", la entidad reporta que "(...) se ha dotado de equipamiento a 12 establecimientos de salud de las Coordinaciones Zonales de Salud 1,3,4,6,8 y 9. con actas provisionales y/o definitivas. (...) se cuenta con 4 obras repotenciadas en los siguientes establecimientos de salud: Hospital José Félix Valdivieso Hospital de Macas; Hospital General Isidro Ayora Hospital Vicente Corral Moscoso.(...)".

Ministerio de Inclusión Económica y Social

El Ministerio de Inclusión Económica y Social contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado de inversión de USD 71,49 millones y un monto devengado de USD 13,10 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 18,33%. Adicionalmente, se identifica que presentó 9 proyectos alineados al Objetivo 1, de los cuales 1 proyecto cuenta con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, el mismo que presenta el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MIES – Objetivo 1

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTIPIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Implementar y fortalecer servicios de atención de movilidad humana y modalidades alternativas para la protección atención y restitución de derechos vulnerados de niñas, niños y adolescentes	15,81%	15,81%	● 100,00%	6,41	1,45	22,57%	22,57%



NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTIPIOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Inclusión en el sistema formal productivo de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad pobreza y extrema pobreza	1,43%	1,43%	● 100,00%	0,25	0,01	3,69%	3,69%
Fortalecimiento de los servicios de prevención y protección especial en el ciclo de vida a nivel nacional	30,64%	17,64%	● 57,57%	13,66	1,87	13,70%	13,70%
Estrategia de Fortalecimiento del Talento Humano e Innovación en los Servicios Sociales - EFTHISS	2,73%	0,54%	● 19,78%	0,28	0,06	21,95%	21,95%
Innovación, diversificación y ampliación de los servicios de inclusión social para personas con discapacidad y sus redes de apoyo en marco de la implementación del Modelo Social de Atención en el Ministerio de Inclusión Económico y Social	0,00%	0,00%	● -	5,51	1,46	26,42%	26,42%
Diseño e implementación de servicios de inclusión económica y social dirigidos a usuarios del MIES	0,00%	0,00%	● -	6,18	0,10	1,69%	1,69%
Sostenibilidad de los servicios gerontológicos y ampliación de la cobertura con un enfoque en el envejecimiento activo, digno y saludable "Envejeciendo Juntos"	0,00%	0,00%	● -	15,28	3,81	24,92%	24,92%
Fortalecimiento ampliación e innovación de los servicios de desarrollo infantil estrategia nacional Misión Ternura	0,00%	0,00%	● -	22,47	4,35	19,34%	19,34%
Fortalecimiento a la gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa	0,00%	0,00%	● -	1,45	0,00	0,00%	0,00%
Total							18,33%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Inclusión Económica y Social reporta las siguientes Acciones:

- Para el proyecto "*Fortalecimiento Ampliación e Innovación de los Servicios de Desarrollo Infantil Estrategia Nacional Misión Ternura*", la entidad reporta que "(...) Se cuenta con una ejecución acumulada a marzo de UDS 4.346.506,50, que representa el 19,34%, esto corresponde al pago de la nómina para la atención del servicio de Creciendo con Nuestros Hijos - CNH en beneficio de 63.374 NN y 7.637 Mujeres Embarazadas. (...)".
- Para el proyecto "*Innovación, Diversificación y Ampliación de los Servicios de Inclusión Social ara Personas con Discapacidad y sus Redes de Apoyo en Marco de la Implementación del Modelo Social de Atención en el Ministerio De Inclusión Económico Y Social*", la entidad reporta que: "Ejecución acumulada a marzo de UDS 1.455.916,05, que representa el 26,42%, esto corresponde a la suscripción de 109 Convenios, para la atención de 7.943 personas con discapacidad en la modalidad Atención en el Hogar y la Comunidad".



7.2. OBJETIVO 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural.

Este Objetivo impulsa las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural, tiene como prioridad adoptar un modelo educativo diverso y descentralizado que contribuya a garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho a una vida libre de violencia. Establece políticas y estrategias que promueven la cultura, investigación e innovación y el desarrollo de un sistema educativo inclusivo, eficiente y de calidad en todos los niveles.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.2.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 871,70 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 97,97% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 854,01 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 17,69 millones.

Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 21,26 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 192,39 millones), destinados al Objetivo 2, lo cual corresponde al 11,05% de ejecución.

Ilustración 21. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 2 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 2, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este Objetivo, con un monto devengado de USD 711,37 millones, conforme la siguiente ilustración:



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 37 entidades a través de 12 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 4.447,25 millones y un monto devengado de USD 854,01 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 19,20%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Social	Ministerio del Deporte	56	40,08	16,29	40,64%
	Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	86	0,08	0,02	32,05%
	Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	86	1,35	0,42	31,10%
	Ministerio de Cultura y Patrimonio	79	0,98	0,28	28,61%
		80	7,25	1,76	24,22%
	Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	56	40,41	10,22	25,29%
	Instituto Nacional de Evaluación Educativa	55	1,32	0,33	25,04%
	Ministerio de Educación	56	1.683,50	395,96	23,52%
		57	750,71	174,46	23,24%
		58	50,57	11,75	23,23%
		59	175,54	39,58	22,55%
		55	843,08	42,2	5,01%
		60	79,37	2,76	3,48%
	Servicio Nacional de derechos Intelectuales	55	3,16	0,71	22,46%
	Secretaría de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación	55	65,81	14,53	22,08%
55		0,95	0,09	9,80%	
56		0,07	0	5,30%	
Sin Gabinete	Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	55	2,25	0,28	12,57%
	Consejo de Educación Superior	55	2,2	0,46	20,98%
	Escuela Politécnica Nacional	82	33,76	7,51	22,23%
		84	5,23	0,96	18,35%
		83	3,11	0,45	14,34%



Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	82	11,71	2,05	17,54%
		83	0,22	-	0,00%
	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	82	43,53	10,08	23,15%
		83	1,19	0,18	14,68%
		84	0,34	-	0,00%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	83	6,17	1,03	16,68%
	Instituto de Altos Estudios Nacionales	82	4,23	0,54	12,66%
		83	0,45	0,06	12,61%
		84	0,1	-	0,00%
	Universidad de Cuenca	83	6,4	1,88	29,38%
		84	1,59	0,33	20,93%
		82	46,83	9,6	20,50%
	Universidad de Guayaquil	82	83,46	18,32	21,95%
		83	1,88	0,01	0,44%
	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental yachay	82	7,44	1,77	23,75%
		84	0,09	0,02	23,09%
	Universidad de las Artes	83	0,9	0,2	22,12%
		82	7,83	1,61	20,60%
		83	0,66	0,09	14,40%
	Universidad de las Fuerzas Armadas	84	0,23	0,01	4,92%
		82	47,05	9,61	20,42%
		84	0,41	0,03	8,18%
	Universidad Estatal Amazónica	83	0,82	0,02	2,95%
		82	9,54	2,16	22,61%
		84	1,94	0,19	9,97%
	Universidad Estatal de Bolívar	83	2,5	0,1	3,96%
		82	12,47	2,17	17,41%
		83	1,01	0,15	15,09%
	Universidad Estatal de Milagro	84	0	-	0,00%
		83	2,15	0,44	20,53%
		82	23,72	4,17	17,56%
	Universidad Estatal Península de Santa Elena	84	0,62	-	0,00%
		83	1,15	0,43	37,42%
		82	11,92	2,73	22,87%
	Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí	84	0,04	-	0,00%
		84	2,17	0,61	27,99%
		82	47,92	12,09	25,23%
	Universidad Nacional de Chimborazo	83	1,42	0,31	21,81%
		82	22,12	4,88	22,06%
		83	0,93	0,19	20,28%
	Universidad Nacional de Educación	84	0,13	-	0,00%
		82	11,04	2,02	18,29%
		84	0,45	0,06	13,42%
	Universidad Nacional de Loja	83	1,46	0,08	5,77%
		82	25,54	5,54	21,69%
		83	0,78	0,1	13,00%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	84	0,03	-	0,00%
		82	7,16	1,46	20,32%
		84	0,13	0,02	16,86%
	Universidad Regional Amazónica Ikiam	83	1,64	0,12	7,57%
82		5,41	0,99	18,21%	
83		1,76	0,16	9,18%	
Universidad Técnica de Ambato	84	0,24	0,01	5,88%	
	82	39,39	6,46	16,41%	
	83	2,13	0,28	13,09%	
Universidad Técnica de Babahoyo	84	1,81	0,11	6,15%	
	82	18,36	3,19	17,39%	
	83	0,24	-	0,00%	
Universidad Técnica de Cotopaxi	84	0,05	-	0,00%	
	82	20,65	3,59	17,40%	
	83	0,63	0,02	2,67%	
Universidad Técnica de Machala	82	18,56	4,02	21,68%	
	83	1,44	0,21	14,37%	
Universidad Técnica de Manabí	82	38,72	6,85	17,69%	
	83	0,15	-	0,00%	
		84	0,02	-	0,00%


Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
	Universidad Técnica de Quevedo	83	3,14	1	31,91%
		84	1,53	0,44	29,02%
		82	16,7	3,51	21,03%
	Universidad Técnica del Norte	84	0,82	0,41	50,65%
		82	17,92	3,64	20,34%
		83	3,32	0,63	18,81%
Total			4.447,25	854,01	19,20%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, SIPeIP-Seguimiento a planes institucionales corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron USD 13,55 millones, seguido de las entidades que conforman la categoría Sin Gabinete que devengaron en este objetivo un monto de USD 4,14 millones. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 2, por Gabinete sectorial.

Ilustración 23. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 2 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de lo Social cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (15,51%), correspondientes a 22 proyectos de inversión; seguido la categoría Sin Gabinete con 125 proyectos de inversión.



Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2025 – Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Social	5	22	13,84%	15,51%
Sin Gabinete	24	125	4,38%	6,43%
Total	29	147		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.2.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 2, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 5 entidades, a través de 7 objetivos institucionales y 11 indicadores estratégicos, lo cual representa 13 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 53,85% presentan un avance esperado y el 46,15% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 22. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 2

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado ●		Avance cercano al esperado ●		Avance menor a lo esperado ●	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Biodiversidad	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Universidad Técnica de Ambato	5	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio del Deporte	3	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador	1	3	0	0,00%	0	0,00%	3	100,00%
Total	11	13	7	53,85%	0	0,00%	6	46,15%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública

- 9 eventos técnico-científicos para la formación capacitación y aprendizajes especializado para técnicos e investigadores y transferencia de conocimiento de manera virtual y/o presencial en el primer trimestre 2025.



Ministerio del Deporte

- 93.039 beneficiarios, con corte a marzo, a través del servicio “Actívate”, en los 716 puntos activos a nivel nacional.
- 31.858 beneficiarios permanentes y 10.378 beneficiarios eventuales, del servicio “Vamos a la Cancha”, a través de los 642 puntos a nivel nacional.

7.2.3 Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 2 cuenta con 147 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 29 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 192,39 millones y cuenta con un monto devengado de USD 17,69 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 9,19%.

Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se identifica una ejecución del 11,05%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, de USD 21,26 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 192,39 millones, destinado al Objetivo 2.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte, Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Universidad Nacional de Loja, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Pública de Santo Domingo de Los Tsáchilas, Universidad Técnica de Cotopaxi; y, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi concentran el 81,21% del presupuesto codificado (USD 156,23 millones de un total de USD 192,39 millones de presupuesto) y una participación en proyectos del 31,29% (46 proyectos de 147).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 13,83% respecto de sus metas anuales programadas, con un cumplimiento promedio de 91,11% al primer trimestre, es decir, un “*Avance cercano al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas*”, siendo la Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Chimborazo, Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad de Cuenca, Universidad de las Artes, Universidad de las Fuerzas Armadas, Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales USECIPOL, Universidad Estatal Amazónica, Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Técnica de Ambato, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica de Machala y la Universidad Técnica de Manabí, las Entidades que presentan la totalidad de sus proyectos con el 100,00% de cumplimiento de metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 24. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 2



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 2:

Tabla 23. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 2

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Sin Gabinete	24	125	56	0	4	65
Social	5	22	2	0	3	17
Total	29	147	58	0	7	82

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación contó, dentro del Objetivo 2, con un monto codificado de inversión de USD 53,44 millones y un monto devengado de USD 3,94 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 7,37%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 10,44%. Adicionalmente, se identifica que,

presentó 10 proyectos alineados al Objetivo 2, de los cuales ninguno cuenta con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, por lo que no es posible establecer un nivel de cumplimiento, sin embargo, si presentan ejecución presupuestaria.

Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MINEDUC – Objetivo 2.

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Reestructuración integral de infraestructura educativa	0,00%	0,00%	● -	38,02	0,60	1,57%	5,88%
Red de ambientes de lectura en instituciones educativas rurales	0,00%	0,00%	● -	0,03	0,01	24,59%	24,59%
Transformación educativa de Educación Inicial	0,00%	0,00%	● -	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Formar para transformar	0,00%	0,00%	● -	2,48	0,14	5,58%	5,58%
Reducción de la brecha digital en el Sistema Nacional de Educación	0,00%	0,00%	● -	8,42	3,02	35,86%	35,86%
Inclusión universal para el aprendizaje	0,00%	0,00%	● -	0,61	0,09	14,92%	14,92%
Reforma integral al bachillerato	0,00%	0,00%	● -	3,45	0,03	0,95%	0,95%
Infraestructura Educativa recuperada	0,00%	0,00%	● -	0,11	0,00	0,00%	0,00%
Adecuaciones emergentes en instituciones educativas	0,00%	0,00%	● -	0,14	0,03	21,01%	21,01%
Prevención y abordaje de riesgos psicosociales en el entorno educativo	0,00%	0,00%	● -	0,17	0,02	13,73%	13,73%
Total							10,44%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Educación reporta las siguientes Acciones:

- Para el proyecto "Reestructuración Integral de Infraestructura Educativa", la entidad reporta que: "(...) se encuentra en ejecución la construcción de dos unidades educativas tipo mayor (UE Cascales con avance físico de 36% y UE Shushufindi con avance físico de 30%), que beneficiarán a 4.560 estudiantes de la provincia de Sucumbíos(...)".

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación

La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación contó, dentro del Objetivo 2, con un monto codificado de inversión de USD 22,83 millones y un monto devengado de USD 2,95 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 12,91%.



Adicionalmente, se identifica que presentó 5 proyectos alineados al Objetivo 2, los cuales 1 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, el cual, a pesar de contar con programación de metas, no presenta avances en su ejecución.

Tabla 25. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre SENESCYT – Objetivo 2

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Proyecto de Oportunidades para el Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano	1,23%	0,00%	● 0,00%	13,98	2,14	15,34%	15,34%
Sistema Ecuatoriano de Acceso a la Educación Superior	0,00%	0,00%	● -	0,22	0,02	10,85%	10,85%
Reconversión de la educación técnica y tecnológica superior pública del Ecuador	0,00%	0,00%	● -	3,25	0,22	6,92%	6,92%
Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación	0,00%	0,00%	● -	1,50	0,01	0,37%	0,37%
Fortalecimiento del conocimiento y talento humano	0,00%	0,00%	● -	3,89	0,55	14,14%	14,14%
Total							12,91%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación reporta las siguientes Acciones:

- Para el "Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación", la entidad reporta que "(...) Suscripción de 3 convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación, desarrollo experimental y transferencia de tecnología en el marco de la Convocatoria IdeaBIO, Suscripción de 4 convenios de financiamiento para la ejecución de proyectos de investigación científica en el marco de la Convocatoria YuyalPI edición 2024,(...) Suscripción de 4 convenios en el marco de la Convocatoria Conectatte 2024.(...)".



7.3. OBJETIVO 3: Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos.

Este Objetivo busca garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. A partir de este se promueve la construcción de una sociedad pacífica e inclusiva y libre de violencia que protege la vida de los ciudadanos. Adicionalmente, construye políticas de seguridad integrales que atacan todas las aristas de la violencia y garantizan el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno de paz.


Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.3.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 860,67 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 98,81% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 850,40 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 10,27 millones.

Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 11,59 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 328,72 millones), destinados al Objetivo 3, lo cual corresponde al 3,53% de ejecución.

Ilustración 25. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 3 (millones de dólares)




Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 3, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que más recursos ejecutó en este Objetivo con un monto devengado de USD 740,53 millones, conforme la siguiente ilustración:



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 15 entidades a través de 7 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 3.224,92 millones y un monto devengado de USD 850,40 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 26,37%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 26. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %	
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	56	2,37	0,61	25,65%	
	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	55	27,65	0,92	3,34%	
Seguridad	Ministerio de Defensa Nacional	55	1.032,11	307,92	29,83%	
	Policía Nacional	91	1.349,79	363,25	26,91%	
	Ministerio de Defensa Nacional		91	141,75	35,7	25,18%
			86	11,15	2,73	24,48%
			56	6,07	1,27	20,93%
			57	25,05	1,22	4,87%
			92	27,54	1,25	4,53%
	Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911	55	19	4,4	23,16%	
	Servicio Nacional de Atención Integral A Personas Adultas Privadas de la Libertad y A Adolescentes Infractores	56	88,91	19,23	21,63%	
Instituto Geográfico Militar	86	22,69	3,55	15,63%		
Ministerio de Gobierno	91	0,78	0,02	2,96%		
Sin Gabinete	Consejo Nacional Para la Igualdad de Movilidad Humana	55	0,28	0,11	40,25%	


Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
	Unidad de Análisis Financiero y Económico	55	1,76	0,45	25,36%
	Consejo de la Judicatura	56	262,77	62,23	23,68%
	Defensoría Pública	55	49,32	9,6	19,46%
	Defensoría Pública	55	28,02	6,53	23,31%
	Fiscalía General del Estado	55	115,11	26,69	23,18%
	Fiscalía General del Estado	56	0,2	0,04	18,54%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Genero	87	0,26	0,06	22,75%
	Consejo de desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	55	1,23	0,27	22,21%
	Casa Militar Presidencial	91	11,11	2,36	21,28%
Total			3.224,92	850,4	26,37%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades que engloban al Gabinete Sectorial de Seguridad ejecutaron USD 8,60 millones, seguido de las entidades que conforman el grupo Sin Gabinete, el cual devengó en este objetivo un monto de USD 1,09 millones y del Gabinete Sectorial de lo Social con USD 0,58 millones devengados. Adicionalmente, a continuación, se presenta el Gasto No Permanente en 2025 considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 3, por Gabinete sectorial.

Ilustración 27. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 3 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades pertenecientes al grupo Sin Gabinete Sectorial cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (18,81%), correspondientes a 6 proyectos de inversión; seguido de las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social con 2 proyectos de inversión; y, de las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad con 22 proyectos de inversión.

Tabla 27. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Sin Gabinete	3	6	15,57%	18,81%
Social	1	2	13,49%	13,49%
Seguridad	6	22	2,71%	3,05%
Total	10	30		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.3.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 3, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 4 entidades, a través de 11 objetivos institucionales y 24 indicadores estratégicos, lo cual representa 24 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 75,00% presentan un avance esperado y el 25,00% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 28. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 3

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado ●		Avance cercano al esperado ●		Avance menor a lo esperado ●	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	2	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
ECU 911 - Servicio Integrado de Seguridad	6	6	6	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Geográfico Militar	4	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Policía Nacional	12	12	6	50,00%	0	0,00%	6	50,00%
Total	24	24	18	75,00%	0	0,00%	6	25,00%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación



Principales Logros

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911

- 96,73% de disponibilidad operativa de la Plataforma Tecnológica a nivel nacional, lo que permitió brindar el servicio de emergencia a la ciudadanía a través de llamadas, videovigilancia y Smartphones.
- 121 segundos fueron registrados en atención de alertas por violencia intrafamiliar a nivel nacional, coordinándose un total de 19.577 emergencias relacionadas con este tipo de violencia.
- 123 segundos registrados de alertas que ingresan por llamadas telefónicas, a nivel nacional, coordinándose 791.201 emergencias.
- 91% de cumplimiento de los compromisos adoptados mediante las Reuniones Nacionales de Coordinación Interinstitucional con la finalidad de mejorar la atención de emergencias que se llevaron a cabo a nivel nacional.
- 8 propuestas de coordinación interinstitucional logradas, ejecutadas a nivel nacional e internacional, mediante el trabajo coordinado con las instituciones articuladas, vinculadas y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer el relacionamiento y operatividad del servicio de emergencias a nivel nacional.

Instituto Geográfico Militar

- 7.659 personas asistieron a los servicios del Centro Cultural participando de recorridos guiados, eventos, capacitaciones, funciones astronómicas presenciales y virtuales, y talleres educativos dirigidos a entidades educativas y al público en general de las provincias de Pichincha, Imbabura y Tungurahua.
- 2.017,48 Km² en base de datos a escala 1:25000 fueron generados mediante toma de fotografía aérea y apoyo fotogramétrico alcanzando el 0,784% del territorio nacional en los sectores de: Esmeraldas, Guayas, Galápagos, Chimborazo, Los Ríos, Napo, Esmeraldas y Bolívar.
- 5 productos geográficos elaborados para la defensa, seguridad y apoyo al desarrollo nacional de las provincias de Los Ríos, Guayas, Manabí, Azuay y Cañar.
- 3 pruebas de aplicación de nuevos materiales o desarrollo tecnológico para la elaboración de especies valoradas y documentos de seguridad, obtenidos en el primer trimestre 2025.

Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación

- 623 usuarios inscritos en cursos virtuales sobre capacitación a trabajadores de la comunicación contabilizando 8 réplicas de cursos mediante modalidad MOOC y tutorías.
- 4 reportes de articulación interinstitucional para protección a trabajadores de la comunicación, que incluye 1 reporte de monitoreo, levantamiento de alertas y respuesta ante agresiones a trabajadores de la comunicación.
- 3 reportes de sistematización de estadísticas y producción de conocimiento sobre protección a trabajadores de la comunicación, y 1 Informe de agresiones a trabajadores de la comunicación.
- 1 espacio de diálogo "Mujeres y libertad de expresión: derechos y representación política" con actores del sistema de comunicación con 35 participantes.



Policía Nacional

- 1.234 denuncias de robo a domicilios, cifra inferior a lo previsto para el primer trimestre de 2025 de 1.981. Esta reducción se da a través de las siguientes operaciones: acciones operativas focalizadas y el incremento de puntos de control estratégicos en áreas críticas dentro del territorio ecuatoriano a nivel nacional.
- 876 denuncias de robo a unidades económicas, cifra inferior a la prevista para el primer trimestre de 2025 de 1.196. Esta reducción se da a través de las siguientes acciones: intervención en áreas con problemas crónicos, áreas crimifugas y áreas de predicción delictiva a nivel nacional.
- 1.718 denuncias de robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos, cifra inferior a la prevista para el primer trimestre de 2025 de 1.753. Esta reducción se da a través de las siguientes acciones: acciones preventivas y comunitarias ejecutadas en coordinación con las autoridades públicas, a nivel nacional.

7.3.3 Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 3 cuenta con 30 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 10 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 328,72 millones y cuenta con un monto devengado de USD 10,27 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 3,12%.

Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se identifica una ejecución del 3,53%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, de USD 11,59 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 328,72 millones, destinado al Objetivo 3.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, concentran el 95,16% del presupuesto codificado (USD 312,79 millones de un total de USD 328,72 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 63,33% (19 proyectos de 30).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 7,55% respecto de sus metas anuales programadas, con un cumplimiento promedio de 87,41% al primer trimestre, es decir, un *“Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”*, siendo el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, las Entidades que presentan la totalidad de sus proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 28. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 3



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 3:

Tabla 29. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 3

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Seguridad	6	22	7	0	1	14
Social	1	2	2	0	0	0
Sin Gabinete	3	6	0	0	1	5
Total	10	30	9	0	2	19

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Ministerio de Defensa Nacional

El Ministerio de Defensa Nacional contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión de USD 192,28 millones y un monto devengado de USD 0,54 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 0,28%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica el mismo porcentaje de ejecución. Adicionalmente, se identifica que, presentó 12 proyectos alineados al Objetivo 3, los cuales 3 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 2 proyectos presentan el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 30. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MIDENA – Objetivo 3

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Recuperación y fortalecimiento de las capacidades oceánicas de la Armada	2,01%	7,43%	● 100,00%	30,07	0,00	0,00%	0,00%
Recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Terrestre para el control efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado	6,61%	6,61%	● 100,00%	56,77	0,00	0,00%	0,00%
Incrementar la capacidad operativa del Sistema de Vigilancia, Alarma y Control del Espacio Aéreo Nacional	6,00%	3,69%	● 61,50%	8,48	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de unidades de guardacostas	0,00%	0,00%	● -	5,00	0,00	0,00%	0,00%
Recuperación de la capacidad operativa de la aviación de la Fuerza Aérea Ecuatoriana	0,00%	0,00%	● -	32,00	0,00	0,00%	0,00%
Implementación de la Brigada de Caballería Mecanizada No 3 "Manabí"	0,00%	0,00%	● -	10,00	0,00	0,00%	0,00%
Incrementar la capacidad de ciberdefensa en FFAA	0,00%	0,00%	● -	1,45	0,54	37,24%	37,24%
Adquisición de material y equipo para el control de disturbios y motines	0,00%	0,00%	● -	6,35	0,00	0,00%	0,00%
Adquisición de aeronaves de entrenamiento básico para el curso unificado de pilotos militares de las Fuerzas Armadas en la Escuela Superior Militar de Aviación Cosme Renella Barbatto	0,00%	0,00%	● -	8,73	0,00	0,00%	0,00%
Renovación de la infraestructura de seguridad de los espacios marítimos	0,00%	0,00%	● -	27,77	0,00	0,00%	0,00%
Liberación de tierras polucionadas por las minas terrestres o artefactos explosivos en estado de riesgo conocidos hasta el momento en la frontera común entre Ecuador y Perú	0,00%	0,00%	● -	1,17	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto de fortalecimiento, implementación y optimización del Subsistema de Inteligencia Militar	0,00%	0,00%	● -	4,49	0,00	0,00%	0,00%
Total							0,28%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Defensa Nacional reporta la siguiente **Acción**:

- Para el proyecto "Recuperación de la capacidad operativa de la Fuerza Terrestre para el control efectivo del Territorio Nacional y Zonas de Seguridad del Estado", la entidad reporta que "(...) se ejecutó la adquisición y mantenimiento de equipos logísticos y tácticos, beneficiando a más de 2.500 efectivos militares en operaciones de control territorial en zonas de frontera norte y áreas de alta conflictividad". (...) Se recibió dos helicópteros y el primer lote de munición calibre menor. (...)"

Ministerio del Interior

El Ministerio del Interior contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión de USD 69,45 millones y un monto devengado de USD 7,05 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 10,16%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica el mismo porcentaje de ejecución. Adicionalmente, se identifica que, presentó 4 proyectos alineados al Objetivo 3, de los cuales 2 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, los cuales presentan el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 31. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MDI – Objetivo 3

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Renovación de vehículos terrestres como apoyo logístico al eje preventivo investigativo, inteligencia, y unidades especiales de la Policía Nacional	5,26%	5,26%	● 100,00%	23,56	6,97	29,59%	29,59%
Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos	0,71%	0,71%	● 100,00%	26,63	0,08	0,30%	0,30%
Implementación de la plataforma tecnológica para los subsistemas preventivo, investigativo e inteligencia de la Policía Nacional	0,00%	0,00%	● -	9,93	0,00	0,00%	0,00%
Equipamiento básico y de protección personal para los servidores policiales a nivel nacional	0,00%	0,00%	● -	9,33	0,00	0,00%	0,00%
Total							10,16%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio del Interior reporta las siguientes **Acciones**:

- Para el proyecto "Desconcentración de los servicios de seguridad en distritos y circuitos", la entidad reporta que "Se inauguró 5 UPC: -Buena Fe Oeste 1 (Beneficiarios: 19223); 7 de Octubre 2 (Beneficiarios: 39255); Nueva Vida 1 (Beneficiarios: 28575); Echeandia 2 (Beneficiarios: 18688);Cordero Crespo 1 (Beneficiarios: 14850) (...)"
- Para el proyecto "Renovación de vehículos terrestres como apoyo logístico al eje preventivo investigativo, inteligencia, y unidades especiales de la Policía Nacional", la entidad reporta que: "234 vehículos tipo patrulleros entregados, proceso ejecutado primer trimestre 100% (Proceso reservado). (...)"



Eje de Desarrollo Económico



7.4. OBJETIVO 4: Estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales.

Este Objetivo pretende estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales. En este aspecto, promueve una política económica y exterior que contribuya a la atracción de inversiones y a la promoción comercial y cultural a través de la firma de acuerdos comerciales, inversiones, entre otros. Además, busca garantizar la estabilidad económica de largo plazo al modernizar la economía y fomentar las inversiones en sectores productivos.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.4.1 Gestión Presupuestaria


Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 1.620,72 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 91,97% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 9,64 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 1.611,08 millones.

Es importante señalar que, el “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.053,51 millones, y un devengado de USD 1.610,24 millones, lo cual representa una ejecución del 26,60%.

En la ilustración que se muestra a continuación, se detalla el presupuesto de Gasto No Permanente excluyendo al “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, obteniendo un monto codificado de USD 15,86 millones y una ejecución de USD 0,84 millones, lo cual corresponde al 5,31% de ejecución.



Ilustración 29. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 4 (millones de dólares)



Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.


Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados al Objetivo 4, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades de la categoría Sin Gabinete son las que más recursos ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 4,51 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 30. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades a través de 6 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 50,50 millones y un monto devengado de USD 9,64 millones lo que representa una ejecución presupuestaria del 19,08%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

**Tabla 32.** Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Desarrollo Productivo	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	55	0,40	0,07	18,40%
		78	2,53	1,38	54,53%
		89	4,55	1,03	22,73%
	Servicio Nacional De Aduana Del Ecuador	55	0,47	0,08	17,25%
		56	6,98	0,10	1,39%
Servicio Nacional De Contratación Pública	57	0,88	0,21	23,50%	
Institucional	Ministerio de Economía y Finanzas	56	13,65	2,02	14,82%
		75	1,09	0,24	21,66%
Sin Gabinete	Corporación del Seguro de Depósitos	55	0,02	0,01	62,73%
	Junta de Política y Regulación Financiera	55	1,07	0,26	23,98%
	Superintendencia de Bancos	55	9,20	1,96	21,27%
	Superintendencia de Compañías Valores y Seguros	55	9,66	2,28	23,59%
Total			50,50	9,64	19,08%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.


Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Para el análisis del **Gasto No Permanente**, se excluye al “Programa de Preservación de Capital período 2025”, con CUP 81300000.0000.390031, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 31 de marzo de 2025, es de USD 6.053,51 millones y su devengado es de USD 1.610,24 millones.

En este sentido, dentro del grupo de entidades que tiene estudios, programas y proyectos de inversión alineados al Objetivo 4, se identifica que las entidades del Gabinete Sectorial Institucional ejecutaron USD 0,48 millones, seguido de las entidades que conforman al Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo, el cual devengó en este objetivo un monto de USD 0,26 millones. Finalmente, el grupo de entidades Sin Gabinete devengó USD 0,10 millones en este objetivo.

Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 4, por Gabinete sectorial.

Ilustración 31. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 4 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este marco, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial Institucional cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (13,36%), correspondientes a 4 proyectos de inversión (excluyendo el “Programa de preservación de capital periodo 2025”); seguido de las entidades Sin Gabinete Sectorial con 1 proyecto y del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo con 4 proyectos de inversión.

Tabla 33. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Institucional	1	4 *	13,36%	13,36%
Sin Gabinete	1	1	6,93%	6,93%



Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Desarrollo Productivo	3	4	2,42%	2,42%
Total	5	9		

Nota*: Se excluye la información del "Programa de preservación de capital periodo 2025" con grupos de gasto 73, 96 y 99, que se encuentra alineado al Objetivo 4 y forma parte del Gabinete Sectorial Institucional.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.4.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 4, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 4 entidades, a través de 7 objetivos institucionales y 19 indicadores estratégicos, lo cual representa 19 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 94,74% presentan un avance esperado y el 5,26% presenta un avance cercano al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 34. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 4

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado		Avance cercano al esperado		Avance menor a lo esperado	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados	8	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Economía y Finanzas	4	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio de Rentas Internas	6	6	5	83,33%	1	16,67%	0	0,00%
Total	19	19	18	94,74%	1	5,26%	0	0,00%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Ministerio de Economía y Finanzas

- USD 4.194 millones de ingresos permanentes por recaudación de impuestos.
- USD 493 millones de ingresos por tasas y contribuciones especiales.
- 93,50% de transferencias realizadas frente a los CURs de pago autorizados por las Entidades del PGE en función de la priorización y a la disponibilidad de la Caja Fiscal.
- Desarrollos implementados de complejidad alta o media en el Sistema Nacional de las

Finanzas Públicas – SINFIIP, funcionalidades como: Reporte de BI de Anticipos PAI, Cuentas Auxiliares; Pagos de Tesorería, Gestión de Giros y Transferencias; Programación Financiera, Perfiles de Deuda Pública, Contabilidad, Conciliación Bancaria, actualizaciones en SPRYN, eSIPREN, Distributivos; Catálogos-Validación Reformas.

- 1 boletín estadístico de deuda pública y otras obligaciones publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

Servicio de Rentas Internas

- USD 852 millones adicionales de recaudación tributaria (enero a marzo 2025) obteniendo un crecimiento de 18,8% respecto al mismo periodo de 2024, producto del incremento de las tarifas de IVA e ISD al 15% y 5%, respectivamente.
- USD 68,21 millones adicionales por gestión de cartera en firme, 1,88% más que la meta prevista, producto de las acciones persuasivas, depuración y seguimiento de la cartera, gestiones para el otorgamiento de facilidades de pago, y ejecución coactiva a nivel nacional.
- 4.488 ciudadanos capacitados que incrementaron sus conocimientos (primer trimestre de 2025); producto de los siguientes cursos de autoestudio ofertados a nivel nacional: RUC en línea personas naturales, rebaja para el pago del impuesto a la renta, facturación electrónica, devolución de IVA para personas adultas mayores y SRI en línea: los servicios digitales del SRI.

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

- USD 7.643,62 millones de dólares se alcanzó como monto de inversión comprometido por proyectos privados que aspiran suscribir contratos de inversión con el Estado, a través de las empresas que ingresaron solicitudes para la suscripción de contratos y el compromiso de generar nuevas plazas de empleo en el país.

Corporación del Seguro de Depósitos

- 4.736 beneficiados con pagos de Seguro de Depósitos realizados por un monto total de USD 37,48 millones, efectuados a través de agentes pagadores y por medio de la Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE con sus canales presencial, por oficio y WEB, a nivel nacional.

7.4.3 Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 4 cuenta con 10 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 6.069,37 millones y cuenta con un monto devengado de USD 1.611,08 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 26,54%.


Estos valores consideran al “*Programa de preservación de capital periodo 2025*”, con grupos de gasto 73, 96 y 99, que se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 6.053,51 millones, y un devengado de USD 1.610,24 millones, lo cual representa una ejecución del 26,60%.

Sin considerar el mencionado programa, el monto total codificado del resto de proyectos dentro del Objetivo 4 es de USD 15,86 millones, y el monto devengado es de USD 0,84 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria de 5,31%.

Excluyendo al “Programa de Preservación de Capital período 2025”, se identifica que, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas; y, Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, concentran el 88,81% del presupuesto codificado (USD 14,09 millones de un total de USD 15,86 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 77,78% (7 proyectos de 9).

Respecto al avance físico, sin considerar el “Programa de Preservación de Capital período 2025”, este objetivo presenta un avance físico del 3,77% respecto de sus metas anuales programadas, con un cumplimiento promedio de 80,77% al primer trimestre, es decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas, la única Entidad que presenta la totalidad de sus proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 32. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 4



Nota: Se excluye la información del “Programa de preservación de capital período 2025”, que se encuentra alineado al Objetivo 4.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 4:

Tabla 35. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 4

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Desarrollo Productivo	3	4	● 2	● 0	● 1	● 4
Institucional	1	5	● 2	● 0	● 3	● 5
Sin Gabinete	1	1	● 0	● 0	● 1	● 1
Total	5	10*	4	0	5	10

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Nota (*): Se incluye el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Ministerio de Economía y Finanzas

El Ministerio de Economía y Finanzas contó con un monto codificado de inversión de USD 6.057,12 millones y un monto devengado de USD 1.610,73 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 26,59%. Adicionalmente, se identifica que presentó 5 proyectos alineados al Objetivo 4, de los cuales 2 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025 y presentan el 100,00% de cumplimiento físico.

Excluyendo el “Programa de Preservación de Capital - Periodo 2025”, el monto codificado de inversión es de USD 3,61 millones, de los cuales se devengó un monto de USD 0,48 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 13,36%.

Tabla 36. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MEF – Objetivo 4

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Programa de preservación de capital periodo 2025	33,53%	33,53%	● 100,00%	6.053,51	1.610,24	26,60%	29,73%
Programa de modernización de la administración financiera - MEF (EC-L1249)	0,28%	0,28%	● 100,00%	0,73	0,01	0,94%	0,94%
Actualización tecnológica para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas	0,00%	0,00%	● -	1,93	0,48	24,69%	24,69%
Programa de apoyo a la reforma de Empresas Públicas MEF	0,00%	0,00%	● -	0,54	0,00	0,00%	0,00%

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Programa de mejora de la capacidad fiscal para la inversión pública (EC-L1230)	0,00%	0,00%	● -	0,41	0,00	0,00%	0,00%
Total							29,71%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Economía y Finanzas reporta las siguientes **Acciones**:

- Para el proyecto "*Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública (EC-L1230)*", la entidad reporta que "*(...) se ejecutaron acciones y trámites administrativos para la transferencia de recursos a la Secretaría de Inversiones Público-Privadas (...)*".

Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas contó con un monto codificado de inversión de USD 8,80 millones y un monto devengado de USD 0,10 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 1,09 %. Adicionalmente, se identifica que presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 4, el cual cuenta con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, presentando un 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 37. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre SRI – Objetivo 4

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento Institucional del Servicio de Rentas Internas - INNOVA	0,25%	0,25%	● 100,00%	8,80	0,10	1,09%	1,09%
Total							1,09%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Servicio de Rentas Internas reporta las siguientes **Acciones**:

- Para el proyecto: "*Programa de Mejora de la Administración Tributaria y Aduanera / Componente I. Fortalecimiento Institucional del Servicio de Rentas Internas - INNOVA*", la entidad reporta que se ha realizado "*(...) Resoluciones de adjudicación de los procesos: Gestión de Identidades y Data Loss Prevention. (...) Recepción de bienes del proceso de Respaldos (...)*"

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca

El Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca contó con un monto codificado de inversión de USD 1,67 millones y un monto devengado de USD 0,17 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 9,96%. Adicionalmente, se identifica que presentó 2 proyectos alineados al Objetivo 4, los cuales cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 1 proyecto presenta el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 38. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MPCEIP – Objetivo 4

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Sistema Nacional de Atracción y Facilitación de Inversiones	0,34%	0,34%	● 100,00%	1,22	0,16	13,53%	13,53%
Fomento de la promoción comercial internacional y el posicionamiento de la oferta exportable ecuatoriana	0,78%	0,18%	● 23,08%	0,45	0,00	0,38%	0,38%
Total							9,96%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca reporta las siguientes **Acciones:**

- Para el proyecto: “– Fomento de la promoción comercial internacional y el posicionamiento de la oferta exportable ecuatoriana”, la entidad reporta que “(...) Se benefició a 7 exportadores, en Evento Fruit Logística 2025 en Berlín. (...)”.



7.5. OBJETIVO 5: Fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad.

Este Objetivo aspira fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de productividad. Tiene como fundamento promover un mayor crecimiento económico a través del fomento de las actividades agropecuarias y acuícolas. Además, señala a la productividad como elemento clave para incrementar la producción nacional, por lo que se establecen políticas y estrategias enfocadas a ello.


Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.5.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 19,43 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 27,92% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 5,42 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 14,00 millones.

Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 14,24 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 121,78 millones), destinados al Objetivo 5, lo cual corresponde al 11,69% de ejecución.

Ilustración 33. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 5 (millones de dólares)




Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 5, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo es el que más recursos ejecutó en este Objetivo con un monto devengado de USD 3,02 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 34. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades a través de 5 programas presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 47,81 millones y un monto devengado de USD 5,42 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 11,34%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 39. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Desarrollo Productivo	Servicio de Acreditación Ecuatoriano	55	1,11	0,28	24,86%
	Servicio Ecuatoriano de Normalización	55	1,65	0,4	24,45%
	Ministerio de Agricultura y Ganadería	56	0,02	0	24,25%
		57	0,68	0,15	21,48%
	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	90	3,02	0,67	22,20%
		91	8,9	1,5	16,87%
	Ministerio de Turismo	56	0,1	0,02	15,47%
55		21,87	-	0,00%	
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	55	0,99	0,25	25,08%
Sin Gabinete	Junta Nacional de Defensa del Artesano	55	9,01	2,07	22,98%
	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	55	0,48	0,09	18,94%
Total			47,81	5,42	11,34%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en cuanto al **Gasto No Permanente**, las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo ejecutaron USD 14,00 millones. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 5, por Gabinete sectorial.

Ilustración 35. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 5 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo cuentan con ejecución presupuestaria en este objetivo (11,69%), con 26 proyectos de inversión.

Tabla 40. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Desarrollo Productivo	5	26	11,16%	11,69%
Total	5	26		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.5.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 5, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 8 entidades, a través de 16 objetivos institucionales y 52 indicadores estratégicos, lo cual representa 52 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 69,23% presentan un avance esperado, el 9,62% presenta un avance

cercano al esperado y el 21,15% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 41. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 5

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	3	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Ecuatoriano de Normalización	9	9	9	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio de Acreditación Ecuatoriano	2	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	8	8	5	62,50%	0	0,00%	3	37,50%
Ministerio de Agricultura y Ganadería	15	15	9	60,00%	2	13,33%	4	26,67%
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.	11	11	6	54,55%	2	18,18%	3	27,27%
Ministerio de Turismo	2	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
Superintendencia de Economía Popular Y Solidaria	2	2	1	50,00%	1	50,00%	0	0,00%
Total	52	52	36	69,23%	5	9,62%	11	21,15%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Ministerio de Agricultura y Ganadería

- 22 mercados mayoristas fueron monitoreados a nivel nacional, evaluando una canasta de aproximadamente 83 productos, cumpliendo así el 100% de lo planificado.
- 42.466 paquetes de insumos agropecuarios a nivel nacional, fueron entregados en el periodo de enero a marzo de 2025. De estos, 38.012 corresponden a paquetes tecnológicos parcialmente subvencionados y 3.281 paquetes sostenibles, en respuesta a las emergencias y a las necesidades territoriales provocadas por la época invernal. Adicionalmente, mediante la gestión de la Subsecretaría de Producción Pecuaria se entregaron 128 kits pecuarios para pastos mejorados y se realizaron 1.045 inseminaciones artificiales en la Hacienda El Rosario.
- 100% de solicitudes de autorización de aprovechamiento forestal fueron atendidas de un total de 628 solicitudes recibidas. Estas autorizaciones equivalen a una superficie de 5.430,06 hectáreas de plantación y a un volumen de producción de 949.197,78 metros cúbicos de madera comercial, siendo Santo Domingo la provincia con mayor volumen de madera solicitado y la Balsa la especie más demandada.
- 2.417 predios de pequeños y medianos productores regularizados, lo que representa un avance acumulado del 93,23%, en el primer trimestre 2025.
- 25 organizaciones del sector agropecuario, administradas por el MAG, se encuentran implementando metodologías y herramientas socio-organizativas, brindadas durante procesos de formación y apoyo en trámites de legalización y regularización, en el periodo



enero a marzo 2025.

- 7.055 productores de la Agricultura Familiar Campesina a los Circuitos Alternativos de Comercialización, fueron vinculados mediante la gestión de los técnicos de las Direcciones Distritales del MAG, promoviendo la comercialización de productos a nivel nacional, entre enero a marzo de 2025.
- 5.812 productores de la Agricultura Familiar Campesina fueron incorporados, en el primer trimestre 2025, al registro del “Sistema de Información de los Actores de la Cadena Láctea” (SIRUS). Esta cifra representa un sobrecumplimiento de la meta, debido a la alta demanda en territorio, ya que dicho registro es requisito para ser beneficiario a incentivos crediticios (crédito Súper Mujer Rural) y/o demás beneficios de Proyectos/servicios enfocados a AFC.
- 338 Circuitos Alternativos de Comercialización, implementados por medio de los equipos técnicos del MAG y en articulación con actores públicos y privados, en el marco de construcción de un sistema agroalimentario sostenible a nivel nacional.

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias

- 30.883 accesiones han sido conservadas en el banco de germoplasma del instituto, hasta el primer trimestre 2025, para el uso sostenible de recursos fitogenéticos en la agricultura y alimentación.
- 140 publicaciones fueron registradas a través de revistas científicas especializadas en temas relacionados al sector agropecuario.
- 1.240 eventos de transferencia y difusión de tecnologías fueron realizados incluyendo cursos, capacitaciones y días de campo.
- 18.513 agricultores fueron beneficiados, hasta el primer trimestre 2025 en procesos de transferencia de conocimiento y alternativas tecnológicas en el sector agropecuario.

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario

- Se alcanzó un índice de 93,50 en la capacidad analítica de laboratorios, lo que refleja un aumento en la oferta de análisis para el diagnóstico oportuno de enfermedades de animales de abasto, plagas, análisis de contaminantes en alimentos y productos agropecuarios en fase primaria de producción y control de calidad de sus insumos agropecuarios para los usuarios internos y externos; mediante la implementación de 4 metodologías, 5 validaciones de metodologías y 3 capacitaciones en las direcciones de diagnóstico de la Coordinación General de Laboratorios.
- 27 muestras pecuarias y 17 muestras agrícolas cumplieron con los estándares de calidad. Además, se realizó un control de productos de uso veterinario y productos agrícolas, lo que garantizó la calidad y eficacia de los insumos que se comercializaron en Ecuador.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

- USD 7.370,04 millones de activos de las entidades del sector Financiero Popular y Solidario y organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, fueron supervisados a nivel nacional.
- 2.955 estándares normativos a ser cumplidos por las entidades del sector financiero popular y solidario fueron evaluados por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria a nivel nacional.

Ministerio de Turismo

- 6 mesas de seguridad turística en el territorio ecuatoriano fueron realizadas en las siguientes



provincias del país: Pichincha – Mindo (1); El Oro - Machala (1); y, Guayas - Guayaquil (4), para articular esfuerzos que consolide al "Destino como Seguro".

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

- 3.037 emprendedores y MIPYMES han participado en vitrinas comerciales gracias a la colaboración con instituciones públicas y privadas.

Servicio de Acreditación Ecuatoriano

- 71 acreditaciones por campo de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) que fueron acreditados a nivel nacional, los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: Laboratorios (27), Organismos de Certificación (40) y Organismos de Inspección (4).

7.5.3 Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 5 cuenta con 26 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 125,53 millones y cuenta con un monto devengado de USD 14,00 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 11,16%.

Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se identifica una ejecución del 11,69%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, de USD 14,24 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 121,78 millones, destinado al Objetivo 5.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y, el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, concentran el 85,82% del presupuesto codificado (USD 107,73 millones de un total de USD 125,53 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 65,38% (17 proyectos de 26).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 15,41% respecto de sus metas anuales programadas, con un nivel de cumplimiento promedio de 94,58% al primer trimestre, es decir, un "Avance cercano al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas", siendo el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias – INIAP y el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, las únicas Entidades que presentan la totalidad de sus proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 36. Gasto No Permanente, avance físico y presupuestario - Objetivo 5



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 5:

Tabla 42. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 5

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Desarrollo Productivo	5	26	● 11	● 2	● 3	● 10
Total	5	26	11	2	3	10

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Ministerio de Agricultura y Ganadería

El Ministerio de Agricultura y Ganadería contó con un monto codificado de inversión de USD 87,84 millones y un monto devengado de USD 8,97 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 10,21%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 10,47%. Adicionalmente, se identifica que presentó 13 proyectos alineados al Objetivo 5, de los cuales 6 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 4 presentan el 100,00% de cumplimiento físico.



Tabla 43. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MAG – Objetivo 5

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera	0,47%	1,97%	● 100,00%	4,13	0,24	5,73%	5,73%
Proyecto para la ejecución del Sistema de Aseguramiento Agropecuario Subvencionado, con énfasis en pequeños y medianos productores vulnerables a los efectos del cambio climático	3,98%	3,98%	● 100,00%	1,89	0,22	11,45%	11,45%
Dinamización del sector forestal productivo sostenible	10,00%	10,00%	● 100,00%	1,54	0,19	12,03%	12,03%
Proyecto de Riego Integral Tecnificado Parcelario - PRITEP	0,51%	0,51%	● 100,00%	3,98	0,42	10,60%	16,47%
Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola	4,69%	4,33%	● 92,32%	36,41	6,58	18,08%	18,08%
Regularización de tierras rurales y territorios ancestrales	3,74%	2,97%	● 79,41%	5,56	1,11	20,03%	20,03%
Proyecto de Fomento a la Inversión Agropecuaria	0,00%	0,00%	● -	18,32	0,01	0,08%	0,08%
Proyecto Nacional de Incentivos Productivos para el Sector Agrícola	0,00%	0,00%	● -	0,04	0,00	12,25%	12,25%
Gestión de la información y conocimiento para el desarrollo económico, social y ambiental del sector agropecuario	0,00%	0,00%	● -	11,00	0,04	0,36%	0,36%
Fortalecer las capacidades productivas sostenibles y de comercialización de los productores de la agricultura familiar campesina	0,00%	0,00%	● -	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto de Innovación de Asistencia Técnica y Extensión Rural – PIATER	0,00%	0,00%	● -	0,07	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto de financiamiento productivo agropecuario "MAKIPURANA"	0,00%	0,00%	● -	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto Desarrollo Sostenible y Apropriado en Territorios Rurales - DESATAR	0,00%	0,00%	● -	4,91	0,15	3,08%	3,08%
Total							10,47%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Agricultura y Ganadería reporta las siguientes **Acciones:**

- Para el proyecto: “*Proyecto Integral de Diversificación Agroproductiva y Reconversión Agrícola*”, la entidad reporta que “*Durante el primer trimestre 2025, El proyecto entregó 3.281 paquetes sostenibles y 38.012 paquetes tecnológicos beneficiando a 41.293, brindó a 62.521 asistencia técnica en temas agroproductivos a través del equipo técnico del proyecto y entregó 145 unidades móviles agroproductivas*”.



Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca contó con un monto codificado de inversión de USD 19,89 millones y un monto devengado de USD 2,30 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 11,58%. Adicionalmente, se identifica que presentó 4 proyectos alineados al Objetivo 5, los cuales cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, y una ejecución del 100,00% de cumplimiento físico en todos sus proyectos.

Tabla 44. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MIPCEIP – Objetivo 5

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Agenda de competitividad para la transformación productiva, fomento de la calidad y el emprendimiento en Ecuador	3,60%	3,60%	● 100,00%	0,67	0,17	24,49%	24,49%
Fortalecimiento de las capacidades de las unidades productivas rurales en el territorio focalizado – EMPRENDER	1,06%	4,45%	● 100,00%	0,20	0,05	22,96%	22,96%
Fortalecimiento integral y sostenible del sector acuícola y pesquero	15,33%	15,33%	● 100,00%	13,30	2,08	15,63%	15,63%
Fomento a la inversión productiva de las microempresas	1,33%	1,33%	● 100,00%	5,72	0,01	0,23%	0,23%
Total							11,58%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior reporta las siguientes **Acciones:**

- Para el proyecto "*Fortalecimiento Integral y Sostenible del Sector Acuícola y Pesquero*", la entidad reporta que "(...) Se contrató a 379 funcionarios, (...) Se realizó 1417 inspecciones de 1483 planificadas (...)".



7.6. OBJETIVO 6: Incentivar la generación de empleo digno


Este Objetivo incentiva la generación de empleo digno, representa el deseo de alcanzar la justicia social a través de empleo con salarios justos que permitan mejorar verdaderamente la calidad de vida de los ciudadanos. En adición, las políticas planteadas otorgan especial importancia al crecimiento y expansión empresarial para generar empleo joven y, por último, se prioriza la reducción de brechas salariales entre hombres y mujeres.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.6.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 18,94 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 51,96% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 9,84 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 9,10 millones, lo cual corresponde al 41,94% de ejecución.

Ilustración 37. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 6 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No

Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 6, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades Sin Gabinete ejecutaron en este Objetivo un monto devengado de USD 9,60 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 38. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 4 entidades a través de 5 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 46,84 millones y un monto devengado de USD 9,84 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 21,01%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 45. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Desarrollo Productivo	Ministerio de Trabajo	55	0,96	0,22	22,54%
	Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	81	0,42	0,02	5,80%
Sin Gabinete	Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	76	0,05	0,02	31,74%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	82	44,43	9,49	21,35%
		84	0,97	0,10	10,16%
Total			46,84	9,84	21,01%


Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 8,75 millones, seguido de las entidades sin Gabinete Sectorial con un monto devengado de USD 0,33 millones y las entidades que engloban al Gabinete Sectorial Institucional que devengaron en este objetivo un monto de USD 0,02 millones.

Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 6, por Gabinete sectorial.

Ilustración 39. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 6 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (70,64%), correspondiente a 2 proyectos de inversión; seguido del Gabinete Sectorial Institucional con 1 proyecto de inversión y del grupo de entidades pertenecientes a la categoría sin Gabinete Sectorial con 1 proyecto de inversión.

Tabla 46. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	1	2	70,64%	70,64%
Institucional	1	1	9,55%	9,55%



Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Sin Gabinete	1	1	3,60%	3,60%
Total	3	4		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.6.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 6, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 2 entidades, a través de 4 objetivos institucionales y 13 indicadores estratégicos, lo cual representa 13 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 53,85% presentan un avance esperado y el 46,15% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 47. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 6

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado ●		Avance cercano al esperado ●		Avance menor a lo esperado ●	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Ministerio de Trabajo	5	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	8	8	2	25,00%	0	0,00%	6	75,00%
Total	13	13	7	53,85%	0	0,00%	6	46,15%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Ministerio del Trabajo

- 3.643 mujeres con una plaza de empleo formal gracias a la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional, considerando un mayor número de colocaciones en las provincias de Sucumbíos 615, Zamora Chinchipe 500, Pichincha 480, Orellana 435 y Napo 365.
- 5.112 jóvenes con una plaza de empleo formal gracias a la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional, considerando un mayor número en las provincias de Sucumbíos 1.151, Zamora Chinchipe 871, Orellana 739, Napo 469 y Pichincha 461.
- 450 personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo" a nivel nacional, fueron colocadas en un

empleo formal. Adicionalmente, se apoyó a las empresas a que cumplan con la normativa legal vigente de vinculación laboral del 4% de personas con discapacidad.

- 346 inspecciones especializadas planificadas y 13 inspecciones solicitadas por denuncia a nivel nacional en conformidad con la normativa legal vigente para el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo.

7.6.3 Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 6 cuenta con 4 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 3 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 21,70 millones y cuenta con un monto devengado de USD 9,10 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 41,94%.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Escuela Superior Politécnica del Litoral, concentran el 99,19% del presupuesto codificado (USD 21,52 millones de un total de USD 21,70 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 75,00% (3 proyectos de 4).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 0,00% respecto de sus metas anuales programadas. Cabe señalar que los proyectos alineados a este objetivo, no cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre, por lo que no es posible establecer un nivel de cumplimiento, sin embargo, si presentan ejecución presupuestaria.

Ilustración 40. Gasto No Permanente, avance físico y presupuestario - Objetivo 6



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 6:

Tabla 48. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 6

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	1	2	● 0	● 0	● 0	● 2
Institucional	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Sin Gabinete	1	1	● 0	● 0	● 0	● 1
Total	3	4	0	0	0	4

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contó con un monto codificado de inversión de USD 12,39 millones y un monto devengado de USD 8,75 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 70,64%. Adicionalmente, se identifica que presentó 2 proyectos alineados al Objetivo 6, los cuales no cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025 y presentan un avance físico de 0,00% a pesar de que uno de ellos tiene ejecución presupuestaria.

Tabla 49. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MTOP – Objetivo 6

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTIPIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Construcción de la Plaza Memorial San Gregorio del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí	0,00%	0,00%	● -	8,75	8,75	100,00%	100,00%
Construcción de Mercado Municipal de Calceta Cantón Bolívar de la Provincia de Manabí	0,00%	0,00%	● -	3,64	0,00	0,00%	0,00%
Total							70,64%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reporta las siguientes **Acciones**:

- En el proyecto de “*Construcción de la Plaza Memorial San Gregorio del Cantón Portoviejo Provincia de Manabí*”, la entidad reporta que el: “*convenio subsidiario por transferencia de*”



recursos suscrito el 26 de febrero 2025, valores transferidos al GAD PORTOVIEJO; ejecución presupuestaria efectuada en su totalidad. GAD se encargará de la contratación y construcción de la obra según convenio firmado”.

Escuela Superior Politécnica del Litoral

La Escuela Superior Politécnica del Litoral contó con un monto codificado de inversión de USD 9,13 millones y un monto devengado de USD 0,33 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 3,60%. Adicionalmente, se identifica que presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 6, el cual no cuenta con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025, sin embargo, tiene ejecución presupuestaria.

Tabla 50. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre ESPOL – Objetivo 6

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Fortalecimiento de la Educación Superior	0,00%	0,00%	● -	9,13	0,33	3,60%	3,60%
Total							3,60%

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

La Escuela Superior Politécnica del Litoral reporta las siguientes **Acciones:**

- En el proyecto de “Fortalecimiento de la Educación Superior”, la entidad reporta que: “(...) Se logró finalizar una obra de ejercicios de años anteriores. La entidad se encuentra en la etapa preparatoria de los procesos de obras, consultorías y servicios y la adquisición de equipos y mobiliarios (...)”.



Eje de Infraestructura, energía y medio ambiente



7.7. OBJETIVO 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible.

Este Objetivo busca precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno ambientalmente sostenible. Considera al ambiente como un aspecto fundamental de la política pública y pretende recuperar el capital natural, así como minimizar el impacto ambiental de las actividades económicas. Adicionalmente, implementa políticas y estrategias para fortalecer el abastecimiento energético y el uso eficiente de recursos naturales no renovables. Finalmente, es importante destacar que pretende fortalecer la resiliencia nacional para minimizar los riesgos y peligros de desastres asociados al cambio climático.


En este contexto, se enfoca en dar soluciones respecto al sector eléctrico, hidrocarburífera, minero, ambiental e hídrico, dando lugar a conciliar la agenda económica con la acción climática, social y con la conservación del patrimonio nacional.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.7.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 13,09 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 29,83% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 3,91 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 9,19 millones, lo cual corresponde al 2,99% de ejecución.

Ilustración 41. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 7 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes a Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 7, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente es el que concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 3,91 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 42. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 9 entidades a través de 5 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 22,54 millones y un monto devengado de USD 3,91 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 17,33%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 51. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7 (millones de dólares)


Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica	54	0,02	0,01	34,00%
		54	0,02	0,01	34,00%
		57	0,3	0,04	14,71%
	Agencia de Regulación y Control del Agua	55	1,19	0,29	24,29%
		55	1,19	0,29	24,29%
	Instituto de Investigación Geológico y Energético	86	1,52	0,35	23,09%
		57	0,27	0,06	22,80%
		55	0,19	0,04	22,34%
	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena Para Galápagos	55	3,19	0,72	22,65%
	Ministerio de Energía y Minas	55	5,79	1,28	22,16%
		56	-	-	0,00%
		57	-	-	0,00%
	Operador Nacional de Electricidad	55	7,72	0,96	12,40%
	Parque Nacional Galápagos	55	1,72	0,12	7,09%
		57	0,38	0,01	3,34%
		56	0,11	0	2,22%
Instituto Nacional de Biodiversidad	55	0	-	0,00%	
Instituto Nacional de Meteorología E Hidrología	55	0,11	-	0,00%	
Total			22,54	3,91	17,33%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades que engloban al Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 9,19 millones en este objetivo. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 7, por Gabinete sectorial.

Ilustración 43. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 7 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente cuentan con la ejecución presupuestaria de 2,99%, con 29 proyectos de inversión.

Tabla 52. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	6	29	2,99%	2,99%
Total	5	34		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.7.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 7, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 7 entidades, a través de 15 objetivos institucionales y 25 indicadores estratégicos, lo cual representa 25 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 88,00% presentan un avance esperado, el 4,00% presenta un avance cercano al esperado y el 8,00% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 53. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 7

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos	2	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Operador Nacional de Electricidad	8	8	8	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología	4	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Biodiversidad	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica	5	5	4	80,00%	1	20,00%	0	0,00%
Agencia de Regulación y Control del Agua	3	3	2	66,67%	0	0,00%	1	33,33%
Ministerio de Energía y Minas	2	2	1	50,00%	0	0,00%	1	50,00%
Total	25	25	22	88,00%	1	4,00%	2	8,00%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Operador Nacional de Electricidad

- 8 requerimientos atendidos, lo que permitió asegurar el óptimo funcionamiento de los servidores WAMS, sus configuraciones, aplicativos e interfaces, así como garantizar la continuidad en la adquisición de datos y la comunicación entre el PDC y los PMUs. Adicionalmente, se brindó formación esencial al personal de las Gerencias de Operaciones y Planificación, fortaleciendo sus capacidades técnicas en el sistema WAMS.
- Se modelaron los corredores de transmisión Totoras–Santa Rosa y Molinos–Pascuales para simulación en tiempo real, utilizando datos del sistema SCADA. Se desarrolló un código en Python para simular un servidor OPC UA, permitiendo enviar información de los tags requeridos a la simulación de líneas y obtener curvas PV en tiempo real.
- 1.004 solicitudes de autorización para mantenimientos programados y emergentes en el Sistema Nacional Interconectado fueron atendidas, contribuyendo a la disponibilidad operativa del equipamiento nacional e interconexiones internacionales, y garantizando la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico en el país.

- Se abasteció una demanda máxima de 5.099,94 MW y se generaron 8.462,74 GWh con un 78,43 % de participación renovable. Se exportaron 100,19 GWh y se importaron 275,26 GWh por conveniencia y seguridad. El despacho económico optimizó recursos, destacando un 77,93 % de generación hidroeléctrica y 18,29% térmica.
- Se alcanzó un cumplimiento del 89,19 % en la verificación de información operativa y mediciones comerciales en puntos frontera, registrándose solo cuatro observaciones atribuibles al CENACE. Este resultado respalda la confiabilidad de los datos utilizados en la liquidación de transacciones comerciales del sector eléctrico, incluidas importaciones y exportaciones.


7.7.3 Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 7 cuenta con 29 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 6 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 307,09 millones y cuenta con un monto devengado de USD 9,19 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 2,99%.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Energía y Minas concentra el 87,60% del presupuesto codificado (USD 269,01 millones de un total de USD 307,09 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 37,93% (11 proyectos de 29).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 18,99% respecto de sus metas anuales programadas, con un nivel de cumplimiento promedio de 89,35% al primer trimestre, es decir, un *“Avance cercano al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”*, siendo el Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las únicas Entidades que presentan la totalidad de sus proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 44. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 7:

Tabla 54. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 7

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	6	29	● 14	● 0	● 2	● 13
Total	6	29	14	0	2	13

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Ministerio de Energía y Minas

El Ministerio de Energía y Minas contó con un monto codificado de inversión de USD 269,01 millones y un monto devengado de USD 1,62 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 0,60%.

Por su parte, se identifica que, presentó 11 proyectos alineados al Objetivo 7, de los cuales 4 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 3 proyectos presentan el 100,00% de cumplimiento físico; y 1, a pesar de contar con programación de metas, no presentan avances en su ejecución.

Adicionalmente, se identifica que presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 7, que no presenta programación ni ejecución de metas físicas al primer trimestre de 2025 y a pesar de ello tiene ejecución presupuestaria.

Tabla 55. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MEM – Objetivo 7

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Electrificación rural y urbano marginal, FERUM Integrado	0,01%	0,01%	● 100,00%	0,54	0,00	0,00%	0,00%
Programa de reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el sector acuícola	0,31%	0,31%	● 100,00%	33,41	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto para la sustitución de acondicionadores de aire de consumo energético ineficiente en la Provincia de Galápagos	3,34%	3,34%	● 100,00%	0,67	0,02	2,34%	2,34%
Plan de mejoramiento de los sistemas de distribución de energía eléctrica PMD-2011	0,76%	0,00%	● 0,00%	8,84	1,53	17,25%	17,25%
Programa de reposición y ampliación de instalaciones del Sistema Nacional de Transmisión	0,00%	0,00%	● -	2,51	0,00	0,00%	0,00%

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Proyecto Eficiencia Energética Para la Groindustria en el Ecuador	0,00%	0,00%	● -	1,19	0,00	0,00%	0,00%
Programa de transmisión 2012-2022	0,00%	0,00%	● -	3,07	0,00	0,00%	0,00%
Programa de gestión sostenible del sector estratégico de energía y recursos naturales no renovables e infraestructura asociada	0,00%	0,00%	● -	36,18	0,08	0,22%	0,22%
Programa de adquisición implementación y puesta en servicio de generación adicional emergente para el SIN	0,00%	0,00%	● -	168,86	0,00	0,00%	0,00%
Programa de modernización y renovación del sistema eléctrico ecuatoriano	0,00%	0,00%	● -	7,22	0,00	0,00%	0,00%
Programa de reforzamiento de redes de distribución eléctrica para el sector acuícola	0,00%	0,00%	● -	6,52	0,00	0,00%	0,00%
Total							0,60%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Energía y Minas reporta las siguientes **Acciones**:

- Para el proyecto "*Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM Integrado*", la entidad reporta que "(...) se llegó a electrificar un total de 3166 viviendas en el año 2025. "



7.8. OBJETIVO 8: Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible.

Este Objetivo busca impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y sostenible. En él se establecen políticas y estrategias encaminadas a aumentar la conectividad digital y mejorar la infraestructura nacional, sobre todo vial.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.8.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 75,29 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 73,77% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 55,54 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 19,75 millones.

Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 23,27 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 287,46 millones), destinados al Objetivo 8, lo cual corresponde al 8,09% de ejecución.

Ilustración 45. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 8 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 8, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutó en este Objetivo, un monto devengado de USD 55,25 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 46. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades a través de 4 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 255,70 millones y un monto devengado de USD 55,54 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 21,72%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 56. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Autoridad Portuaria de Manta	77	1,29	0,34	26,34%
	Comisión de Transito del Ecuador	56	2,64	0,68	25,65%
		55	130,48	32,38	24,81%
	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	57	2,15	0,48	22,42%
		56	3,00	0,67	22,40%
	Autoridad Portuaria de Esmeraldas	77	3,37	0,71	20,97%
	Servicio Publico Para Pago de Accidentes de Transito	55	84,54	16,00	18,92%
	Dirección General de Aviación Civil	55	21,03	3,92	18,63%
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	77	5,91	0,08	1,35%	
Social	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	57	0,66	0,15	22,61%
		55	0,62	0,14	22,46%
Total			255,70	55,54	21,72%


Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 18,54 millones, seguido del grupo sin Gabinete con un monto devengado de USD 0,86 millones; y, del Gabinete Sectorial de lo Social con USD 0,34 millones devengados. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto

devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 8, por Gabinete sectorial.

Ilustración 47. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 8 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (8,33%), correspondiente a 20 proyectos de inversión; seguido por una entidad del grupo Sin Gabinete con 1 proyecto de inversión y por el Gabinete Sectorial de lo Social, con 1 proyecto de inversión.

Tabla 57. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	20	7,03%	8,33%

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Sin Gabinete	1	1	5,99%	6,63%
Social	1	1	3,64%	3,64%
Total	5	22		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.8.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 8, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 10 entidades, a través de 25 objetivos institucionales y 42 indicadores estratégicos, lo cual representa 60 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 83,33% presentan un avance esperado, el 3,33% presenta un avance cercano al esperado y el 13,33% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 58. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 8

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado ●		Avance cercano al esperado ●		Avance menor a lo esperado ●	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Agencia Nacional de Tránsito	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Autoridad Portuaria de Manta	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	10	22	22	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito	2	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Comisión de Tránsito del Ecuador	7	7	6	85,71%	0	0,00%	1	14,29%
Ministerio de Transporte y Obras Públicas	7	7	6	85,71%	0	0,00%	1	14,29%
Dirección General de Aviación Civil	5	5	4	80,00%	1	20,00%	0	0,00%
Autoridad Portuaria de Guayaquil	5	5	3	60,00%	0	0,00%	2	40,00%
Autoridad Portuaria de Esmeraldas	3	7	2	28,57%	1	14,29%	4	57,14%
Total	42	60	50	83,33%	2	3,33%	8	13,33%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información

- Se socializó en mesas de trabajo el “Análisis de barreras para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, tal como se describe en las ordenanzas municipales de telecomunicaciones a nivel nacional”, incluyendo la situación actual de las telecomunicaciones en Ecuador, planes y regulaciones de telecomunicaciones y haciendo énfasis en la "IMPLEMENTACIÓN PUNTOS WIFI DE LOS GAD MUNICIPALES". Se trabajó con las Unidades Técnicas Regionales, lideradas por MINTEL, y en colaboración con ARCOTEL, actores del sector (empresas prestadoras de servicios) y los GAD.

Autoridad Portuaria de Guayaquil

- Un inventario alcanzado en conjunto con el INOCAR para establecer 212 ayudas a la navegación, con el objetivo de obtener información real de los componentes, mediante inspección in situ en el canal de jurisdicción de APG.

Autoridad Portuaria Puerto Bolívar

- 99,87%, 99,89% y 83,09% de tasa de ocupación de muelles para los 3 primeros meses del 2025 respectivamente, esto por cada atracadero en comparación a las metas establecidas en los muelles de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar para su ocupación.
- 142,62% de productividad media de buque atracado, con 44 toneladas métricas adicional en relación a las metas establecidas, debido a la implementación de nuevos equipos para manejo de carga por parte del Gestor Privado en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar.
- 142,11% de Productividad de carga por TEU (unidad de medida estándar de la industria naviera) al mes de marzo 2025, con 8 contenedores adicionales movilizados por grúas buque en relación a las metas establecidas, esto se debe a la implementación de nuevos equipos para manejo de carga por parte del Gestor Privado en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar.
- 100% de cumplimiento que equivalen a 988 kilogramos de desechos sólidos recolectados por parte del Gestor Privado, evidenciando una gestión eficiente en relación al control y manejo de contaminantes ambientales en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar.

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

- 100% de supervisión a los contratos de delegación al sector privado, fueron cumplidos en los siguientes corredores: Corredor Rumichaca - Riobamba, Río 7 - Huaquillas, Guayas - Santa Elena, Santo Domingo - Buena Fe y Naranjal – Tenguel.
- 18 visitas técnicas fueron realizadas a proyectos prioritarios que ejecuta el Ministerio a nivel nacional entre los cuales constan: Paso Lateral de Guaranda, vía Chimbo Cristal Sector Tamban en la Provincia de Bolívar, Construcción de vías de acceso hacia el Viaducto Sur en Guayas, Construcción de puentes sobre el río Upano en Morona Santiago.
- Se logró mantener 32 rutas aéreas internacionales en operación en el país, conectando con 18 destinos internacionales.
- Se aprobó por parte del Consejo Nacional de Aviación Civil la reforma al Reglamento de Permisos de Operación para la prestación de Servicios de Transporte Aéreo Comercial.
- 3 buques que prestan el servicio de transporte marítimo de carga en la ruta o rutas establecidas desde Ecuador Continental hacia la provincia de Galápagos, fueron inspeccionadas por el MTOP.
- 5 actas de obras públicas de transferencia fueron suscritas correspondientes a: 2 Centros de

Salud tipo B en Cotopaxi, un Hospital en Zamora Chinchipe, la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera y el Soterramiento de redes.

Comisión de Tránsito del Ecuador

- 1.746 causas basados en siniestros de tránsito investigados por la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), permitieron la retroalimentación para mejorar el servicio del control operativo de tránsito en cada una de las provincias donde la Comisión de Tránsito del Ecuador ejerce sus competencias.

Agencia Nacional de Tránsito

- Se redujo el tiempo de atención de trámites administrativos de 22,5 a 22,1 días, mediante la implementación de acciones de simplificación en los reglamentos de transporte, a nivel nacional en las 24 provincias del país.

Dirección General de Aviación Civil

- 8 peticiones relacionadas con permisos de operación para los servicios de trabajos aéreos ingresadas a nivel nacional, fueron tramitadas en su totalidad.
- 285 certificaciones fueron emitidas del personal Aviation Security de la industria aérea (guardias, agentes, supervisores, jefes e Instructores).

7.8.3 Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 8 cuenta con 22 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 287,46 millones y cuenta con un monto devengado de USD 19,75 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 6,87%.

Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se identifica una ejecución del 8,09%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, de USD 23,27 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 287,46 millones, destinado al Objetivo 8.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 88,31% del presupuesto codificado (USD 253,87 millones de un total de USD 287,46 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 81,82% (18 proyectos de 22).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 6,30% respecto de sus metas anuales programadas, con un nivel de cumplimiento promedio de 80,00% al primer trimestre, es decir, un *“Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”*, siendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Entidad que presenta algunos proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 48. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 8:

Tabla 59. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 8

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
			●	●	●	●
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	20	4	0	1	15
Social	1	1	0	0	0	1*
Sin Gabinete	1	1	0	0	0	1
Total	5	22	4	0	1	17

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Nota (*): El Proyecto “Puntos del encuentro” ejecutado por el MINTEL, no tuvo metas físicas programadas para el primer trimestre, sin embargo, reportó un avance físico del 3,09% respecto de sus metas anuales programadas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este objetivo:

Ministerio de Transporte y Obras Públicas

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contó con un monto codificado de inversión de USD 253,87 millones y un monto devengado de USD 18,54 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 7,30%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 8,65%. Adicionalmente, se identifica que presentó 18 proyectos alineados al Objetivo 8, de los cuales 5 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 4 proyectos alcanzaron el 100,00% de cumplimiento físico; y 1, a pesar de contar con programación de metas, no presenta avances en su ejecución.

Tabla 60. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MTOP – Objetivo 8

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTIPIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda y Ambato	9,35%	10,55%	● 100,00%	9,84	0,04	0,39%	0,39%
Programa de conservación por niveles de servicio	20,64%	20,64%	● 100,00%	36,36	5,50	15,12%	15,12%
Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal	5,77%	5,77%	● 100,00%	26,09	2,60	9,95%	15,80%
Rehabilitación funcional del corredor E25 Buena Fe - Jujan construcción de carriles de rebasamiento en el tramo	3,97%	3,97%	● 100,00%	23,68	0,00	0,00%	1,69%
Rehabilitación del corredor arterial E 15. tramo la entrada Manta	1,00%	0,00%	● 0,00%	5,76	1,29	22,46%	22,46%
Construcción Del Puente Quimis, Ubicado En El Sector Quimis, De La Carretera Montecristi-Jipijapa, Provincia De Manabí.	0,00%	0,00%	● -	7,97	0,00	0,00%	8,18%
Construcción del nuevo puente Cornelio Davalos Salsipuedes Ubicado en la Carretera Balbanera - Pallatanga – Cumandá	0,00%	0,00%	● -	10,01	0,00	0,00%	0,00%
Construcción del puente Lodana en la E-462 B, de la Vía Portoviejo-Santa Ana-Honorato Vásquez, Provincia de Manabí	0,00%	0,00%	● -	6,52	0,00	0,00%	13,00%
Construcción de Vías de Acceso hacia El Viaducto Sur Provincia del Guayas	0,00%	6,42%	● -	40,25	0,00	0,00%	0,00%
Proyecto de atención resiliente ante emergencias viales	0,00%	0,00%	● -	45,09	0,07	0,15%	0,15%
Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016	0,00%	0,00%	● -	2,48	2,48	100,00%	100,00%
Reconstrucción de la carretera Chontaduro - Chumunde de 17.0 Km de longitud ubicada en el cantón Rioverde Provi	0,00%	0,00%	● -	6,58	0,00	0,00%	0,00%
RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA AFECTADA Y DESAPARECIDA POR EL DESLAVE EN EL SECTOR TAMBIÉN, INCLUYENDO LA REHABILITACIÓN DEL TRAMO DE LA VÍA CHIMBO ¿ CRISTAL EN LA ABSCISA 1+800 Y LA ESTABILIDAD DE LOS TALUDES	0,00%	0,00%	● -	2,76	0,00	0,00%	0,00%
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Vilcabamba Yagana Palanda Bellavista Zumba La Balsa Tramo Bellavista Zumba La	0,00%	0,00%	● -	0,00	0,00	0,00%	-

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Balsa							
Construcción del distribuidor de tráfico Monay-IESS en la autopista Cuenca-Azogues-Biblián, ubicado en la Provincia del Azuay	0,00%	0,00%	● -	14,73	0,00	0,00%	0,00%
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA E15 BOLIVAR DE 4.487 KM UBICADA EN LA PARROQUIA BOLIVAR DEL CANTON MUISNE	0,00%	0,00%	● -	2,72	2,72	100,00%	100,00%
Construcción de puentes en la Red Vial Estatal de la Vía Coca-Dayuma Provincia de Orellana: Florida, Condor, Indillama, Jandiyacu, Salado Alto, Salado Bajo (Obra y Fiscalización)	0,00%	0,00%	● -	9,17	0,00	0,00%	0,00%
Mejoramiento de 5 carreteras pertenecientes a la Red Vial Provincial del Carchi (Gruta De Fatima - Casa Grande)	0,00%	0,00%	● -	3,86	3,86	100,00%	100,00%
Total							8,65%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reporta los siguientes **Logros**:

- Para el proyecto "*Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal*", la entidad reporta que "(...) se realizó mantenimiento de la rve a través de 162 microempresas (...)".
- Para el proyecto "*Programa de Conservación por Niveles de Servicio*", la entidad reporta que " Se inicia el 07 de enero 2025 tramo Y de Baeza-Virgen de Guacamayos-Y de Narupa-Huataraco-Coca (Napo- Orellana), se encuentra en fase precontractual los tramos: Balbanera-Pallatanga-Cumanda (Chimborazo) y se continua en Ejecución los tramos contratados: (Esmeraldas), (Chimborazo), (Manabí), (Cañar) (...)".
- Para el proyecto " *Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda y Ambato*", la entidad reporta que "Ejecuta trabajos de hormigonado en el puente salinas pila 4.Estabilización de talud, Km. 2+700, instalación de anclajes. Estabilización de talud, Km. 11+620 - 11+720, instalación de placas y pernos (...)".
- Para el proyecto " *Rehabilitación funcional del corredor E25 Buena Fe - Jujan construcción de carriles de rebasamiento en el tramo* ", la entidad registro que "(...) Construcción de carriles de rebasamiento número 4 y número 3 de 1.7 km, tramo 3 Quevedo redondel de San Carlos fin del anillo vial (san juan) desvió a Vinces. Se contrato la fiscalización externa 11 de marzo del 2025 por USD 1.335.640,40 (...)".



Eje Institucional



7.9. OBJETIVO 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social.

Este Objetivo busca propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al bienestar social. Contribuye a la consolidación de una institucionalidad robusta en el país que dinamice los servicios públicos y mejore los mecanismos de participación ciudadana, rendición de cuentas, gobernabilidad y coordinación interinstitucional. Además, pretende ampliar las oportunidades de cooperación internacional basándose en la cooperación Sur-Sur y la participación activa en foros multilaterales.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.9.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 511,16 millones en el primer trimestre del 2025, de los cuales, el 89,38% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 456,89 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 54,27 millones.

Ilustración 49. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 9
(millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación


Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el

monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 55,47 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 249,23 millones), destinados al Objetivo 9, lo cual corresponde al 22,26% de ejecución.

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, las entidades clasificadas en Sin Gabinete son las que más recursos ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 144,57 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 50. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 133 entidades a través de 7 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 1.972,57 millones y un monto devengado de USD 456,89 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 23,16%. Cabe señalar que, la alineación a este objetivo responde a la directriz de la Secretaría Nacional de Planificación de homologar la relación del objetivo institucional denominado “Fortalecer las Capacidades institucionales” a la meta 9.6.1 del PND¹² para todas las entidades pertenecientes al PGE. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

¹² Directrices para Planificación Institucional 2025 SIPeIP y GPR, Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0061-OF, Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0062-OF y Oficio Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0063-OF, de 3 de febrero de 2025

Tabla 61. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9
(millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución%
Desarrollo Productivo	Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias	1	16,75	3,91	23,33%
	Servicio Nacional de Contratación Pública	1	2,31	0,53	23,08%
		55	2,48	0,56	22,70%
		56	3,02	0,31	10,31%
	Ministerio de Agricultura y Ganadería	1	23,19	5,23	22,54%
	Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca	1	9,78	1,87	19,14%
	Ministerio de Turismo	1	8,99	1,92	21,38%
	Servicio de Acreditación Ecuatoriano	1	0,51	0,11	22,10%
	Servicio de Rentas Internas	1	89,19	20,43	22,90%
	Servicio Ecuatoriano de Normalización	1	2,43	0,52	21,49%
Servicio Nacional de Aduana del Ecuador	1	38,35	8,43	21,98%	
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena Para Galápagos	1	1,74	0,36	20,40%
	Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones	1	5,18	1,03	19,82%
	Agencia de Regulación y Control del Agua	1	1,3	0,31	23,46%
	Agencia de Regulación y Control Fito y Zoonosanitario	1	13,3	2,96	22,24%
	Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Transito y Seguridad Vial	1	24,51	4,72	19,27%
	Autoridad Portuaria de Esmeraldas	1	1,87	0,54	29,13%
	Autoridad Portuaria de Guayaquil	1	7,39	2,16	29,20%
	Autoridad Portuaria de Manta	1	1,72	0,55	31,70%
	Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar	1	1,01	0,21	20,48%
	Comisión de Transito del Ecuador	1	4,66	1,08	23,19%
	Dirección General de Aviación Civil	1	7,94	1,78	22,34%
	Instituto de Investigación Geológico y Energético	1	1,7	0,38	22,35%
	Instituto Nacional de Biodiversidad	1	1,36	0,29	21,50%
	Instituto Nacional de Meteorología E Hidrología	1	2,05	0,48	23,23%
	Ministerio de Energía y Minas	1	4,37	1,27	29,04%
	Ministerio de Transporte y Obras Públicas	1	34,61	8,55	24,70%
		58	0,16	0,04	23,41%
	Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica	1	30,51	7,05	23,10%
	Operador Nacional de Electricidad	1	3,16	0,4	12,78%
	Parque Nacional Galápagos	1	17,09	4,34	25,38%
Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica	1	1,53	0,25	16,13%	
Servicio Publico Para Pago de Accidentes de Transito	1	1,42	0,21	14,53%	
Social	Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada ACESS	1	1,3	0,28	21,33%
	Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria	1	4,69	1,16	24,66%
	Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación	1	20,09	3,2	15,93%
		55	39,36	4,8	12,19%
		56	3,12	0,7	22,43%
	Dirección Nacional de Registros Públicos	1	2,92	0,62	21,39%
55		1,89	0,1	5,06%	

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución%
Gabinete Sectorial	Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos Tejidos y Células	1	1,43	0,32	22,44%
	Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria	1	3,44	0,75	21,86%
	Instituto Nacional de Evaluación Educativa	1	1,04	0,22	20,76%
	Instituto Nacional de Investigación En Salud Pública Inspi Dr. Leopoldo Izquieta Pérez	1	6,81	1,51	22,23%
	Ministerio de Cultura y Patrimonio	1	6,34	1,38	21,80%
	Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda	1	5,46	1,15	21,03%
	Ministerio de Educación	1	235,51	57,87	24,57%
	Ministerio de Inclusión Económica y Social	1	54,64	8,61	15,76%
	Ministerio de Salud Pública	1	49,56	5,11	10,32%
	Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información	56	1,07	0,24	22,75%
		1	5,8	0,92	15,93%
	Ministerio del deporte	1	5,52	0,91	16,56%
	Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación	1	3,92	0,85	21,79%
	Secretaria de Educación Superior Ciencia Tecnología E Innovación	1	11,33	2,46	21,74%
	Secretaria Técnica del Comité de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares	1	0,48	0,12	24,97%
	Secretaria Técnica Ecuador Crece Sin desnutrición Infantil	1	3,56	0,75	21,21%
	Servicio Nacional de derechos Intelectuales	1	0,48	0,14	28,62%
	Unidad del Registro Social	1	1,86	0,42	22,41%
	Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador	1	0,36	0,13	34,77%
	Seguridad	Centro de Inteligencia Estratégica	1	69,52	56,9
Instituto Geográfico Militar		1	7,44	1,72	23,11%
Ministerio de Defensa Nacional		1	105,84	23,96	22,64%
		55	37,69	9,19	24,38%
Ministerio de Gobierno		1	12,76	2,45	19,22%
		1	67,64	11,63	17,19%
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos		1	6,32	1,66	26,34%
Servicio Integrado de Seguridad Ecu 911		1	12,41	2,97	23,91%
Servicio Nacional de Atención Integral A Personas Adultas Privadas de la Libertad y A Adolescentes Infractores		1	12,05	1,52	12,58%
Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses	1	6,72	1,25	18,62%	
Institucional	Instituto Nacional de Estadísticas y Censos	55	8,38	1,84	21,92%
		1	3,84	0,76	19,70%
	Ministerio de Economía y Finanzas	1	7,76	1,44	18,52%
	Ministerio del Trabajo	1	24,65	5,96	24,17%
	Presidencia de la República	1	30,07	8,37	27,83%
		1	3,4	0,79	23,28%
	Secretaria Nacional de Planificación	55	4	0,9	22,62%
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional	1	6,64	1,53	23,06%	
Sin Gabinete	Casa Militar Presidencial	1	3,12	0,65	21,00%
	Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares	1	0,38	0,09	23,65%
	Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior	1	3,12	0,64	20,46%
	Consejo de desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	1	1,74	0,36	20,42%
	Consejo de Educación Superior	1	3,59	0,62	17,17%
		1	7,07	1,35	19,05%

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución%
	Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos	55	7,29	1,09	14,98%
	Consejo de la Judicatura	1	36,21	7,46	20,60%
	Consejo de Participación Ciudadana y Control Social	55	0,08	0,02	32,67%
		1	7,4	1,79	24,12%
	Consejo Nacional de Competencias	1	0,44	0,11	25,43%
		55	0,53	0,12	22,10%
	Consejo Nacional de Salud	1	0,27	0,06	21,91%
	Consejo Nacional Electoral	55	76,27	18,1	23,73%
		1	30,23	5,86	19,38%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Discapacidades	1	0,86	0,18	21,44%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Genero	1	0,45	0,1	21,73%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Movilidad Humana	1	0,36	0,07	18,40%
	Consejo Nacional Para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades	1	0,52	0,12	24,00%
	Consejo Nacional Para la Igualdad Intergeneracional	1	0,57	0,11	20,09%
	Contraloría General del Estado	55	61,58	14,38	23,35%
		1	13,56	2,79	20,59%
	Corporación del Seguro de depósitos	1	1,51	0,35	22,95%
	Corte Constitucional	1	2,7	0,68	25,32%
		55	6,23	1,41	22,63%
	Defensoría del Pueblo	55	6,99	1,65	23,53%
		1	3,97	0,92	23,12%
	Defensoría Pública	1	6,92	1,55	22,40%
	Escuela Politécnica Nacional	1	15,67	3,49	22,31%
	Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López	1	5,38	0,89	16,45%
	Escuela Superior Politécnica del Chimborazo	1	17,14	2,96	17,29%
	Escuela Superior Politécnica del Litoral	1	9,63	2	20,80%
	Fiscalía General del Estado	1	22,79	5,84	25,64%
	Instituto de Altos Estudios Nacionales	1	4,28	0,86	20,05%
	Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador	1	0,4	0,09	22,18%
	Junta de Política y Regulación Financiera	1	0,44	0,1	22,68%
	Junta Nacional de Defensa del Artesano	1	1,21	0,27	22,41%
	Misión F.A.O. En El Ecuador	1	0,03	0,01	21,74%
	Parlamento Andino (Oficina Nacional)	1	1,65	0,35	21,42%
		55	0,19	0,04	20,64%
	Procuraduría General del Estado	1	5,5	1,36	24,74%
		55	18,32	3,27	17,86%
	Sección Nacional del Ecuador del Instituto Panamericano de Geografía E Historia	86	0,25	0,07	27,96%
		1	0,09	0,02	20,04%
	Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico	57	25,45	4,72	18,56%
		1	6,49	1,12	17,21%
	Secretaría Técnica del Comité de Coordinación de la Función de Transparencia y Control Social	1	0,27	0,06	22,58%
	Superintendencia de Bancos	1	6,82	1,42	20,81%
	Superintendencia de Compañías Valores y Seguros	1	9,43	2,07	21,98%
	Superintendencia de Competencia Económica	55	2,89	0,65	22,68%
		1	2,39	0,47	19,80%
	Superintendencia de Economía Popular y Solidaria	1	5,6	1,35	24,01%


Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución%
	Superintendencia de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión del Suelo	1	2,68	0,62	23,19%
	Tribunal Contencioso Electoral	55	1,49	0,34	22,67%
		1	1,6	0,34	21,47%
		56	1,28	0,19	14,89%
	Unidad de Análisis Financiero y Económico	1	1,4	0,27	19,01%
	Universidad de Cuenca	1	17,79	3,12	17,56%
	Universidad de Guayaquil	1	46,85	9,8	20,92%
	Universidad de Investigación de Tecnología Experimental yachay	1	4,31	0,98	22,74%
	Universidad de las Artes	1	5,63	1,04	18,49%
	Universidad de las Fuerzas Armadas	1	22,1	3,86	17,47%
	Universidad Estatal Amazónica	1	6,68	0,66	9,95%
	Universidad Estatal de Bolívar	1	8,67	1,03	11,89%
	Universidad Estatal de Milagro	1	8,46	2,18	25,79%
	Universidad Estatal Península de Santa Elena	1	6,3	1,14	18,15%
	Universidad laica Eloy Alfaro de Manabí	1	7,54	2,25	29,79%
	Universidad Nacional de Chimborazo	1	13	2,29	17,61%
	Universidad Nacional de Educación	1	6,94	1,33	19,11%
	Universidad Nacional de Loja	1	12,85	2,37	18,46%
	Universidad Politécnica Estatal del Carchi	1	5,02	0,82	16,43%
	Universidad Regional Amazónica Ikiam	1	4,02	0,61	15,14%
	Universidad Técnica de Ambato	1	17,28	2,2	12,75%
	Universidad Técnica de Babahoyo	1	11	1,67	15,23%
	Universidad Técnica de Cotopaxi	1	4,28	0,88	20,64%
	Universidad Técnica de Machala	1	10,75	2,49	23,18%
		84	0,26	-	0,00%
	Universidad Técnica de Manabí	1	11,6	2,42	20,90%
	Universidad Técnica de Quevedo	1	5,04	1	19,92%
	Universidad Técnica del Norte	1	15,21	2,21	14,53%
	Vicepresidencia de la República	1	1,55	0,3	19,38%
Total			1.972,57	456,89	23,16%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD 27,14 millones, seguidas por las entidades del Gabinete Sectorial Institucional, que devengaron un monto de USD 24,96 millones. Las entidades de la categoría Sin Gabinete devengaron un monto de USD 2,18 millones en este objetivo. Sin embargo, no se registró ejecución presupuestaria en el Gabinete Sectorial de lo Social.

Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 9, por Gabinete sectorial.

Ilustración 51. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) – Objetivo 9 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (38,18%), correspondiente a 6 proyectos de inversión; seguido del Gabinete Sectorial Institucional (22,40%) con 5 proyectos de inversión; a continuación, las entidades de la categoría Sin Gabinete (7,33%) con 26 proyectos de inversión y finalmente del Gabinete Sectorial de lo Social que no registró ejecución presupuestaria en el primer trimestre.

Tabla 62. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	6	38,18%	38,18%
Institucional	3	5	10,01%	22,40%
Sin Gabinete	15	26	4,73%	7,33%
Social	1	1	0,00%	0,00%
Total	22	38		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.9.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 9, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alinearon 9 entidades, a través de 24 objetivos institucionales y 42 indicadores estratégicos, lo cual representa 56 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 89,29% presentan un avance esperado y el 10,71% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 63. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 9

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación	1	1	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Dirección Nacional de Registros Públicos	4	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Instituto Nacional de Estadística y Censos	4	4	4	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ministerio de Trabajo	5	5	5	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Nacional de Planificación	2	2	2	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público	11	11	10	90,91%	0	0,00%	1	9,09%
Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación	11	21	18	85,71%	0	0,00%	3	14,29%
Servicio Nacional de Contratación Pública	2	4	3	75,00%	0	0,00%	1	25,00%

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Servicio Público para pago de Accidentes de Tránsito	2	4	3	75,00%	0	0,00%	1	25,00%
Total	42	56	50	89,29%	0	0,00%	6	10,71%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Secretaría Nacional de Planificación

- Se realizó el Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado, con corte al 31 de diciembre de 2024, que incluye los resultados alcanzados en la planificación institucional de 163 entidades; así como, de 560 estudios, programas y proyectos de inversión de 83 entidades que forman parte del PGE.
- Se realizó el Informe de Seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo y Estrategia Territorial Nacional 2021-2025, con corte a 2023, que incluye el análisis de 133 metas del PND, 116 con información y 17 sin información (con sus respectivos justificativos), identificando alertas para que las instituciones responsables implementen acciones correctivas y permitan mejora de resultados.
- Se logró una disponibilidad de información del 100%, actualizando 72 indicadores de los 72 reportados, mediante la gestión oportuna de los compromisos adquiridos en el Comité Especial de Información y el seguimiento de las normas y procesos establecidos en la Dirección de Gestión de Información Nacional (DGIN), de la Secretaría Nacional de Planificación.

Dirección Nacional de Registros Públicos

- 100,00% de cumplimiento en relación al tiempo que se dispone para realizar la atención de los requerimientos referentes a integración de instituciones al Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos (SINARP) y actividad registral.
- 100% de cumplimiento en el servicio Virtual Data Center (VDC), evidenciando la no existencia de intermitencias, que brinda el proveedor de cloud (nube virtual), para lo cual se evalúa el tiempo en que dicha infraestructura se encuentra operando dentro de los parámetros ofrecidos en el contrato para el servicio.

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

- 96,52%, 96,6% y el 96,7% de niños y niñas menores a 24 meses de edad inscritos en el Registro Civil, en los meses de enero, febrero y marzo respectivamente, hasta 180 días después de su nacimiento frente al total de niños menores a dos años en el mismo período.
- Se ejecutan brigadas móviles para otorgar los servicios de registro civil en territorio. Hasta el período de corte, encuentran habilitados un total de 26 Agencias de Registro Civil en Establecimientos de Salud a nivel nacional.
- 91.038 ciudadanos fueron cedulados por primera vez en el sistema biométrico, en el periodo de enero a marzo de 2025, lo cual representa el 98,73% del total de la población a nivel nacional conforme la data estimada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
- 115.403 pasaportes ordinarios fueron emitidos en el trimestre. Los tiempos de espera para

toma de turnos en la Agencia Virtual se han reducido, dado el incremento en la disponibilidad de turnos para pasaportes.

- 54.306 inscripciones de niños o niñas frente a los 259.171 nacimientos proyectados en el año por parte del INEC. Se mantiene la ejecución de brigadas móviles a nivel nacional y la prestación de servicios a través de las 26 agencias de Registro Civil ubicadas en establecimientos de salud y se cuenta con la gestión de alertas reportadas por la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil.

Instituto Nacional de Estadística y Censos

- 10% en la implementación del Plan de Fortalecimiento Estadístico para el Sistema Estadístico Nacional (SEN), mediante la actualización de formatos de reporte de evaluación anticipada; identificación de instrumentos normativos y priorización de operaciones estadísticas para certificación de calidad.
- 5,61% en la automatización de operaciones estadísticas mediante la automatización de la validación homologada del Módulo Encuesta Estructural Empresarial (ENESEM) 2024.
- 2 talleres para difundir la agenda estadística del INEC: 1 taller virtual con la investigadora Carolina Guevara de la Universidad de las Américas, para el Análisis de amenidades y migración interna en Ecuador; y 1 participación en el simposio "Collecting Staticial Data on Sexual and Gender Minorities" a nivel internacional.

Servicio Nacional de Contratación Pública

- 2 Resoluciones Externas emitidas, que reforman la Normativa Secundaria del Sistema Nacional de Contratación Pública; siendo la Resolución Nro. R.E-SERCOP-2025-0148 referente a Información de documentos que generan afectación presupuestaria y R.E-SERCOP-2025-0149 respecto a la Guía de Aplicación para las Compras Públicas Sostenibles.

Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

- 88,31% de satisfacción de los usuarios de edificios, parques e infraestructuras pesqueras, bajo la administración eficiente de los bienes inmuebles permanentes a nivel nacional.
- 78% de bienes muebles incautados subastados, a través de procesos de subastas sujetos a informes de avalúos realizados por peritos a los bienes muebles a nivel nacional.
- 100% de pronunciamientos jurídicos, autorizaciones, dictámenes, correspondiente a 439 solicitudes fueron atendidos en cumplimiento a los requerimientos de las entidades públicas a nivel nacional.
- 100% de levantamientos topográficos fueron elaborados, interviniendo un área total de 50.949,50 m² (5,09 Ha) de 7 bienes inmuebles de las provincias de Imbabura y Guayas.
- 100% de certificados e informes técnicos de avalúo fueron elaborados, en atención a los requerimientos internos y externos, desarrolladas en las provincias de Cotopaxi, Esmeraldas, Napo, Pichincha, Sucumbíos, Tungurahua.
- 100% de intervenciones fueron atendidas, representando 440 mantenimientos menores en los bienes inmuebles por parte del personal de la institución, a nivel nacional.
- 100% de las fichas catastrales fueron elaborados, correspondiente a 16 bienes inmuebles catastrados en el Sistema Ficha Predial –Módulo Catastro asigna un Código GID (Geographic Identification), en las provincias de Pichincha, Azuay, Cañar, El Oro, Guayas y Los Ríos.
- 100% de requerimientos de sucesiones intestadas fueron atendidas, representando 11 peticiones de cuota de participación estatal, a nivel nacional.
- 100% de bienes inmuebles previstos para transferencia (Pradera) fue otorgado al Ministerio

de Cultura y Patrimonio, en la provincia de Pichincha.

Unidad Nacional Antidopaje del Ecuador

- 63 controles antidopaje a deportistas en competencia y fuera de competencia fueron ejecutados a nivel nacional, teniendo mayor incidencia en las provincias de Pichincha, Guayas e Imbabura.

7.9.3 Avance Físico Proyectos de Inversión


El Objetivo 9, cuenta con 38 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 22 entidades. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 387,23 millones y cuenta con un monto devengado de USD 54,27 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 14,02%.

Considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 55,47 millones) en relación al monto codificado con fuente (USD 249,23 millones) destinados al Objetivo 9, la ejecución presupuestaria del gasto no permanente corresponde al 22,26% de ejecución.

En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica - STCTEA y el Ministerio de Salud Pública, concentran el 82,72% del presupuesto codificado (USD 320,32 millones de un total de USD 387,23 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 15,79% (6 proyectos de 38).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 9,35% respecto de sus metas anuales programadas, con un cumplimiento promedio de 95,80% al primer trimestre, es decir, un *“Avance esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”*, siendo la Corte Constitucional, Escuela Politécnica Nacional, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, Ministerio del Trabajo, Universidad Estatal Amazónica, Universidad Nacional de Educación – UNAE y la Universidad Técnica de Machala las Entidades que presentan el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas al primer trimestre en este objetivo.

Ilustración 52. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 9



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación.

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 9:

Tabla 64. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 9

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento				
			●	●	●	●	●
Institucional	3	5	3	0	1	1	
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente	3	6	4	0	0	2	
Sin Gabinete	15	26	7	0	1	18	
Social	1	1	0	0	0	1	
Total	22	38	14	0	2	22	

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Ministerio del Trabajo

El Ministerio de Trabajo contó con un monto codificado de inversión de USD 230,00 millones y un monto devengado de USD 21,39 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 9,30%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 23,25%. Adicionalmente, se identifica que presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 9, el cual cuenta con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025 y un cumplimiento físico del 100,00%.

Tabla 65. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre MDT – Objetivo 9

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público	1,24%	1,24%	● 100,00%	230,00	21,39	9,30%	23,25%
Total							23,25%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

El Ministerio de Trabajo reporta la siguiente **Acción:**

- Para el “Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público” la entidad reporta que: “(...) se ha devengado \$21.373.620,07, correspondiente al pago de incentivos jubilares de 460 expedientes. Además, se desembolsaron USD \$16.670,04 para cubrir los salarios del personal operativo del proyecto (gerente, abogado senior, analista de planificación y analista de presupuestos) ”.

Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – STCTEA

La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contó dentro del Objetivo 9 con un monto codificado de inversión de USD 69,67 millones y un monto devengado de USD 26,97 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 38,71%. Adicionalmente, se identifica que presentó 4 proyectos alineados al Objetivo 9, los cuales 3 cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025. De estos, 2 proyectos presentan el 100,00% de cumplimiento físico.

Tabla 66. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre STCTEA – Objetivo 9

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS	MONTO CODIFICADO (MMUSD)	MONTO DEVENGADO (MMUSD)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE
	(a)	(b)	c (b/a)	(d)	(e)	f (e/d)	(g)
Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con Enfermedades	6,77%	12,90%	● 100,00%	1,09	0,01	1,22%	1,22%

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Catastróficas en la Región Amazónica							
Programa de Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica Mediante la Gestión Eficiente del Fondo Común	0,01%	0,01%	● 100,00%	4,26	0,00	0,00%	0,00%
Programa de Desarrollo Amazónico Mediante la Gestión del Fondo Común	2,96%	2,91%	● 98,31%	63,87	26,91	42,14%	42,14%
Fortalecimiento de la Implementación del Plan Integral para la Amazonía 2021-2025	0,00%	0,00%	● -	0,44	0,04	9,15%	9,15%
Total							38,71%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica reporta las siguientes **Acciones:**

- Para el proyecto "*Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con Enfermedades Catastróficas en la Región Amazónica*", la entidad reporta que "(...) Al primer trimestre 2025 se cuenta con 895 pacientes con enfermedades catastróficas en la región amazónica beneficiados con el proyecto (...)".
- Para el proyecto "*Programa de Desarrollo Amazónico Mediante la Gestión del Fondo Común*", la entidad reporta que: "Durante el primer trimestre 2025 se realiza el proceso de transferencia de recursos a 9 proyectos aprobados entre los 5 aspectos del Plan Integral para la Amazonía, por un monto total de \$ 26.913.646,17".



Eje Gestión de Riesgos



7.10. OBJETIVO 10: Promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico.

Este Objetivo tiene como prioridad promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico. Dado que Ecuador es un país expuesto a múltiples amenazas, este objetivo desarrolla políticas y estrategias encaminadas a proteger a la población y localidades vulnerables a los riesgos de desastres. En ese sentido, se otorga un mayor protagonismo y relevancia a las acciones que previenen y mitigan las emergencias y riesgos de desastres.

Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes institucionales, estudios, programas y proyectos durante el primer trimestre del 2025, a continuación, se detallan los resultados alineados a este Objetivo:

7.10.1 Gestión Presupuestaria

Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 1,36 millones en el primer trimestre del año 2025, de los cuales, el 92,04% corresponde a Gasto Permanente con un monto devengado de USD 1,25 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto devengado de USD 0,11 millones.

Ilustración 53. Gasto Permanente y No Permanente en 2025 – Objetivo 10 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública y Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para la gestión institucional.

En **Gasto Permanente**, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 1,25 millones, conforme la siguiente ilustración:

Ilustración 54. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 10 (millones de dólares)



Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de marzo de 2025. Base de alineación al PND primer trimestre 2025 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 1 entidad a través de 3 programas presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 5,60 millones y un monto devengado de USD 1,25 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 22,31%. A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre por institución:

Tabla 67. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 10 (millones de dólares)

Gabinete Sectorial	Entidad	Programa	Codificado	Devengado	Ejecución %
Seguridad	Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos	56	1,27	0,30	23,77%
		57	2,32	0,55	23,70%
		55	2,01	0,40	19,79%
Total			5,60	1,25	22,31%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, SIPeIP-Submódulo de planes institucionales corte 31 de marzo de 2025. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de marzo de 2025.

Por su parte, en **Gasto No Permanente**, la única entidad cuyos proyectos de inversión se encuentran alineados a este objetivo, ejecutó USD 0,11 millones y pertenece al Gabinete Sectorial de Seguridad, Cabe señalar que los proyectos alineados al Objetivo 10 del PND no cuentan con anticipos al 31 de marzo de 2025. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución, considerando únicamente el monto devengado, en relación tanto al monto codificado total como al monto codificado que cuenta con fuente de financiamiento, alineado al Objetivo 10 y desglosado por Gabinete Sectorial.

Ilustración 55. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2025 (primer trimestre) - Objetivo 10 (millones de dólares)



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

En este sentido, se evidencia que la única entidad que conforma el Gabinete Sectorial de Seguridad es la que concentra la ejecución presupuestaria en este objetivo, correspondientes a 3 proyectos de inversión.

Tabla 68. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2025 – Objetivo 10

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	% Ejecución presupuestaria	
			Devengado / Codificado	Devengado más anticipos / Codificado con fuente
Seguridad	1	3	1,34%	1,34%
Total	1	3		

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

7.10.2 Avance Físico de la Planificación Institucional

Al Objetivo 10, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales y trimestrales), se alineó 1 entidad, a través de 1 objetivo institucional y 3 indicadores estratégicos, lo cual representa 3 periodos analizados, considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 100,00% presentan un avance esperado, conforme el detalle que se establece a continuación:

Tabla 69. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 10

Entidad	Número Indicadores (A)	Total de Periodos Analizados	Avance esperado 		Avance cercano al esperado 		Avance menor a lo esperado 	
			Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%	Periodos Analizados	%
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos	3	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	3	3	3	100,00%	0	0,00%	0	0,00%

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) corte 31 de marzo de 2025. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación

Principales Logros

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

- 1.081 comités comunitarios de gestión de riesgos conformados, mediante la organización, capacitación y validación del proceso establecido; que se ejecuta en zonas vulnerables a nivel nacional.
- 249.349 personas aprobaron los cursos virtuales de gestión de riesgos de desastres que se encuentran disponibles en la plataforma de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.
- 716.976 personas fueron sensibilizadas en gestión de riesgos de acuerdo a los procesos metodológicos.

7.10.3 Avance Físico Proyectos de Inversión

El Objetivo 10 cuenta con 3 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 1 entidad. Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 8,06 millones y cuenta con un monto devengado de USD 0,11 millones, es decir presenta una ejecución presupuestaria del 1,34%.

En este sentido, se identifica que, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, concentra el 100,00% del presupuesto codificado (USD 8,06 millones de un total de USD 8,06 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 100,00% (3 proyectos de 3).

Por su parte, este objetivo presenta un avance físico del 0,00% respecto de sus metas anuales programadas. Cabe señalar que los proyectos alineados a este objetivo, no cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre, por lo que no es posible establecer un nivel de cumplimiento, sin embargo, si presentan ejecución presupuestaria, siendo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la única entidad ejecutora en este objetivo.

Ilustración 56. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 10



Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

A continuación, se detalla el cumplimiento físico de proyectos por gabinetes sectoriales relacionados con el Objetivo 10:

Tabla 70. Cumplimiento físico por gabinete – Objetivo 10

Gabinete Sectorial	Número de Entidades	Número de Proyectos	Número de proyectos por nivel de cumplimiento			
Seguridad	1	3	● 0	● 0	● 0	● 3
Total	1	3	0	0	0	3

Nota: ● Avance esperado ≥ 95% y < 100% / ● Avance cercano al esperado ≥ 85% y < 95% / ● Avance menor al esperado < 85% / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz resumen con información de avance presupuestario y físico.

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que contribuyen a este Objetivo:

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contó con un monto codificado de inversión de USD 8,06 millones y un monto devengado de USD 0,11 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 1,34%. Adicionalmente, se identifica que presentó 3 proyectos alineados al Objetivo 10, los cuales no cuentan con programación de metas físicas al primer trimestre de 2025 y presentan un avance físico de 0,00% a pesar de que uno de ellos tiene ejecución presupuestaria.

Tabla 71. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Primer Trimestre SNGRE – Objetivo 10

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS (a)	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS (b)	CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS c (b/a)	MONTO CODIFICADO (MMUSD) (d)	MONTO DEVENGADO (MMUSD) (e)	EJECUCION PRESUPUESTARIA 2025 f (e/d)	DEVENGADO + ANTICIPOS / CODIFICADO CON FUENTE (g)
Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias	0,00%	0,00%	● -	4,98	0,11	2,17%	2,17%
Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana ante múltiples amenazas	0,00%	0,00%	● -	2,64	0,00	0,00%	0,00%
Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el Riesgo de desastre en la población	0,00%	0,00%	● -	0,44	0,00	0,00%	0,00%
Total							1,34%

Nota: ● Avance esperado $\geq 95\%$ y $< 100\%$ / ● Avance cercano al esperado $\geq 85\%$ y $< 95\%$ / ● Avance menor al esperado $< 85\%$ / ● Proyecto sin programación de metas.

Fuente: Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria. Corte 31 de marzo de 2025.

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta los siguientes **Logros**:

- Para el proyecto "*Fortalecimiento de capacidades de la población y de los actores del SNDGR para prevenir y reducir los riesgos de desastres y dar respuesta oportuna a las emergencias*" la entidad reporta que: "*Las Coordinaciones Zonales del SNGR con base a los requerimientos de bienes de asistencia humanitaria por emergencias y desastres, atendieron a 716,191 personas afectadas, realizando la entrega de éstos de acuerdo al procedimiento para la gestión de entrega de bienes de asistencia humanitaria*".

8. Conclusiones

8.1. Gasto Permanente

- Conforme la composición del Presupuesto General del Estado (sin tesoro nacional), se evidencia que al primer trimestre 2025, el Gasto Permanente registró un monto codificado de USD 15.061,59 millones y un monto devengado de USD 3.404,54 millones, que representa un porcentaje de ejecución del 22,60%, de avance presupuestario.
- De las 160 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, 133 entidades cuentan con la alineación de sus planes institucionales hacia los objetivos del PND 2024-2025, al mes de marzo 2025, evidenciando que 68 entidades se alinearon al Eje Social, el cual presenta el mayor monto codificado (USD 12.101,56 millones); así como, el mayor monto devengado (USD 2.750,76 millones). En este Eje se encuentran como más representativas las siguientes entidades: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación.
- Para el seguimiento de avance físico, se consideró aquellas entidades que, al primer trimestre de 2025, contaron con el estado registrado, alineación al PND 2024-2025 y programación de metas en su planificación institucional, de manera mensual y trimestral, en este sentido, se contó con información de 55 entidades de las 160 que forman parte del Presupuesto General del Estado.
- Las 55 entidades, en cuanto a los indicadores y periodos analizados durante el primer trimestre 2025, en promedio presentan un 77,22% de “avance esperado” el 5,62% de “avance cercano a lo esperado” y el 17,16% de “avance menor a lo esperado”.
- De las 55 entidades, el 38,18% (21 entidades) están alineadas al Eje Social, siendo el más representativo en número de entidades, con un total de 96 indicadores (32,88% del total de indicadores analizados) y 110 periodos analizados. En este eje, el Objetivo 3 presenta el 75,00% de periodos con “avance esperado”, seguido del Objetivo 1 que tiene el 68,49%; y, el Objetivo 2 con el 53,85%.

8.2. Gasto No Permanente

- Conforme la composición del Presupuesto General del Estado (sin tesoro nacional), se evidencia que, al primer trimestre 2025, el Gasto No Permanente registró un monto codificado de USD 7.987,77 millones y un devengado de USD 1.776,04 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 22,23%. Cabe indicar que, el monto contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo su presupuesto codificado y devengado, al 31 de marzo de 2025, de USD 6.053,51 millones y USD 1.610,24 millones, respectivamente.
- En este sentido, sin considerar el “Programa de preservación de capital periodo 2025”, el monto del Plan Anual de Inversiones al primer trimestre 2025, fue de USD 1.934,26 millones y un monto devengado de USD 165,80 millones, que representa una ejecución del 8,57%.



- Por otra parte, con la finalidad de evidenciar la gestión realizada por las entidades responsables de los estudios, programas y proyectos de inversión, considerando que el monto devengado más anticipos entregados en el periodo, es de USD 177,03 millones, en relación al monto codificado con fuente de financiamiento es de USD 1.792,51 millones, se identifica que representa un porcentaje de ejecución del 9,88% (sin considerar el Programa de preservación de capital periodo 2025).
- Respecto a la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo realizada por las entidades, se observa que, el Objetivo 9 tuvo el mayor monto codificado con USD 387,23 millones.
- El Plan Anual de Inversiones con corte al 31 de marzo de 2025, consta de 365 estudios, programas y proyectos de inversión, de los cuales 339 proyectos tuvieron asignación presupuestaria durante el primer trimestre del 2025 y se encuentran en el módulo de seguimiento del SIPeIP; mientras que 26 proyectos no contaron con monto codificado hasta el 31 de marzo de 2025 y, por tanto, no son sujetos de seguimiento. Dentro de los 339 proyectos, se contempla el presupuesto de 74 entidades que forman parte del Plan Anual de Inversiones y del Presupuesto General del Estado.
- De los estudios, programas y proyectos que conforman el PAI 2025, se evidencia a nivel de avance físico que el 37,76% reporta un avance esperado de sus metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas, es decir entre el 95,00% y el 100,00% según su programación al primer trimestre 2025; seguido por el 0,88% de los proyectos con un avance cercano al esperado de metas físicas; un 6,19% de los proyectos con un avance menor al esperado; y, el 55,16% de los proyectos restantes no registran programación de metas físicas al primer trimestre.

Anexos:

Anexo 1: Bases de datos de reporte de seguimiento a la planificación institucional de los sistemas GPR, SIPeIP y E-sigef

Anexo 2: Base de datos de reporte de seguimiento del primer trimestre de estudios, programas y proyectos de inversión.

Firmas:

Fecha del informe: 09 de mayo de 2025

ACCIÓN	NOMBRE / CARGO	FIRMA
Elaborado por:	Diego Endara A. Especialista en Seguimiento a la Inversión	
Elaborado por:	Pablo Cárdenas N. Analista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Elaborado por:	Jessica Cifuentes P. Especialista en Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Revisado por:	Edwin Sumba L. Director de Seguimiento a la Planificación y Política Pública	
Revisado por:	Daniela Sangoluisa I. Directora de Seguimiento a la Inversión	
Aprobado por:	Emilia Ruiz R. Subsecretaria de Seguimiento	