Ministerio de Economía y Finanzas
Diseño del proceso de Rendición de Cuentas - 2024

Fase		Mes	Nro.	Actividades		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Producto (medio de verificación)
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
0	Organización interna institucional del proceso de rendición de cuentas	Enero	1	Conformación del equipo de rendición de cuentas.	☑																	Memorando de conformación del equipo de rendición de cuentas
			2	Solicitud de información y logros institucionales	☑																	Memorandos de solicitud a las unidades del MEF
			3	Diseño de la propuesta del proceso de rendición de cuentas.	☑																	Proceso de rendición de cuentas validado
			4	Reunión interna de coordinación.	☑																	Diseño de Rendición de Cuentas aprobado
1	Elaboración del informe de rendición de cuentas	Febrero	5	Solicitud de temas sobre los cuales la ciudadanía requiere se rinda cuentas.	☐																	Formulario/ link de acceso publicado en la página web, reporte de resultados del formulario.
			6	Evaluación de la gestión institucional.	☐																	Informe de ejecución física y presupuestaria del MEF, reporte de consolidación
			7	Llenado del Formulario de Informe de rendición de cuentas establecido por el CPCCS.	☐																	Formulario de RdC 2023.
			8	Redacción del Informe de rendición de cuentas.	☐																	Informe de RdC 2023 redactado
			9	Socialización interna del Informe de rendición de cuentas.	☐																	Memorando de socialización
			10	Aprobación del Informe de rendición de cuentas por parte de la máxima autoridad institucional.	☐																	Correo, memorando o informe suscrito.
			11	Presentación del Informe de rendición de cuentas.	☐																	Presentación PPT
			12	Difusión del Informe y formulario de rendición de cuentas por distintos medios.	☐																	Prints de pantalla de publicaciones realizadas donde se visualice la fecha de publiciación.

Ministerio de Economía y Finanzas
Diseño del proceso de Rendición de Cuentas - 2024

Fase		Mes	Nro.	Actividades		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Producto (medio de verificación)
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
2	Deliberación sobre el informe presentado por la máxima autoridad a la ciudadanía	Marzo	13	Planificación de los eventos participativos.	☐																	*Invitación y prints de pantalla de difusión. *Protocotolo del evento de RdC 2023
			14	Realización del evento de rendición de cuentas.	☐																	*Lista de asistencia firmada y reporte resumen de asistentes (presencial y virtual). *Video de rendición de cuentas de la transmisión en vivo.
			15	Elaboración y publicación del boletín de prensa de la deliberación pública de rendición de cuentas.	☐																	Boletín de prensa
			16	Difusión del video, informe y formulario de rendición de cuentas.	☐																	Prints de pantalla de la difusión por todos los medios donde se visualice la fecha de publiciación.
			17	Incorporación de los aportes ciudadanos al Informe de rendición de cuentas.	☐																	Reporte de aportes ciudadanos, informe de rendición de cuentas actualizado.
			18	Acta de compromiso para el cumplimiento de aportes ciudadanos	☐																	Acta de compromiso suscrita por el Ministro

Ministerio de Economía y Finanzas
Diseño del proceso de Rendición de Cuentas - 2024

Fase		Mes	Nro.	Actividades		Enero				Febrero				Marzo				Abril				Producto (medio de verificación)
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
3	Entrega del informe al CPCCS	Abril	19	Entrega del Informe de rendición de cuentas al CPCCS, por medio del ingreso en el sistema virtual.	☐																	Reporte de cumplimiento de entrega del Informe de RdC 2023 al CPCCS
			20	Publicar reporte de cumplimiento de entrega del Informe de RC 2023 al CPCCS en la página web - sección rendición de cuentas 2023	☐																	Link publicado

Elaborado por: Dirección de Planificación e Inversión

Validado por: Equipo de rendición de cuentas 2024 del MEF

Firmado electrónicamente por: MARIA BELEN LANDAZURI YEPEZ

Sra. Mgs. [illegible]n Landázuri Yépez
Coordinadora General Administrativa Financiera

Firmado electrónicamente por: JASSI TITI VASQUEZ AUMALA

Sra. Mgs. Jassi Titi Vásquez Aumala
Directora Financiera

Firmado electrónicamente por: XIMENA ALEXANDRA CALAHORRANO DAVILA

Sra. Ing. Ximena Alexandra Calahorrano Dávila
Directora Administrativa, Encargada

Firmado electrónicamente por: VANESSA DENISE CORONEL ARTIEDA

Srta. Lcda. Vanessa Denise Coronel Artieda
Directora de Comunicación Social

Firmado electrónicamente por: VICENTE RIGOBERTO GARCIA SUAREZ

Sr. Ing. Vicente Rigoberto García Suárez
Director de Planificación e Inversión

Firmado electrónicamente por: ELDER XAVIER PATINO AYALA

Sr. Mgs. Elder Xavier Patiño Ayala
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Subrogante

Firmado electrónicamente por: PAULINA ELIZABETH CADENA LOPEZ

Mgs. Paulina Elizabeth Cadena López
Directora de Información, Seguimiento y Evaluación

Firmado electrónicamente por: MONICA EMPERATRIZ GARCIA ECHEVERRIA

Mgs. Mónica Emperatriz García Echeverría
Coordinadora General de Planificación y Gestión Estratégica