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1. Introducción 
 
Las entidades que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE), en el ámbito de sus 
competencias, identifican y establecen la programación de su planificación institucional a corto y 
mediano plazo, misma que orienta la toma de decisiones y el curso de acción encaminado a la 
generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) que benefician a la ciudadanía, 
debidamente financiados (recursos permanentes y/o no permanentes), a fin de contribuir a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Mediante Oficios Nro. SNP-SNP-2024-0615-OF, Nro. SNP-SNP-2024-0616-OF y Nro. SNP-SNP-
2024-0617-OF, de 18 de diciembre de 2024, se informó a las entidades que forman parte del PGE, 
la apertura del Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de 
Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), para la ejecución del proceso de seguimiento a planes 
institucionales (nivel estratégico) y seguimiento (presupuesto y avance físico) de estudios, programas 
y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI) del 2024, al cuarto 
trimestre 2024. 
 
En este sentido, el proceso de seguimiento mide el cumplimiento de las metas programadas por las 
entidades, a través del análisis de los resultados alcanzados, a partir de lo cual es posible identificar 
desviaciones y generar alertas para la toma de acciones correctivas que permitan coadyuvar al 
cumplimiento y mejoramiento de la gestión institucional. 
 
Por lo expuesto, el presente informe sustenta su análisis en el reporte de los resultados físicos de la 
programación de metas del nivel estratégico de los planes institucionales; así como, de los estudios, 
programas y proyectos de inversión, que conforman el PAI, financiados con recursos del gasto 
permanente y gasto no permanente respectivamente, que corresponde al periodo fiscal de enero a 
diciembre 2024. 
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2. Marco Legal  
 
Constitución de la República del Ecuador- 2008 
 
Artículo 280.- “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 
programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 
inversión y la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 
Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter 
obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.” 
 
Articulo 297.- “Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 
predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se someterán a 
las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, rendición de cuentas 
y control público.” 
 
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 
Artículo 34.- “Plan Nacional de Desarrollo. - El Plan Nacional de Desarrollo es la máxima directriz 
política y administrativa para el diseño y aplicación de la política pública y todos los instrumentos, 
dentro del ámbito definido en este código. Su observancia es obligatoria para el sector público e 
indicativa para los demás sectores”. 
 
Artículo 54.- “Planes institucionales. - Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados, reportarán al ente rector de la planificación nacional sus 
instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las propuestas de acciones, 
programas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
El ente rector de la planificación nacional definirá el instrumento de reporte. Mediante normativa 
técnica se establecerán las metodologías, procedimientos, plazos e instrumentos necesarios, que 
serán de obligatorio cumplimiento.” 
 
Artículo 60.- “Priorización de programas y proyectos de inversión. - Serán prioritarios los programas 
y proyectos de inversión que el ente rector de la planificación nacional incluya en el plan anual de 
inversiones del Presupuesto General del Estado, con sujeción al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan 
Anual de Inversiones garantizará el cumplimiento de las reglas fiscales determinadas en este Código, 
y deberá respetar los techos institucionales y de gasto definidos por el ente rector de las finanzas 
públicas, de conformidad con este Código y los requisitos y procedimientos que se establezcan en 
el reglamento al mismo (…) 
 
2. Para el caso de universidades y escuelas politécnicas, por parte de su máxima autoridad; (…)”. 
 
Artículo (...). - “Programas de preservación de capital del Presupuesto General del Estado. - Se 
entenderá como programa de preservación de capital el que preserve o aumente la riqueza, el 
patrimonio o la capacidad financiera del Estado.” 
 
Artículo 77.- “Presupuesto General del Estado. - El Presupuesto General del Estado es el instrumento 
para la determinación y gestión de los ingresos y egresos de todas las entidades que constituyen las 
diferentes funciones del Estado. No se consideran parte del Presupuesto General del Estado, los 
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ingresos y egresos pertenecientes a la Seguridad Social, la banca pública, las empresas públicas y 
los gobiernos autónomos descentralizados.” 
 
Artículo 79.- “Clasificación de egresos. - Los egresos fiscales se clasifican en egresos permanentes 
y no permanentes, y éstos podrán clasificarse en otras categorías con fines de análisis, organización 
presupuestaria y estadística.” 
 
Artículo 119.- “Contenido y finalidad. - Fase del ciclo presupuestario que comprende la medición de 
los resultados físicos y financieros obtenidos y los efectos producidos, el análisis de las variaciones 
observadas, con la determinación de sus causas y la recomendación de medidas correctivas. 
 
La evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades contempladas 
en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u organismo y se realizará en 
forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al ente rector de las finanzas públicas 
en coordinación con el ente rector de la planificación nacional y difundidos a la ciudadanía. 
 
El ministro a cargo de finanzas públicas efectuará la evaluación financiera global trimestral del 
Presupuesto General del Estado y la pondrá en conocimiento del Presidente o Presidenta de la 
República y de la Asamblea Nacional en el plazo de 45 días de terminado cada trimestre.” 
 
Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 
 
Artículo 40.- “Sistema integrado de Planificación e Inversión Pública. - Es la herramienta tecnológica 
puesta a disposición por parte del ente rector de la planificación, que permitirá realizar transacciones 
en medios digitales. Las solicitudes realizadas con las claves otorgadas para el uso de dicho sistema 
y los pronunciamientos emitidos a través del mismo son válidas y tendrán el mismo efecto legal que 
si se hubieran realizado mediante petición escrita mediante firma ológrafa. Cada una de las entidades 
deberá mantener debidamente archivados todos los documentos de soporte y serán responsables 
administrativa, civil y penalmente por las solicitudes realizadas con base en formación imprecisa o 
falsa suministrada a través del sistema.” 
 
Artículo 59.- “Del seguimiento a la planificación institucional. - La planificación institucional incluirá 
indicadores de resultado, cuyo seguimiento estará a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, en coordinación con los entes competentes. Las entidades del sector público deberán 
remitir de manera oportuna la información sobre el cumplimiento de su planificación.” 
 
Decreto Ejecutivo No. 91 de 26 de diciembre de 2023 
 
La Presidencia de la República del Ecuador, mediante Decreto No. 91, Decreta: La organización y 
funcionamiento del Gabinete Estratégico, gabinetes sectoriales y otros espacios de coordinación y 
seguimiento.  
 
Resolución Nro. 003-2024-CNP de 16 de febrero de 2024 
 
Artículo 1.- “Dar por conocido y aprobar el PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y SU ESTRATEGIA 
TERRITORIAL NACIONAL, denominado Plan Nacional de Desarrollo para el Nuevo Ecuador y su 
Estrategia Territorial Nacional 2024 - 2025”. 
 
Resolución Nro. 006-2024-CNP de 29 de abril de 2024 
 
Artículo 1.- “Dar por conocido y aprobar el eje de Gestión de Riesgos del PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2024-2025 Y SU ESTRATEGIA TERRITORIAL NACIONAL”. 
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Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa 
 
Artículo 46.- “Seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a los planes institucionales 
de las entidades del sector público previstas en la Constitución de la República, excepto los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, se hará de acuerdo a las guías metodológicas, directrices 
y lineamientos que emita el ente rector de la planificación nacional”. 
 
Artículo 47.- “Alcance del seguimiento a los planes institucionales. - El seguimiento a la Planificación 
Institucional se enfocará en la planificación del nivel estratégico de las entidades del sector público 
previstas en la presente norma”. 
 
Artículo 102.- “Seguimiento a la Inversión. - El seguimiento a los estudios, programas y proyectos de 
inversión que forman parte del Plan Anual de Inversiones se lo realizará de manera trimestral por 
parte del ente rector de la planificación nacional”. 
 
Artículo 104.- “Metodología. - El ente rector de la planificación establecerá los respectivos 
lineamientos metodológicos para el seguimiento a los estudios, programas y proyectos de inversión 
pública”. 
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3. Objetivo 
 
Analizar los resultados alcanzados en la planificación institucional del nivel estratégico; así como, de 
estudios, programas y proyectos de inversión de las entidades que forman parte del Presupuesto 
General del Estado; y, su correlación con la ejecución presupuestaria, alineados a los Objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, a fin de levantar alertas que permitan la toma de decisiones 
en mejora de la gestión de las entidades del sector público. 
 

4. Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025 
 
El Plan Nacional de Desarrollo, es la máxima directriz política y administrativa para el diseño y 
aplicación de la política pública, al cual se sujetan las acciones, programas y proyectos públicos, el 
endeudamiento público, la cooperación internacional, la programación, formulación, aprobación y 
ejecución del Presupuesto General del Estado y los presupuestos de la banca pública, las empresas 
públicas de nivel nacional y la seguridad social. 
 
Con base al pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado1, en el marco de la presentación 
del Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial Nacional, establece: “en caso de     
convocatoria anticipada para elecciones de autoridades de elección popular, el Presidente de la 
República, “deberá presentar un nuevo Plan Nacional de Desarrollo y su Estrategia Territorial 
Nacional al Consejo Nacional de Planificación, para su aprobación, el mismo que tendrá vigencia por 
el periodo para el que ha sido electo, esto es, el tiempo restante para completar el periodo 
presidencial actual (mayo 2025) (…)”. 
 
En este sentido, el Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 2024-2025, al cuarto trimestre 2024, 
se encontró estructurado por 5 ejes y 10 objetivos, los cuales se detallan a continuación: 

 
Ilustración 1. Ejes del Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 2024-2025 

 
                                           Fuente: Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 
 

 
 
1 Procuraduría General del Estado Oficio No. 04534, de 16 de noviembre de 2023. 
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Ilustración 2. Objetivos del Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 

 

 
                                           Fuente: Plan de Desarrollo Para el Nuevo Ecuador 2024 - 2025 

Elaboración: Subsecretaría de Seguimiento – Secretaría Nacional de Planificación 
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5. Metodología  
 

5.1. Seguimiento planes institucionales 
 
El proceso de seguimiento a planes institucionales se sustenta en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2023-
0028-A de 28 de marzo de 2023, a través del cual se emite la “Metodología de Seguimiento a Planes 
Institucionales”, misma que es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del sector 
público, conforme lo establecido en el artículo 54 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. En este sentido, la metodología permite efectuar un análisis homologado en función a los 
reportes de resultados que generan las herramientas tecnológicas (Herramienta de Gobierno Por 
Resultados - GPR y Submódulo de Seguimiento a Planes Institucionales - SIPeIP), las cuales son 
administradas por la Secretaría Nacional de Planificación (SNP), siendo la base para la elaboración 
del presente informe.  
 
El seguimiento se aplica a las entidades que han cumplido con el “Registro” de su Plan Institucional, 
la alineación a los objetivos del PND 2024 - 2025, la sistematización de la programación anual de la 
planificación para el periodo fiscal 2024, conforme las “Directrices para la Planificación Institucional 
2024 SIPeIP y GPR”, emitidas por la SNP; y, además, cuentan con programación de metas al cuarto 
trimestre 2024. La información reportada por las entidades en las herramientas de seguimiento que 
administra la SNP fue descargada el 16 de enero de 2025 (Anexo 1). 
 
Consolidación de la información 
 
La consolidación de la información, se basó en los resultados alcanzados en los indicadores del nivel 
estratégico, reportados en los meses de enero a diciembre 2024, en las siguientes herramientas:   
   

SIPeIP: Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional -Submódulo de Seguimiento a 
Planes Institucionales.  

 GPR: Herramienta de Gobierno Por Resultados. 
 
Adicionalmente, se contemplaron todos los elementos sistematizados en la fase de programación 
correspondiente al 2024, siendo estos:  
 

• Alineaciones de los objetivos institucionales con los elementos del Plan Nacional de 
Desarrollo (eje, objetivo, política, meta). 

• Indicadores de los objetivos institucionales con sus características (patrón del indicador, 
unidad de medida, línea base, meta anual).  

• Programación de metas de los indicadores registrados, de acuerdo con su periodicidad, para 
cada objetivo institucional.  

• Alineaciones de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales. 
 
Asimismo, se utilizó la agrupación de entidades de acuerdo con los gabinetes sectoriales 
establecidos en el Artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nro. 91 de 26 de diciembre de 2023. En caso de 
que una entidad integra dos gabinetes sectoriales, se consideró únicamente al que presenta mayor 
contribución. En cuanto a las entidades adscritas, se incluyeron en el Gabinete Sectorial de la entidad 
rectora. 
 
Por su parte, aquellas entidades que no forman parte de un Gabinete Sectorial fueron agrupadas en 
la categoría “Sin Gabinete”. 
 
Para la descripción de las principales acciones, en el documento del informe se contemplan aquellas 
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que fueron reportadas por las entidades en los “Informes Ejecutivos de Seguimiento”, y que hacen 
referencia únicamente a los resultados alcanzados de las metas que tienen programación mensual, 
trimestral, semestral y anual, para el presente periodo de seguimiento.      
 
Tendencia y comportamiento de los indicadores para el análisis de resultados 
 
Para el proceso de análisis de avance de las metas programadas por las entidades, se consideró la 
tendencia de los indicadores (ascendente, descendente y sin tendencia) y su comportamiento 
(discretos o continuos). 
 
La tendencia de los indicadores puede ser: ascendente, descendente y sin tendencia.  
 

• Ascendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) también aumenta la 
variable dependiente (valor del indicador). 

• Descendente: a medida que aumenta la variable independiente (tiempo) disminuye la variable 
dependiente (valor del indicador). 

• Sin tendencia: aquel que no se puede identificar si es ascendente o descendente, dado que 
cambia o se mantiene, en cada uno de los periodos analizados.    

 
Por otra parte, el comportamiento de los indicadores se categoriza en:  
 

• Discreto: muestra el valor del indicador de cada periodo independientemente del periodo 
anterior o posterior.  

• Continuo: muestra el valor del indicador de manera acumulada desde el inicio de su medición 
de acuerdo a su periodicidad. Cabe indicar que, al existir indicadores continuos fraccionales, 
configurados en la herramienta de GPR, se ha establecido el siguiente esquema para su 
análisis:    

− Indicadores con numeradores ascendentes o descendentes y denominador constante, 
se considera el último dato reportado. 

− Indicadores con numeradores distintos o sin una tendencia clara y denominador 
constante, se considera la suma de numeradores y el denominador constante. 

− Indicadores con numeradores y denominadores distintos, se considera la suma de 
todos los numeradores dividido para la suma de todos los denominadores.   

 
Periodicidad de análisis 
 
Para efectos del presente informe, los indicadores de tipo discreto, con periodicidad mensual serán 
tomados como 12 (doce) resultados independientes (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre). Para indicadores de tipo continuo, con 
periodicidad mensual, se considera un resultado acumulado (diciembre).  
 
Para indicadores de tipo discreto con periodicidad trimestral se considera un resultado independiente, 
uno por cada trimestre (marzo, junio, septiembre y diciembre). Para indicadores de tipo continuo con 
periodicidad trimestral, semestral y anual se considera un resultado acumulado (diciembre). 
 
Porcentaje de cumplimiento de metas y umbrales de valoración 
 
Para determinar el porcentaje de cumplimiento de la meta, se utiliza la siguiente fórmula:  
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑒𝑡𝑎
𝑥 100 
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Posteriormente, una vez obtenido el porcentaje de cumplimiento de meta, se aplican los umbrales 
de valoración, logrando determinar la semaforización de cada uno de los periodos analizados.  
 
En este sentido, a fin de que las entidades puedan observar el desempeño de los indicadores 
estratégicos, se establecen las siguientes categorías de análisis respecto a los umbrales de 
valoración que se utilizan: 
 

• Avance esperado: Cuando los avances de los resultados indican que se están cumpliendo 
con las metas proyectadas (Semáforo verde).  

• Avance cercano al esperado: Cuando los resultados han alcanzado un avance parcial, lo que 
significa que está cercano a cumplir la meta y que se deben hacer mejoras ligeras para un 
mejor desempeño (Semáforo amarillo).  

• Avance menor al esperado: Cuando los resultados se encuentran muy distantes de la meta 
planificada, por lo que se requiere que las instituciones implementen acciones correctivas 
para mejorar el desempeño de los indicadores (Semáforo rojo).  
 

Tabla 1. Categorías y Umbrales para indicadores Ascendentes 

 
Categoría Umbrales Descripción 

Avance esperado ⚫ ≥ 100% 
Si el resultado es igual o superior al valor 
correspondiente a la meta del indicador 

Avance cercano al esperado ⚫ ≥ 90% y < 100% 
Si el resultado es inferior al valor de la meta y su 
rango de cumplimiento está entre 90% y 100%. 

Avance menor al esperado ⚫ ≥ 0% y < 90% 
Si el resultado es inferior al 90% del valor de la 
meta. 

      Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

Tabla 2. Categorías y Umbrales para indicadores Descendentes 

 
Categoría Umbrales Descripción 

Avance esperado ⚫ ≤ 100% 
Si el resultado es igual o inferior al valor 
correspondiente a la meta del indicador. 

Avance cercano al esperado ⚫ > 100% y ≤ 110% 
Si el resultado es superior al valor de la meta y 
su resultado de cumplimiento está entre 100% 
y 110%. 

Avance menor al esperado ⚫ > 110% 
Si el resultado es superior al valor de la meta 
por sobre el 110%. 

    Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 

Tabla 3. Categorías y Umbrales para indicadores Sin Tendencia 

 
Categoría Umbrales Descripción 

Avance esperado ⚫ ≥ 99% y ≤ 101% 
Si su resultado de cumplimiento está entre 99% 
y 101% con respecto a la meta programada. 

Avance cercano al esperado ⚫ 
≥ 95% y < 99% 

>101% y ≤ 105% 

Si su resultado de cumplimiento está entre el 
rango del 95% y el 99% o el rango de 101% y 
105%. 

Avance menor al esperado ⚫ 
< 95% y ≥ 0% 

>105% 
Si el resultado de cumplimiento es menor al 
95% o mayor al 105%. 

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Adicionalmente, se ha establecido una categorización sin avance, que se identifica con color “gris”, 
que permite analizar la información de las entidades en los siguientes casos: 
 



 
 

 

16 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

Tabla 4. Categoría para indicadores sin avance 

 
Categoría Descripción 

Sin avance ⚫ 

Indicadores con programación de metas y sin registro de resultados. 
Indicadores con programación de metas en cero (0) y resultados en cero (0).   
Indicadores con programación de metas en cero (0) y registraron un resultado. 
Indicadores que no han cerrado resultados de metas, en la herramienta de GPR.  
Indicadores con atraso en el reporte de resultados de metas, en la herramienta 
de GPR.  

Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Porcentaje de representación de categorías y umbrales por periodo de análisis 
  
Se considera las categorías y umbrales que se obtienen en función de la aplicación de la fórmula del 
“Porcentaje de cumplimiento de meta” en cada indicador; y, acorde a lo señalado en la sección 
“Periodicidad de análisis”, se tomará el total de cada categorización (avance esperado, avance 
cercano al esperado, avance menor a lo esperado y sin avance), dividido para el total de periodos 
analizados, lo que dará como resultado el porcentaje de representación de cada categoría.    
 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥 100 

 
 
Alineación planificación institucional con el presupuesto 
 
La vinculación entre la planificación institucional y el presupuesto de la entidad se realiza 
considerando la alineación de los programas presupuestarios a los objetivos institucionales y a su 
vez hacia los Objetivos del PND 2024-2025, proceso que se realiza en la fase de planificación. Los 
programas presupuestarios corresponden a las categorías programáticas del Ministerio de Economía 
y Finanzas (MEF), los cuales fueron proporcionados en la base de datos del e-SIGEF, con los 
presupuestos codificados y devengados de las entidades que son parte del PGE, con corte al 31 de 
diciembre de 2024. 
 
Con la base proporcionada por el MEF, se consolida la información presupuestaria correspondiente 
a los Grupos de Gasto 5, 8 y 9 (sin proyecto), excluyendo el presupuesto que financia los estudios, 
programas y/o proyectos de inversión, y el sectorial Tesoro Nacional (entidades virtuales manejadas 
por el MEF). 
 
Asimismo, para establecer el porcentaje de ejecución presupuestaria, se contempla la relación entre 
el monto devengado y el monto codificado por cada entidad, luego de lo cual, se agrupan las 
entidades, según la conformación de los gabinetes sectoriales y sin gabinete; y, se alinean a los 
Objetivos del PND 2024-2025. 
 
En este sentido, existe un grupo de entidades en proceso de alineaciones con los Objetivos del PND 
2024-2025, lo cual se registra en el estado de validación de los planes institucionales, con corte al 
31 de diciembre de 2024, lo cual fue proporcionado por la Subsecretaría de Planificación Nacional. 
En las secciones 6.2 y 6.3 de este documento, se muestra una categoría denominada “en proceso 
de alineación”, que contempla el monto codificado y devengado de este grupo de entidades, cuyo 
monto total se suma para la conciliación del presupuesto global del Gasto Permanente.   
 
Limitaciones de la Metodología 
 

• El registro de resultados, por parte de algunas entidades, no acorde a la configuración del 
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indicador (comportamiento y tendencia), da lugar a inconsistencias en la aplicación de la 
fórmula de cumplimiento de metas y umbrales de valoración. 

 
 

5.2. Seguimiento proyectos de inversión  
 
El proceso de seguimiento a la programación física y presupuestaria que realizan las entidades 
responsables de la ejecución de los estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el 
Plan Anual de Inversiones, se sustenta en el Acuerdo Nro. SNP-SNP-2022-0008-A de 16 de febrero 
de 2022, a través del cual se emite la “Metodología de Seguimiento al avance físico de estudios, 
programas y proyectos de inversión”.  Asimismo, las entidades ejecutoras reportan el avance de las 
metas físicas por componente del marco lógico, de manera trimestral. La herramienta tecnológica 
utilizada en el proceso de seguimiento es el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, 
del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP). 
 
Por su parte, dado que existe una vinculación entre la planificación y el presupuesto, es necesario 
conocer el presupuesto devengado por cada proyecto de inversión con relación al presupuesto 
programado2; para tal efecto, se dispone de la base de datos del Sistema Integrado de Gestión 
Financiera (e-SIGEF) que incluye todas las fuentes de financiamiento y lo correspondiente al 
Programa de Preservación de Capital del ejercicio 2024 de responsabilidad del Ministerio de 
Economía y Finanzas (se excluye capital no atado a proyectos). 
 
En este sentido, con la información consolidada, que ha sido reportada por las entidades en el Módulo 
Seguimiento del SIPeIP, se elabora una base de datos, que incluye cada uno de los campos que se 
generan en el mencionado módulo, posteriormente se incluye la información correspondiente a la 
ejecución presupuestaria obtenida del sistema e-SIGEF. La base de datos registra la alineación que 
realizaron las entidades de los estudios, programas y proyectos de inversión con respecto a los 
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, lo cual permite realizar un análisis comparativo 
del porcentaje de avance de metas físicas y porcentaje de ejecución presupuestaria, con relación a 
los objetivos nacionales. 
 
Adicionalmente, en el Anexo 2 del presente informe se detalla la alineación de los estudios programas 
y proyectos de inversión a las metas del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Es importante resaltar que, las instituciones ejecutoras son las responsables de la veracidad y la 
calidad de la información, la cual constituye la base para la elaboración del presente informe. 
 
Categorías de cumplimiento o semaforización 
 
Para el análisis del avance físico de los estudios, programas y/o proyectos de inversión se establecen 
categorías de cumplimiento o semaforización de cumplimiento de metas, con base en umbrales de 
valoración, permitiendo que las instituciones contrasten el desempeño observado con relación a lo 
programado. 
 
La semaforización del cumplimiento de metas permite a las instituciones ejecutoras generar acciones 
preventivas o correctivas, que coadyuven a mejorar la ejecución de los estudios, programas y 
proyectos de inversión. 

 
 
2 El presupuesto programado corresponde a la información ingresada en el Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional (Gasto 

No Permanente) del SIPeIP, por las entidades que ejecutan estudios, programas y proyectos de inversión que conforman el Plan Anual 
de Inversiones que se financian con recursos de Gasto No Permanente. 
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Categorías de cumplimiento de metas físicas 
 
La semaforización del avance físico de los estudios, programas y proyectos de inversión se basa en 
la relación entre el reporte de los resultados físicos alcanzados y la programación para el periodo de 
análisis. Las categorías de cumplimiento de las metas físicas establecidas son: 

 
Tabla 5. Semaforización metas físicas 

 

Categoría Umbrales Categorías de cumplimiento 

⚫ ≥ 100% 
Avance esperado de metas ejecutadas respecto a las 
metas programadas  

⚫ ≥90% y < 100% 
Avance cercano al esperado de metas ejecutadas 
respecto a las metas programadas  

⚫ < 90% 
Avance menor al esperado de metas ejecutadas 
respecto a las metas programadas  

⚫ Sin programación Proyecto sin programación de metas 

Elaboración:  Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación 
 

 
Por otra parte, para el presente informe, en cuanto a la ejecución de inversión, se incluyen los valores 
de ejecución presupuestaria, sin categorías de semaforización, en razón de que, en el transcurso del 
ejercicio fiscal 2024, el financiamiento fue asignado de forma progresiva a las entidades, conforme 
la disponibilidad de recursos del Ente Rector de las Finanzas Públicas.  
 
Adicionalmente, se considera el análisis de los montos ejecutados considerando el valor de anticipos; 
así como, el monto codificado con fuente de financiamiento; puesto que, esto permite evidenciar la 
gestión efectivamente realizada por parte de las entidades que cuentan con estudios, programas y 
proyectos de inversión. 
 
Consideraciones generales para el análisis 
 
La información de la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión a los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, fue remitida oficialmente desde la Subsecretaría de 
Planificación Nacional mediante memorandos Nro. SNP-SGP-SPN-2024-0241-M de 17 de diciembre 
de 2024, Nro. SNP-SGP-SPN-2025-0002-M de 08 de enero de 2025, y, correo electrónico 
institucional de la Dirección de Planificación de la Inversión (DPI) del 08 de enero de 2025.  
 
Esta información corresponde a lo registrado por las entidades en el módulo de inversión del Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) al momento de tramitar la actualización de 
prioridad o aprobación, de acuerdo a la causal 1 del artículo 106 del Reglamento General del Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (RGCOPLAFIP), conforme las “Directrices para la 
alineación de estudios, programas y proyectos de inversión pública al Plan Nacional de Desarrollo 
2024-2025” emitidas por la Secretaría Nacional de Planificación mediante Circular Nro. SNP-SNP-
SGP-2024-0001-C, de 05 de marzo de 2024. 
 
La distribución de proyectos por objetivos en el presente informe del cuarto trimestre 2024, podría 
haber variado con respecto al informe del tercer trimestre del mismo año, esto debido a que, en los 
precedentes informes, se utilizó la alineación registrada por las propias entidades en el Módulo de 
Seguimiento del SIPeIP. Una vez que se cuenta con la información oficial remitida por la 
Subsecretaría de Planificación Nacional respecto de la alineación, se ha considerado estos datos en 
el presente informe. 
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En caso de que la alineación al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2025 no se encuentre 
disponible, se tomará la alineación registrada por la entidad dentro del Módulo de Seguimiento a la 
Inversión del SIPeIP. 
 
Adicionalmente, el presente informe incluye un análisis detallado de los estudios, programas y 
proyectos de inversión desglosados por entidad, según su alineación a cada objetivo del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2025. Para este análisis se aplica la regla 80/20, es decir, se 
detallan aquellos proyectos que concentran más del 80% del presupuesto codificado asignado a cada 
objetivo. 
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6. Presupuesto General del Estado 
 

6.1. Estructura de componentes presupuestarios 
 
El Presupuesto General del Estado para el cuarto trimestre del 2024, corresponde a USD 35.536,04 
millones3 por concepto de asignado inicial; en este sentido, al 31 de diciembre de 2024, se registra 
un monto codificado de USD 35.384,85 millones y un devengado de USD 32.833,01 millones:  
 

Ilustración 3. Composición del monto devengado del PGE, 2024 
(millones de dólares) 

 

 
 
Nota: El devengado del Tesoro Nacional, excluye el monto del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, en sus grupos de 
gasto 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública y Otros pasivos), en razón de que este valor se ve reflejado en el devengado del Gasto no 
permanente, como se observa en la tabla 6 del presente informe.   
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria consolidada. corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación. 

 
 
Para el presente informe, se consideran los siguientes componentes presupuestarios que no 
contemplan el Tesoro Nacional, puesto que, los planes institucionales sustentan su vinculación con 
el PGE a través de la alineación que los programas presupuestarios tienen a los objetivos 
institucionales, financiados con recursos de gasto corriente, gasto de capital y aplicación del 
financiamiento, no atado a proyectos; mientras que el PAI tiene correlación con el gasto de inversión.  
 
En este sentido, el monto total en el presente informe con corte al 31 de diciembre de 2024, 
contempla el presupuesto codificado de USD 22.664,00 millones y devengado de USD 21.002,55 
millones, correspondiente a 163 entidades que forman parte del PGE, de las cuales, 83 entidades 
están incluidas en el PAI al cuarto trimestre 2024. 

 
  

 
 
3 PGE considerando el Sectorial del Tesoro Nacional  

Gasto permanente PGE
14.222,57 
43,32%

Gasto no permanente
6.779,99 
20,65%

Tesoro nacional
11.830,46 
36,03%
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Tabla 6. Componentes presupuestarios del PGE  
(millones de dólares) 

 

Componente  Detalle Codificado Devengado 

Gasto 
Permanente 

Gasto corriente4 14.231,97 13.663,75 

Gasto de capital5 298,38      84,30 

Aplicación del financiamiento6 482,37 474,52 

Subtotal Gasto Permanente 15.012,72 14.222,57 

Gasto No 
Permanente 

Gasto de inversión – PAI 1.799,93 1.270,75 

Programa de 
preservación de capital 

Grupos 73 7 9,04 8,69 

Grupos 96 y 99 8  5.842,30 5.500,55 

Subtotal Gasto No Permanente 7.651,28 6.779,99 

 Total 22.664,00 21.002,55 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria 
consolidada. corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 

6.2. Estructura por ejes del PND 2024-2025 
 
La ejecución del Gasto Permanente y Gasto No Permanente correspondiente al Presupuesto 
General del Estado, permite visualizar el gasto efectuado por las entidades en el marco de los Ejes 
y Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo9. 
 

Ilustración 4. Composición del monto devengado del PGE por ejes del PND 2024-2025 
 (millones de dólares)  

  
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria consolidada, corte 31 de diciembre de 2024  
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
4 Grupos de Gasto 51, 53, 56, 57 y 58 excluyendo Tesoro Nacional. 
5 Grupo 84 y 87 gasto de capital no atado a proyectos. 
6 Grupos de Gasto 96, 97 y 99 atado a gasto corriente excluyendo Tesoro Nacional. 
7 Grupos 73 (Bienes y servicios), correspondiente al “Programa de preservación de capital - Periodo 2024”, cuya entidad responsable es 

el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme Oficio de dictamen de prioridad Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0001-O de 2 de enero 2024 y 
su actualización mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0509-O de 17 de diciembre de 2024. 
8 Grupos 96 y 99 (Amortización de Deuda Pública; Otros Pasivos, Costos de obligaciones firmes del Estado; Costos y gastos asociados a 

procedimientos arbitrales o judiciales), del “Programa de preservación de capital - Periodo 2024”, cuya entidad responsable es el Ministerio 
de Economía y Finanzas, conforme Oficio de dictamen de prioridad Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0001-O de 2 de enero 2024 y su 
actualización mediante Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0509-O de 17 de diciembre de 2024. 
9 El Eje de Desarrollo Económico contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2024”. La categoría “En proceso de 

alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación institucional, este grupo de 
entidades se detallan en la sección 6.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades 
que por su estructura orgánica no están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas:(Dirección Nacional de Salud de la 
Policía Nacional, Dirección Nacional de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las 
entidades que están en fase de supresión, fusión o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2024-2025.  
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Por su parte, en la siguiente ilustración, se detalla el presupuesto de Gasto Permanente de los 
planes institucionales, articulados por Eje del Plan Nacional de Desarrollo 2024 - 2025. En este 
sentido, se observa que el Eje Social tuvo un monto codificado de USD 11.739,38 millones, seguido 
por el Eje de Institucional con un valor de USD 2.330,24 millones; y, el Eje de Infraestructura, Energía 
y Medio Ambiente con USD 492,67 millones. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria, se identifica que, el Eje de Gestión de Riesgos con 99,36% 
presenta el mayor porcentaje10, seguido por el de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con 
98,44%; mientras que el Eje de menor ejecución corresponde al Eje Institucional con el 92,06%. 
 

Ilustración 5. Ejecución presupuestaria por ejes del PND – Gasto Permanente 
(millones de dólares)11 

 
 
Fuente: Módulo Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) - Seguimiento a planes institucionales, 
Secretaría Nacional de Planificación, corte al 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de 
Economía y Finanzas – Ejecución Presupuestaria, corte al 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación  

 
En lo que respecta al Gasto No Permanente, la siguiente ilustración muestra la alineación de los 
estudios, programas y proyectos de inversión a los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo, realizada 
por las entidades, observándose que, el Eje de Desarrollo Económico tiene un monto codificado de 
USD 6.009,22 millones, seguido por el Eje Social con un valor de USD 864,08 millones, el Eje 
Institucional con USD 416,82 millones, el Eje de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con USD 
332,45 millones, y el Eje de Gestión de Riesgos con USD 28,71 millones. 
 
Cabe indicar que, dentro del Eje de Desarrollo Económico, se contempla el monto del “Programa de 
preservación de capital periodo 2024”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y 
Finanzas, siendo su presupuesto codificado y devengado, al 31 de diciembre de 2024, de USD 

 
 
10 El Eje de Gestión de Riesgos, agrupa una sola entidad que corresponde a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que está 

alineada al Objetivo 10 del PND 2024-2025, por lo cual presenta una ejecución del 71,03%.   
11 La categoría “En proceso de alineación”, corresponde al presupuesto de las entidades que no han finalizado el registro de la planificación 

institucional y por ende no cuentan con la alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, este grupo de entidades se detallan en la sección 
6.3. En esta misma categoría se incluyen las unidades administrativas financieras de otras entidades que por su estructura orgánica no 
están sujetas a presentar sus planes institucionales siendo estas: (Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional 
de la Policía Judicial y Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1). Además, se incluyen las entidades que están en fase de 
supresión, fusión o son de nueva creación, que no tienen alineación a los objetivos del PND 2024-2025.  
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5.851,34 millones y USD 5.509,24 millones, respectivamente. 
 
Considerando la particularidad de que este ejercicio fiscal contó con un presupuesto prorrogado 
durante el primer trimestre de 2024, en razón de las elecciones anticipadas, el Ente Rector de las 
Finanzas Públicas realizó la mayor parte de la asignación de fuentes de financiamiento a partir del 
segundo trimestre. Esto permitió que las entidades inicien sus procesos de contratación y ejecución 
de los recursos asignados a los proyectos de inversión, por lo que la principal ejecución del Plan 
Anual de Inversiones se verificó durante el segundo semestre del año. 
 

Ilustración 6. Ejecución presupuestaria por ejes del PND - Gasto No Permanente  
(millones de dólares) 

 

 
 
Nota: Se incluye grupo de gasto, 73, 96 y 99, del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, cuya entidad responsable es el 
Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 31 de diciembre de 2024, es de USD 5.851,34 millones y 
su devengado es de USD 5.509,24 millones. 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte al 31 
de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

Adicionalmente, con la finalidad de identificar la gestión que se ha realizado en la ejecución del Gasto 
No Permanente por parte de las entidades responsables de los estudios, programas y proyectos, a 
continuación, se presenta la ejecución considerando el monto de anticipos y el monto codificado con 
fuente de financiamiento, entregados en el periodo hasta el cuarto trimestre de 2024, por Ejes del 
Plan Nacional de Desarrollo. 
 
En este sentido, la ejecución del Gasto No Permanente alcanza el 94,07%, con un monto devengado, 
incluyendo anticipos, de USD 6.920,21 millones, frente a un total codificado con fuente de USD 
7.651,28 millones. En particular, se observa que los proyectos de inversión que conforman el Eje de 
Desarrollo Económico presentan la mayor ejecución presupuestaria, alcanzando un 98,61%. En 
contraste, el Eje Social registra el menor nivel de ejecución presupuestaria, con un 71,18%. 
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Ilustración 7. Ejecución: Devengado más anticipos en relación del codificado con fuente - 
por ejes del PND - Gasto No Permanente  

(millones de dólares) 
 

 
 
Nota: Se incluye grupo de gasto, 73, 96 y 99, del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, cuya entidad responsable es el 
Ministerio de Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 31 de diciembre de 2024, es de USD 5.851,34 millones y 
su devengado es de USD 5.509,24 millones. 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte al 31 
de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación. 

 
Por su parte, con el objetivo de ofrecer una visión más precisa de la ejecución del Plan Anual de 
Inversiones, excluyendo el “Programa de preservación de capital periodo 2024”, se presenta a 
continuación un análisis diferenciado que permite observar el desempeño presupuestario de las 
entidades de la Función Ejecutiva, y de las otras entidades, como universidades y otras funciones 
del Estado.  
 

Ilustración 8. Ejecución Presupuestaria por entidades de la Función Ejecutiva y Otras - Gasto No 
Permanente  

(millones de dólares) 

 
 
Nota: Se excluye el “Programa de preservación de capital periodo 2024”, cuya entidad responsable es el Ministerio de Economía y 
Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 31 de diciembre de 2024, es de USD 5.851,34 millones y su devengado es de USD 
5.509,24 millones. 
Fuente: Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte al 31 
de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación. 
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En este sentido, considerando la relación entre el monto devengado por las entidades y el monto 
codificado, se observa que, la ejecución presupuestaria del grupo de entidades que conforman los 
Gabinetes Sectoriales del Gobierno Central (72,41%) es superior en comparación con la ejecución 
de las entidades que no forman parte del sector Ejecutivo (62,22%).  
 
Asimismo, la ejecución considerando los montos devengados más anticipos en relación al monto 
codificado con fuente de financiamiento, refleja la gestión de los recursos asignados, realizada por 
las entidades. Se observa que se mantiene la tendencia de la ejecución presupuestaria de las 
entidades del Gobierno Central (81,18%) frente a las otras entidades sin Gabinete Sectorial (66,83%).  
 
 

6.3. Ejecución presupuestaria Gasto Permanente – Planes 
Institucionales 

 
En el proceso de seguimiento a planes institucionales, se contempla el presupuesto de gasto 
permanente de 163 entidades que forman parte del PGE. En este sentido, al 31 de diciembre de 
2024, se cuenta con un valor codificado de USD 15.012,72 millones y un devengado de USD 
14.222,57 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 94,74%. 
 
 

Ilustración 9. Ejecución presupuestaria – Gasto Permanente 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF (Sistema Integrado de Gestión Financiera) – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 
En este sentido, para el análisis presupuestario articulado al PND, se contempla la alineación de 394 
programas presupuestarios que corresponden a entidades que cumplieron con el registro de su 
planificación institucional y alineación a los Objetivos del PND 2024-2025, con un presupuesto 
codificado de USD 14.686,59 millones y un devengado de USD 13.945,15 millones, con corte al 
cuarto trimestre 2024, conforme se detalla en la tabla 7: 
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Tabla 7. Gasto permanente por ejes y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo  
(millones de dólares y % de ejecución) 

 

Eje 
Objetivo 

PND 
Nro. 

Entidades 
Nro. Programas 
Presupuestarios 

Codificado Devengado 
Ejecución 

(%) 

1. Social 

1 17 30 4.360,91 4.175,16 95,74% 

2 42 104 3.866,26 3.635,36 94,03% 

3 17 27 3.512,21 3.385,70 96,40% 

2. Desarrollo Económico 

4 9 14 45,22 41,59 91,98% 

5 10 14 27,15 26,38 97,16% 

6 3 4 46,74 45,48 97,31% 

3. Infraestructura, Energía y 
Medio Ambiente 

7 9 18 236,83 234,99 99,22% 

8 8 11 255,84 250,01 97,72% 

4, Institucional 9 143 169 2.330,24 2.145,32 92,06% 

5. Gestión de Riesgos 10 1 3 5,20 5,16 99,36% 

Total   394 14.686,59 13.945,15 94,95% 

Nota: Una entidad puede tener más de un programa presupuestario que se alinean a diferentes objetivos del PND. 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e 
Inversión Pública-SIPeIP- Seguimiento a Planes Institucionales, corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera 
e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2024.  
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En la ilustración 10, se muestra el presupuesto codificado (USD 14.686,59 millones) y devengado 
(USD 13.945,15 millones) desagregado por objetivos del PND 2024 - 2025, en el cual se observa 
que el Objetivo 1 tiene el mayor monto codificado por un valor de USD 4.360,91 millones, seguido 
por el Objetivo 2 con un valor de USD 3.866,26 millones, el Objetivo 3 con USD 3.512,21 millones y 
el Objetivo 9 con USD 2.330,24 millones, entre los principales. 
 
En cuanto a la ejecución presupuestaria, se observa que, el Objetivo 10 presenta el mayor porcentaje 
con el 99,36%, seguido del Objetivo 7 con el 99,22%, y Objetivo 8 con el 97,72%; mientras que el 
Objetivo 4 es el que presenta menor ejecución con el 91,98%. 
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Ilustración 10. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto Permanente 
(millones de dólares y % de ejecución) 

 

 
 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e 
Inversión Pública-SIPeIP- Seguimiento a Planes Institucionales, corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera 
e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución Presupuestaria, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Cabe señalar que, de las 163 entidades, 20 entidades están en proceso de alineación a los objetivos 
del PND 2024-2025, las cuales presentan un presupuesto codificado de USD 326,13 millones y un 
devengado de USD 277,41 millones. Este grupo de entidades, se detallan a continuación 
considerando el estado de validación de sus planes institucionales:  
 
 

Tabla 8. Detalle de presupuesto de entidades con planes institucionales registrados y en proceso de 
alineación al PND 2024-2025 

(millones de dólares) 

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de 
diciembre de 2024.  Estado de validación de planes institucionales cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, 
corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

Tabla 9. Detalle de presupuesto de entidades sin planes institucionales registrados 
 (en estado de validación, observado, no enviado) 

 (millones de dólares) 
Entidad  Codificado Devengado Ejecución (%) 

Agencia de Regulación y Control de Electricidad * 7,27 1,94 26,75% 

Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos* 4,18 3,81 91,17% 

Agencia de Regulación y Control Minero * 1,67 1,42 84,84% 

Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada 13,09 10,12 77,32% 

Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos 9,01 8,87 98,44% 

Superintendencia de Protección de Datos Personales* 0,72 0,44 61,33% 

Unidad de Gestión y Regularización 2,05 1,71 83,78% 
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Entidad  Codificado Devengado Ejecución (%) 

Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares  0,49   0,47 95,92% 

Secretaría de Inversiones Público-Privadas  1,90  1,30  68,42% 

Total 2,39 1,77 74,06% 
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Entidad  Codificado Devengado Ejecución (%) 

Instituto de Promoción del Ecuador PRO ECUADOR* 0,02 0,00 0,00% 

Total 38,01 28,33 74,53% 
Nota: *En proceso de creación: Agencia de Regulación y Control de Electricidad, Agencia de Regulación y Control 
Hidrocarburífero y Agencia de Regulación y Control Minero, conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 256, de 8 de mayo de 2024, 
producto de la escisión de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Así también, 
debido a la expedición de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales se creó la Superintendencia de Protección de 
Datos. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 288 del 31 de mayo de 2024 se crea el Instituto de Promoción del Ecuador PRO 
ECUADOR. 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de 
diciembre de 2024.  Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, 
corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

Tabla 10. Detalle de presupuesto de universidades sin planes institucionales registrados 
 (en estado de validación, observado, no enviado) 

 (millones de dólares) 
 

Entidad  Codificado Devengado Ejecución (%) 

Universidad Agraria del Ecuador 17,35 13,59 78,34% 

Universidad Central del Ecuador 148,61 122,15 82,19% 

Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas 20,40 20,33 99,66% 

Universidad de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales  0,19 0,09 46,35% 

Total 186,55 156,16 83,71% 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de 
diciembre de 2024.  Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, 
corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

Tabla 11. Detalle de presupuesto sin planes institucionales, de unidades administrativas de otras 
entidades 

 (millones de dólares) 
Entidad  Codificado Devengado Ejecución (%) 

Dirección Nacional de la Policía Judicial 5,74 5,25 91,37% 

Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional 28,80 24,10 83,70% 

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No. 1 45,22 42,58 94,16% 

Total 79,76 71,93 90,18% 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de 
diciembre de 2024.  Estado de validación de planes institucionales tercer trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, 
corte 31 de diciembre de 2024. Corresponden 3 unidades administrativas que por su estructura orgánica no están sujetas a 
presentar sus planes institucionales. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

Tabla 12. Detalle de presupuesto de entidad en fase de supresión  
 (millones de dólares) 

Entidad  Codificado Devengado Ejecución (%) 

Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación 10,23 10,05 98,24% 

Secretaria Nacional de Seguridad Pública y del Estado 0,18 0,17 96,50% 

Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales 
no Renovables 

9,00 9,00 100% 

Total 19,41 19,22 99,02% 
Nota: La Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, cumplió con el proceso de 
planificación (registro de su PI, alineación al PND 2024-2025 y sistematización en GPR); sin embargo, está en fase de escisión 
conforme al Decreto Ejecutivo Nro. 256, de 8 de mayo de 2024.  
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de 
diciembre de 2024.  Estado de validación de planes institucionales cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, 
corte 31 de diciembre de 2024. Decreto Ejecutivo Nro. 152 del 30 de enero de 2024, que emite la supresión de la entidad. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
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6.4. Ejecución presupuestaria Gasto No Permanente – Plan Anual 
de Inversiones 

 
El Plan Anual de Inversiones con corte al 31 de diciembre de 2024, consta de 609 estudios, 
programas y proyectos de inversión, de los cuales 560 proyectos tuvieron asignación presupuestaria 
a lo largo del año 2024 y se encuentran en el módulo de seguimiento del SIPeIP; mientras que 49 
proyectos no contaron con monto codificado hasta el 31 de diciembre de 2024 y, por tanto, no son 
sujetos de seguimiento. Dentro de los 560 proyectos, se contempla el presupuesto de 83 entidades 
que forman parte del Plan Anual de Inversiones y del Presupuesto General del Estado.  
 
En este sentido, al 31 de diciembre de 2024, se cuenta con un valor codificado de USD 7.651,28 
millones y un devengado de USD 6.779,99 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria 
del 88,61%. 
 
Es importante señalar que, el “Programa de preservación de capital periodo 2024”, con grupos de 
gasto 73, 96 y 99, se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 
5.851,34 millones, y un devengado de USD 5.509,24 millones, lo cual representa una ejecución del 
94,15%. 
 

Ilustración 11. Ejecución Presupuestaria - Gasto No Permanente 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 
En la ilustración que se muestra a continuación, se detalla el presupuesto de Gasto No Permanente 
por objetivos del Plan Nacional de Desarrollo excluyendo al “Programa de preservación de capital 
periodo 2024”.  
 
Se identifica que, el Objetivo 9, es el que concentra el mayor monto codificado, con 416,82 millones, 
mientras que el Objetivo 6 muestra el menor monto codificado, con USD 9,99 millones.  
 
Además, se observa que, el Objetivo 9 registra el mayor monto devengado, alcanzando los USD 
363,99 millones, mientras que el Objetivo 6 muestra el menor monto devengado, con USD 3,67 
millones.  
 
En términos de ejecución presupuestaria, se observa que, los objetivos con mayor porcentaje de 
ejecución presupuestaria son el Objetivo 10 con un monto codificado de USD 28,71 millones y un 
monto devengado de USD 27,34 millones, que representa una ejecución presupuestaria del 95,23%; 
seguido del Objetivo 5 con 87,61% de ejecución presupuestaria que corresponde a un monto 
codificado de USD 127,42 millones y un valor devengado de USD 111,64 millones. En contraste, la 
ejecución más baja se observa en el Objetivo 6, con un 36,73%.   
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Ilustración 12. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente 
(millones de dólares) 

 
Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, que se encuentra 
alineado al Objetivo 4. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación. 
 
Considerando la particularidad de que este ejercicio fiscal contó con un presupuesto prorrogado 
durante el primer trimestre de 2024, en razón de las elecciones anticipadas, el Ente Rector de las 
Finanzas Públicas realizó la mayor parte de la asignación de fuentes de financiamiento a partir del 
segundo trimestre. Esto permitió que las entidades inicien sus procesos de contratación y ejecución 
de los recursos asignados a los proyectos de inversión, por lo que la principal ejecución del Plan 
Anual de Inversiones se verificó durante el segundo semestre del año. 
 
A continuación, se detalla la evolución trimestral de la asignación de fuentes de financiamiento por 
parte del Ente Rector de las Finanzas Públicas durante el año 2024, excluyendo el "Programa de 
preservación de capital periodo 2024". 
 

• Primer trimestre: Al 31 de marzo de 2024, del monto codificado de USD 1.046,41 millones, 
se asignaron fuentes de financiamiento por USD 543,54 millones, es decir el 51,94% del total 
del monto codificado contó con fuente de financiamiento al primer trimestre de 2024. 

• Segundo trimestre: Al 30 de junio de 2024, del monto codificado de USD 1.835,63 millones, 
se asignaron USD 1.433,65 millones es decir el 78,10% del total del monto codificado contó 
con fuente de financiamiento al segundo trimestre de 2024; esta asignación principalmente 
se realizó entre los meses de mayo y junio del 2024.  

• Tercer trimestre: Al 30 de septiembre de 2024, del monto codificado de USD 2.103,30 
millones, se asignaron USD 1.951,08 millones, es decir el 92,76% del total del monto 
codificado contó con fuente de financiamiento al tercer trimestre de 2024. 
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Finalmente, durante el cuarto trimestre, con corte al 31 de diciembre de 2024, excluyendo el 
“Programa de preservación de capital periodo 2024”, del monto total codificado de USD 1.799,93 
millones, el Ente Rector de las Finanzas Públicas, asignó fuente de financiamiento por USD 1.794,46 
millones, es decir el 99,70% del total del monto codificado contó con fuente de financiamiento al 
cuarto trimestre de 2024. En este sentido, se identifica un incremento de 6,94 puntos porcentuales 
en la asignación de fuentes de financiamiento en comparación con el último trimestre. 
 

Ilustración 13. Variación mensual de la asignación de fuente - Gasto No Permanente  
(millones de dólares y porcentaje de financiamiento) 

 

 
Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, que se encuentra 
alineado al Objetivo 4. 
Nota: (*) En el mes de marzo se mantuvo presupuesto prorrogado, hasta la aprobación de la proforma presupuestaria el 25 de marzo de 
2024. 
Nota: (**) Se presenta diferencia del monto codificado USD 1.874,23 millones del mes de julio, evidenciado en el Informe del III Trimestre 
2024, puesto que, la referida cifra mantenía un corte diferente al cierre del mes; siendo el monto codificado al 31 de julio de 2024 el monto 
USD 1.874,55 millones. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 

 
Adicionalmente, con la finalidad de identificar la gestión que se ha realizado en la ejecución del Gasto 
No Permanente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto de anticipos y el 
monto codificado con fuente de financiamiento entregados en el periodo, por Ejes del Plan Nacional 
de Desarrollo, observándose un monto devengado con anticipos de USD 6.920,21 millones. 
 
 

Ilustración 14. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente - Gasto No 
Permanente 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, 
Secretaría Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

Devengado
más anticipos

Codificado
con fuente

6.920,21 

7.356,53 



 
 

 

32 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

Por su parte, al realizar el análisis considerando el monto de anticipos y el monto codificado con 
fuente que fueron entregados en el periodo, en la ilustración que se muestra a continuación, se 
observa que los objetivos con mayor porcentaje de ejecución son el Objetivo 10 con 95,44% de 
ejecución que corresponde a un monto codificado con fuente de USD 28,65 millones y un devengado 
con anticipos de USD 27,34 millones, seguido del Objetivo 5 con un monto codificado con fuente de 
USD 127,42 millones y un devengado de USD 113,54 millones, que representa una ejecución 
presupuestaria del 89,10%. 
 
 

Ilustración 15. Ejecución: Devengado más anticipos en relación al codificado con fuente 
por Objetivos PND - Gasto No Permanente 

(millones de dólares) 

 
Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, que se encuentra 
alineado al Objetivo 4. 
Nota: Los proyectos alineados a los objetivos 5,6 y 10 del PND no cuentan con anticipos al 31 de diciembre de 2024.  
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

6.5. Evolución de la ejecución presupuestaria trimestral 
 
Con la finalidad de realizar una comparación entre trimestres, a continuación, se presenta en la 
ilustración 16. la ejecución presupuestaria trimestral del Gasto Permanente por Objetivo del PND 
2024 - 2025. Es así que al I trimestre de 2024, se devengaron en total USD 2.892,68 millones, de los 
cuales las entidades alineadas a los Objetivos 1, 2 y 3, devengaron USD 2.433,98 lo que representa 
el 84,14% del total trimestral. Durante el II y III trimestre se devengaron USD 3.168,59 millones y 
USD 3.432,69 millones respectivamente. El IV trimestre es el de mayor monto devengado durante el 
2024, con USD 4.451,18 millones, en el cual las entidades de los Objetivos 1, 2, 3 y 9, representan 
USD 4.121,87 millones, lo que es igual al 92,69% del total trimestral.       
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Ilustración 16. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND – Gasto Permanente, I, II, III y IV trimestre 2024 
(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública - Secretaría Nacional de Planificación 
 
 
En lo que respecta al Gasto No Permanente, a continuación, se presenta la ejecución presupuestaria 
trimestral por objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2024 – 2025.  
 
Considerando la particularidad de que este ejercicio fiscal contó con un presupuesto prorrogado 
durante el primer trimestre de 2024, en razón de las elecciones anticipadas; el Ente Rector de las 
Finanzas Públicas realizó el mayor porcentaje de asignación de fuentes de financiamiento a partir 
del segundo trimestre, lo que ha permitido que las entidades inicien sus procesos de contratación y 
ejecución del recurso asignado a los proyectos de inversión, por lo que,  la principal ejecución del 
Plan Anual de Inversiones se verificó durante el segundo semestre del año.  
 
Por lo expuesto, se observa que, al mes de marzo, el 48,06% del codificado no contaba con fuente 
de financiamiento, al mes de junio el 21,90% del codificado no contaba con fuente de financiamiento 
y al mes de septiembre el 7,24% del codificado no contaba con fuente de financiamiento. Esta 
situación se modificó en el transcurso del cuarto trimestre, disminuyendo al 0,30% el codificado que 
no contaba con fuente de financiamiento.  
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Ilustración 17. Ejecución presupuestaria por Objetivos PND - Gasto No Permanente, 
 I, II, III y IV trimestre 2024 

(millones de dólares) 

 
 
Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, que se encuentra 
alineado al Objetivo 4. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión - Secretaría Nacional de Planificación 

 
La mayor ejecución presupuestaria ocurrió durante el cuarto trimestre de 2024, destacándose los 
Objetivos 8 y 9. Por su parte, el tercer trimestre representó el segundo período con mayor ejecución, 
registrando los valores devengados más elevados en los Objetivos 1 y 3. 
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7. Ejecución física del Presupuesto General del Estado por 
Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

 

Seguimiento a Planes Institucionales - Gasto Permanente 
 
Para el análisis del seguimiento físico del nivel estratégico de los planes institucionales, con corte al 
31 de diciembre de 2024, de las 163 entidades articuladas al Gasto Permanente del PGE, se 
consolida la información reportada por 13712 entidades que presentan programación de metas 
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, conforme a la configuración de sus indicadores; y, 
además, han cumplido con el proceso de “Registro”, alineación a los Objetivos del PND 2024-2025 
y sistematización de la programación de su Plan Institucional 2024.    
 
A continuación, en la Tabla 13. se observa la alineación de los objetivos institucionales con los Ejes 
y Objetivos del PND 2024-2025, en la que se refleja las entidades alineadas, objetivos institucionales 
(449) e indicadores vinculados (1.238): 
 

Tabla 13. Alineación de entidades a Objetivos del PND 2024-2025 - Gasto Permanente 

Eje Eje Objetivos PND 2021-2025 
Número 

Entidades  

Número 
Objetivos 

Institucionales 

Número 
Indicadores 

Social 

1. Mejorar las condiciones de vida de la población de 
forma integral, promoviendo el acceso equitativo a 
salud, vivienda y bienestar social. 

21 51 142 

2. Impulsar las capacidades de la ciudadanía con 
educación equitativa e inclusiva de calidad y 
promoviendo espacios de intercambio cultural. 

44 134 443 

3. Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y 
transformar el sistema de justicia respetando los 
derechos humanos. 

18 56 113 

Desarrollo 
Económico 

4. Estimular el sistema económico y de finanzas 
públicas para dinamizar la inversión y las relaciones 
comerciales. 

10 25 61 

5. Fomentar de manera sustentable la producción 
mejorando los niveles de productividad. 

14 31 98 

6. Incentivar la generación de empleo digno. 3 5 23 

Infraestructura, 
Energía y 
Medio 
Ambiente 

7. Precautelar el uso responsable de los recursos 
naturales con un entorno ambientalmente sostenible 

11 31 92 

8. Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo 
y crecimiento económico. 

12 36 73 

Institucional 
9. Propender la construcción de un estado eficiente, 
transparente orientado al bienestar social. 

35 77 169 

Gestión de 
Riesgos 

10. Promover la resiliencia de ciudades y comunidades 
para enfrentar los riesgos de origen natural y 
antrópico. 

1 3 24 

Total    137 449 1.238 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Seguimiento a Planes 
Institucionales, corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados – GPR, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
12 De las 143 entidades que cuentan con alineación del plan institucional al PND 2024-2025, se excluyen las siguientes: Universidad de 

las Artes, Instituto Superior Tecnológico de Artes del Ecuador Arte, Ministerio del Interior y Vicepresidencia, porque a pesar de registrar 
alineación al PND a la fecha del informe no cuentan con programación de metas al 2024. Por otro lado, Asamblea Nacional y Secretaria 
de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, estas dos entidades no registraron información para seguimiento conforme el oficio 
de incumplimiento a los “Lineamientos Seguimiento a planes institucionales, cuarto trimestre 2024”, Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0014-
O de 21 de enero de 2025. 
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Con base al total de indicadores y su configuración, que determinan los periodos analizados en el 
proceso de seguimiento, se obtiene que el 68,04% cuentan con avance esperado, el 10,40% un 
avance cercano al esperado, el 19,38% un avance menor a lo esperado; y, 2,19% sin avance   
conforme a las categorías y umbrales descritos en la Metodología aplicada para este informe. 
 

Seguimiento a Proyectos de Inversión - Gasto No Permanente  
 
Para el análisis del seguimiento a la ejecución física del Gasto No Permanente del PGE, con corte al 
31 de diciembre de 2024, se considera un total de 83 entidades que forman parte del Plan Anual de 
Inversiones, mismas que tienen proyectos de inversión alineados a los Ejes y Objetivos del PND 
2024 – 2025.  
 
A continuación, se detalla la tabla con los ejes y objetivos del PND 2024 -2025, en la que se refleja 
el número de entidades y número de proyectos vinculados a estos, con programación física y su nivel 
de cumplimiento en función de la semaforización para el seguimiento de proyectos de inversión. 
 
 

Tabla 14. Promedio de cumplimiento de metas del PAI - PND 204-2025 - Gasto No Permanente 

Eje 
Objetivos PND 

2024-2025 
Nro. 

Entidades 
Nro. 

Proyectos 

% Promedio 
cumplimiento 

físico 2024 

Cumplimiento de metas físicas 

Avance 
esperado 

Avance 
cercano al 
esperado 

Avance 
menor al 
esperado 

Sin  

(≥100%) 
(≥ 90% y  
< 100%) 

(<90%) Programación 

Social 

1. Mejorar las 
condiciones de 
vida de la 
población de 
forma integral, 
promoviendo el 
acceso 
equitativo a 
salud, vivienda 
y bienestar 
social. 

8 42 64,49% ⚫ 16,67% ⚫ 14,29% ⚫ 47,62% ⚫ 21,43% 

2. Impulsar las 
capacidades de 
la ciudadanía 
con educación 
equitativa e 
inclusiva de 
calidad y 
promoviendo 
espacios de 
intercambio 
cultural. 

36 270 79,66% ⚫ 54,07% ⚫ 3,33% ⚫ 29,63% ⚫ 12,96% 

3. Garantizar la 
seguridad 
integral, la paz 
ciudadana y 
transformar el 
sistema de 
justicia 
respetando los 
derechos 
humanos. 

11 41 66,65% ⚫ 24,39% ⚫ 9,76% ⚫ 48,78% ⚫ 17,07% 

Desarrollo 
Económico 

4. Estimular el 
sistema 
económico y de 
finanzas 
públicas para 
dinamizar la 
inversión y las 

5 12 52,56% ⚫ 25,00% ⚫ 0,00% ⚫ 75,00% ⚫ 0,00% 
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Eje 
Objetivos PND 

2024-2025 
Nro. 

Entidades 
Nro. 

Proyectos 

% Promedio 
cumplimiento 

físico 2024 

Cumplimiento de metas físicas 

Avance 
esperado 

Avance 
cercano al 
esperado 

Avance 
menor al 
esperado 

Sin  

(≥100%) 
(≥ 90% y  
< 100%) 

(<90%) Programación 

relaciones 
comerciales. 

5. Fomentar de 
manera 
sustentable la 
producción 
mejorando los 
niveles de 
productividad. 

5 37 57,07% ⚫ 8,11% ⚫ 0,00% ⚫ 59,46% ⚫ 32,43% 

6. Incentivar la 
generación de 
empleo digno. 

2 4 58,84% ⚫ 25,00% ⚫ 0,00% ⚫ 25,00% ⚫ 50,00% 

Infraestructura, 
Energía y 

Medio 
Ambiente 

7. Precautelar 
el uso 
responsable de 
los recursos 
naturales con 
un entorno 
ambientalmente 
sostenible 

5 34 70,10% ⚫ 20,59% ⚫ 5,88% ⚫ 50,00% ⚫ 23,53% 

8. Impulsar la 
conectividad 
como fuente de 
desarrollo y 
crecimiento 
económico. 

5 52 60,66% ⚫ 23,08% ⚫ 11,54% ⚫ 32,69% ⚫ 32,69% 

Institucional 

9. Propender la 
construcción de 
un Estado 
eficiente, 
transparente 
orientado al 
bienestar 
social. 

31 63 68,95% ⚫ 33,33% ⚫ 4,76% ⚫ 47,62% ⚫ 14,29% 

Gestión de 
Riesgos 

10. Promover la 
resiliencia de 
ciudades y 
comunidades 
para enfrentar 
los riesgos de 
origen natural y 
antrópico. 

1 5 54,44% ⚫ 20,00% ⚫ 20,00% ⚫ 60,00% ⚫ 0,00% 

  Total   560     37,68%  5,54%  39,11%  17,68% 

Nota: Las entidades de análisis en este informe son 83, sin embargo, la columna entidades en esta tabla registra 109 entidades, esto 
responde a que algunas entidades tienen participación en varios objetivos. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En referencia al cumplimiento conforme la alineación a los Objetivos del PD 2024-2025, se identifica 
que el Objetivo 2 presenta el mayor porcentaje de proyectos que cuentan con un cumplimiento 
esperado en relación a lo programado, mientras que el Objetivo 4 y el Objetivo 10 presentan el mayor 
porcentaje de proyectos con avance menor a lo esperado. 
 
De los ejes analizados, se evidencia que, el 37,68% de proyectos del PAI 2024 reportan un nivel de 
cumplimiento promedio alto respecto de sus metas programadas, es decir cumplieron un 100,00% 
del avance físico programado hasta el cuarto trimestre del 2024. Por otra parte, el 39,11% de 
proyectos del PAI 2024 reportan un nivel de cumplimiento promedio menor a lo esperado respecto 
de las metas programadas, es decir, cumplieron con menos del 90,00% del avance físico programado 



 
 

 

38 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

hasta el cuarto trimestre del 2024.  
 

 
 
 

Ilustración 18. Resumen de porcentaje de cumplimiento general – Gasto No Permanente 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación  
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7.1. OBJETIVO 1: Mejorar las condiciones de vida de la población 

de forma integral, promoviendo el acceso equitativo a salud, 
vivienda y bienestar social. 

 
Este Objetivo busca mejorar las condiciones de vida de la población de forma integral, promoviendo 
el acceso equitativo a salud, vivienda y bienestar social. En tal sentido, este contribuye en la 
construcción de una sociedad justa que combate las causas estructurales de la pobreza, exclusión y 
violencia. Para lograrlo, las políticas y estrategias establecidas apuntan al fortalecimiento de los 
programas y servicios sociales que ofrece el Estado con especial énfasis en la población más 
vulnerable. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo:  
 

7.1.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 4.372,03 
millones al cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 95,50% corresponde a Gasto Permanente con 
un monto devengado de USD 4.175,16 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 196,87 millones.   
 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 210,57 millones) en relación al 
monto codificado con fuente (USD 262,60 millones), destinados al Objetivo 1, lo cual corresponde al 
80,19% de ejecución. 
 
 

Ilustración 19. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 1  
(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

Gasto no
Permanente

Gasto
Permanente

210,57 
262,60 

196,87 

4.175,16 

263,45 

4.360,91 

Codificado Devengado Codificado con Fuente Devengado + Anticipo



 
 

 

41 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 1, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional. 
 
En Gasto Permanente, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este 
Objetivo, con un monto devengado de USD 4.172,95 millones, conforme la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 20. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 1 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND tercer trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 17 entidades a través de 30 programas 
presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 4.360,91 millones y un monto devengado 
de USD 4.175,16 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 95,74%. A 
continuación, se detalla la ejecución presupuestaria al cuarto trimestre por institución: 
 

Tabla 15. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 1 
(millones de dólares) 

 
Gabinete 
Sectorial 

Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Social 

Agencia de Aseguramiento de la Calidad 
de Servicios de Salud y Medicina 
Prepagada 

55 3,72 3,68 98,96% 

Agencia Nacional de Regulación Control y 
Vigilancia Sanitaria 

55 10,40 10,16 97,61% 

Instituto Nacional de Donación y 
Transplantes de Órganos Tejidos y Células  

55 0,08 0,08 99,63% 

Instituto Nacional de Investigación en 
Salud Publica Dr. Leopoldo Izquieta Perez 

55 0,79 0,70 88,69% 

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

55 0,31 0,30 97,08% 

56 0,72 0,71 98,74% 

57 0,17 0,16 97,07% 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

55 16,98 15,14 89,18% 

56 152,76 144,74 94,75% 

57 1.309,76 1.306,87 99,78% 

58 36,43 32,63 89,58% 

59 13,06 12,19 93,35% 

61 27,38 23,75 86,77% 

Ministerio de Salud Publica 

20 0,01 0,01 99,36% 

24 0,00 0,00 67,85% 

55 72,47 61,35 84,65% 

56 17,93 15,50 86,42% 

57 41,12 31,61 76,86% 

58 242,07 228,02 94,19% 

90 2.369,93 2.243,35 94,66% 

Ministerio del Deporte 55 41,30 41,01 99,32% 

Secretaria de Gestión y Desarrollo de 
Pueblos y Nacionalidades 

55 0,95 0,92 96,76% 

Secretaria Técnica del Comité de 
Prevención de Asentamientos Humanos 

55 0,03 0,03 96,36% 

Sin
Gabinete

Social

2,22

4.172,95

2,50

4.358,41

Codificado Devengado
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Gabinete 
Sectorial 

Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Irregulares 

Unidad del Registro Social 55 0,02 0,02 78,17% 

Sin Gabinete 

Consejo Nacional de Salud 55 0,08 0,08 99,63% 

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Discapacidades 

87 0,79 0,78 98,84% 

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Pueblos y Nacionalidades 

87 0,23 0,23 96,58% 

Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 

87 0,98 0,98 99,49% 

Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial Uso y Gestión Del Suelo 

55 0,03 0,02 65,16% 

Universidad de Guayaquil 84 0,39 0,13 34,48% 

Total 4.360,91 4.175,16 95,74% 

Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP -Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades que engloban al Gabinete Sectorial de lo 
Social ejecutaron USD 196,87 millones en este objetivo. Adicionalmente, a continuación, se presenta 
la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto codificado con 
fuente, alineado al Objetivo 1, por Gabinete sectorial.  
 

Ilustración 21.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 (cuarto trimestre) – Objetivo 1 
(millones de dólares) 

 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social cuentan con la 
más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (80,19%), correspondientes a 42 proyectos de 
inversión. 
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Tabla 16. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2024 – Objetivo 1 
 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Social 8 42 74,73% 80,19% 

Total  8 42   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.1.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 1, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 21 entidades, a través de 51 objetivos 
institucionales y 142 indicadores estratégicos, lo cual representa 284 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 64,08% presentan un avance 
esperado, el 21,83% presenta un avance cercano al esperado, el 11,62% presenta un avance menor 
al esperado, y el 2,46% representa indicadores con programación de metas y no registran valores 
en los resultados, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 

Tabla 17. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 1 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
Intergeneracional 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de 
Discapacidades 

6 6 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo Nacional 
Para la Igualdad 
De Pueblos y 
Nacionalidades 

5 5 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional 
de Donación y 
Trasplante de 
Órganos, Tejidos 
y Células 

10 27 27 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Superintendencia 
de Ordenamiento 
Territorial Uso y 
Gestión del Suelo 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universidad De 
Guayaquil 

4 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Unidad del 
Registro Social 

4 12 12 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Secretaría 
Técnica Ecuador 
Crece Sin 

9 12 11 91,67% 1 8,33% 0 0,00% 0 0,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Desnutrición 
Infantil 

Instituto Nacional 
de Investigación 
en Salud Pública 
Dr. Leopoldo 
Izquieta Pérez 

10 11 9 81,82% 0 0,00% 2 18,18% 0 0,00% 

Agencia Nacional 
de Regulación, 
Control y 
Vigilancia 
Sanitaria 

8 26 18 69,23% 4 15,38% 4 15,38% 0 0,00% 

Ministerio de 
Salud Pública 

10 16 11 68,75% 3 18,75% 2 12,50% 0 0,00% 

Consejo Nacional 
De Salud 

8 9 6 66,67% 0 0,00% 3 33,33% 0 0,00% 

Agencia de 
Aseguramiento 
de la Calidad de 
los Servicios de 
Salud y Medicina 
Prepagada 

12 48 26 54,17% 21 43,75% 1 2,08% 0 0,00% 

Secretaria 
Técnica De La 
Circunscripción 
Territorial 
Especial 
Amazónica 

2 2 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 

Ministerio de 
Inclusión 
Económica y 
Social 

23 72 34 47,22% 25 34,72% 13 18,06% 0 0,00% 

Instituto Nacional 
de Economía 
Popular y 
Solidaria 

6 6 2 33,33% 3 50,00% 1 16,67% 0 0,00% 

Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda* 

11 14 4 28,57% 0 0,00% 3 21,43% 7 50,00% 

Secretaría 
Técnica De 
Asentamientos 
Humanos 
Irregulares 

5 5 1 20,00% 3 60,00% 1 20,00% 0 0,00% 

Consejo Nacional 
Para la Igualdad 
de Movilidad 
Humana 

1 1 0 0,00% 1 
100,00

% 
0 0,00% 0 0,00% 

Escuela Superior 
Politécnica del 
Litoral 

1 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 

Ministerio del 
Deporte 

2 2 0 0,00% 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

Total 142 284 182 64,08% 62 21,83% 33 11,62% 7 2,46% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Nota: *Entidad notificada de incumplimiento a los “Lineamientos Seguimiento a planes institucionales, cuarto trimestre 2024”, mediante 
Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0014-O de 21 de enero de 2025. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
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Principales Acciones 
 
Ministerio de Salud Pública 
 

• 270.102 vacunas fueron aplicadas a diciembre 2024 de la segunda dosis de rotavirus en 
menores de un año a nivel nacional. 

• 223.552 vacunas fueron aplicadas a diciembre 2024 de la tercera dosis contra el neumococo 
en menores de un año a nivel nacional. 

• 194.788 vacunas fueron aplicadas a diciembre 2024 de la tercera dosis de vacuna triple viral 
(SRP) en niños de un año a nivel nacional. 

• 731.397 atenciones dadas de asesoría en planificación familiar correspondiente a la 
población en edad fértil de 20 a 49 años; la información de asesoría en planificación familiar 
incluye establecimientos del MSP, Fiscomisionales y Servicio Nacional de Atención Integral 
(SNAI). 

• 169 Entidades Operativas Desconcentradas (EODs) del Ministerio de Salud Pública, de las 
cuales 137 EODs cuentan con un stock mayor o igual al 70% de medicamentos contenidos 
en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB) a nivel nacional, por lo que se 
evidencia un resultado del período del 81% de abastecimiento de medicamentos contenidos 
en el CNMB. 

• 191.486 niñas y niños con tamizaje metabólico neonatal a nivel nacional. 

• 610.279 primeros controles de salud a niños y niñas menores de 5 años a nivel nacional, y, 
82.839 primeros controles prenatales durante el primer trimestre del embarazo a gestantes 
realizados. 

 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
 

• Se cuenta con 192 beneficiarios calificados por las unidades desconcentradas para viviendas 
de interés social en terrenos urbanizados por el Estado, emergencias y subsidio parcial. 

• Se cuenta con 522 beneficiarios calificados para viviendas de interés social e incentivos en 
terrenos propios. 

 
Ministerio de Inclusión Económica y Social   

 

• 257.698 niñas y niños de 0 a 3 años de edad y mujeres gestantes participaron en los servicios 
de desarrollo infantil integral a nivel nacional. 

• 88% de usuarias/os (mujeres gestantes y familias de niñas y niños de 0 a 36 meses de edad) 
recibieron consejerías en los temas del paquete priorizado: lavado de manos, lactancia 
materna, higiene alimentaria y consumo de agua segura, para los servicios de atención 
domiciliar de la modalidad Creciendo con nuestros niños (CNH). 

• 93% de niñas y niños de 0 a 3 años de edad alcanzaron los Índices de Desarrollo Infantil 
Integral, es decir contaron con habilidades y destrezas según el rango de edad.  

• 15 instrumentos de política pública en cumplimiento a la Ley Orgánica de Personas Adultas 
Mayores fueron aprobados.  

• 11.760 niñas, niños y adolescentes fueron atendidos en el marco de trabajo infantil a nivel 
nacional, de los cuales, se erradicó a 4.062 niñas, niños y adolescentes del trabajo infantil. 

• 2.480 niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad 
fueron erradicados de prácticas de mendicidad a nivel nacional. 

• 54.877 funcionarios fueron capacitados sobre los mecanismos para la promoción de los 
derechos de las mujeres usuarios de bonos, pensiones y servicios MIES, en condiciones de 
equidad con la finalidad de reducir toda forma de discriminación y violencia. 

• 16.784 emprendimientos se generaron a través del Crédito de Desarrollo Humano (CDH) y 
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de servicios MIES vinculados al Sistema Nacional de Comercialización Inclusiva. 

• 1.056.132 usuarios/as del sistema de protección social integral ingresaron de enero a 
diciembre a la modalidad de pago seguro por medio de una cuenta financiera, fortaleciendo 
el sistema de pagos. 

• 1.403.714 usuarios habilitados al pago de las transferencias monetarias no contributivas; 
mismas que comprenden: Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos Mayores, 
Pensión Toda Una Vida, Bono 1000 días, Bono Joaquín Gallegos Lara, Pensión Mis Mejores 
Años, Bono de Orfandad, Cobertura de Contingencias, y Comisiones Bancarias. La población 
es identificada conforme la normativa legal vigente, Registro Social y el respectivo cruce de 
bases externas e internas disponibles a nivel nacional. 

 
Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil 
 

• 4 sesiones realizadas del Comité Intersectorial para la Prevención y Reducción de la 
Desnutrición Crónica Infantil, cuya finalidad ha sido coordinar y articular las políticas, 
lineamientos y acciones que permitan la implementación y seguimiento de la Estrategia 
Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil y su Plan Estratégico. 

• 2.652 reuniones de Mesas Intersectoriales Cantonales mantenidas, con el propósito de 
fortalecer la participación local y el compromiso de los diferentes actores sociales e 
institucionales, para incidir en los determinantes sociales de la desnutrición crónica infantil, a 
través de la provisión oportuna de los bienes y servicios del paquete priorizado a niños y niñas 
menores de 24 meses y gestantes a nivel local. 

• 428 procesamientos de la cobertura del paquete priorizado y el estado nutricional de la 
población objetivo de la Estrategia Nacional Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil, los 
cuales permitieron generar la base de datos integrada y base padrón, para el cálculo de 
indicadores, alertas de necesidades de atención de la población objetivo de la ENECSDI, 
listado nominal de potenciales beneficiarios del Bono 1000 Días, captación temprana de 
gestantes para el Bono 1.000 Días, entre otros procesamientos. 

 
Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada 

 

• 620 procedimientos sancionatorios cuentan con resolución de primera instancia. 

• 4.529 solicitudes de registro de títulos de profesionales de la salud, a nivel nacional, fueron 
atendidas. 

• 20 instrumentos técnicos fueron elaborados y oficializados. 

• 364 solicitudes para el ejercicio de terapias alternativas fueron atendidas. 

• 165 asesorías fueron realizadas a nivel nacional para el apoyo técnico de establecimientos 
de salud. 
 

Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria 
 

• 41 informes de análisis laboratoriales se emitieron dentro del tiempo óptimo establecido 
dentro de la Gestión de Alimentos, de las 654 muestras de alimentos que se recibieron en las 
tres sedes del Laboratorio de Referencia (Quito, Cuenca y Guayaquil). 

• 3.478 solicitudes se emitieron en un tiempo menor o igual a 20 días de Productos Cosméticos, 
Productos de Higiene Doméstica (PHD) y Productos Absorbentes de Higiene Personal 
(PAHP) que corresponden a Inscripciones de Notificación Sanitaria Obligatoria, 
Renovaciones, Información de cambios, Importador paralelo y Reconocimientos de 
Notificación Sanitaria Obligatoria, las mismas que fueron ingresadas por el ciudadano a nivel 
nacional. 

• 132 solicitudes de inscripción y modificación de medicamentos de riesgo bajo, se aprobaron 
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en un tiempo igual o menor a 3 meses, las mismas que son ingresadas por los usuarios. 

• 91 certificados de Liberación de Lote de Productos Biológicos fueron emitidos dentro del 
tiempo óptimo establecido. 

• 3.786 certificados de notificación sanitaria de alimentos, suplementos, regímenes especiales 
y alimentos con cannabis no psicoactivo, fueron emitidos dentro de los tiempos establecidos. 
 

Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
 

• 72 donantes efectivos y reales de órganos, alcanzado una tasa de donantes de 4,25 por millón 
de habitantes. 

• 506 córneas provistas para trasplantes al Sistema Nacional Integrado de Donación y 
Trasplantes. 

• 21.794 personas concientizadas respecto a la donación de órganos mediante 43 actividades 
de sensibilización para la cultura de la donación de octubre a diciembre 2024. 

• 100% de las actividades de capacitación fueron realizadas respecto a la actividad 
trasplantológica, llegando así a 14.377 personas mediante 26 capacitaciones. 

• 3 documentos normativos fueron actualizados sobre actividad trasplantológica en el país, 
dichos documentos son: “Instructivo de asignación cardiaca”, “Instructivo de asignación 
pancreática y/o renopancreática” y “Protocolo de embalaje y transporte de órganos, tejidos, 
células y muestras biológicas con fines de donación y trasplante”. 

• 19 visitas de control realizadas por parte de las tres coordinaciones zonales a los 
establecimientos de salud acreditados a nivel nacional.  

• 3 auditorías realizadas a los establecimientos de salud y coordinaciones zonales INDOT 
sobre el cumplimiento de documentos normativos de los procesos de donación y trasplante 
de órganos, tejidos y células realizados a las coordinaciones zonales. 
 

Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 
 

• 16.229 pruebas especializadas de laboratorio realizadas por los Centros de Referencia 
Nacional en diciembre 2024, logrando en 2024, 382.692 pruebas especializadas de 
laboratorio realizadas por los Centros de Referencia Nacional entregando los resultados 
acorde a lo establecido al portafolio de servicios; tales pruebas como (detección de 
anticuerpos anti treponémicos mediante la utilización de pruebas serológicas, caracterización 
fenotípica y molecular mediante la técnica de cultivo y PCR, secuenciación de muestras de 
SARS-CoV-2, Dengue, bacterias resistentes a los antimicrobianos, identificación de género y 
especie de vectores). 

• 100% de eficiencia en el servicio de la Gestión de Plataformas Científicas Especializadas 
cumpliendo a cabalidad con los requerimientos solicitados por parte de los usuarios Externos 
(MSP) e Internos (CRN y laboratorios), en el tiempo de entrega comprometido de los servicios 
ejecutados en la Plataforma de Microscopia Electrónica y Confocal. 

• 14 técnicas especializadas de laboratorio implementadas en los Centros de Referencia 
Nacional del INSPI para fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica nacional y la 
capacidad de respuesta en territorio. 

• 13 auditorías internas para los laboratorios del INSPI para acreditación o certificación con la 
finalidad de evaluar el Sistema de Aseguramiento Calidad Institucional. 
 

Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica  
 

• 2 informes de seguimiento y evaluación a la ejecución de recursos asignados del Fondo 
Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. 
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Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional 
 

• 3 investigaciones sobre el cumplimiento de los derechos en los grupos prioritarios realizadas 
en 2024, las cuales están publicadas en la nube institucional del CNII y son:  

a) Índice del sistema de protección integral de derechos. 
b) Situación de los jóvenes post pandemia 
c) Estimación del costo del fenómeno de la violencia en el Ecuador, una mirada 

Intergeneracional. 

• 3 informes de Observancia sobre el cumplimiento de la política pública de igualdad y no 
discriminación realizados en el segundo semestre de 2024, estos son: 

a) Informe de Observancia nacional a centros de desarrollo infantil directos y en convenio 
como parte de la política pública de desarrollo infantil integral del Ministerio de 
Inclusión Económica y Social (MIES).  

b) Informe de Observancia a la política pública de protección especial, servicios de 
acogimiento institucional de niñas, niños y adolescentes.  

c) Informe de Observancia a la política pública de atención a personas adultas mayores, 
de protección y promoción social para las personas con discapacidad en relación a la 
cobertura total y el cumplimiento de los principales estándares de calidad; y, de 
seguimiento a la política pública de desarrollo infantil integral del MIES.  

 

 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
 

• 22.864 personas fueron sensibilizadas a través de la plataforma virtual de sensibilización en 
temáticas sobre: sensibilización en el ámbito de las discapacidades, atención al turista con 
discapacidad, guía sobre derechos sexuales reproductivos y vida libre de violencia para 
personas con discapacidad, gestión inclusiva del riesgo con enfoque en personas con 
discapacidad, comunicadores sociales "construyendo inclusión”, derechos humanos, 
inclusión laboral y buenas prácticas para personas con discapacidad, fortalecimiento en 
dirigencia y participación de mujeres con discapacidad, programa de educación financiera y 
lectura fácil y formatos accesibles. 

• 221 jornadas de capacitación se realizaron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
para promover la incorporación del enfoque de igualdad de discapacidades. 

• 1 convenio de cooperación internacional suscrito: “Convenio de Cooperación entre el Consejo 
Nacional para la Igualdad de Discapacidades del Ecuador – y Sense Internacional de Perú” 

 
Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

 

• USD 297.796.937,88 en ventas articuladas a mercados con el apoyo del IEPS, de los cuales 
USD 102.682.071,56 corresponden al año 2024, a nivel nacional.  

• 28 eventos difundidos sobre conocimiento de la EPS con instituciones académicas y/o actores 
que promuevan la EPS organizados y/o intervenidos, que permitieron incrementar el 
conocimiento de la EPS en la formulación de políticas públicas y toma de decisiones.  

• 492 planes de negocio solidario asesorados, dirigidas a las unidades económicas populares 
y organizaciones de la economía popular y solidaria, de los cuales 181 planes corresponden 
al 2024.  

 
 

7.1.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 1 cuenta con 42 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 8 entidades. Con 



 
 

 

49 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 263,45 
millones y cuenta con un monto devengado de USD  196,87 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 74,73%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 80,19%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 210,57 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
262,60 millones, destinado al Objetivo 1. 
 
En este sentido, se identifica que el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Inclusión Económica 
y Social y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, concentran el 95,44% del presupuesto 
codificado (USD 251,43 millones de un total de USD 263,45 millones de presupuesto), y una 
participación en proyectos del 80,95% (34 proyectos de 42).  
 
Por su parte, este objetivo presenta un nivel de cumplimiento promedio de 64,49% al cuarto trimestre, 
es decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud Pública y 
el Ministerio del Deporte, las entidades que presentan algunos proyectos con el 100,00% de 
cumplimiento en sus metas físicas programadas en este objetivo. 
 
 

Ilustración 22. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 1 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este objetivo: 
 
Ministerio de Salud Pública 
 
El Ministerio de Salud Pública contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado de inversión de 
USD 130,86 millones y un monto devengado de USD 84,87 millones, es decir, una ejecución 
presupuestaria del 64,85%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al 
codificado con fuente, se identifica una ejecución del 75,38%. Adicionalmente, se identifica que, 
presentó 20 proyectos alineados al Objetivo 1, de los cuales 13 cuentan con programación de metas 

Social
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físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 4 presentan el 100,00% de cumplimiento físico. 
 
 

Tabla 18. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MSP – Objetivo 1 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 
METAS FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Adquisición y Renovación de 
Equipamiento para Los 
Hospitales de la Provincia de 
Manabí 

30,11% 30,11% ⚫ 100,00% 3,55 3,55 100,00% 100,00% 

Ecuador Libre de Desnutrición 
Infantil 

16,96% 16,96% ⚫ 100,00% 13,27 8,25 62,19% 62,19% 

Fortalecimiento a la Atención 
Integral en Salud en el Primer 
Nivel de Atención como Apoyo a 
la Estrategia Ecuador Crece Sin 
Desnutrición 

15,22% 15,22% ⚫ 100,00% 19,59 18,32 93,52% 96,28% 

Reducción de las 
Enfermedades Crónico-
Trasmisibles de Mayor Impacto 
en el Ecuador: VIH/Sida, ITS, 
Tuberculosis y Hepatitis Viral B 
y C 

12,00% 12,00% ⚫ 100,00% 9,22 9,16 99,41% 99,41% 

Adquisición para el Reemplazo 
de Ambulancias de Soporte 
Vital Avanzado Necesarios para 
el Servicio de Atención 
Prehospitalaria del Ministerio de 
Salud Pública 

49,46% 49,45% ⚫ 99,98% 0,00 - - - 

Fortalecimiento de la Atención 
Integral, Detección, Prevención, 
Rehabilitación y Habilitación de 
Personas con Discapacidades, 
a Nivel Nacional 

21,18% 21,17% ⚫ 99,95% 8,01 7,76 96,95% 96,95% 

Fortalecimiento de la Calidad de 
Infraestructura, Equipamiento y 
Sistemas Conexos de 
Comunicación del Primer Nivel 
de Atención en Salud 

28,09% 27,56% ⚫ 98,11% 21,42 10,63 49,63% 75,53% 

Fortalecimiento de la Salud 
Intercultural en el Ecuador 

48,52% 45,67% ⚫ 94,13% 4,95 4,48 90,37% 91,02% 

Proyecto para Elabordaje 
Integral de la Salud Sexual y 
Salud Reproductiva en 
Adolescentes 

40,31% 36,02% ⚫ 89,36% 2,04 1,83 89,80% 91,22% 

Eliminación de la Malaria en 
Ecuador y Prevención del 
Restablecimiento 

25,39% 20,32% ⚫ 80,03% 1,66 1,19 71,39% 75,54% 

Apoyo a la Transformación 
Digital y Fortalecimiento de los 
Servicios Integrales de Salud 

35,46% 15,46% ⚫ 43,60% 4,44 1,55 35,00% 35,00% 

Desarrollo de la Estrategia para 
el Abordaje Integral del 
Fenómeno Socio Económico de 
las Drogas y Fortalecimiento de 
la Salud Mental 

36,46% 14,96% ⚫ 41,03% 4,02 3,61 89,75% 89,75% 

Reingeniería de la 
Infraestructura y Equipamiento 
Hospitalario para los Servicios 
de Salud del Segundo y Tercer 
Nivel de Atención 

14,18% 2,50% ⚫ 17,63% 36,12 13,68 37,87% 59,08% 

Apoyo para el Diagnóstico 
Temprano, Calificación y 
Entrega de Ayudas Técnicas 
para Personas con 
Discapacidad en Ecuador 

 -     -    ⚫ - 0,02 0,02 100,00% 100,00% 

Fortalecimiento al Plan de 
Inmunizaciones y Atención 
Integral de Salud a la Población 
Ecuatoriana para Enfrentar la 
COVID 19 

 -     -    ⚫ - 0,04 0,04 100,00% 100,00% 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 
METAS FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Fortalecimiento Red de 
Servicios de Salud y 
Mejoramiento de la Calidad 

 -     -    ⚫ - 0,01 0,01 100,00% 100,00% 

Apoyo al Fortalecimiento de los 
Establecimientos de Salud del 
MSP por Situación de Movilidad 
Humana 

 -     -    ⚫ - 0,06 0,06 100,00% 100,00% 

Apoyo A la Extensión en la 
Protección Social y Atención 
Social en Salud 

 -     -    ⚫ - 0,28 0,28 99,90% 99,90% 

Fortalecimiento del Sector 
Materno Infantil de la Red de 
Salud Pública de la 
Coordinación Zonal No 6 

 -     -    ⚫ - 0,45 0,42 92,87% 96,35% 

Infraestructura Física, 
Equipamiento, Mantenimiento, 
Estudios y Fiscalización en 
Salud 

 -     -    ⚫ - 1,71 0,02 1,24% 1,24% 

Total             75,38% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

El Ministerio de Salud reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Fortalecimiento de la Calidad de Infraestructura, Equipamiento y Sistemas 

Conexos de Comunicación del Primer Nivel de Atención en Salud", la entidad reporta que se 
realizó la "(…) entrega y recepción provisional de centros de salud en diferentes zonas, a 
diciembre se cuenta con acta entrega recepción de equipamiento para 323 centros (…)". 

- Para el proyecto "Fortalecimiento de la Atención Integral, Detección, Prevención, Rehabilitación y 
Habilitación de Personas con Discapacidades, a Nivel Nacional", la entidad reporta que "(…) Se 
ha equipado el área de rehabilitación de 2 unidades de salud (…), se ha entregado 1.880 ayudas 
técnicas de especialidad se ha entregado 33.671 ayudas técnicas de movilidad y auto cuidado 
(…)". 

- Para el proyecto "Ecuador Libre de Desnutrición Infantil", la entidad reporta que "(…) Se 
atendieron a 114.822 niños menores de 2 años, 59.536 mujeres embarazadas, conformados y 
funcionando 5 grupos de apoyo y cuidadores menores de 2 años. Se encuentran 36 grupos de 
trabajo comunitario a nivel parroquial conformados y funcionando (…)". 

- Para el proyecto "Fortalecimiento a la Atención Integral en Salud en el Primer Nivel de Atención 
como Apoyo a la Estrategia Ecuador Crece Sin Desnutrición", la entidad reporta que se logró "(…) 
contar con 915 de los 923 profesionales contemplados para el año 2024, distribución de 537 
equipos biomédicos que beneficiaran a 432 unidades de salud (…)". 

- Para el proyecto "Adquisición para el Reemplazo de Ambulancias de Soporte Vital Avanzado 
Necesarios para el Servicio de Atención Prehospitalaria del Ministerio de Salud Pública", la entidad 
reporta que "(…) se entregó al territorio 15 ambulancias equipadas para su operativización 
inmediata Adquisición de dos ambulancias adicionales con los intereses generados por el 
proyecto (…)". 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social 
 
El Ministerio de Inclusión Económica y Social contó, dentro del Objetivo 1, con un monto codificado 
de inversión de USD 73,45 millones y un monto devengado de USD 56,09 millones, es decir, una 
ejecución presupuestaria del 76,38%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en 
relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 76,40%. Adicionalmente, se identifica 
que presentó 10 proyectos alineados al Objetivo 1, de los cuales todos cuentan con programación 
de metas físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 2 presentan el 100,00% de cumplimiento físico 
y 1, a pesar de contar con programación de metas, no presentan avances en su ejecución. 
 

Tabla 19. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MIES – Objetivo 1 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 
METAS FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Inclusión en el Sistema Formal 
Productivo de las Mujeres en 
Condiciones de Vulnerabilidad 
Pobreza y Extrema Pobreza 

5,72% 5,72% ⚫ 100,00% 0,25 0,25 99,59% 99,59% 

Sostenibilidad de los Servicios 
Gerontológicos y Ampliación de 
la Cobertura con un Enfoque en 
el Envejecimiento Activo, Digno 
y Saludable "Envejeciendo 
Juntos" 

3,00% 3,00% ⚫ 100,00% 19,48 15,33 78,69% 78,69% 

Estrategia de Fortalecimiento 
del Talento Humano e 
Innovación en los Servicios 
Sociales - EFTHISS 

22,49% 20,97% ⚫ 93,24% 0,28 0,27 97,25% 97,25% 

Implementar y Fortalecer 
Servicios de Atención de 
Movilidad Humana y 
Modalidades Alternativas para 
la Protección Atención y 
Restitución de Derechos 
Vulnerados de Niñas, Niños y 
Adolescentes 

24,98% 20,85% ⚫ 83,47% 5,17 3,16 61,09% 61,39% 

Fortalecimiento de los Servicios 
de Prevención y Protección 
Especial en el Ciclo de Vida a 
Nivel Nacional 

23,67% 19,06% ⚫ 80,52% 15,66 10,70 68,32% 68,32% 

Fortalecimiento Ampliación e 
Innovación de los Servicios de 
Desarrollo Infantil Estrategia 
Nacional Misión Ternura 

17,74% 12,28% ⚫ 69,22% 22,47 18,46 82,18% 82,18% 

Implementación de Entornos 
Seguros y Protectores en la 
Atención del Servicio de 
Desarrollo Infantil Integral a 
Niños/As de 12 a 36 Meses. 

35,11% 14,89% ⚫ 42,41% 1,62 0,66 40,68% 40,68% 

Diseño e Implementación de 
Servicios de Inclusión 
Económica y Social Dirigidos a 
Usuarios del MIES 

80,77% 20,77% ⚫ 25,71% 3,48 3,16 90,64% 90,64% 

Innovación, Diversificación y 
Ampliación de los Servicios de 
Inclusión Social para Personas 
con Discapacidad y sus Redes 
de Apoyo en Marco de la 
Implementación del Modelo 
Social de Atención en el 
Ministerio de Inclusión 
Económico y Social 

20,97% 0,97% ⚫ 4,63% 4,51 4,03 89,41% 89,41% 

Fortalecimiento a la Gestión e 
Innovación en el Cuidado de 
Personas con Discapacidad 
Severa 

25,00% 0,00% ⚫ 0,00% 0,52 0,07 13,74% 13,74% 

Total             76,40% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
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Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social reporta las siguientes Acciones: 
- Para el proyecto "Implementar y Fortalecer Servicios de Atención de Movilidad Humana y 

Modalidades Alternativas para la Protección Atención y Restitución de Derechos Vulnerados de 
Niñas, Niños y Adolescentes", la entidad reporta que "(…) Se brinda la atención de los servicios 
de protección especial en las modalidades de Ciudades de Acogida y Apoyo y Custodia Familiar 
por medio de OSC que suscribieron 37 enmiendas (…)". 

-    Para el proyecto "Fortalecimiento de los Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo 
de Vida a Nivel Nacional", la entidad reporta que "(…) Se han suscrito convenios en las 
modalidades de atención financiadas por el proyecto, registrando la siguiente cobertura: 
acogimiento familiar (15 usuarios), apoyo y custodia familiar (1580 usuarios), acogimiento 
institucional (1121 usuarios) (…)". 
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7.2. OBJETIVO 2: Impulsar las capacidades de la ciudadanía con 

educación equitativa e inclusiva de calidad y promoviendo espacios 
de intercambio cultural. 

 
Este Objetivo impulsa las capacidades de la ciudadanía con educación equitativa e inclusiva de 
calidad y promoviendo espacios de intercambio cultural, tiene como prioridad adoptar un modelo 
educativo diverso y descentralizado que contribuya a garantizar la igualdad de oportunidades y el 
derecho a una vida libre de violencia. Establece políticas y estrategias que promueven la cultura, 
investigación e innovación y el desarrollo de un sistema educativo inclusivo, eficiente y de calidad en 
todos los niveles. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 
 

7.2.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 3.777,81 
millones al cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 96,23% corresponde a Gasto Permanente con 
un monto devengado de USD 3.635,36 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 142,45 millones.  
 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 151,40 millones) en relación al 
monto codificado con fuente (USD 235,76 millones), destinados al Objetivo 2, lo cual corresponde al 
64,22% de ejecución. 
 

Ilustración 23. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 2  
(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

Gasto no
Permanente

Gasto
Permanente

151,40 
235,76 

142,45 

3.635,36 

235,77 

3.866,26 

Codificado Devengado Codificado con Fuente Devengado + Anticipo
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A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 2, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional.  
 
En Gasto Permanente, el Gabinete Sectorial de lo Social es el que más recursos ejecutó en este 
Objetivo, con un monto devengado de USD 2.957,23 millones, conforme la siguiente ilustración: 
 
 

Ilustración 24. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 2  
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 42 entidades a través de 104 programas 
presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 3.866,26 millones y un monto devengado 
de USD 3.635,36 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 94,03%. A 
continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por 
institución: 
 

Tabla 20. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 2 
(millones de dólares) 

 
Gabinete 
Sectorial 

Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Social 
  

Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín 
Carrión 

79 3,83 3,56 92,80% 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa 55 1,30 1,28 98,65% 

Instituto Nacional de Investigación en Salud 
Publica INSPI Dr. Leopoldo Izquieta Perez 

86 0,03 0,02 62,63% 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 80 2,56 2,55 99,80% 

Ministerio de Cultura y Patrimonio 
79 1,78 1,41 79,11% 

80 8,49 8,03 94,53% 

Ministerio de Educación 

55 275,27 175,41 63,72% 

56 1.673,43 1.659,64 99,18% 

57 754,09 750,53 99,53% 

58 48,95 48,77 99,65% 

59 224,08 177,98 79,43% 

60 36,51 22,90 62,73% 

Ministerio del Deporte 56 6,06 6,04 99,60% 

Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y 
la Etnoeducacion 

55 1,02 0,91 89,21% 

Secretaria de Educación Superior Ciencia 
Tecnología e Innovación 

56 0,07 0,07 100,00% 

55 62,48 60,82 97,35% 

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales 

56 52,36 33,26 63,53% 

86 3,86 1,16 30,17% 

55 2,94 2,89 98,37% 

Sin Gabinete  

Casa de Montalvo 79 0,07 0,07 98,59% 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior 

55 2,12 1,94 91,68% 

Consejo de Educación Superior 55 2,35 2,16 91,85% 

Escuela Politécnica Nacional 82 33,42 32,87 98,35% 

Sin
Gabinete

 Social

678,13

2.957,23

707,15

3.159,11

Codificado Devengado
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Gabinete 
Sectorial 

Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

83 2,86 2,14 74,75% 

84 5,24 4,57 87,18% 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de 
Manabí Manuel Félix López 

82 9,62 9,29 96,55% 

83 0,13 0,10 73,19% 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo 

82 44,39 43,90 98,90% 

83 1,26 1,07 85,31% 

84 0,27 0,25 90,42% 

Escuela Superior Politécnica del Litoral 83 6,05 5,74 94,98% 

Instituto de Altos Estudios Nacionales 

82 2,74 2,46 89,80% 

83 0,75 0,29 38,29% 

84 0,04 0,02 51,53% 

Universidad de Cuenca 

82 46,29 44,92 97,04% 

83 6,96 6,68 95,96% 

84 1,90 1,47 77,58% 

Universidad de Guayaquil 
82 82,21 80,99 98,51% 

83 1,35 0,99 73,94% 

Universidad de Investigación de Tecnología 
Experimental YACHAY 

82 7,76 7,32 94,30% 

83 1,53 1,04 68,23% 

84 0,09 0,09 98,73% 

Universidad de las Artes 

82 7,63 7,49 98,28% 

83 1,34 1,09 80,84% 

84 0,71 0,58 81,80% 

Universidad de las Fuerzas Armadas 

82 47,15 43,64 92,56% 

83 0,75 0,60 79,42% 

84 0,53 0,25 45,99% 

Universidad Estatal Amazónica 

82 8,16 7,81 95,67% 

83 0,71 0,65 92,11% 

84 1,56 1,16 74,36% 

Universidad Estatal de Bolívar 

82 11,19 10,07 89,99% 

83 0,96 0,79 82,31% 

84 0,00 0,00 7,76% 

Universidad Estatal de Milagro 

82 24,70 24,70 100,00% 

83 2,32 2,32 100,00% 

84 0,61 0,61 100,00% 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

82 14,33 14,19 98,97% 

83 0,37 0,25 68,38% 

84 0,16 0,13 79,21% 

Universidad Estatal Península de Santa Elena 

82 12,58 12,56 99,89% 

83 1,34 1,34 99,94% 

84 0,06 0,06 93,47% 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades 
y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi 

55 0,00 0,00 #¡DIV/0! 

82 0,55 0,49 88,30% 

83 0,02 0,01 55,09% 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí 

82 46,29 46,28 99,98% 

83 5,95 5,74 96,37% 

84 3,88 3,88 100,00% 

Universidad Nacional de Chimborazo 

82 23,35 22,43 96,07% 

83 0,91 0,89 98,17% 

84 0,03 0,03 84,53% 

Universidad Nacional de Educación 

82 10,55 9,93 94,09% 

83 1,28 1,02 79,78% 

84 0,39 0,37 93,96% 

Universidad Nacional de Loja 

82 26,70 25,01 93,67% 

83 0,84 0,73 87,00% 

84 0,03 0,00 13,63% 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi 

82 7,11 6,90 97,05% 

83 1,26 0,87 68,97% 

84 0,15 0,14 98,47% 

Universidad Regional Amazónica IKIAM 

82 4,62 4,42 95,74% 

83 0,99 0,93 93,83% 

84 0,23 0,13 56,83% 

Universidad Técnica de Ambato 

82 36,36 33,55 92,25% 

83 1,89 1,72 91,01% 

84 1,66 0,92 55,63% 

Universidad Técnica de Babahoyo 
82 15,06 14,80 98,30% 

83 0,25 0,13 53,60% 
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Gabinete 
Sectorial 

Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

84 0,07 0,07 99,21% 

Universidad Técnica de Cotopaxi 

82 17,34 16,11 92,91% 

83 0,52 0,46 88,65% 

84 0,00 0,00 100,00% 

Universidad Técnica de Machala 
82 19,27 19,01 98,62% 

83 1,38 1,18 85,68% 

Universidad Técnica de Manabí 

82 36,42 35,65 97,89% 

83 0,09 0,09 100,00% 

84 0,00 0,00 #¡DIV/0! 

Universidad Técnica de Quevedo 

82 16,01 15,99 99,85% 

83 3,87 3,53 91,15% 

84 1,52 1,51 99,53% 

Universidad Técnica del Norte 
82 20,26 19,68 97,11% 

83 2,88 2,73 94,75% 

Total 3.866,26 3.635,36 94,03% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social ejecutaron 
USD 71,46 millones, seguido de las entidades que conforman la categoría Sin Gabinete que 
devengaron en este objetivo un monto de USD 70,99 millones. Adicionalmente, a continuación, se 
presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto 
codificado con fuente, alineado al Objetivo 2, por Gabinete sectorial.  
 
 

Ilustración 25. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 2  
(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
En este sentido, se evidencia que, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de lo Social 
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cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (65,67%), correspondientes a 32 
proyectos de inversión; seguido la categoría Sin Gabinete con 238 proyectos de inversión. 
 

 
Tabla 21. Cumplimiento presupuestario por gabinete sectorial en 2024 – Objetivo 2 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Social 6 32 64,65% 65,67% 

Sin Gabinete 30 238 56,68% 62,94% 

Total  36 270   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.2.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 2, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 44 entidades, a través de 134 objetivos 
institucionales y 443 indicadores estratégicos, lo cual representa 456 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 62,28% presentan un avance 
esperado, el 6,58% presenta un avance cercano al esperado, el 24,12% presenta un avance menor 
al esperado, y el 7,02% representa indicadores con programación de metas y no registran valores 
en los resultados, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 
 

Tabla 22. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 2 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Casa de 
Montalvo 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de 
Discapacidades 

4 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo de 
Educación 
Superior 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional 
de Evaluación 
Educativa 

22 22 22 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional 
de Investigación 
en Salud Pública 
Dr. Leopoldo 
Izquieta Pérez 

6 6 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional 5 5 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

de Biodiversidad 

Instituto Nacional 
de Patrimonio 
Cultural 

6 6 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio del 
Deporte 

3 6 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Unidad Nacional 
Antidopaje del 
Ecuador 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universidad de 
Cuenca 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universidad 
Estatal 
Amazónica 

5 5 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universidad 
Técnica Estatal 
de Quevedo 

7 7 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Escuela Superior 
Politécnica 
Agropecuaria de 
Manabí 

27 28 27 96,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,57% 

Universidad 
Politécnica 
Estatal del Carchi 

23 23 22 95,65% 0 0,00% 1 4,35% 0 0,00% 

Universidad 
Estatal de 
Milagro 

8 8 7 87,50% 1 12,50% 0 0,00% 0 0,00% 

Secretaría de 
Educación 
Superior, Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 

7 7 6 85,71% 0 0,00% 1 14,29% 0 0,00% 

Secretaria de 
Educación 
Intercultural 
Bilingüe y la 
Etnoeducación 

6 6 5 83,33% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00% 

Servicio Nacional 
de Derechos 
Intelectuales 

3 5 4 80,00% 0 0,00% 1 20,00% 0 0,00% 

Universidad 
Estatal de Bolívar 

5 5 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universidad Laica 
Eloy Alfaro de 
Manabí 

20 20 16 80,00% 1 5,00% 3 15,00% 0 0,00% 

Universidad 
Nacional de Loja 

9 9 7 77,78% 0 0,00% 2 22,22% 0 0,00% 

Consejo De 
Aseguramiento 
de la Calidad de 
la Educación 
Superior 

4 4 3 75,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Universidad 
Técnica del Norte 

4 4 3 75,00% 0 0,00% 1 25,00% 0 0,00% 

Universidad 
Estatal del Sur de 
Manabí 

11 11 8 72,73% 0 0,00% 2 18,18% 1 9,09% 

Universidad 
Estatal Península 
de Santa Elena 

16 19 13 68,42% 0 0,00% 6 31,58% 0 0,00% 

Universidad 
Técnica de 
Babahoyo 

12 12 8 66,67% 3 25,00% 1 8,33% 0 0,00% 

Universidad 
Técnica de 

10 10 6 60,00% 1 10,00% 3 30,00% 0 0,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Cotopaxi 

Universidad 
Técnica de 
Manabí 

10 10 6 60,00% 1 10,00% 3 30,00% 0 0,00% 

Universidad de 
Guayaquil 

21 21 13 61,90% 2 9,52% 6 28,57% 0 0,00% 

Escuela Superior 
Politécnica del 
Chimborazo 

6 6 3 50,00% 1 16,67% 2 33,33% 0 0,00% 

Universidad de 
las Fuerzas 
Armadas 

10 13 6 46,15% 0 0,00% 7 53,85% 0 0,00% 

Casa de la 
Cultura 
Ecuatoriana 
Benjamín Carrión 

21 21 9 42,86% 3 14,29% 9 42,86% 0 0,00% 

Instituto de Altos 
Estudios 
Nacionales 

10 10 4 40,00% 2 20,00% 4 40,00% 0 0,00% 

Universidad 
Regional 
Amazónica 

10 10 4 40,00% 2 20,00% 4 40,00% 0 0,00% 

Universidad 
Técnica de 
Ambato 

5 5 2 40,00% 3 60,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Universidad 
Intercultural de 
las 
Nacionalidades y 
Pueblos 
Indígenas 
Amawtay Wasi 

29 29 10 34,48% 0 0,00% 19 65,52% 0 0,00% 

Escuela Superior 
Politécnica del 
Litoral 

3 3 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 

Universidad 
Nacional de 
Chimborazo 

6 6 2 33,33% 1 16,67% 3 50,00% 0 0,00% 

Ministerio de 
Cultura y 
Patrimonio 

10 10 3 30,00% 0 0,00% 7 70,00% 0 0,00% 

Universidad 
Técnica de 
Machala 

7 7 2 28,57% 1 14,29% 4 57,14% 0 0,00% 

Universidad de 
Investigación de 
Tecnología 
Experimental 
Yachay 

20 20 5 25,00% 2 10,00% 11 55,00% 2 10,00% 

Universidad 
Nacional de 
Educación 

5 6 1 16,67% 4 66,67% 1 16,67% 0 0,00% 

Escuela 
Politécnica 
Nacional 

7 7 1 14,29% 1 14,29% 5 71,43% 0 0,00% 

Ministerio de 
Educación* 

28 28 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 100,00% 

Total 443 456 284 62,28% 30 6,58% 110 24,12% 32 7,02% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Nota: *Entidad notificada de incumplimiento a los “Lineamientos Seguimiento a planes institucionales, cuarto trimestre 2024”, mediante 
Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2025-0014-O de 21 de enero de 2025. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
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Principales Acciones 
 
Ministerio de Cultura y Patrimonio 
 

• 5 sitios patrimoniales de gestión cultural comunitaria fueron habilitados y puestos en valor 
para efectuar procesos de turismo rural sostenible, estos son: sitio arqueológico comunitario 
de Palanda, sitio arqueológico comunitario de Real Alto, sitio arqueológico comunitario de 
Aychapicho, sitio comunitario de Pile y aledaños; y sitios comunitarios de la Ruta turística del 
Cacao. 

• 205 actores o entidades del Sistema Nacional de Cultura (SNC), que reportan y/o actualizan 
información en el Sistema Integral de Información Cultural (SIIC) distribuidos de la siguiente 
manera: 56 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 146 organizaciones 
sociales y empresas culturales, 2 institutos (Instituto de Fomento a la Creatividad y la 
Innovación e Instituto Nacional de Patrimonio Cultural) y 1 institución pública (Secretaría 
Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología). 

 
Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
 

• 11.450 postulantes fueron asignados cupo a nivel nacional, en el segundo semestre del 2024, 
en los Institutos Tecnológicos y Conservatorios Superiores Públicos. Posterior al proceso de 
aceptación, 8 de cada 10 aspirantes que obtuvieron cupo lo aceptaron parar iniciar sus 
estudios de educación superior, es decir, un total de 9.571 aspirantes. El comportamiento en 
la aceptación de cupo se encuentra directamente relacionado con las opciones de carreras 
en las que fueron asignados un cupo. 

• 249.732 cupos disponibles para el acceso a la Educación Superior en el periodo 2024. 

• 43.930 cupos disponibles para la ciudadanía a nivel nacional, ofertados por Institutos 
Técnicos y Tecnológicos y Conservatorios Superiores Públicos, en el año 2024. 

• 50.895 ciudadanos ecuatorianos vulnerables se beneficiaron en el periodo 2024, de una beca 
para estudios de educación superior tanto para estudios de tercer nivel técnico y tecnológico 
como para cuarto nivel en instituciones de educación superior del país, debido al incremento 
de recursos en gasto corriente y conforme la liquidez del Proyecto de Oportunidades para el 
Desarrollo y Fortalecimiento del Talento Humano. 

• 39 redes de innovación social, investigación, académicas y culturales, registradas, que 
cumplieron con los requisitos establecidos en el "Reglamento de Registro y Acreditación de 
Actores de Investigación e Incentivos Financieros y Administrativos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico y Transferencia de Tecnología”, expedido con el acuerdo Nro. 
SENESCYT- 2023- 028 el 09 de mayo de 2023. 

 
Ministerio de Educación 
 

• 103 intervenciones menores de infraestructura educativa en ejecución con sus respectivas 
fiscalizaciones, beneficiando a 65.873 estudiantes; 5 instituciones educativas culminadas con 
capacidad de atender a 11.400 estudiantes (UE Isabel Robalino, UE Cutuglagua, UE 
Campozano, UE Las Acacias y UE Mateo Celestino Espinoza Castro); 2 instituciones 
educativas nuevas (en ejecución), que beneficiarán a 4.560 estudiantes; y 665 instituciones 
educativas intervenidas con mantenimiento, beneficiando a 347.791 estudiantes. 

• 0,86 en la tasa de variación promedio de los resultados de aprendizaje en el área de 
Matemática en 10mo de educación general básica (EGB), considerando la meta planteada 
del 0,44, representa el avance del período 2024 del 194,45%. 

• Se expidió mediante Decreto Ejecutivo Nro. 368, la “Política Pública para la Erradicación de 
la Violencia Sexual en el Ámbito Educativo”, y se conformó la mesa interministerial para la 
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implementación de la política pública, y 4 mesas temáticas en torno a los ejes de la política. 
La Mesa Interinstitucional de la política expidió el Plan Operativo para la implementación y 
seguimiento 2024-2030. 

• 1.133 instituciones educativas en el periodo 2023-2024 implementaron la Estrategia Nacional 
de Educación Integral en Sexualidad ENEIS; 9 redes zonales y 140 redes distritales de 
educación integral en sexualidad conformadas y el desarrollo de iniciativas y programas de 
Educación Integral de la Sexualidad alineadas a estándares de alta calidad, es decir, basados 
en un currículo que brinda información científica, acorde a las edades con el objetivo de 
desarrollar competencias y habilidades, lo que ubica a Ecuador entre 82% de países que 
cuenta con estos estándares. 

• 10.930 beneficiarios que participaron en acción del eje 1: Aprendizaje Digital; 500 recursos 
educativos digitales y teleeducación generados en el marco de los ejes 1 y 2 de la Agenda 
Educativa Digital, registrando un cumplimiento de la meta al 100%. 

• 5.500 estudiantes personas jóvenes, adultas y adultas mayores privadas de libertad fueron 
matriculados en las ofertas educativas de Alfabetización, Post Alfabetización, Educación 
General Básica Superior y Bachillerato del régimen Costa-Galápagos y Sierra-Amazonía 
2023-2024, pertenecientes a 34 centros de privación de libertad;  

• 400 kits de materiales educativos entregados para los estudiantes jóvenes, adultos y adultos 
mayores en 10 Centros de Privación de Libertad. 

 
Ministerio del Deporte  
 

• Participación de 40 deportistas pertenecientes al sector convencional en los Juegos 
Olímpicos París 2024. De los cuales se obtuvo 5 medallas olímpicas, 1 de oro, 2 de plata y 2 
de bronce. 

• Participación de 14 deportistas en los Juegos Paralímpicos París 2024. De los cuales se 
obtuvo 2 de oro y 2 de bronce. 

• Realización de 3 Juegos Nacionales que contaron con la participación de 7.622 deportistas 
en 21 disciplinas deportivas. 

 
Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

 

• 12 instrumentos de evaluación diagnóstica formativa realizados en el presente año. Estos 
corresponden a los proyectos de evaluación "Ser Estudiante 2023-2024 Sierra- Amazonía" 
(tres instrumentos: 1 Demo para revisión cualitativa, 1 base estructurada y 1 rúbrica de 
expresión escrita), "Ser Estudiante 2024-2025 Costa-Galápagos" (tres instrumentos: 1 Demo 
para revisión cualitativa, 1 base estructurada y 1 rúbrica de expresión escrita) y "Ser 
Estudiante en la Infancia Posvaloración 2024 Sierra-Amazonía" (un instrumento), 5 
instrumentos para Piloto Ser Maestro (4 instrumentos y 1 reprogramado) y están diseñados 
para su aplicación a nivel nacional. 

• Se ha finalizado el desarrollo de estructuras de evaluación correspondientes a las asignaturas 
de Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, para los 
subniveles Elemental, Media y Superior de Educación General Básica. Asimismo, se han 
elaborado estructuras de evaluación para las asignaturas de Matemática, Lengua y Literatura, 
Biología e Historia en el nivel de Bachillerato. 

• Un instrumento generado para evaluaciones inclusivas correspondiente al proyecto Ser 
Estudiante en la Infancia Posvaloración 2024 Sierra- Amazonía, construido con carácter de 
inclusión intergeneracional y diseñado para su aplicación a escala nacional. Con esto se 
registra el 100 % de cumplimiento de este indicador para 2024. 

• Visualizador interactivo de resultados de la evaluación Ser Estudiante, desarrollado con el 
software Pentaho y también accesible desde el Banco de Información. Esta herramienta 
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permite analizar y comparar los principales resultados de la evaluación Ser Estudiante, 
incluyendo promedios, niveles de logro, estándares de aprendizaje y factores asociado. 

 
Servicio Nacional de Derechos Intelectuales  
 

• 3.090 registros de solicitudes de Derechos de Autor y Derechos Conexos atendidos en 2024, 
los cuales corresponden al 100% de las solicitudes ingresadas en la Gestión de Registro de 
la Dirección. 

• 145 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales durante el 2024, de los cuales:  
a) 10 son relacionados a las expresiones culturales tradicionales, de la Nacionalidad 

Siekopay del Ecuador; quienes registraron los símbolos faciales que utilizan los 
miembros de la comunidad de San Pablo de Katetpsiaya. 

b) 19 corresponden a expresiones culturales tradicionales y recursos biológicos, que son 
utilizados como parte de su cultura y de la medicina ancestral de la Nacionalidad 
Siekopay y del Pueblo Montuvio de Manabí - Tosagua.  

c) 110 corresponden a conocimientos tradicionales relacionados al uso de plantas 
medicinales realizados por la comunidad de Atacapi y la comunidad de Nueva 
Esperanza en las Provincias del Napo.  

d) 6 depósitos voluntarios de conocimientos tradicionales, los cuales pertenecen a la 
comunidad Kichwa de Nueva Esperanza y obedecen a plantas medicinales. 

 
Consejo de Educación Superior 
 

• 578 carreras y programas aprobados en el segundo semestre.  

• 301 actos normativos, fueron expedidos para garantizar los principios del Sistema de 
Educación Superior, impulsando la autonomía responsable de las Instituciones de Educación 
Superior. 
 

Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 
 

• 7 informes técnicos favorables otorgados por agencias extranjeras a 6 Universidades y 
Escuelas Politécnicas para el reconocimiento de la acreditación de carreras y programas.  

• Un Informe técnico de análisis del Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias del 
MERCOSUR (ARCU-SUR) para la permanencia en la Lista Oficial de Agencias Extranjeras 
de Acreditación del CACES. 

• 6.716 profesionales de la salud de las carreras de medicina, odontología y enfermería 
aprobaron el Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP). 

• 6 informes emitidos de la implementación del proceso de evaluación externa, 
correspondientes a cuatro Universidades y Escuelas Politécnicas. 

• 4 informes fueron consolidados de la evaluación de los Institutos Superiores Pedagógicos 
Interculturales Bilingües.  

• 34 informes previos de proyectos de creación de Institutos Técnicos Tecnológicos y 
Conservatorios Superiores, fueron emitidos. 

• 4 informes técnicos de acompañamiento a la ejecución del plan de mejoramiento de la carrera 
de Derecho no acreditadas de Universidades, elaborados. 

• 4 informes de acompañamiento de los planes de aseguramiento de la calidad de 
universidades acreditadas, elaborados. 

• 135 informes técnicos de revisión, que incorporaron correcciones basadas en las 
observaciones de los supervisores y de los institutos. 
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Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación 
 

• 1 proyecto comunicacional difundido, denominado “conversatorio venus”, el cual reunió a más 
de 100 mujeres en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, dirigido a dos grupos de 
participantes: mujeres adolescentes entre 12 y 17 años y mujeres adultas de entre 25 y 35 
años.  El conversatorio se enfocó en temas sociales, políticas y económicas. 

• 8 centros educativos en el año 2024, a los cuales se implementó el Modelo del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe (MOSEIB).   

• 2 centros educativos interculturales bilingües en los que se implementaron los conocimientos, 
saberes y valores de la población afroecuatoriana, a través de capacitaciones, talleres y 
actividades de acompañamiento pedagógico a directivos y docentes de instituciones ubicadas 
en la Provincia de Esmeraldas y Cantón Esmeraldas.  

• 0,3% docentes incrementados que dominan una lengua ancestral dentro del Sistema de 
Educación Intercultural Bilingüe.      

 
Universidad de Cuenca 
 

• 1.145 artículos publicados en revistas indexadas, 48 nuevos proyectos de investigación con 
la participación de 92 investigadores. 

• 9.156 estudiantes titulados al 2024 con una participación del 58% de mujeres y 42% de 
hombres. 

• 474 proyectos de vinculación con la sociedad en todas las áreas de conocimiento que oferta 
la Universidad de Cuenca, fomentando la participación de estudiantes y docentes de las 12 
facultades y del Instituto Técnico y Tecnológico UCuencaTEC. 

 
Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública 
 

• 65 publicaciones científicas en revistas de alto impacto generadas por los técnicos e 
investigadores acorde a los resultados de investigación del INSPI. 

• 76 eventos técnico-científicos para la formación capacitación y aprendizajes especializado 
para técnicos e investigadores y transferencia de conocimiento de manera virtual y/o 
presencial en el cuarto trimestre 2024. 
 

Universidad Nacional de Chimborazo 
 

• 150 productos de producción intelectual generada por los profesores de la UNACH de impacto 
mundial registradas; 46 producciones de impacto regional registradas, 30 libros y 15 capítulos 
de libros. 

 
Instituto Nacional de Biodiversidad 
 

• 3.048 visitantes a las salas de exhibición, 3097 visitantes a los museos itinerantes y 188 
encuestas efectuadas en las exposiciones permanentes, las cuales reflejan un porcentaje de 
satisfacción del 97,00%, cuyo objetivo es dar a conocer la biodiversidad del Ecuador y el 
tráfico ilegal de especies de flora y fauna. 

 
Universidad Estatal de Milagro 

 

• 695 publicaciones/artículos en revistas de impacto regional.  

• 152 artículos científicos fueron publicados en revistas indexadas de alto impacto.  
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Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión  
 

• 890 artistas y gestores culturales contratados a nivel nacional para diversas actividades, entre 
ellas 120 personas para procesos de preservación y salvaguarda de patrimonios culturales.  

• Ejecución de: 18 procesos de mejora de infraestructura cultural concentrados en provincias 
con mayores necesidades y de 850 procesos de educación no formal en gestión cultural y 
artes.  

• 490.230 asistentes a eventos culturales, incluyendo modalidades presenciales y virtuales. 
 
Casa Montalvo 
 

• 4.173 estudiantes de varias Unidades Educativas en la ciudad de Ambato y de otras ciudades 
del país participaron en la Cátedra Montalvo, espacio dedicado a promover y difundir los 
valores montalvinos y los aspectos de mayor relevancia de la vida, pensamiento y obra del 
escritor. 

• 22.951 visualizaciones de usuarios en redes sociales sobre fragmentos e ilustraciones de la 
obra e ideología de Juan Montalvo. 

• 7.572 turistas han ingresado a observar en forma presencial el Museo-Mausoleo en el cual 
se expresa la obra del escritor Juan Montalvo. 

• 11.048 personas interesadas en las exposiciones pictográficas de los artistas Edguin Barrer 
y Galo Chávez. Además, 4.151 usuarios convocados en redes sociales a visualizar videos 
virtuales de exposiciones pictográficas sobre Montalvo y otros. 

• Asistencia de 5.580 personas a las presentaciones de libros de intelectuales realizadas por 
Casa de Montalvo. 

 
Universidad Estatal Amazónica  
 

• 82 docentes titulares, de los cuales 58 docentes realizan actividades relacionadas a 
investigación; y, durante el año 2024 se llevaron a cabo 172 publicaciones reconocidas a nivel 
nacional e internacional. 

• 3 servicios ofertados a la colectividad en el periodo 2024-2025, los cuales son: la transferencia 
de tecnología a través de la educación continua, el catálogo de servicios de estudios 
continuos y la plataforma de seguimiento a graduados. 

 
Universidad Estatal Península de Santa Elena  
  

• 26 proyectos de vinculación aprobados en 2024.  

• 56 profesores PhD titulares. 

• 17 matriculados cruzando el segundo módulo del Doctorado en Agropecuaria. 
 

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi 
 

• 224 becas otorgadas en el segundo periodo académico del año 2024, que equivale al 13% 
de estudiantes regulares. 

• Realización del evento científico “Jornadas de Divulgación Científica Amawtay Riksichiy”, 
llevado a cabo en modalidad virtual del 12 al 16 de agosto de 2024. 

• 25 publicaciones de artículos científicos en revistas indexadas, durante el segundo semestre 
de 2024, mismas que destacan en áreas de biodiversidad, educación intercultural y desarrollo 
sostenible. 

• 861 personas beneficiadas de proyectos de vinculación ejecutadas a nivel nacional. 

• 14 docentes con grado académico de PhD legalmente contratados que prestan sus servicios 
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académicos de manera virtual conforme la modalidad que oferta la UINPIAW. 
 
Universidad Técnica de Machala 
 

• 7 nuevos programas de posgrados en el 2024, los cuales se aprobaron mediante resoluciones 
del Consejo de Educación Superior (CES) y son: Psicología Clínica con Mención en 
Psicoterapia, Psicología Clínica con Mención en Intervención en Adicciones y Enfermedades 
Duales, Comercio Exterior con Mención en Puertos y Aduanas, Acuicultura con Mención en 
Producción, Derecho Administrativo, Gerencia en Salud y Derecho Procesal. 

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades 
 

• 547 talleres de sensibilización y capacitación en el ámbito de la discapacidad ejecutados, por 
medio de mesas de diálogo intersectoriales realizadas en el ámbito de discapacidades en 23 
provincias del país durante el 2024. 

 
Universidad Técnica de Ambato 

  
• 464 productos académicos generados, entre los cuales se destaca: 129 en producción 

académica científica, 244 producción regional, 1 Libro, 31 Proceedings Paper, 13 capítulos 
de libros, 46 ponencias. 

• 25 actividades de innovación y emprendimiento, entre las que se destaca: gestión institucional 
de registro de propiedad intelectual, gestión de la actualización de la normativa interna 
institucional relacionada con innovación, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, 
emprendimiento, desarrollo de talleres y eventos de innovación, propiedad intelectual, 
emprendimiento o transferencia de tecnología, entre otras. 

 
 
Universidad de Bolívar 

 

• 8.495 estudiantes registrados, lo que representa un crecimiento sostenido en el número de 
matriculados de la Universidad Estatal de Bolívar en el último semestre del 2024. 

• 592,11% de incremento en la tasa de variación relativa de los graduados para el 2024. 
 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi 
 

• 46 cursos de capacitación realizados en los que participaron 835 docentes, cumpliendo el 
Plan de Capacitación Docente y de Personal de Apoyo a la Docencia UPEC 2024, durante el 
último semestre. 

• 12 nuevos programas de estudio aprobados entre los cuales se destacan: Maestría en 
Logística y Cadena de Suministros, Maestría en Políticas Públicas, Ingeniería en Software, 
Maestría en gestión ambiental, mención en sostenibilidad, Maestría en Derecho Procesal y 
Litigación Oral, Agronomía con mención en Producción Agrícola Sostenible, entre otras. 

• 2 nuevas carreras aprobadas e implementadas para el 2024 mismas que son: Carrera de 
Multimedia y Producción Audiovisual y la Carrera de Veterinaria. 

• 100% en la implementación de la Bolsa de Empleo misma que cuenta con un buscador de 
ofertas de empleo, registro de postulaciones, generador de CV; y, beneficia a 3.512 
graduados. 

• 3 nuevos laboratorios de investigación formativa implementados, mismos que son: el 
Laboratorio de Multimedia, el Laboratorio Empresarial y el Laboratorio de Producción Láctea, 
con una inversión total que ascendió a USD 234.884. 
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Universidad Técnica de Babahoyo 
 

• 180 artículos científicos publicados. 

• 6 libros publicados por docentes de la universidad en la Editorial Universidad Técnica de 
Babahoyo y otras editoriales externas. 

 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 

 

• 12 proyectos de I+D, fueron ejecutados al finalizar el año 2024, en colaboración con 
investigadores internacionales de instituciones de prestigio, orientados a solucionar 
problemas globales, actuales y emergentes.  

• 19% de estudiantes acreditaron el mínimo de competencias blandas antes de su graduación. 
 

Instituto de Altos Estudios Nacionales  
 

• 899 beneficiarios de proyectos de vinculación ejecutados en el año 2024. 

• 145 publicaciones finalizadas, derivadas de proyectos de investigación. 

• 82 proyectos de investigación finalizados y puestos a disposición para resolución de la 
problemática nacional. 

• 2.169 personas capacitadas en cursos de educación continua, en base a la implementación 
de foros y charlas virtuales. 

• Se alcanzó el 78,28% de matriculados en relación con el total de admitidos, año 2024. 
 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
 

• 55.914 fichas del inventario de patrimonio cultural fueron depuradas a diciembre 2024, de las 
cuales, 23.303 fichas corresponden a bienes inmuebles, 16.288 fichas a bienes muebles y 
16.323 fichas, son de áreas arqueológicas. 

• Mediante Resolución Nro. 0071-DE-INPC-2024, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 
aprobó la Ficha e Instructivo de Inventario de Edificios, Sitios, Barrios y Conjuntos del 
Movimiento Moderno. 

 
Universidad de las Fuerzas Armadas  

 

• 14 proyectos ejecutados a diciembre 2024, que contribuyen al desarrollo de las fuerzas 
armadas, tales como: Efecto del nivel de vinculación de la océano-política en la 
institucionalidad del Estado, comprendido en el periodo 2002-2024, Propuesta de diseño de 
políticas, estrategias e institucionalidad, para el desarrollo y seguridad marítima del Ecuador; 
Concienciación en bioseguridad y seguridad integral a los ciudadanos de la provincia de 
Santa Elena, a través de videoconferencias; Forestación y reforestación de sectores rurales 
y urbano marginales de la provincia de Cotopaxi, como una aplicación de la seguridad integral, 
2022-2024; Gestión de la seguridad y defensa sobre riesgos mayores, en las parroquias 
urbanas de la ciudad de Latacunga, entre otros.  

 
Universidad del Sur de Manabí 

 

• 638 artículos científicos, 13 libros y 9 capítulos de libros, fueron publicados hasta el año 2024, 
existiendo un incremento especialmente en artículos de alto impacto. 

• 276 docentes que representan el 76% de la planta docente de la Universidad, participaron en 
39 proyectos de investigación de pregrado y posgrado; así mismo 292 estudiantes fueron 
parte de los proyectos de investigación. 
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• 33 proyectos de vinculación con la sociedad civil, fueron financiados hasta el año 2024: 25 
fueron presentados por las 11 carreras de grado y 8 proyectos corresponden a los programas 
de maestría de la Universidad del Sur de Manabí.  En el desarrollo de las actividades de 
vinculación con la sociedad participaron 1.902 estudiantes, 288 docentes-tutores y se atendió 
a 7.047 familias. 

 
Universidad Regional Amazónica IKIAM 

 

• 75 estudiantes se graduaron dentro del tiempo establecido dentro de los parámetros del 
CACES. 

• Se implementaron 5 programas de posgrado de un total de 8 aprobados. La implementación 
de estos programas se evidencia mediante la apertura de convocatorias específicas para 
cada uno de ellos.  

• 77 trabajos científicos indexados en revistas de alto impacto. 

• 99 proyectos de investigación activos se contabilizaron en el 2024 lo que destaca el 
compromiso continuo con la investigación. 

• Se publicaron ocho libros significativos: "Natut Based Living LAB (NB LAB)", “Innovación 
educativa” “Geociencias en la Amazonía Ecuatoriana”, “Gestión del turismo comunitario”, 
“Plantas en la Biotecnología”, “Plantas Medicinales de uso ancestral en comunidades Kichwas 
de Alto Napo”, “Un microcosmos por descubrir” y “Where Motivation and Learning Meet”. 

• 39 proyectos de vinculación fueron ejecutados en el 2024, de los cuales 19 permanecen 
activos a la fecha. 

• 651 beneficiarios participaron en 13 programas y eventos de educación continua, 
proporcionando oportunidades de aprendizaje y desarrollo continuo para la comunidad. 
 

Universidad Técnica del Norte 
 

• 1.748 estudiantes se graduaron sobre un total de 4.810 estudiantes matriculados. 

• 971 estudiantes de posgrado se graduaron sobre un total de 1.329 estudiantes matriculados. 
Para el período de graduación se tiene un año de prórroga considerando así un período 
gratuito de seis meses y un período pagado de seis meses.   

• 48 artículos relacionados a producción de obras de relevancia fueron publicados (scopus o 
similares). La mayoría de artículos se encuentran en las áreas de Desarrollo de sistemas, 
mecatrónica y comunicación, Ingeniería, Industria y Construcción, Desarrollo Industrial y 
Tecnológico, entre otras. 

• 122 proyectos de vinculación articulados a la gestión académica, de investigación y el 
conocimiento se contabilizan, con una participación de 145 docentes, 1.051 estudiantes y 50 
instituciones, superando lo planificado. 
 

Universidad Técnica de Manabí 
 

• 36.622 estudiantes de pregrado provenientes de las 24 provincias del país se matricularon 
legalmente en las diferentes carreras de la Universidad. 

• 38 grupos de investigación se encuentran activos con un incremento del número de 
publicaciones, mediante estrategias como la socialización de logros y proyectos en las 
diferentes facultades de la UTM, actualización de proyectos de los grupos de investigación. 

• 119 publicaciones científicas fueron realizadas con factor de impacto SJR en revista Q1 
(Fuente Scival) 

• 8 proyectos de investigación integrales (D-I-V) fueron ejecutados o cofinanciados con el 
sector externo, lo que se obtuvo mediante la divulgación e incentivo a los profesores para que 
participen de las convocatorias con proyectos de investigación que contemplen los 
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componentes docencia. 

• 16 proyectos artísticos y/o culturales dirigidos a grupos vulnerables y/o de atención prioritaria 
fueron ejecutados mediante actividades culturales (presentaciones, danza y coros 
musicales), capacitaciones en el ámbito musical a niños/jóvenes y recuperación de 
tradiciones culturales en escuelas rurales. 

• 19 proyectos de vinculación que dan solución a sectores o grupos vulnerables o de atención 
prioritaria fueron ejecutados de acuerdo a las políticas institucionales. 
 

Universidad Nacional de Loja 

• 11 nuevos programas fueron abiertos en modalidades presencial, semipresencial, híbrida y 
en línea, beneficiando a 274 profesionales que se encuentran cursando estudios de maestría 
en distintas áreas con fines de fortalecer su nivel de competitividad laboral mediante el 
desarrollo y actualización profesional. 

• 15 docentes (titulares y ocasionales) culminaron su formación doctoral con lo cual se 
contribuye al fortalecimiento de las capacidades científicas de los docentes en busca de la 
excelencia académica. 

• 63 ambientes fueron potenciados con ampliación de la cobertura inalámbrica y 30 espacios 
académicos mejorados con mobiliario funcional (pupitres, sillas para docentes), beneficiando 
a 2.443 miembros de la comunidad universitaria, de los cuales,1.870 son estudiantes de 
grado. 

• Se ha diseñado el “Instructivo para el estímulo y reconocimiento al personal académico y 
estudiantes de la Universidad Nacional de Loja por la ejecución de investigaciones y 
publicaciones científicas”, instrumento que fortalecerá la gestión de investigación y la 
participación estudiantil en los procesos. 

• 364 productos científicos fueron generados, entre los que se cuenta 281 artículos científicos, 
46 capítulos de libros, 29 libros y producciones artísticas publicados, con lo que se establece 
una producción per cápita anual de 0,50. 

• 23 nuevos proyectos de Vinculación con la Sociedad fueron aprobados e iniciaron su 
ejecución; de ellos 16 proyectos se derivan de las mallas curriculares y 5 proceden de 
resultados de proyectos de investigación y dos relacionados con los ejes de igualdad. El total 
de beneficiarios directos de estos proyectos es de 164.068 personas y los indirectos suman 
738.451 beneficiarios. 

• 6.134 personas fueron capacitadas a través de 66 eventos de educación continua, los que se 
desarrollaron en el marco del plan de educación continua vigente; dicho plan acoge las 
propuestas generadas desde las facultades como respuesta a las necesidades del entorno y 
los insumos obtenidos del seguimiento a graduados y aportes generados mediante el 
programa Alumni. 
 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo ESPOCH 
 

• 785 estudiantes se matricularon en modalidades virtuales y en línea, quienes cursan diversas 
maestrías y programas de capacitación en la matriz de Riobamba y las sedes de Morona 
Santiago y Orellana.  

• 252 artículos científicos de alto impacto fueron publicados por parte de sus investigadores en 
matriz Riobamba y las sedes Morona Santiago y Orellana.  

• 64 proyectos de vinculación fueron ejecutados en colaboración con Organismos No 
Gubernamentales, entidades públicas y privadas, así como instituciones de educación 
superior fueron ejecutados.  
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7.2.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 2 cuenta con 270 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 36 entidades. 
Con la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos 
de inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 
235,77 millones y cuenta con un monto devengado de USD 142,45 millones, es decir presenta una 
ejecución presupuestaria del 60,42%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 64,22%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 151,40 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD  
235,76 millones, destinado al Objetivo 2. 
 
En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte, Secretaría 
Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación, Universidad de las Fuerzas 
Armadas – ESPE, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
Universidad Estatal Península de Santa Elena, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad 
Nacional de Loja, Universidad de Cuenca, Universidad Estatal Amazónica, Universidad Técnica de 
Manabí y la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí concentran el 80,30% del presupuesto 
codificado (USD  189,33 millones de un total de USD 235,77 millones de presupuesto) y una 
participación en proyectos del  45,93% (124 proyectos de  270). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un cumplimiento promedio de 79,66% al cuarto trimestre, es 
decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad Estatal de Milagro, 
la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí y la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, las entidades que presentan la totalidad de sus proyectos con el 
100,00% de cumplimiento de metas físicas en este objetivo. 
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Ilustración 26. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario-Objetivo 2 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este objetivo: 
 
 
Ministerio de Educación 
 
El Ministerio de Educación contó, dentro del Objetivo 2, con un monto codificado de inversión de 
USD 59,53 millones y un monto devengado de USD 25,97 millones, es decir, una ejecución 
presupuestaria del 43,63%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al 
codificado con fuente, se identifica una ejecución del 45,19%. Adicionalmente, se identifica que, 
presentó 13 proyectos alineados al Objetivo 2, de los cuales 10 cuentan con programación de metas 
físicas al cuarto trimestre de 2024, de los cuales 1 proyecto alcanzó el 100,00% de cumplimiento 
físico; y 4, a pesar de contar con programación de metas, no presentan avances en su ejecución. 
 
 

Tabla 23. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MINEDUC – Objetivo 2 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 
METAS FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Culminación y Construcción de 
Infraestructura Educativa - Fase 
I 

100% 100,00% ⚫ 100,00% 13,48 5,71 42,38% 42,38% 

Formar para Transformar 59,11% 15,67% ⚫ 26,51% 0,31 0,14 46,93% 46,93% 

Prevención y Abordaje de 
Riesgos Psicosociales en el 
Entorno Educativo 

38,88% 7,06% ⚫ 18,16% 0,18 0,18 96,39% 96,39% 

Social

Sin
Gabinete

Objetivo
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 
METAS FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Reducción de la Brecha Digital 
en el Sistema Nacional de 
Educación 

59,70% 8,53% ⚫ 14,29% 4,42 1,23 27,87% 27,87% 

Reestructuración Integral de 
Infraestructura Educativa 

38,86% 2,17% ⚫ 5,58% 39,50 18,12 45,88% 48,11% 

Inclusión Universal para el 
Aprendizaje 

83,33% 3,33% ⚫ 4,00% 0,31 0,11 36,15% 36,15% 

Red de Ambientes de Lectura 
en Instituciones Educativas 
Rurales 

38,69% 0,00% ⚫ 0,00% 0,03 0,02 74,95% 74,95%  

Reforma Integral al Bachillerato 28,84% 0,00% ⚫ 0,00% 0,23 0,12 51,11% 51,11% 

Adecuaciones Emergentes en 
Instituciones Educativas 

22,73% 0,00% ⚫ 0,00% 0,14 0,13 95,62% 95,62% 

Nueva Infraestructura Educativa 0,23% 0,00% ⚫ 0,00% 0,45 0,00 0,45% 0,45% 

Nuevo Modelo Arquitectónico 
de Infraestructura Educativa 

 -    - ⚫ - 0,47 0,19 40,38% 50,42% 

Sistema Integral de Tecnologías 
para la Escuela y la Comunidad 

 -    - ⚫ - 0,00 0,003 100,00% 100,00% 

Sistema Nacional de Desarrollo 
Profesional Siprofe 

 -    - ⚫ - 0,0004 0,0004 100,00% 100,00% 

Total             45,19% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

El Ministerio de Educación reporta las siguientes Acciones: 
 

- Para el proyecto "Culminación y Construcción de Infraestructura Educativa - Fase I", la entidad 
reporta que "(…) las 5 obras se encuentran físicamente terminadas, equipadas y en 
funcionamiento (…)". 

 

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 
 
La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación contó, dentro del 
Objetivo 2, con un monto codificado de inversión de USD  22,23 millones y un monto devengado de 
USD  19,59 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 88,12%. Al analizar considerando el 
devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 88,21%.  
 
Adicionalmente, se identifica que presentó 8 proyectos alineados al Objetivo 2, los cuales 6 cuentan 
con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 2 presentan el 100,00% de 
cumplimiento físico; y 1, a pesar de contar con programación de metas, no presenta avances en su 
ejecución. 
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Tabla 24. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre SENESCYT – Objetivo 2 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

 Estudio Básico para 
complementar el expediente 
técnico-académico de la 
Universidad Pública de Santo 
Domingo de los Tsáchilas. 

100,00% 100,00% ⚫ 100,00% 0,23 0,20 86,96% 95,58% 

Proyecto de Inversión para el 
Desarrollo de Actividades de 
Ciencia,Tecnología e Innovación 

36,67% 36,67% ⚫ 100,00% 1,65 1,59 96,54% 96,54% 

Proyecto de Oportunidades para 
el Desarrollo y Fortalecimiento del 
Talento Humano 

22,72% 17,96% ⚫ 79,05% 12,22 10,80 88,39% 88,39% 

Sistema Ecuatoriano de Acceso a 
la Educación Superior 

20,56% 15,57% ⚫ 75,73% 0,30 0,25 83,53% 83,53% 

Fortalecimiento del Conocimiento 
y Talento Humano 

44,00% 0,09% ⚫ 0,20% 3,43 3,42 99,84% 99,84% 

Reconversión de la Educación 
Técnica y Tecnológica Superior 
Publica del Ecuador 

17,87% 0,00% ⚫ 0,00% 4,12 3,33 80,83% 80,83% 

Proyecto Ciudad del Conocimiento  -    - ⚫ - 0,28 0,00 - - 

Sistema Nacional de Nivelación y 
Admisión 

 -    - ⚫ - 0,01 0,00 - - 

Total             88,21% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
La Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación reporta las 
siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Proyecto de Inversión para el Desarrollo de Actividades de Ciencia,Tecnología 

e Innovación", la entidad reporta que "(…) En el Programa IDEARIUM se adjudicaron 3 proyectos 
en la Convocatoria IdeaBIO, 4 proyectos de investigación en la Convocatoria YuyaIPI edición 2024 
y 4 proyectos en la Convocatoria CONECTATTE edición 2024 por un monto total de 
financiamiento de $657.245,5 USD (…)". 

- Para el proyecto "Estudio Básico para complementar el expediente técnico-académico de la 
Universidad Pública de Santo Domingo de los Tsáchilas", la entidad reporta que "Con base en las 
consultorías se obtuvo el expediente Técnico Académico de la UPSDT, mismo que se presentó 
ante el CES y se aprobó mediante el debido proceso, posteriormente se remitió a la Asamblea 
Nacional el proyecto de ley para creación de la Universidad y esta también fue aprobada, se creó 
por Ley el 26 de noviembre de 2024".
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7.3. OBJETIVO 3: Garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y 
transformar el sistema de justicia respetando los derechos humanos. 

 
Este Objetivo busca garantizar la seguridad integral, la paz ciudadana y transformar el sistema de 
justicia respetando los derechos humanos. A partir de este se promueve la construcción de una 
sociedad pacífica e inclusiva y libre de violencia que protege la vida de los ciudadanos. 
Adicionalmente, construye políticas de seguridad integrales que atacan todas las aristas de la 
violencia y garantizan el derecho de la ciudadanía a vivir en un entorno de paz. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 

7.3.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 3.688,06 
millones en el cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 91,80% corresponde a Gasto Permanente 
con un monto devengado de USD 3.385,70 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 175,85 millones.  
 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 252,46 millones) en relación al 
monto codificado con fuente (USD 364,85 millones), destinados al Objetivo 3, lo cual corresponde al 
69,20% de ejecución. 
 
 

Ilustración 27. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 3  
(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

Gasto no
Permanente

Gasto
Permanente

252,46 
364,85 

175,85 

3.385,70 

364,85 

3.512,21 

Codificado Devengado Codificado con Fuente Devengado + Anticipo
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A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 3, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional. 
 
En Gasto Permanente, el Gabinete Sectorial de Seguridad es el que más recursos ejecutó en este 
Objetivo con un monto devengado de USD 2.906,75 millones, conforme la siguiente ilustración: 
 
 

Ilustración 28. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 3  
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 
En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 17 entidades a través de 27 programas 
presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 3.512,21 millones y un monto devengado 
de USD 3.385,70 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 96,40%. A 
continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por 
institución: 
 

Tabla 25. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 3 
(millones de dólares) 

 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Infraestructura, Energía 
y Medio Ambiente 

Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones 

55 17,69 3,76 21,25% 

56 2,23 2,18 97,39% 

Seguridad 
 

Instituto Geográfico Militar 
86 39,80 24,94 62,67% 

87 0,00 0,00 #¡DIV/0! 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

55 1.178,03 1.169,24 99,25% 

56 5,07 4,73 93,24% 

57 42,40 39,44 93,02% 

86 21,93 17,00 77,52% 

91 153,94 100,51 65,29% 

92 5,20 3,84 73,79% 

Ministerio de Gobierno 
91 0,47 0,39 83,93% 

55 0,64 0,24 36,96% 

Ministerio del Interior 56 7,91 6,47 81,74% 

Policía Nacional 91 1.438,06 1.431,82 99,57% 

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 55 18,89 17,76 94,03% 

Institucional 
Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana 

64 8,64 4,83 55,85% 

Institucional

Infraestructura,
Energia y Medio

Ambiente

Sin Gabinete

Seguridad

4,83

5,93

468,18

2.906,75

8,64

19,92

477,44

3.006,21

Codificado Devengado
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Sin Gabinete 
 

Casa Militar Presidencial 91 12,39 12,16 98,19% 

Consejo de Desarrollo y Promoción de la 
Información y Comunicación 

55 1,22 1,21 99,55% 

Consejo de la Judicatura 
55 46,49 40,49 87,09% 

56 271,68 269,48 99,19% 

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Genero 

87 0,25 0,23 92,46% 

Consejo Nacional para la Igualdad de 
Movilidad Humana 

55 0,35 0,21 59,92% 

Defensoría Publica 55 27,79 27,78 99,99% 

Fiscalía General Del Estado 
55 115,35 114,79 99,52% 

56 0,21 0,18 87,72% 

Unidad de Análisis Financiero y Económico  55 1,71 1,63 95,61% 

Total 3.512,21 3.385,70 96,40% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP - Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades que engloban al Gabinete Sectorial de 
Seguridad ejecutaron USD  157,95 millones, seguido de las entidades que conforman el grupo Sin 
Gabinete, el cual devengó en este objetivo un monto de USD 15,60 millones y del Gabinete Sectorial 
de lo Social con USD 2,29 millones devengados. Adicionalmente, a continuación, se presenta el 
Gasto No Permanente en 2024 considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto 
codificado con fuente, alineado al Objetivo 3, por Gabinete sectorial.  
 

Ilustración 29. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 3  
(millones de dólares) 
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Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se evidencia que, las entidades pertenecientes al grupo Sin Gabinete Sectorial 
cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (82,12%), correspondientes a 12 
proyectos de inversión; seguido de las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial de lo Social 
con 2 proyectos de inversión; y, de las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad con 27 
proyectos de inversión. 
 
 

Tabla 26. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 3 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Sin Gabinete 3 12 81,87% 82,12% 

Social 1 2 67,79% 70,55% 

Seguridad 7 27 46,13% 68,46% 

Total  11 41   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.3.2 Avance físico de la Planificación Institucional  
 
Al Objetivo 3, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 18 entidades, a través de 56 objetivos 
institucionales y 113 indicadores estratégicos, lo cual representa 150 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 49,33% presentan un avance 
esperado, el 7,33% presenta un avance cercano al esperado y el 43,33% presenta un avance menor 
al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 

Tabla 27. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 3 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Casa Militar 
Presidencial 

7 7 7 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Centro de 
Inteligencia 
Estratégica 

1 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo de 
Gobierno del 
Régimen Especial 
de Galápagos 

1 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Consejo Nacional 
Para la Igualdad de 
Género 

5 5 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Geográfico 
Militar 

4 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio de 
Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de 
la Información 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores y 
Movilidad Humana 

1 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Servicio Integrado 
de Seguridad 

9 23 22 95,65% 0 0,00% 1 4,35% 

Unidad de Análisis 
Financiero y 
Económico 

5 5 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 

Agencia de 
Regulación y 
Control de las 
Telecomunicaciones 

4 8 6 75,00% 1 12,50% 1 12,50% 

Policía Nacional 16 27 12 44,44% 4 14,81% 11 40,74% 

Ministerio de 
Defensa Nacional 

7 7 3 42,86% 0 0,00% 4 57,14% 

Servicio Nacional de 
Medicina Legal y 
Ciencias Forenses 

3 3 1 33,33% 0 0,00% 2 66,67% 

Servicio Nacional de 
Atención Integral a 
Personas Adultas 
Privadas de la 
Libertad y a 
Adolescentes 
Infractores 

13 14 2 14,29% 1 7,14% 11 78,57% 

Consejo Nacional 
de la Judicatura 

17 17 2 11,76% 2 11,76% 13 76,47% 

Defensoría Publica 13 14 1 7,14% 1 7,14% 12 85,71% 

Consejo de 
Desarrollo y 
Promoción de la 
Información y 
Comunicación 

3 9 0 0,00% 1 11,11% 8 88,89% 

Fiscalía General del 
Estado 

2 2 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Total 113 150 74 49,33% 11 7,33% 65 43,33% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Principales Acciones 
 
Policía Nacional 
 

• 38,76 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, tasa inferior de muertes 
violentas en función de lo previsto para el cuarto trimestre de 2024 de 42,11. Esta reducción 
se da a través de las siguientes acciones: operativos en zonas críticas, incremento de 
presencia policial, participación ciudadana, entre otras. 
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• 5.866 denuncias de robo a domicilios, cifra inferior a lo previsto para el cuarto trimestre de 
2024 de 7.593 Esta reducción se da a través de las siguientes acciones: coordinación del 
subsistema preventivo con los subsistemas de investigación, inteligencia y las autoridades 
competentes; patrullajes constantes en las áreas de predicción delictiva. 

• 3.981 denuncias de robo a unidades económicas, cifra inferior a la prevista para el cuarto 
trimestre de 2024 de 4.393. Esta reducción se da a través de las siguientes acciones: 
implementación de acciones en el marco del Plan de Acción Contención de la violencia y 
delincuencia y el Plan de Acción "POAI-DGSCOP- 2024”; operativos focalizados en áreas 
comerciales con alta incidencia delictiva, incrementando la presencia policial y realizando 
controles preventivos para disuadir actividades criminales. 

• 6.909 denuncias de robo de bienes accesorios y autopartes de vehículos, cifra inferior a la 
prevista para el cuarto trimestre de 2024 de 7.364. Esta reducción se da a través de las 
siguientes acciones: implementación de acciones en el marco del Plan de Acción Contención 
de la violencia y delincuencia y el Plan de Acción "POAI-DGSCOP- 2024”; promoción de 
cultura de prevención y participación ciudadana. 

• 11 productos de inteligencia generados sobre incidentes cometidos a través de medios 
tecnológicos, electrónicos y telemáticos (informes y alertas). Este resultado se da a través de 
las siguientes acciones: operativos de ciberdelitos, fortalecimiento de recursos, capacitación 
y formación, campañas de prevención, colaboración internacional. 

 
Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

 

• 10.078.557 alertas fueron atendidas y se coordinaron 3.375.322 emergencias reportadas por 
la ciudadanía a nivel nacional; de las cuales, el 67,72% corresponden a Seguridad 
Ciudadana, 11,46% a Gestión Sanitaria, 11,15% a Tránsito y Movilidad, 5,76% a Servicios 
Municipales, 1,81% Gestión de Siniestros, 1,27% a Servicio Militar y 0,82% a Gestión de 
Riesgos. 

• 90.881 emergencias fueron coordinadas en relación con violencia intrafamiliar a nivel 
nacional. 

• 53.541 eventos T1 (preventivos), 234.889 eventos T2 (en desarrollo), 78.911 eventos T3 (con 
apoyo de las instancias competentes) fueron detectados a través de las cámaras de video 
vigilancia beneficiando a toda la ciudadanía a nivel nacional. 

• Se elaboró el Plan Operativo Nro. 2024-001-STO-SIS-ECU-911 “REFERÉNDUM Y 
CONSULTA POPULAR 2024”, para el apoyo logístico y acompañamiento operativo mediante 
la visualización de cámaras de video vigilancia en el proceso electoral denominado 
“Referéndum y Consulta Popular 2024”, a nivel nacional.  

• 5.560 cámaras instaladas incluidas las cámaras de MINEDUC, GADS, etc., que permiten el 
monitoreo de video vigilancia a nivel nacional.  

• 6.032 personas del SIS ECU 911 e Instituciones Articuladas participaron en el proceso de 
adiestramiento que permiten fortalecer el servicio de emergencia a nivel nacional. 

• 17 Talleres de Primer Respondiente, en donde se capacitaron a un total de 450 ciudadanos 
en temas de mal uso de la línea, riesgos, primeros auxilios a nivel nacional. 

• 1.214 actividades de vinculación sobre el buen uso de la línea de emergencia 9-1-1 fueron 
realizadas, llegando a 73.579 estudiantes de escuelas, colegio y universidades, así como: 
instituciones públicas, instituciones privadas, delegados y autoridades de los GAD 
Municipales, líderes barriales y ciudadanía en general. 

• 17 Convenios de Cooperación Interinstitucional fueron suscritos, beneficiando al SIS ECU 
911 para una correcta gestión de las instituciones articuladas y vinculadas a la prestación de 
servicios de atención de emergencias a nivel nacional. 
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Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 
 

• 87,18 puntos, sobre 100, en el índice global de ciberseguridad; es así que se encuentra en 
un “Nivel 2: avanzando” dentro de la región, pasando de 26,3 puntos, en el 2020. 
 

Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a 
Adolescentes Infractores 

 

• 20,88 de hacinamiento para esto se han realizado 673 informes favorables de la revisión de 
expedientes para que el juez de garantías penitenciarias correspondiente, realice un dictamen 
sobre el otorgamiento o no de beneficios penitenciarios o cambios de régimen.  

• 2 PPL indultados con la aplicación del Decreto Nro. 949 de 22 de noviembre de 2023 y se ha 
autorizado el traslado de 509 Personas Privadas de Libertad PPL. 

• 2.264 personas participan en el desarrollo personal y capacitación formal e informal, entre las 
principales actividades que realizan son talleres, cursos de panadería y pastelería, automotriz, 
costura, peluquería y belleza. 

• 2.507 PPL realizan actividades de acondicionamiento físico, brigadas médicas terapias y 
charlas en temas de salud. 

• 1.630 PPL participan en actividades para fortalecer vínculos familiares, actividades 
recreativas y de integración, campeonatos, huertos, talleres para la vinculación de 
fortalecimiento familiar. 

• 3.177 PPL participaron de la vinculación comunitaria, a través de actividades en beneficio de 
la sociedad como adecentamientos y mantenimiento en hospitales, centros de salud, parques, 
plazas, avenidas, playa, establecimientos educativos, reforestación, apoyo en fundaciones y 
comedores comunitarios, con el fin de promover la rehabilitación efectiva. 

• 444 PPL constituyen la población emprendedora, cuya actividad laboral se ofrece en ferias 
productivas donde se ofertan sus productos elaborados. 

 
Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación 
 

• 1.555 usuarios inscritos en cursos virtuales sobre capacitación a trabajadores de la 
comunicación contabilizando 19 réplicas de cursos mediante modalidad MOOC y tutorías. 

• 14 reportes de articulación interinstitucional para protección a trabajadores de la 
comunicación, que incluye 4 reportes de monitoreo, levantamiento de alertas y respuesta ante 
agresiones a trabajadores de la comunicación. 

• 3 espacios de diálogo con actores del sistema de comunicación con 185 participantes 
presenciales. 

 
Consejo de la Judicatura 
 

• 7 expertos certificados como peritos en el Sistema Pericial, intérpretes en lengua de señas 
en las siguientes provincias: Pichincha 2, Santa Elena (1), Guayas (1), Tungurahua (1), 
Imbabura (1), y Zamora Chinchipe (1), que apoyan técnicamente en el acceso a la justicia de 
personas con discapacidad a nivel nacional. 

• 1.279 parroquias han sido intervenidas para fomentar la justicia de paz, así también se cuenta 
jueces y juezas de paz electos. 

• 726 defensores públicos distribuidos a nivel nacional en función a la demanda del servicio. 
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Unidad de Análisis Financiero y Económico 
 

• 14.544 personas capacitadas en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos 
en las modalidades: presencial, virtual (CISCO WEBEX) y Campus Virtual, los asistentes 
fueron: Sujetos Obligados, Oficiales de Cumplimiento, Ciudadanía en General, Servidores 
Públicos. 

• 1.869 informes ejecutivos realizados, los cuales son solicitados por la Fiscalía General del 
Estado, dentro de una investigación o proceso en curso, siempre que guarde relación al delito 
de lavado de activos y financiamiento de delitos; y, que contendrá la información constante 
en la base de datos de la Unidad.  

• 26 reportes de operaciones inusuales e injustificadas - ROII remitidos a la Fiscalía General 
del Estado con los sustentos del caso, así como las ampliaciones e información necesaria. 

 
Defensoría Pública 
 

• 726 defensores públicos distribuidos a nivel nacional en función a la demanda del servicio 
hasta diciembre de 2024. Incremento de 26 defensores públicos con respecto a inicio del año. 

 
Instituto Geográfico Militar IGM 

 

• 91.999 beneficiarios asistieron a los servicios del Centro Cultural Pedro Vicente Maldonado 
correspondientes a recorridos guiados, eventos, capacitaciones, funciones astronómicas 
presenciales y virtuales, talleres educativos para entidades educativas y público en general 
de las provincias de: Pichincha, Imbabura, Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, Napo, Manabí, 
Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Guayas y Chimborazo. 

• 25 productos geográficos para defensa, seguridad y apoyo al desarrollo nacional de: 
Latacunga, Machala, El Oro, Cotopaxi, Quito, Guayaquil, Cuenca, Santa Elena, Carchi e 
Imbabura, Los Ríos. 

 
Consejo Nacional de Igualdad de Género 

 

• 8 Agendas Locales para la Igualdad de Género elaboradas con apoyo del Consejo, de los 
cantones: Tisaleo, Biblián, Lago Agrio, San Cristóbal, Cotacachi, Pedro Moncayo, Quito-
parroquia rural Nanegalito y San Vicente. 

• Se ha difundido información a través de la Biblioteca institucional Ana Lucía Herrera, espacio 
de consulta que promueve el fortalecimiento de capacidades técnicas en género, se han 
atendido a más de 212 niños y niñas, para modificar patrones socioculturales machistas, 
además de la realización de eventos con la participación de más 100 personas. 

• 16 casos de observancia fueron atendidos, dando seguimiento a las acciones ejecutadas por 
los organismos jurisdiccionales, además se coordinó con los demás Consejos Nacionales 
para la igualdad, para incorporar el enfoque interseccional; con la finalidad de asegurar el 
principio constitucional de igualdad y no discriminación en razón de Género. 

• 21 documentos en cuanto al cumplimiento de derechos humanos de las mujeres y personas 
LGBTI+ en respuesta a los organismos de derechos humanos. 
 

Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
 

• 185.128 pericias fueron realizadas a nivel nacional, a través de la elaboración de informes 
periciales por parte de peritos acreditados, conjuntamente entre el Servicio Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, y la Dirección Nacional de Investigación Técnico 
Científica Policial “DINITEC”. 
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• 542 inhumaciones de cadáveres no identificados, identificados y no retirados fueron 
realizadas a nivel nacional previa disposición fiscal. 

• 1 Centro Forense puesto en marcha en San Pedro de Riobamba, el 17 de diciembre de 2024 
se realizó la inauguración de este Centro Forense. 

• 12 eventos de capacitación fueron realizados, con un total de 2.292 personas capacitadas a 
lo largo de todo el año. Entre los eventos de capacitación realizados figuran: I Congreso de 
Ciencias Forenses e Investigación Criminal, Medicina Legal, Traumatología y Tanatología 
Forense, Manejo de evidencia biológica, Capacitación integral sobre los diferentes procesos 
que conlleva la ejecución de compras públicas, Capacitación del Instructivo de prácticas pre 
profesionales a desarrollarse en el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 
entre otros. 
 

Centro de Inteligencia Estratégica CIES 
 

• 9.076 productos de inteligencia estratégica y contrainteligencia fueron elaborados y 
difundidos. 

 
 

7.3.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 3 cuenta con 41 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 11 entidades. Con 
la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 364,85 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 175,85 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 48,20%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 69,20%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 252,46 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
364,85 millones, destinado al Objetivo 3. 
 
En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y el 
Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes 
Infractores, concentran el 92,27% del presupuesto codificado (USD 336,65 millones de un total de 
USD 364,85 millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 56,10% (23 proyectos 
de 41). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un cumplimiento promedio de 66,65% al cuarto trimestre, es 
decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo el Instituto Geográfico Militar la única Entidad que presenta el 100,00% de 
cumplimiento en sus metas físicas programadas en este objetivo. 
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Ilustración 30. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 3 

 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
 
 
Ministerio de Defensa Nacional 
 
El Ministerio de Defensa Nacional contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión 
de USD 196,88 millones y un monto devengado de USD 98,64 millones, es decir, una ejecución 
presupuestaria del 50,10%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al 
codificado con fuente, se identifica una ejecución del 75,87%. Adicionalmente, se identifica que, 
presentó 15 proyectos alineados al Objetivo 3, los cuales 13 cuentan con programación de metas 
físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 3 proyectos presentan el 100,00% de cumplimiento 
físico; y 2, a pesar de contar con programación de metas, no presentan avances en su ejecución. 
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Tabla 28. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MIDENA – Objetivo 3 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Fortalecimiento de las 
Capacidades del Sistema de 
Vigilancia, Alarma y control del 
Espacio Aéreo Nacional 
(Radares). 

3,82% 3,82% ⚫ 100,00% 6,73 4,58 68,04% 74,60% 

Incrementar la Capacidad de 
Ciberdefensa en FFAA 

32,25% 32,25% ⚫ 100,00% 3,41 1,84  54,07%  54,07%  

Recuperación de la Capacidad 
Operativa de la Fuerza Terrestre 
para el Control Efectivo del 
Territorio Nacional y Zonas de 
Seguridad del Estado 

0,21% 0,21% ⚫ 100,00% 8,33 0,07 0,83% 41,14% 

Implementación de la Brigada de 
Caballería Mecanizada No 3 
"Manabí" 

24,13% 23,50% ⚫ 97,39% 50,27 49,28 98,02% 98,02% 

Liberación de Tierras 
Polucionadas por las Minas 
Terrestres O Artefactos 
Explosivos en Estado de Riesgo 
Conocidos Hasta el Momento en 
la Frontera Común Entre Ecuador 
y Perú 

32,15% 31,05% ⚫ 96,58% 2,10 1,32 62,88% 62,88% 

Proyecto de Fortalecimiento, 
Implementación y Optimización 
del Subsistema de Inteligencia 
Militar 

54,05% 51,44% ⚫ 95,17% 4,26 4,23 99,30% 99,30% 

Adquisición de Aeronaves de 
Entrenamiento Básico para el 
Curso Unificado de Pilotos 
Militares de las Fuerzas Armadas 
en la Escuela Superior Militar de 
Aviación Cosme Rennella 
Barbatto 

0,92% 0,84% ⚫ 91,30% 7,49 0,00 - 92,24% 

Incrementar la Capacidad 
Operativa del Sistema de 
Vigilancia, Alarma y Control del 
Espacio Aéreo Nacional. 

30,00% 25,00% ⚫ 83,33% 9,67 0,10 1,03% 71,26% 

Fortalecimiento de la capacidad 
de alojamiento para las unidades 
militares que se desplieguen a la 
Provincia de Esmeraldas 

100,00% 79,60% ⚫ 79,60% 1,63 1,50 91,84% 94,95% 

Recuperación de la Capacidad 
Operativa de la Aviación de la 
Fuerza Aérea Ecuatoriana 

9,06% 4,25% ⚫ 46,91% 35,92 13,05 36,34% 64,09% 

Recuperación y Fortalecimiento 
de las Capacidades Oceánicas de 
la Armada 

33,15% 8,64% ⚫ 26,06% 28,54 22,63 79,29% 79,29% 

Adquisición de material y equipo 
para el control de disturbios y 
motines 

0,00% 0,00% ⚫ 0,00% 0,78 0,00 0,00% 92,10% 

Adquisición De Unidades 
Guardacostas 

0,00% 0,00% ⚫ 0,00% 25,00 0,00 0,00% 90,00% 

Estudios para la Construcción de 
la Base Aérea Conjunta en el 
Aeropuerto Mariscal Sucre de 
Tababela 

75,00% 0,00% ⚫ 0,00% 0,76 0,03 4,13% 4,13% 

Renovación de la Infraestructura 
de Seguridad de los Espacios 
Marítimos 

5,00% 0,00% ⚫ 0,00% 11,99 0,00 - - 

Total             75,87% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
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El Ministerio de Defensa Nacional reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema de Vigilancia, Alarma y control 

del Espacio Aéreo Nacional (Radares).", la entidad reporta que "Se realizó el pago y la 
regularización de la 5ta cuota por el servicio ILS prestado por la empresa Indra Sistemas S.A., así 
también, se pagó y regularizó la extensión de los 100 días del servicio ILS prestado por la empresa 
Indra Sistemas S.A. Una vez finalizado la ejecución presupuestaria en el periodo fiscal 2024, 011 
procesos no pudieron devengar la última planilla por lo requieren de dictamen de arrastre 2025, 
para poder finalizar los mismos. (…)". 

- Para el proyecto "Incrementar la Capacidad de Ciberdefensa en FFAA", la entidad reporta que 
"(…) se entregó 13 herramientas de ciberdefensa, 02 unidades móviles tácticas y se capacitó a 
50 miembros de FF.AA (COCIBER, COMACO, FT, FN, FA) (…)". 

 
Ministerio del Interior 
 
El Ministerio del Interior contó, dentro del Objetivo 3, con un monto codificado de inversión de USD 
61,84 millones y un monto devengado de USD 46,29 millones, es decir, una ejecución presupuestaria 
del 74,86%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, 
se identifica una ejecución del 82,08%. Adicionalmente, se identifica que, presentó 5 proyectos 
alineados al Objetivo 3, de los cuales 4 cuentan con programación de metas físicas al cuarto trimestre 
de 2024; y, 2 proyectos presentan el 100,00% de cumplimiento físico. 
 
 

Tabla 29. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MDI – Objetivo 3 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACIÓN 
METAS FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Adquisición de Vehículos Tipo 
Bus y Tipo Camión, para Apoyo 
a la Gestión Operativa de la 
Policía Nacional 

40,96% 40,96% ⚫ 100,00% 3,04 3,04 100,00% 100,00% 

Equipamiento Básico y de 
Protección Personal para los 
Servidores Policiales a Nivel 
Nacional 

2,36% 2,36% ⚫ 100,00% 28,07 28,07 100,00% 100,00% 

Renovación de Vehículos 
Terrestres como Apoyo 
Logístico al Eje Preventivo 
Investigativo, Inteligencia, y 
Unidades Especiales de la 
Policía Nacional 

10,99% 7,62% ⚫ 69,34% 17,85 10,66 59,73% 84,74% 

Desconcentración de los 
Servicios de Seguridad en 
Distritos y Circuitos 

11,23% 3,62% ⚫ 32,24% 12,88 4,52 35,11% 35,11% 

Implementación de la 
Plataforma Tecnológica para 
Los Subsistemas Preventivo, 
Investigativo E Inteligencia de la 
Policía Nacional 

 -    - ⚫ - 0,00 0,00 - - 

Total             82,08% 

 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
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El Ministerio del Interior reporta el siguiente Logro: 
 
- Para el proyecto "Equipamiento Básico y de Protección Personal para los Servidores Policiales a 

Nivel Nacional", la entidad reporta que "(…) Se entregó 50.835 chalecos de protección balística, 
proceso ejecutado al 100% (…)". 

- Para el proyecto "Adquisición de Vehículos Tipo Bus y Tipo Camión, para Apoyo a la Gestión 
Operativa de la Policía Nacional", la entidad reporta que "(…) 20 vehículos tipo bus adquiridos y 
entregados a Policía Nacional, (…) Se encuentran realizando los procesos administrativos 
correspondientes para la inclusión en la póliza de seguros y mantenimiento (…)". 
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7.4. OBJETIVO 4: Estimular el sistema económico y de finanzas 
públicas para dinamizar la inversión y las relaciones comerciales. 

 
Este Objetivo pretende estimular el sistema económico y de finanzas públicas para dinamizar la 
inversión y las relaciones comerciales. En este aspecto, promueve una política económica y exterior 
que contribuya a la atracción de inversiones y a la promoción comercial y cultural a través de la firma 
de acuerdos comerciales, inversiones, entre otros. Además, busca garantizar la estabilidad 
económica de largo plazo al modernizar la economía y fomentar las inversiones en sectores 
productivos. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 

 
 

7.4.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 54,26 
millones al cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 76,65% corresponde a Gasto Permanente con 
un monto devengado de USD 41,59 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente 
vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto 
devengado de USD 12,67 millones. 
 
Es importante señalar que, el “Programa de preservación de capital periodo 2024”, con grupos de 
gasto 73, 96 y 99, se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 
5.851,34 millones, y un devengado de USD 5.509,24 millones, lo cual representa una ejecución del 
94,15%.  
 
En la ilustración que se muestra a continuación, se detalla el presupuesto de Gasto No Permanente 
excluyendo al “Programa de preservación de capital periodo 2024”, obteniendo un monto codificado 
de USD 20,46 millones y una ejecución de USD 12,67 millones. 
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Ilustración 31. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 4  
(millones de dólares) 

 

 
Nota: Para una mejor visualización, se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, que se encuentra 
alineado al Objetivo 4. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 13,41 millones) en relación al monto 
codificado con fuente (USD 20,43millones), destinados al Objetivo 4, lo cual corresponde al 65,64% 
de ejecución. 
 
A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados al Objetivo 4, en función de los gabinetes sectoriales establecidos 
para la gestión institucional.  
 
En Gasto Permanente, las entidades de la categoría Sin Gabinete son las que más recursos 
ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 20,19 millones, conforme la siguiente 
ilustración: 
 

Ilustración 32. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 4  
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
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En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 9 entidades a través de 14 programas 
presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 45,22 millones y un monto devengado de 
USD 41,59 millones lo que representa una ejecución presupuestaria del 91,98%. A continuación, se 
detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por institución: 
 

Tabla 30. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 4 
(millones de dólares) 

 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Desarrollo Productivo 

Ministerio de Producción Comercio 
Exterior Inversiones y Pesca 

55 0,47 0,45 97,16% 

78 2,52 2,38 94,43% 

89 6,03 5,29 87,72% 

Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador 

55 0,57 0,45 78,51% 

56 0,83 0,62 74,85% 

Servicio Nacional de Contratación 
Publica 

57 0,86 0,85 99,71% 

Institucional 

Ministerio de Economía y Finanzas 
56 11,85 10,27 86,70% 

75 1,01 1,01 99,77% 

Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Movilidad Humana 

65 0,08 0,08 98,44% 

Sin Gabinete 

Corporación del Seguro de Depósitos 55 0,04 0,04 97,47% 

Junta de Política y Regulación 
Financiera 

55 1,04 1,02 98,18% 

Superintendencia de Bancos 
20 0,00 0,00 #¡DIV/0! 

55 9,52 8,82 92,58% 

Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros 

55 10,41 10,32 99,13% 

Total 45,22 41,59 91,98% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP - Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

Para el análisis del Gasto No Permanente, se excluye al “Programa de Preservación de Capital 
período 2024”, con CUP 81300000.0000.389439, cuya entidad responsable es el Ministerio de 
Economía y Finanzas. El presupuesto codificado del programa, al 31 de diciembre de 2024, es de 
USD 5.851,34 millones y su devengado es de USD 5.509,24 millones.  
 
En este sentido, dentro del grupo de entidades que tiene estudios, programas y proyectos de 
inversión alineados al Objetivo 4, se identifica que las entidades del Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Productivo ejecutaron USD 6,64 millones, seguido de las entidades que conforman al Gabinete 
Sectorial Institucional, el cual devengó en este objetivo un monto de USD 3,33 millones. Finalmente, 
el grupo de entidades Sin Gabinete devengó USD 2,70 millones en este objetivo.  
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más 
anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 4, por Gabinete sectorial.  
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Ilustración 33. Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 4 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este marco, se evidencia que, las entidades Sin Gabinete Sectorial cuentan con la más alta 
ejecución presupuestaria en este objetivo (100,00%), correspondientes a 1 proyecto de inversión; 
seguido del Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo con 5 proyectos y del Gabinete Sectorial 
Institucional con 5 proyectos de inversión (excluyendo el “Programa de preservación de capital 
periodo 2024”).  
 
 
 
 
 
 
 
 

          

               

                 
         

             
               

      
         

                       

              

              

               

          

        
             

               

                 
         

             
               

       
         

                       

               

              

               

          

   
        

               

                 
         

             
               

      
         

                       

              

              

              

          

        
             

    

    

    

    

        

    

    

   

    



 
 

 

92 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

Tabla 31. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 4 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Sin Gabinete 1 1 97,78% 100,00% 

Desarrollo Productivo 3 5 66,37% 66,52% 

Institucional 1 5 * 43,32% 52,06% 

Total  5 11   

Nota*: Se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024” con grupos de gasto 73, 96 y 99, que se encuentra 
alineado al Objetivo 4 y forma parte del Gabinete Sectorial Institucional. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico 
 
 

7.4.2 Avance físico de la Planificación Institucional  
 
Al Objetivo 4, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 10 entidades, a través de 25 objetivos 
institucionales y 61 indicadores estratégicos, lo cual representa 109 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 70,64% presentan un avance 
esperado, el 9,17% presenta un avance cercano al esperado y el 20,18% presenta un avance menor 
al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 

Tabla 32. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 4 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Junta de Política y 
Regulación Financiera 

4 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Servicio Nacional de 
Aduana del Ecuador 

1 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Corporación del 
Seguro de Depósitos, 
Fondo de Liquidez y 
Fondo de Seguros 
Privados 

9 28 26 92,86% 1 3,57% 1 3,57% 

Servicio de Rentas 
Internas 

7 19 14 73,68% 5 26,32% 0 0,00% 

Ministerio de 
Economía y Finanzas 

15 18 13 72,22% 2 11,11% 3 16,67% 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

3 6 4 66,67% 0 0,00% 2 33,33% 

Superintendencia de 
Compañías 

6 6 4 66,67% 0 0,00% 2 33,33% 

Ministerio de 
Producción, Comercio 

10 20 7 35,00% 0 0,00% 13 65,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Exterior, Inversiones y 
Pesca. 

Superintendencia de 
Bancos 

4 4 1 25,00% 2 50,00% 1 25,00% 

Total 61 109 77 70,64% 10 9,17% 22 20,18% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

Principales Acciones 
 
Ministerio de Economía y Finanzas 
 

• Se cuenta con el 72,63% del total devengado respecto a “Gastos primarios del gobierno como 
proporción del presupuesto aprobado original”. 

• Se cuenta con el 35,89% de representación de los impuestos internos en el total devengado 
del Presupuesto General del Estado en ingresos. 

• Optimizaciones y nuevas funcionalidades del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas – 
SINFIP superando la planificación establecida. 

• 86,27% de transferencias realizadas por parte del MEF frente a los CURs de pago autorizados 
por las entidades del Presupuesto General del Estado. 

• 12 boletines estadísticos de deuda pública publicados en la página web del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 2 informes de evaluación de impacto macroeconómico de medidas de 
política o choques exógenos a la economía nacional; 2 informes de programación 
macroeconómica. 
 

Servicio de Rentas Internas 
 

• USD 20.131 millones en recaudación de impuestos administrados por el SRI, que incluye 
ingresos por remisión (USD 556 millones de enero a julio 2024); por las contribuciones 
temporales (USD 333 millones por Contribución Temporal de Seguridad y USD 184 millones 
por Contribución Temporal Bancos y Cooperativas); y por el ingreso adicional de 
autorretenciones, así como por incremento de tarifa en IVA e ISD. 

• USD 14.885 millones pagados del monto global declarado por los contribuyentes, conforme 
la meta prevista. Estos resultados se alcanzaron producto de las acciones de seguimiento 
semanal de la brecha de pago y socialización de resultados a las Direcciones Zonales; 
obligatoriedad de registro convenio de débito, reintento de débito para deudas generadas por 
débitos rechazados y CEP’S a nivel nacional. 

• 98.572 procesos de control aplicando una adecuada segmentación de contribuyentes, así 
como diferentes estrategias de control (auditorías integrales, rápidas, monitoreos u otros 
controles intensivos), controles extensivos y semintensivos, a nivel nacional. 

• 7.297.442 declaraciones en el último trimestre de 2024, como resultado del procedimiento de 
control de omisos ejecutado a nivel nacional. 

• 2.639 ciudadanos capacitados que incrementaron sus conocimientos un 92% (último trimestre 
de 2024); producto de los siguientes cursos de autoestudio ofertados a nivel nacional: RUC 
en línea personas naturales, rebaja para el pago del impuesto a la renta 2023, facturación 
electrónica, devolución de IVA para personas adultas mayores; y, SRI en línea: los servicios 
digitales del SRI. 
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Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca   
 

• USD 6.863,41 millones se alcanzó como monto de inversión comprometido por proyectos 
privados que aspiren suscribir contratos de inversión con el Estado, a través de las empresas 
que ingresaron solicitudes para la suscripción de contratos y el compromiso de generar 
nuevas plazas de empleo en el país. 

• 75 empresas participaron en ruedas de negocios y misiones comerciales en países o 
ciudades como: Sao Paulo, Nueva York, Buenos Aires, Miami, Londres, Los Angeles, Costa 
Rica, Hong Kong, Tokio y Canadá. 

 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  
 

• 550 acciones estratégicas llevadas a efecto, para atraer inversiones al Ecuador y 650 
operaciones para incrementar las exportaciones. Estas fueron ejecutadas en el exterior, en 
las regiones de América del Norte, Europa, Asia, África, Oceanía, América Latina y el Caribe, 
a través de las misiones diplomáticas ecuatorianas. 

 
Superintendencia de Bancos  
 

• 890 personas a nivel nacional fueron capacitadas en educación financiera, de las cuales, el 
90,34% (804) fue de forma presencial y el 9,66% (86) virtual en temas como: Sistema 
Financiero Nacional, Intermediación Financiera, Defensores del Cliente, Consumo Inteligente, 
Entidades No Autorizadas, Presupuesto, Finanzas personales, Decisiones Financieras, 
Inversión, Productos Financieros, Tarjetas de Crédito, Créditos, Servicios Financieros, 
Estafas, Ciberataque, entre otras.  

 
Corporación del Seguro de Depósitos   
 

• 14.728 beneficiados, con pagos de Seguro de Depósitos realizados por un monto total de 
USD 27,76 millones, efectuados a través de agentes pagadores y por medio de la Corporación 
del Seguro de Depósitos COSEDE con sus canales presencial, por oficio y WEB, a nivel 
nacional. 

• 9.745 beneficiarios pertenecientes a 197 entidades financieras y una empresa de seguros en 
liquidación a nivel nacional del proceso de transferencias masivas, desembolsando un total 
de USD 263.342,77 millones.  

 
 

7.4.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 4 cuenta con 12 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con 
la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 5.871,80 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 5.521,91 millones, es decir presenta una 
ejecución presupuestaria del 94,04%.  
 
Estos valores consideran al “Programa de preservación de capital periodo 2024”, con grupos de gasto 
73, 96 y 99, que se encuentra alineado al Objetivo 4, alcanzando un monto codificado de USD 
5.851,34 millones, y un devengado de USD 5.509,24 millones, lo cual representa una ejecución del 
94,15%.  
 
Sin considerar el mencionado programa, el monto total codificado del resto de proyectos dentro del 
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Objetivo 4 es de USD 20,46 millones, y el monto devengado es de USD 12,67 millones, lo que 
representa una ejecución presupuestaria de 61,94%. Considerando el monto devengado más 
anticipos entregados en el periodo (USD   13,41 millones) en relación al monto codificado con fuente 
(USD  20,43 millones) destinados al Objetivo 4, la ejecución presupuestaria del gasto no permanente 
corresponde al 65,64% de ejecución. 
 
Excluyendo al “Programa de Preservación de Capital período 2024”, se identifica que, el Ministerio 
de Economía y Finanzas, el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, 
concentran el 90,54% del presupuesto codificado (USD 18,52 millones de un total de USD 20,46 
millones de presupuesto), y una participación en proyectos del 75,00% (9 proyectos de 12). 
 
Respecto al avance físico, sin considerar el “Programa de Preservación de Capital período 2024”, 
este objetivo presenta un cumplimiento promedio de 48,25% al cuarto trimestre, es decir, un “Avance 
menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”, siendo el 
Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y 
Pesca, las únicas entidades que presentan algunos proyectos con el 100,00% de cumplimiento en 
sus metas físicas programadas en este objetivo. 
 
 

Ilustración 34. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 4 
 

 
Nota: Se excluye la información del “Programa de preservación de capital periodo 2024”, que se encuentra alineado al Objetivo 4. 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
 
 

Institucional

Desarrollo
Productivo

Sin Gabinete

Objetivo
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Ministerio de Economía y Finanzas 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas contó con un monto codificado de inversión de USD 5.859,03 
millones y un monto devengado de USD 5.512,57 millones, es decir, una ejecución presupuestaria 
del 94,09%. Adicionalmente, se identifica que presentó 6 proyectos alineados al Objetivo 4, de los 
cuales todos cuentan con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 2 
proyectos presentan el 100,00% de cumplimiento físico. 
 
Excluyendo el “Programa de Preservación de Capital - Periodo 2024”, el monto codificado de 
inversión es de USD 7,69 millones, de los cuales se devengó un monto de USD 3,33 millones, es 
decir, una ejecución presupuestaria del 43,32%. Al analizar considerando el devengado con anticipos 
en relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 52,06%. 
 

 
Tabla 33. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MEF – Objetivo 4 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Programa de Preservación de 
Capital - Periodo 2024 

100,00% 100,00% ⚫ 100,00% 5.851,34 5.509,24 94,15% 99,05% 

Actualización Tecnológica para el 
Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas 

40,00% 40,00% ⚫ 100,00% 2,95 1,37 46,37% 69,16% 

Programa de Mejora de la 
Capacidad Fiscal para la Inversión 
Pública (EC-L1230) 

46,81% 26,36% ⚫ 56,31% 2,91 0,28 9,67% 9,67% 

Programa de Modernización de la 
Administración Financiera - MEF 
(EC-L1249) 

21,24% 5,48% ⚫ 25,80% 0,31 0,18 57,23% 57,23% 

Implementación e Implantación 
del Sistema Integrado de Gestión 
de las Finanzas Públicas - 
Ecuador 

57,00% 2,40% ⚫ 4,21% 0,40 0,40 100,00% 100,00% 

Programa de Apoyo a la Reforma 
de Empresas Públicas MEF 

4,40% 0,00% ⚫ 0,00% 1,12 1,10 98,77% 98,77% 

Total             98,99% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

El Ministerio de Economía y Finanzas reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Programa de Preservación de Capital - Periodo 2024", la entidad reporta que 

"(…) se cumplió con el 100% los requerimientos recibidos de cada componente, para lo que se 
utilizará todos los recursos disponibles entre componentes. (…)". 

- Para el proyecto "Programa de Mejora de la Capacidad Fiscal para la Inversión Pública (EC-
L1230)", la entidad reporta que "(…) Acreditación de USD 1.436.522,09 en la cuenta del BCE el 
recurso correspondiente al FIDEIC. FONDO DESARR. PROY. ASOC. PUBLICO-
PRIVADAS/SIPP-CF. ". 

- Para el proyecto "Programa de Apoyo a la Reforma de Empresas Públicas MEF", la entidad 
reporta que "(…) acciones necesarias con lo cual el MEM, tuvo la disponibilidad de recursos BID 
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para que sean transferidos a la empresa pública, en el marco del contrato de préstamo. Se solicitó 
a la STN que se atienda el requerimiento solicitado por el MEM la transferencia que se tenga que 
realizar derivada del desembolso para las auditorías a los estados financieros de EP 
Petroecuador; Nudos críticos: Duración en la tramitología del MEF. Falta de equipo de gestión de 
la Coordinación BID en el MEF". 

 
Servicio de Rentas Internas  
 
El Servicio de Rentas Internas contó con un monto codificado de inversión de USD 8,08 millones y 
un monto devengado de USD 5,07 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 62,78%. Al 
analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica 
una ejecución del 62,78%. Adicionalmente, se identifica que presentó 2 proyectos alineados al 
Objetivo 4 y cuentan con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024, presentando un 
cumplimiento físico menor a lo esperado. 
 
 

Tabla 34. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre SRI – Objetivo 4 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Construcción del Componente 
Integral de Aplicaciones 
Tecnológicas (CIAT) para el 
Servicio de Rentas Internas 

 0,26% 0,21% ⚫ 80,77% 0,05 0,04 69,24% 69,24% 

Programa de Mejora de la 
Administración Tributaria y 
Aduanera / Componente I. 
Fortalecimiento Institucional del 
Servicio de Rentas Internas - 
INNOVA 

 22,51%  9,84% ⚫ 43,71% 8,02 5,03 62,74% 62,74% 

Total             62,78% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 

El Servicio de Rentas Internas reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto “Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) 

para el Servicio de Rentas Internas", la entidad reporta: “El 100% de hitos operativos del 
Programa fueron completados, la gestión contractual con el BID finalizó en diciembre de 2022. 
Debido a que el proyecto de inversión tiene dictamen de prioridad vigente hasta 2024 por pago 
de mantenimientos preventivos de bienes adquiridos por el programa, se procede a reportar la 
ejecución de pagos con recursos fiscales de inversión registrados en el PAI 2024 (…)". 
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7.5. OBJETIVO 5: Fomentar de manera sustentable la producción 
mejorando los niveles de productividad. 

 
Este Objetivo aspira fomentar de manera sustentable la producción mejorando los niveles de 
productividad. Tiene como fundamento promover un mayor crecimiento económico a través del 
fomento de las actividades agropecuarias y acuícolas. Además, señala a la productividad como 
elemento clave para incrementar la producción nacional, por lo que se establecen políticas y 
estrategias enfocadas a ello. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 
 

7.5.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 138,02 
millones en el cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 19,11% corresponde a Gasto Permanente 
con un monto devengado de USD 26,38 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 111,64 millones.  
 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 113,54 millones) en relación al 
monto codificado con fuente (USD 127,42 millones), destinados al Objetivo 5, lo cual corresponde al 
89,10% de ejecución. 
 

Ilustración 35. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 5  
(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

Gasto no
Permanente

Gasto
Permanente

113,54 

127,42 
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26,38 
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27,15 

Codificado Devengado Codificado con Fuente Devengado + Anticipo
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A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y No Permanente que 
fueron ejecutados, alineados al Objetivo 5, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para 
la gestión institucional.  
 
En Gasto Permanente, el Gabinete Sectorial de Desarrollo Productivo es el que más recursos 
ejecutó en este Objetivo con un monto devengado de USD 15,24 millones, conforme la siguiente 
ilustración: 
 

Ilustración 36.  Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 5 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 10 entidades a través de 14 programas 
presupuestarios, con un presupuesto codificado de USD 27,15 millones y un monto devengado de 
USD 26,38 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 97,16%. A continuación, se 
detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por institución: 
 
 

Tabla 35. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 5  
(millones de dólares) 

 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Desarrollo 
Productivo 

Instituto Publico de Investigación de Acuicultura y 
Pesca 

86 0,77 0,77 99,63% 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

55 0,00 0,00 - 

56 0,02 0,02 98,85% 

57 0,40 0,32 79,92% 

Ministerio de Producción Comercio Exterior 
Inversiones y Pesca 

90 2,99 2,95 98,54% 

91 8,44 8,35 98,96% 

Ministerio de Turismo 
55 0,00 0,00 96,25% 

56 0,10 0,08 80,58% 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano 55 1,06 1,04 98,21% 

Servicio Ecuatoriano de Normalización 55 1,79 1,70 94,88% 

Infraestructura, 
Energía y Medio 

Ambiente 

Agencia de Regulación y Control Fito y 
Zoosanitario 

55 1,21 1,00 82,45% 

Sin Gabinete 

Conferencia Plurinacional E Intercultural de 
Soberanía Alimentaria 

55 0,56 0,54 95,48% 

Junta Nacional de Defensa del Artesano 55 0,51 0,47 92,50% 

Infraestructura,
Energia y

Medio
Ambiente

Sin Gabinete

Desarrollo
Productivo

1,00

10,15

15,24

1,21

10,36

15,58

Codificado Devengado
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria 

55 9,29 9,14 98,39% 

Total 27,15 26,38 97,16% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP - Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 

 
Por su parte, en cuanto al Gasto No Permanente, las entidades pertenecientes al Gabinete Sectorial 
de Desarrollo Productivo ejecutaron USD 111,64 millones. Adicionalmente, a continuación, se 
presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto 
codificado con fuente, alineado al Objetivo 5, por Gabinete sectorial.  
  
 

Ilustración 37.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 5 
(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se identifica que, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de Desarrollo 
Productivo cuentan con ejecución presupuestaria en este objetivo (89,10%), con 37 proyectos de 
inversión. 
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Tabla 36. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 5 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Desarrollo Productivo 5 37 87,61% 89,10% 

Total  5 37   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 
Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.5.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 5, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 14 entidades, a través de 31 objetivos 
institucionales y 98 indicadores estratégicos, lo cual representa 113 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 60,18% presentan un avance 
esperado, el 8,85% presenta un avance cercano al esperado, y el 30,97% presenta un avance menor 
al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 

Tabla 37. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 5 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 
Analizado

s 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Instituto Público de 
Investigación de 
Acuicultura y Pesca 

4 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Misión F.A.O. en el 
Ecuador 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Servicio de 
Acreditación 
Ecuatoriano 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Servicio Ecuatoriano de 
Normalización 

9 18 17 94,44% 1 5,56% 0 0,00% 

Agencia de Regulación 
y Control Fito y 
Zoosanitario 

10 10 9 90,00% 0 0,00% 1 10,00% 

Ministerio de Turismo 7 7 6 85,71% 0 0,00% 1 14,29% 

Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 

22 25 13 52,00% 4 16,00% 8 32,00% 

Junta Nacional de 
Defensa Del Artesano 

2 2 1 50,00% 1 50,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

15 15 7 46,67% 1 6,67% 7 46,67% 

Ministerio de 
Producción, Comercio 
Exterior, Inversiones y 
Pesca. 

11 14 5 35,71% 3 21,43% 6 42,86% 



 
 

 

102 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 
Analizado

s 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Conferencia 
Plurinacional e 
Intercultural de 
Soberanía Alimentaria 

9 9 1 11,11% 0 0,00% 8 88,89% 

Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial 
de Galápagos 

1 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Escuela Superior 
Politécnica del Litoral 

1 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Superintendencia de 
Economía Popular 
Solidaria 

2 2 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Total 98 113 68 60,18% 10 8,85% 35 30,97% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Principales Acciones 
 
Ministerio de Turismo 
 

• 2 Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y Metropolitanos a nivel nacional 
capacitados en el Plan Integral de Asistencia al Turista (PIAT) durante el segundo semestre 
2024. En espacios de articulación interinstitucional se realiza un análisis de la problemática 
en territorio en temas de seguridad turística (seguridad ciudadana - protección ambiental y 
gestión de riesgos - seguridad vial - facilitación turística) a fin de articular esfuerzos para una 
intervención inmediata que consolide al Destino como Seguro. 

• 2 declaratorias de Corredores de Potencialidad Turística para el impulso del desarrollo 
económico, social y ambiental de la zona, estos corredores son: “Pacífico Ecuatorial” 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre) y “Ruta del Agua” 
(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cascales). 

• 2 nuevas frecuencias aéreas internacionales implementadas: Aerolínea Avianca con dos 
frecuencias semanales ruta Buenos Aires-Guayaquil-Buenos Aires. 

• USD 42,99 millones en inversión privada en infraestructura turística a nivel nacional. 

• 13 proyectos de innovación turísticas implementados los cuales corresponden a las 
actividades de Alojamiento, Hipódromos; Parques de atracciones estables; Bolera; Pista de 
patinaje; Terma; Balneario; Centro de Recreación Turística; Servicio de Alimentos y bebidas; 
Tecnología aplicada a las actividades turísticas, etc. 

 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca   
 

• 10.483 MiPymes han participado en vitrinas comerciales gracias a la colaboración con 
instituciones públicas y privadas. 
 

Servicio de Acreditación Ecuatoriano  
 

• 390 acreditaciones por campo de Organismos de Evaluación de la Conformidad (OEC) que 
fueron acreditados a nivel nacional, los mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente 
manera: Laboratorios (137), Organismos de Certificación (102) y Organismos de Inspección 
(151). 
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Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca  
 

• 20 recursos hidrobiológicos investigados a través de salidas de campo a los principales 
puertos de desembarque pesquero en las provincias del Guayas, Manabí, Santa Elena y El 
Oro, para el 2024. 

• 20 charlas y talleres de participación, en las provincias del Guayas y Santa Elena, los cuales 
permitieron la transferencia de conocimientos científicos pesquero, acuícola y ambiental. 

• 18 recomendaciones y/o criterios técnicos para el adecuado manejo de los recursos 
pesqueros y acuícolas mediante oficios o informes técnicos a las diferentes instituciones 
solicitantes. 

• 6 metodologías de pesca a través de sistemas de extracción pesquera a nivel costero e 
insular. 

 
Junta Nacional de Defensa del Artesano 
 

• 15.574 títulos de artesanos aprobados, de acuerdo a las normas que facilitan la Formación y 
Titulación Artesanal en aplicación a la Ley de Defensa del Artesano y su Reglamento de 
Titulación.  
 

Misión F.A.O. en el Ecuador 
 

• 19 contrataciones en 2024 para consultorías para Apoyo en Temas de Alimentación y 
Agricultura en las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo y Portoviejo.  

 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario 

 

• 11,98 millones litros de leche cruda bajo revisión y control en el 2024, de las cuales 11,14 
millones, que equivale a 44,54 millones de vasos, son inocuos y aptos para el procesamiento 
y posterior consumo humano.  

• 72% de productos pecuarios y agrícolas, muestreados durante el 2024, cumplen con 
estándares de calidad, lo que garantiza productos e insumos de calidad en el mercado 
agrícola ecuatoriano 

• 20 nuevos protocolos para exportar mercancías pecuarias en el 2024, a países de América 
del Sur y del Norte, África y Asía; entre los que destacan animales menores, lácteos, caballos 
(para deporte) y carne deshuesada y congelada.  

 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 

• 202.737 productores capacitaciones en conocimientos, saberes y tecnologías durante el 
2024. 

• 27.315 kits tecnológicos entregados en el 2024, que contienen: semilla certificada de alto 
rendimiento, abonos edáficos, agroinsumos y asistencia técnica durante el ciclo productivo, 
cuya correcta aplicación permite obtener incremento en la productividad. 

• 2.897 licencias de aprovechamiento forestal emitidas en el 2024, lo que representa 29,97 
miles de hectáreas de plantación y 4,3 millones de metros cúbicos de madera comercial, 
destacando las provincias de Esmeraldas, Pichincha y Cotopaxi.  

• 557 mujeres rurales de la AFC que se desempeñan como nuevas promotoras de sistemas de 
producción sustentable y sostenibles como promotoras de sistemas de producción 
sustentable y sostenible, incorporadas durante el 2024. 

• 18.801 productores de la agricultura familiar campesina incorporados en el registro del Sello 
Agricultura Familiar Campesina durante el 2024. 
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7.5.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 5 cuenta con 37 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con 
la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 127,42 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 111,64 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 87,61%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 89,10%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 113,54 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
127,42 millones, destinado al Objetivo 5. 
 
En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, y, el Ministerio de 
Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca, concentran el 83,97% del presupuesto codificado 
(USD 107,00 millones de un total de USD 127,42 millones de presupuesto), y una participación en 
proyectos del 67,57% (25 proyectos de 37). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un nivel de cumplimiento promedio de 57,07%al cuarto trimestre, 
es decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias – INIAP y la 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario, las únicas entidades que presentan algunos 
proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas en este objetivo. 
 
 

Ilustración 38. Gasto No Permanente, avance físico y presupuestario - Objetivo 5 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
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105 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 
 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería contó con un monto codificado de inversión de USD 88,94 
millones y un monto devengado de USD 82,21 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 
92,44%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, 
se identifica una ejecución del 93,11%. Adicionalmente, se identifica que presentó 21 proyectos 
alineados al Objetivo 5, de los cuales 12 cuentan con programación de metas físicas al cuarto 
trimestre de 2024, sin embargo, ninguno obtuvo un cumplimiento de 100,00% en la ejecución de sus 
metas programadas. 
 
 

Tabla 38. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MAG – Objetivo 5 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Proyecto Nacional de 
Reconversión y Sostenibilidad 
Ganadera 

18,67% 16,66% ⚫ 89,23% 4,13 4,08 98,74% 98,74% 

Dinamización del Sector Forestal 
Productivo Sostenible 

22,54% 17,69% ⚫ 78,48% 1,65 1,53 92,38% 92,38% 

Proyecto de Innovación de 
Asistencia Técnica y Extensión 
Rural - PIATER 

26,44% 19,72% ⚫ 74,58% 8,15 7,80 95,70% 95,70% 

Regularización de Tierras Rurales 
y Territorios Ancestrales 

25,93% 14,38% ⚫ 55,46% 4,97 4,86 97,83% 97,83% 

Proyecto de Riego Integral 
Tecnificado Parcelario - PRITEP 

6,45% 2,67% ⚫ 41,40% 4,69 3,85 82,12% 82,12% 

Proyecto Integral de 
Diversificación Agroproductiva y 
Reconversión Agrícola 

15,81% 5,24% ⚫ 33,14% 35,84 34,31 95,73% 97,30% 

Gestión de la Información y 
Conocimiento para el Desarrollo 
Económico, Social y Ambiental del 
Sector Agropecuario 

43,00% 13,20% ⚫ 30,70% 7,42 5,39 72,66% 72,66% 

Fomento a la Producción Agrícola 
a través de la Implementación de 
Sistemas de uso y 
aprovechamiento del Recurso 
Hídrico para el Desarrollo Rural y 
la Soberanía Alimentaria 

0,15% 0,04% ⚫ 26,67% 1,11 1,07 95,91% 95,91% 

Proyecto para la Ejecución del 
Sistema de Aseguramiento 
Agropecuario Subvencionado, con 
Énfasis en Pequeños y Medianos 
Productores Vulnerables a los 
Efectos del Cambio Climático 

24,07% 5,41% ⚫ 22,48% 1,89 1,85 98,03% 98,03% 

Fortalecer las Capacidades 
Productivas Sostenibles y de 
Comercialización de los 
Productores de la Agricultura 
Familiar Camepsina 

31,60% 2,23% ⚫ 7,06% 0,35 0,35 99,58% 99,58% 

Proyecto Desarrollo Sostenible y 
Apropiado en Territorios Rurales -
DESATAR 

16,96% 0,73% ⚫ 4,30% 2,84 1,54 54,21% 55,23% 

Proyecto Nacional de Incentivos 
Productivos para el Sector 
Agrícola 

12,61% 0,00% ⚫ 0,00% 0,37 0,35 94,30% 94,30% 

Conclusión de obras de la 
infraestructura de los sistemas de 
riego a nivel nacional 

 -    - ⚫ - 0,08 0,08 100,00% 100,00% 

Implementación del Centro de 
Producción de Bioinsumos para la 
agricultura a base de 
microorganismos benéficos 

 -    - ⚫ - 0,00 0,002 100,00% 100,00% 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Rehabilitación de la infraestructura 
de los sistemas de riego a nivel 
nacional 

 -    0,00% ⚫ - 0,06 0,06 100,00% 100,00% 

Proyecto de Fomento a la 
Inversión Agropecuaria 

 -    0,00% ⚫ - 15,00 14,99 99,98% 99,98% 

Proyecto dinamizador de alianzas 
inclusivas en cadenas de valor 
Dinaminga 

 -    0,00% ⚫ - 0,01 0,01 96,82% 96,82% 

Acceso a tierras de los 
productores familiares y 
legalización masiva en el territorio 
Ecuatoriano 

 -    0,00% ⚫ - 0,10 0,10 94,23% 94,23% 

Proyecto Financiamiento 
Productivo Agropecuario 
"MAKIPURANA" 

 -    0,00% ⚫ - 0,00 0,00 87,78% 87,78% 

Emergencias por Inundaciones y 
sequias en el Sector Agropecuario 

 -    0,00% ⚫ - 0,06 0,00 - - 

Proyecto Agroseguro para 
pequeños y medianos productores 
y pescadores Artesanales del 
Ecuador 

 -    0,00% ⚫ - 0,21 0,00 - - 

Total            93,11% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 

 
El Ministerio de Agricultura y Ganadería reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Proyecto Nacional de Reconversión y Sostenibilidad Ganadera", la entidad 

reporta que se "(…) entregó 100 kits de inseminación en distintas Distritales, capacitó a 108 
productores en 11 eventos ralizadas en distintas provincias y, se reportó 138 hectáreas 
intervenidas". 

- Para el proyecto "Dinamización del Sector Forestal Productivo Sostenible", la entidad reporta que 
"(…) logró la inspección de 284,59 hectáreas por sobrevivencia (superficie que corresponde a 36 
inspecciones a productores forestales aprobados en el año 2023-2024), de las cuales 203,35 
hectáreas han cumplido los parámetros técnicos para el pago de incentivos forestales.  Adicional 
registró 68 productores que obtuvieron el certificado de manejo forestal". 

 
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 
 
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca contó con un monto codificado 
de inversión de USD 18,06 millones y un monto devengado de USD 12,76 millones, es decir, una 
ejecución presupuestaria del 70,65%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en 
relación al codificado con fuente, se identifica una ejecución del 71,15%. Adicionalmente, se identifica 
que presentó 4 proyectos alineados al Objetivo 5, los cuales cuentan con programación de metas 
físicas al cuarto trimestre de 2024, con una ejecución menor al 100,00% de cumplimiento físico. 
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Tabla 39. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MIPCEIP – Objetivo 5 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Fortalecimiento Integral y Sostenible 
del Sector Acuícola y Pesquero 

22,15% 19,52% ⚫ 88,13% 13,34 8,82 66,14% 66,82% 

Agenda de Competitividad para la 
Transformación Productiva, 
Fomento de la Calidad y el 
Emprendimiento en Ecuador 

16,20% 12,45% ⚫ 76,85% 0,91 0,76 83,77% 83,77% 

Fortalecimiento de las Capacidades 
de las Unidades Productivas Rurales 
en el Territorio Focalizado - 
EMPRENDER 

2,64% 1,97% ⚫ 74,62% 0,20 0,15 77,16% 77,16% 

Fomento a la Inversión Productiva 
de las Microempresas 

26,16% 5,32% ⚫ 20,34% 3,62 3,02 83,64% 83,64% 

Total             71,15% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Agenda de Competitividad para la Transformación Productiva, Fomento de la 

Calidad y el Emprendimiento en Ecuador", la entidad reporta que "(…) se ha beneficiado a 2.928 
emprendedores, MIPYMES, artesanos beneficiados por medio de eventos y actividades de 
promoción y difusión, sobrepasando la meta planificada para este año. (…)". 

- Para el proyecto "Fortalecimiento Integral y Sostenible del Sector Acuícola y Pesquero", la entidad 
reporta que "(…) Se contrató a 386 funcionarios, 7 contrataciones para el análisis de laboratorio y 
emisión de certificados; se realizó 1029 inspecciones de 1089 planificadas (…)". 

- Para el proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades de las Unidades Productivas Rurales en el 
Territorio Focalizado - EMPRENDER", la entidad reporta que "(…) se contrató el servicio de 
software complementario de gestión financiera, del 11 al 15 de noviembre se desarrolló el taller 
de arranque del proyecto con personal de alto nivel de FIDA.  Al momento no se cuenta con no 
objeción por parte de FIDA de los términos de referencia para la contratación de operadores 
externos y prestadores de servicios y se está elaborando la solicitud de adenda al convenio de 
financiación de FIDA (…)". 

 
  



 
 

 

108 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

 
 

7.6. OBJETIVO 6: Incentivar la generación de empleo digno 
 
Este Objetivo incentiva la generación de empleo digno, representa el deseo de alcanzar la justicia 
social a través de empleo con salarios justos que permitan mejorar verdaderamente la calidad de 
vida de los ciudadanos. En adición, las políticas planteadas otorgan especial importancia al 
crecimiento y expansión empresarial para generar empleo joven y, por último, se prioriza la reducción 
de brechas salariales entre hombres y mujeres. 

 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 

7.6.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 49,15 
millones en el cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 92,53% corresponde a Gasto Permanente 
con un monto devengado de USD 45,48 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 3,67 millones.  
 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD  4,15 millones) en relación al monto 
codificado con fuente (USD  9,99 millones), destinados al Objetivo 6, lo cual corresponde al 41,49% 
de ejecución. 
 

Ilustración 39. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 6  
(millones de dólares) 

 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
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A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 6, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional.  
 
En Gasto Permanente, las entidades Sin Gabinete ejecutaron en este Objetivo un monto devengado 
de USD 44,02 millones, conforme la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 40.  Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 6 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 3 entidades a través de 4 programas 
presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 46,74 millones y un monto devengado de 
USD 45,48 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 97,31%. A continuación, se 
detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por institución: 
 

Tabla 40. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 6  
(millones de dólares) 

 

Gabinete 
Sectorial 

Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Desarrollo 
Productivo 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación 
Profesional 

81 0,56 0,53 94,95% 

Ministerio de Trabajo 55 0,99 0,93 93,49% 

Sin Gabinete Escuela Superior Politécnica del Litoral 
82 44,32 43,56 98,29% 

84 0,87 0,47 53,71% 

Total 46,74 45,48 97,31% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP - Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades sin Gabinete Sectorial ejecutaron USD 3,35 
millones, seguido de las entidades que engloban al Gabinete Sectorial Institucional que devengaron 
en este objetivo un monto de USD 0,32 millones.  
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más 
anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 6, por Gabinete sectorial.  
 

Desarrollo
Productivo

Sin
Gabinete

1,46

44,02

1,55

45,19

Codificado Devengado
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Ilustración 41.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 6 
(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 

En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial Institucional cuentan con la 
más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (59,38%), correspondiente a 3 proyectos de 
inversión; seguido del grupo de entidades pertenecientes a la categoría sin Gabinete Sectorial con 1 
proyecto de inversión. 
 
 

Tabla 41. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 6 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Institucional 1 3 59,38% 59,38% 

Sin Gabinete 1 1 35,46% 40,49% 

Total  2 4   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.6.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 6, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
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trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 3 entidades, a través de 5 objetivos institucionales 
y 23 indicadores estratégicos, lo cual representa 27 periodos analizados, considerando su 
periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 74,07% presentan un avance esperado, el 14,81% 
presenta un avance cercano al esperado y el 11,11% presenta un avance menor al esperado, 
conforme el detalle que se establece a continuación: 
 
 

Tabla 42. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 6 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de Periodos 
Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Ministerio de 
Trabajo 

8 8 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo Nacional 
para la Igualdad 
de 
Discapacidades 

5 5 4 80,00% 1 20,00% 0 0,00% 

Servicio 
Ecuatoriano de 
Capacitación 
Profesional 

10 14 8 57,14% 3 21,43% 3 21,43% 

Total 23 27 20 74,07% 4 14,81% 3 11,11% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
Principales Acciones 
 
Ministerio del Trabajo 

 

• 14.705 mujeres han sido colocadas a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo 
"Encuentra Empleo" a nivel nacional. De las cuales 3.688 corresponden al cuarto trimestre de 
este periodo. 

• 21.513 jóvenes han sido colocadas a través de la plataforma del Servicio Público de Empleo 
"Encuentra Empleo" a nivel nacional. De los cuales 5.467 corresponden al cuarto trimestre de 
este periodo.  

• 1.800 personas que pertenecen a los grupos de atención prioritaria han sido colocadas a 
través de la plataforma del Servicio Público de Empleo "Encuentra Empleo", de enero a 
diciembre a nivel nacional. 

• 337 talleres de sensibilización realizados, en las temáticas de: Derechos de Equidad con 
Inclusión al Trabajo, Acoso Laboral y Protocolo de Prevención y Atención de Casos de 
Discriminación a nivel nacional en el segundo semestre. 

• 27 entidades alcanzaron un reconocimiento en base al Modelo Ecuatoriano de calidad y 
excelencia, se entregó 1 galardón plata, 3 de mejora de procesos y servicios y 8 de buenas 
prácticas sobresalientes. 

 
Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional 

 
• 2.739 personas a nivel nacional fueron certificadas en diferentes perfiles (recicladores de 

base, prevención de riesgos laborales: construcción y obras públicas, entre otros) hasta 
diciembre de 2024. 
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• Ampliación de 6 nuevos esquemas de acuerdo al cronograma de planificación de nuevos 
perfiles de certificaciones por competencias laborales, estas son:  

a. Prevención de Riesgos Laborales en Actividades de Alto Riesgo: Construcción y  
Obra Civil 

b. Prevención de Riesgos Laborales en Actividades de Alto Riesgo: Energía Eléctrica 
c. Facilitación en Actividades de Capacitación 
d. Preparación de Bebidas Alcohólicas y no Alcohólicas 
e. Peluquería y Estética 
f. Cosmiatría 

 
 

7.6.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 6 cuenta con 4 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 2 entidades. Con la 
finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 9,99 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 3,67 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 36,73%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 41,49%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 4,15 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
9,99 millones, destinado al Objetivo 6. 
 
En este sentido, se identifica que, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, concentra el 94,68% 
del presupuesto codificado (USD 9,46 millones de un total de USD 9,99 millones de presupuesto), y 
una participación en proyectos del 25,00% (1 proyecto de 4). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un nivel de cumplimiento promedio de 58,84%, es decir, un 
“Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas programadas”, siendo 
el Ministerio del Trabajo la única Entidad que presenta algunos proyectos con el 100,00% de 
cumplimiento en sus metas físicas programadas en este objetivo. 
 

Ilustración 42.  Gasto No Permanente, avance físico y presupuestario - Objetivo 6 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas – Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

Sin
Gabinete

Institucio
nal

Objetivo

      

      

      

      

       

      

                    

                 

                                 
             

          

                                

                                  

            

          

            



 
 

 

113 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
 
Escuela Superior Politécnica del Litoral 
 
La Escuela Superior Politécnica del Litoral contó con un monto codificado de inversión de USD 9,46 
millones y un monto devengado de USD 3,35 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 
35,46%. Adicionalmente, se identifica que presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 6, el cual cuenta 
con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024 y presenta el 17,67% de cumplimiento 
físico. 
 
 

Tabla 43. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre ESPOL – Objetivo 6 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Fortalecimiento de la Educación 
Superior 

 2,49  0,44 ⚫ 17,67% 9,46 3,35 35,46% 40,49% 

Total             40,49% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 

La Escuela Superior Politécnica del Litoral reporta las siguientes Acciones: 
 
- En el proyecto de “Fortalecimiento de la Educación Superior”, la entidad reporta que: "Se obtuvo 

avances de metas de 888,05 m2 durante el IV trimestre del 2024, dando un acumulado de 1567,91 
m2 ejecutados en el 2024.  Se refleja una ejecución presupuestaria acumulada de 35,46%. La 
entidad inició en el IV trimestre la etapa contractual de procesos de obras, consultorías, servicios, 
equipos y mobiliarios contratados (…)". 
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7.7. OBJETIVO 7: Precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un 
entorno ambientalmente sostenible. 
 

Este Objetivo busca precautelar el uso responsable de los recursos naturales con un entorno 
ambientalmente sostenible. Considera al ambiente como un aspecto fundamental de la política 
pública y pretende recuperar el capital natural, así como minimizar el impacto ambiental de las 
actividades económicas. Adicionalmente, implementa políticas y estrategias para fortalecer el 
abastecimiento energético y el uso eficiente de recursos naturales no renovables. Finalmente, es 
importante destacar que pretende fortalecer la resiliencia nacional para minimizar los riesgos y 
peligros de desastres asociados al cambio climático. 

 
En este contexto, se enfoca en dar soluciones respecto al sector eléctrico, hidrocarburífera, minero, 
ambiental e hídrico, dando lugar a conciliar la agenda económica con la acción climática, social y con 
la conservación del patrimonio nacional. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 

7.7.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 292,51 
millones en el cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 80,34% corresponde a Gasto Permanente 
con un monto devengado de USD 234,99 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 57,52 millones. 
 

Ilustración 43. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 7  
(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
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Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD  60,62 millones) en relación al monto 
codificado con fuente (USD 82,43 millones), destinados al Objetivo 7, lo cual corresponde al 73,55% 
de ejecución 
 
A continuación, se detallan los montos correspondientes a Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 7, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional.  
 
En Gasto Permanente, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente es el que 
concentra los recursos en este objetivo con un monto devengado de USD 234,99 millones, conforme 
la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 44.  Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 7 
(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 10 entidades a través de 19 programas 
presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 236,83 millones y un monto devengado de 
USD 234,99 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 99,22%. A continuación, 
se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por institución: 
 

Tabla 44. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 7  
(millones de dólares) 

 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado Devengado Ejecución % 

 

Agencia de Regulación y Control de la 
Bioseguridad y Cuarentena para 
Galápagos 

55 3,25 3,20 98,38% 

Agencia de Regulación y Control del 
Agua 

55 1,25 1,24 99,41% 

Instituto de Investigación Geológico y 
Energético 

55 0,17 0,17 99,65% 

57 0,27 0,26 98,97% 

86 1,55 1,50 97,00% 

Instituto Nacional de Biodiversidad 55 0,01 0,01 98,86% 

Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología 

55 0,09 0,04 43,41% 

Ministerio de Energía y Minas 

55 42,68 42,31 99,12% 

56 - - - 

57 177,99 177,99 100,00% 

Ministerio del Ambiente Agua y 
Transición Ecológica 

54 0,02 0,02 83,48% 

55 0,00 0,00 76,50% 

56 0,05 0,05 95,21% 

Infraestructura,
Energia y Medio

Ambiente 234,99

236,83

Codificado Devengado
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado Devengado Ejecución % 

57 0,30 0,27 91,09% 

Operador Nacional de Electricidad 55 7,35 6,70 91,19% 

Parque Nacional Galápagos 

55 1,48 0,99 66,94% 

56 0,07 0,04 51,14% 

57 0,31 0,20 65,23% 

Total 236,83 234,99 99,22% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP - Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 

 
Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades que engloban al Gabinete Sectorial de 
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD  57,52 millones en este objetivo. 
Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más 
anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 7, por Gabinete sectorial.  
 
 

Ilustración 45.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 7 
(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se evidencia que, las entidades que conforman el Gabinete Sectorial de 
Infraestructura, Energía y Medio Ambiente cuentan con la más alta ejecución presupuestaria en este 
objetivo (73,55%), con 34 proyectos de inversión. 
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Tabla 45. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 7 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Infraestructura, Energía y Medio 
Ambiente 

5 34 66,61% 73,55% 

Total  5 34   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.7.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 7, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 11 entidades, a través de 31 objetivos 
institucionales y 92 indicadores estratégicos, lo cual representa 128 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 87,50% presentan un avance 
esperado, el 5,47% presenta un avance cercano al esperado, y el 7,03% presenta un avance menor 
al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación: 

 
Tabla 46. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 7 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Agencia de 
Regulación y 
Control de la 
Bioseguridad y 
Cuarentena para 
Galápagos 

2 8 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional 
de Meteorología e 
Hidrología 

18 18 18 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Parque Nacional 
Galápagos 

6 6 6 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Operador Nacional 
de Electricidad 

12 31 30 96,77% 1 3,23% 0 0,00% 

Agencia de 
Regulación y 
Control del Agua 

4 10 9 90,00% 1 10,00% 0 0,00% 

Instituto de 
Investigación 
Geológico y 
Energético 

10 10 9 90,00% 0 0,00% 1 10,00% 

Instituto Nacional 
de Biodiversidad 

19 19 17 89,47% 0 0,00% 2 10,53% 

Ministerio de 
Ambiente, Agua y 
Transición 
Ecológica 

7 8 7 87,50% 0 0,00% 1 12,50% 

Ministerio de 
Energía y Minas 

12 16 8 50,00% 5 31,25% 3 18,75% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Consejo de 
Gobierno del 
Régimen Especial 
de Galápagos 

1 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Escuela Superior 
Politécnica del 
Litoral 

1 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Total 92 128 112 87,50% 7 5,47% 9 7,03% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 

 
Principales Acciones 
 
Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica 

 

• 26.292.577,62 ha. ampliadas para conservación correspondientes al Refugio de Vida 
Silvestre Machángara Tomebamba y al Parque Nacional Río Negro Sopladora - Tinajillas Río 
Gualaceño, a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el último trimestre de 2024. 

• 1.183 mecanismos de regularización, control y seguimiento ambiental emitidos, entre los que 
se destaca: 46 licencias ambientales a proyectos estratégicos,  5.222 mecanismos de control 
y seguimiento ambiental a proyectos estratégicos, 10 campañas comunicacionales, 35 
estudios y/o proyectos de gestión de residuos y desechos sólidos municipales, 659 
pronunciamientos oficiales a las estrategias establecidas por los productores respecto a la 
recuperación de residuos y desechos bajo el principio REP, 133 pronunciamientos sobre la 
evaluación de riesgo ambiental que puede tener un agroquímico, 272 proyectos, obras o 
actividades mediante incentivos ambientales “Punto Verde”. 

• 6 instrumentos técnicos emitidos para la gestión integral e integrada de los recursos hídricos 
como: (i) Instructivo de Definición, Escala y Clasificación de Proyectos Hidráulicos 
Estratégicos de Propósito Múltiple Declarados de Interés Nacional, (ii) Instructivo para el 
cambio de estado vigente a caducidad en las resoluciones de uso y/o aprovechamiento de 
aguas, en el segundo semestre, entre otros. 

• 2 instrumentos de política, normas y lineamientos emitidos, para la gestión del cambio 
climático como: (i) Quinta Comunicación Nacional sobre Cambio Climático y Primer Reporte 
Bienal de Transparencia, (ii) Documento de la Segunda Contribución Determinada a Nivel 
Nacional - NDC validado técnicamente por el Comité Interinstitucional de Cambio Climático, 
en el último trimestre de 2024. 

 
Ministerio de Energía y Minas  
 

• 7.307,47 MW de capacidad instalada de nueva generación eléctrica para el 2024.  

• 7,015.29 MVA de potencia instalada en el 2024 para atender el crecimiento de la demanda 
de energía eléctrica del país, en función de la información remitida por todas las Empresas 
Eléctricas de Distribución en lo referente a su capacidad en infraestructura eléctrica de 
Subestaciones. 

• Más de 2.700 ciudadanos se han beneficiado hasta 2024, con la instalación de 912 sistemas 
fotovoltaicos en diversas parroquias y localidades del área de servicio de la Empresa Eléctrica 
Quito (EEQ) con el Proyecto de Electrificación Rural con Sistemas Fotovoltaicos (SFV). 
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Instituto Nacional de Biodiversidad 
 

• Construcción de un banco de extractos y un sistema de cribado de alto rendimiento de 
extractos vegetales, utilizando la rica diversidad botánica de la región amazónica del Ecuador, 
específicamente en el Parque Nacional Sumaco Galeras. El objetivo es caracterizar la 
diversidad morfológica y genética de grupos seleccionados de plantas y artrópodos terrestres, 
los cuales juegan un papel clave en el funcionamiento y la estabilidad del ecosistema. 

 
Parque Nacional Galápagos 
 

• 2.135 patrullajes diurnos y nocturnos en el Parque Nacional Gálagos, incluye caminatas en 
zonas identificadas como de alta incidencia de tala de flora nativa y endémica, áreas de 
anidación, así como la verificación de hitos. 

• 914 patrullajes a bordo de las embarcaciones oceánicas y costeras de la Dirección del Parque 
Nacional Galápagos (DPNG), donde con participación del personal naval y guardaparques 
asignados al proceso de control, se realizaron inspecciones a embarcaciones de pesca, 
turismo y otras naves que transitan o salen de la Reserva Marina de Galápagos (RMG).  

• 6,44 hectáreas reforestadas a nivel provincial en el 2024, mediante la reproducción de 
plántulas nativas y endémicas en los viveros de la DPNG, ubicados en la Isla Santa Cruz, 
San Cristóbal e Isabela. Posteriormente, se trabajó en la reforestación de las plántulas en 
áreas de influencia del Parque Nacional Galápagos con apoyo de guardaparques, turistas y 
comunidad. 

• 23 monitoreos en los sitios de visita durante el segundo semestre de 2024, en los cuales los 
resultados incluyeron la identificación de alertas tempranas, como especies introducidas, 
congestión, estado del equipamiento, infracciones y accidentes. 

 
Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos 
 

• 10,95% del índice de ingreso de especies introducidas a las islas Galápagos alcanzado, 
mismo que representa un nivel por debajo del porcentaje máximo de riesgo de introducción 
establecido para el cuarto trimestre, siendo un nivel satisfactorio respecto a lo programado.  
 

Agencia de Regulación y Control del Agua 
 

• 966 controles relativos a Agua Potable, Saneamiento, riego y drenaje, recursos hídricos, 
realizados por las Direcciones que tienen la competencia en estas temáticas, a los 
prestadores del servicio de riego y drenaje y prestadores de los servicios de agua potable y 
saneamiento. 

 
Instituto de Investigación Geológico y Energético 
 

• 3 solicitudes de patentes de invención emitidas, las cuales son: Quemador de Biomasa con 
Sistema de Turbulencia Optimizada para Mayor Eficiencia; (ii) Dispositivo portátil de sujeción 
de filtros intercambiables; (iii) Lápiz multirayador geológico. 

• 1 prototipo de secado geotérmico solar generado, integrado con el sistema de climatización 
del invernadero para el secado de granos y suministro de agua caliente en la planta de 
procesamiento agroindustrial en Calpi, Chimborazo. 

• 19 publicaciones científicas en medios con International Standard Book Number y el 
International Standard Serial Number.  

• 10 productos de difusión científica desarrollados, para divulgar el conocimiento científico 
relacionado a geología, minería, energías renovables y eficiencia energética, publicados en 
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los medios digitales externos: El Oriente y Mundo Minero. 
 

Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 
 

• 6 proyectos de investigación formulados los cuales son: 1. Evaluación del impacto del cambio 
climático y del uso del suelo sobre la disponibilidad de agua en una cuenca montaña en los 
Andes: El caso de la cuenca alta del río Guayllabamba, Ecuador, 2. Fortalecimiento de la 
Gestión de Sequías en los Países del Oeste de Sudamérica, 3. Análisis Espacial 
Epidemiológico De La Dinámica Del Cáncer De Piel Y Ojos Con La Radiación Solar En El 
Ecuador, Entre Los Años 2018 A 2023, 4. Del Sol a los Andes: Impacto del Clima Espacial en 
la Dinámica Hidrometeorológica, 5. Fortalecimiento de la gestión de sequias en los Países 
del Oeste de Sudamérica, 6. Implement and operationalize a Galápagos Community Climate 
Observatory (GCCO) to support actionable satellite-informed climate services. 
 

Operador Nacional de Control de Energía CENACE 
 

• 45,12 GWh de exportación de energía eléctrica a Colombia, representando un total de USD 
2,41 millones. Por otro lado, la en el mismo período alcanzó los 1.010,01 GWh de importación 
de energía eléctrica desde Colombia, mientras que desde Perú fue de 2,96 GWh, sumando 
un total aproximado de 267,67 millones de dólares. 

• 27.335,32 GWh de generación, incluida la generación destinada a las exportaciones de 
energía eléctrica y 27.312,21 GWh de energía demandada por parte de las empresas 
eléctricas de distribución. Las transacciones asociadas a esta energía ascienden a 
aproximadamente 1.195,82 millones de dólares distribuidos en contratos regulados, servicios 
complementarios y transacciones de corto plazo. 

 
 

7.7.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 7 cuenta con 34 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con 
la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 86,36 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 57,52 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 66,61%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 73,55%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 60,62 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
82,43 millones, destinados al Objetivo 7. 
 
En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Energía y Minas concentra el 90,20% del 
presupuesto codificado (USD 381,57 millones de un total de USD 423,04 millones de presupuesto), 
y una participación en proyectos del 36,36% (12 proyectos de 34). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un nivel de cumplimiento promedio de 70,10% al cuarto trimestre, 
es decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo el Instituto de Investigación Geológico y Energético IIGE, el Ministerio de 
Energía y Minas, y el Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica, las únicas entidades que 
presentan algunos proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas en 
este objetivo. 
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Ilustración 46. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 7 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
 
Ministerio de Energía y Minas 
 
El Ministerio de Energía y Minas durante el cuarto trimestre contó con reformas presupuestarias 
contando con un monto codificado de USD 60,13 millones y un devengado de USD 40,42 millones. 
Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica 
una ejecución del 71,93%.  
 
Por su parte, se identifica que, presentó 13 proyectos alineados al Objetivo 7, de los cuales 7 cuentan 
con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 1 proyecto presenta el 
100,00% de cumplimiento físico; y 2, a pesar de contar con programación de metas, no presentan 
avances en su ejecución. 
 
 

Tabla 47. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MEM – Objetivo 7 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Programa de Reforzamiento del 
Sistema Nacional de Transmisión 
para el Sector Acuícola 

1,33% 1,33% ⚫ 100,00% 1,61 0,00 0,00% 0,00% 

Electrificación Rural y Urbano 
Marginal, FERUM Integrado 

0,80% 0,65% ⚫ 81,25% 2,35 0,33 13,97% 13,97% 

Plan de Mejoramiento de los 
Sistemas de Distribución de 
Energía Eléctrica PMD-2011 

5,28% 3,76% ⚫ 71,21% 6,05 4,04 66,82% 66,82% 

Programa de Modernización y 
Renovacion del Sistema Eléctrico 
Ecuatoriano 

10,19% 4,72% ⚫ 46,32% 10,15 8,19 80,72% 80,72% 

Infraestructura,
Energía y Medio

Ambiente

Objetivo
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Proyecto para la sustitución de 
Acondicionadores de Aire de 
Consumo Energético Ineficiente 
en la Provincia de Galápagos 

3,36% 0,33% ⚫ 9,82% 0,19 0,07 37,67% 37,67% 

Programa de Reforzamiento de 
Redes de Distribución Eléctrica 
para el Sector Acuícola 

8,60% 0,00% ⚫ 0,00% 0,18 0,00 0,00% 0,00% 

Programa de Gestión Sostenible 
del Sector Estratégico de Energía 
y Recursos Naturales No 
Renovables e Infraestructura 
Asociada 

0,25% 0,00% ⚫ 0,00% 7,10 3,06 43,14% 43,14% 

Programa De Adquisición, 
Implementación, Y Puesta En 
Servicio De Generación Adicional 
Emergente Para El Sistema 
Nacional Interconectado 

 -    - ⚫ - 0,00 -  -     -    

Programa de Reposición y 
Ampliación de Instalaciones del 
Sistema Nacional de Transmisión 

 -    - ⚫ - 5,64 5,64 100,00% 100,00% 

Programa de Cocción Eficiente  -    - ⚫ - 4,07 0,12 2,94% 86,95% 

Programa de Transmisión 2012-
2022 

 -    - ⚫ - 22,60 18,97 83,92% 83,92% 

Desarrollo de la Prospectiva y de 
la Planificación Energética en 
Ecuador 

 -    - ⚫ - 0,19 0,00 - - 

Proyecto Eficiencia Energética 
para la agroindustria en el 
Ecuador 

 -    - ⚫ - 0,01 0,00 - - 

Total             71,93% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
El Ministerio de Energía y Minas reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el Sector 

Acuícola", la entidad reporta que "(…) el Ministerio de Economía y Finanzas, emite el aval para la 
suscripción para el programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Transmisión para el 
sector Acuícola, financiado con el Contrato de préstamo CFA 1211 (…)". 

- Para el proyecto "Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica 
PMD-2011", la entidad reporta que "Transferencia realizada a la Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL para el pago de avance de obras de subestaciones en ejecución por las 
Empresas Eléctricas de Distribución". 

- Para el proyecto "Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM Integrado", la entidad reporta 
que "Se llegó a electrificar un total de 442 viviendas en el 4to trimestre del año 2024, sin embargo, 
el cambio de autoridades en las Empresas Eléctricas de Distribución y Unidades de Negocio de 
CNEL EP, provocan retrasos en los procesos de contratación y ejecución de proyectos". 

 
Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica 
 
El Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica contó con un monto codificado de inversión 
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de USD 14,93 millones y un monto devengado de USD 14,22 millones, es decir, una ejecución 
presupuestaria del 95,24%.  
 
Por su parte, se identifica que presentó 12 proyectos alineados al Objetivo 7, de los cuales 10 cuentan 
con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 2 proyectos presentan el 
100,00% de cumplimiento físico. 
  
 

Tabla 48. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MAATE – Objetivo 7 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Proyecto de Educación Ambiental 
para Promover la Economía 
Circular en los Hogares "Mi Barrio 
Verde" 

24,27% 24,27% ⚫ 100,00% 0,37 0,35 94,38% 94,38% 

Apoyo Al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas 

7,50% 7,50% ⚫ 100,00% 0,32 0,31 97,91% 97,91% 

Sistema Nacional de Control 
Forestal y Vida Silvestre 

24,99% 24,75% ⚫ 99,04% 1,79 1,76 98,04% 98,04% 

Proyecto Socio Bosque II 12,30% 11,47% ⚫ 93,25% 4,93 4,91 99,58% 99,58% 

PROMADEC III 30,74% 24,48% ⚫ 79,64% 0,38 0,35 92,44% 92,44% 

Proyecto Nacional de 
Restauración del Paisaje 

30,00% 20,00% ⚫ 66,67% 1,25 1,04 83,47% 83,47% 

Gestión de Residuos Sólidos y 
Economía Circular Inclusiva 

18,35% 11,57% ⚫ 63,05% 0,51 0,50 97,51% 97,51% 

Programa de Reparación 
Ambiental y Social - PRAS 

16,05% 10,10% ⚫ 62,93% 1,16 1,10 95,17% 95,17% 

Plan de Obras para la Prevención 
y Mitigación de Inundaciones en el 
Cantón Chone, Provincia de 
Manabí 

100,00% 51,16% ⚫ 51,16% 3,31 3,31 99,88% 99,88% 

Fomento a la Gestión de Agua 
Potable, Saneamiento, Riego y 
Drenaje - FOGAPRYD 

7,11% 2,61% ⚫ 36,71% 0,67 0,60 90,18% 90,18% 

Proyecto: Programa de 
Fortalecimiento Institucional 

 -    0,00% ⚫ 0,00% 0,08 0,00 0,00% 0,00% 

Soluciones integrales de agua 
potable y saneamiento - Programa 
Canje de Deuda Ecuador España 

 -    0,00% ⚫ 0,00% 0,17 0,00 0,00% 0,00% 

Total             95,24% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
El Ministerio del Ambiente Agua y Transición Ecológica reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Gestión de Residuos Sólidos y Economía Circular Inclusiva", la entidad reporta 

que "Se desarrollaron 2 lineamientos para la gestión de residuos sólidos no peligrosos, 1 programa 
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del plan nacional de reducción de plásticos de un solo uso, 1 instrumento sobre economía circular 
y 1 plan de la estrategia nacional de economía circular inclusiva (…)". 

- "Para el proyecto "Programa de Reparación Ambiental y Social - PRAS", la entidad reporta que 
"Se realizó el diseño del Plan Nacional de Reparación Integral por la presencia de pasivos 
ambientales por actividad Hidrocarburífera y por actividad Minera en zonas priorizadas (…)". 

- Para el proyecto "Proyecto Socio Bosque II", la entidad reporta que "(…) en el año 2024 ingreso 
158.042.41 hectáreas de áreas de propiedad individual y colectiva dentro del esquema de 
conservación, monitoreó el cambio de uso del suelo un total de 1,793.045,95 hectáreas bajo 
conservación de ecosistemas nativos a nivel nacional y pago incentivos de conservación con 
fuentes no fiscales por valor de $ 2.739.456,45 (…)". 

- Para el proyecto "Sistema Nacional de Control Forestal y Vida Silvestre", la entidad reporta "(…) 
294 programas de aprovechamiento forestal verificados; 4.802,69 m3 de madera retenida por 
incumplimiento a la Normativa; 101 procesos de rescates, realizados 112 individuos rescatados; 
11 retenciones; 25 eventos de capacitación impartidos; 1.659 operativos de control realizados y 
denuncias tala ilegal atendidas”. 

- Para el proyecto "Fomento a la Gestión de Agua Potable, Saneamiento, Riego y Drenaje - 
FOGAPRYD", la entidad reporta "(…) Recibidas actas entrega recepción de obra y de fiscalización 
en obras de Alcantarillado Pepinales, Alausí; Agua potable San Juan, Riobamba y acta 
Fiscalización para obra Saneamiento Cayambe, Pichincha 346 personas capacitadas (…)". 
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7.8. OBJETIVO 8: Impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento 
económico y sostenible. 
 

Este Objetivo busca impulsar la conectividad como fuente de desarrollo y crecimiento económico y 
sostenible. En él se establecen políticas y estrategias encaminadas a aumentar la conectividad digital 
y mejorar la infraestructura nacional, sobre todo vial. 
 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 

 

7.8.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 428,76 
millones al cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 58,31% corresponde a Gasto Permanente con 
un monto devengado de USD 250,01 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No Permanente 
vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con un monto 
devengado de USD 178,75 millones.  
 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 208,13 millones) en relación al 
monto codificado con fuente (USD 245,87 millones), destinados al Objetivo 8, lo cual corresponde al 
84,65% de ejecución. 
 
 

Ilustración 47. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 8  
(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
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A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y No Permanente que 
fueron ejecutados, alineados al Objetivo 8, en función de los gabinetes sectoriales establecidos para 
la gestión institucional.  
 
En Gasto Permanente, el Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente ejecutó 
en este Objetivo, un monto devengado de USD 247,51 millones, conforme la siguiente ilustración: 
 

Ilustración 48.  Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 8 
(millones de dólares) 

 
Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre de 
2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 
En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 8 entidades a través de 11 programas 
presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 255,84 millones y un monto devengado de 
USD 250,01 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 97,72%. A continuación, 
se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre por institución: 
 
 

Tabla 49. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 8  
(millones de dólares) 

 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Infraestructura, 
Energía y Medio 

Ambiente 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 77 3,45 2,75 79,72% 

Autoridad Portuaria de Manta 77 1,26 1,15 91,21% 

Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar 

77 5,36 5,29 98,63% 

Comisión de Tránsito del Ecuador 
55 127,75 127,08 99,47% 

56 2,62 2,61 99,57% 

Dirección General de Aviación Civil 55 22,59 22,14 98,01% 

Ministerio de Transporte y Obras 
Publicas 

56 3,13 3,11 99,18% 

57 2,08 2,07 99,16% 

Servicio Publico Para Pago de 
Accidentes de Transito 

55 84,83 81,32 95,86% 

Social 
Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información 

55 2,10 1,84 87,83% 

57 0,65 0,65 99,73% 
Total 255,84 250,01 97,72% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, 

Social

Infraestructura,
Energia y Medio

Ambiente

2,49

247,51

2,75

253,09

Codificado Devengado
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Energía y Medio Ambiente ejecutaron USD  161,65 millones, seguido de las entidades que conforman 
el Gabinete Sectorial de lo Social el cual devengó en este objetivo un monto de USD  9,64 millones 
y las entidades sin Gabinete que devengaron USD 7,46 millones. Adicionalmente, a continuación, se 
presenta la ejecución considerando el monto devengado más anticipos en relación al monto 
codificado con fuente, alineado al Objetivo 8, por Gabinete sectorial.  
 

Ilustración 49.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 8 
(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social cuentan con la 
más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (98,13%), correspondiente a 2 proyectos de 
inversión; seguido del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente con 49 
proyectos de inversión y por una entidad perteneciente al grupo Sin Gabinete, con 1 proyecto de 
inversión. 
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Tabla 50. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 8 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Social 1 2 98,13% 98,13% 

Infraestructura, Energía y Medio 
Ambiente 

3 49 72,77% 85,71% 

Sin Gabinete 1 1 52,75% 58,64% 

Total  5 52   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.8.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 8, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 12 entidades, a través de 36 objetivos 
institucionales y 73 indicadores estratégicos, lo cual representa 202 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 81,68% presentan un avance 
esperado, el 4,46% presenta un avance cercano al esperado, el 13,37% presenta un avance menor 
al esperado, y el 0,50% representa indicadores con programación de metas y no registran valores 
en los resultados, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 
 

Tabla 51. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 8 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Autoridad Portuaria 
de Manta 

4 5 5 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Autoridad Portuaria 
de Puerto Bolívar 

10 80 80 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Agencia de 
Regulación y Control 
de las 
Telecomunicaciones 

2 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial 
de Galápagos 

1 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio de 
Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de 
la Información 

14 14 13 92,86% 0 0,00% 1 7,14% 0 0,00% 

Comisión de Tránsito 
del Ecuador 

8 11 10 90,91% 1 9,09% 0 0,00% 0 0,00% 

Servicio Público para 
pago de Accidentes 
de Tránsito 

2 16 14 87,50% 1 6,25% 1 6,25% 0 0,00% 

Ministerio de 9 24 20 83,33% 1 4,17% 3 12,50% 0 0,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Sin avance 
⚫ 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Períodos 
Analizados % 

Transporte y Obras 
Públicas 

Autoridad Portuaria 
de Guayaquil 

6 6 4 66,67% 0 0,00% 2 33,33% 0 0,00% 

Dirección General de 
Aviación Civil 

7 7 4 57,14% 1 14,29% 1 14,29% 1 14,29% 

Autoridad Portuaria 
de Esmeraldas 

4 27 8 29,63% 2 7,41% 17 62,96% 0 0,00% 

Agencia Nacional de 
Tránsito 

6 7 2 28,57% 3 42,86% 2 28,57% 0 0,00% 

Total 73 202 165 81,68% 9 4,46% 27 13,37% 1 0,50% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 

 
Principales Acciones 
 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 

• 2.687,42 km Red Vial Estatal con Modelo de Gestión Sostenible durante el 2024 lo que 
representa el 2,66% más que el 2023, beneficiando principalmente a las provincias de 
Guayas, Santa Elena y Cañar. 

• 42,20% del total de la Red Vial Estatal en buen estado durante el 2024, garantizando la 
transitabilidad de los usuarios a nivel nacional. 

• 20 Actas de Obra Pública suscritas en el 2024, es decir, se entregaron las obras para su uso 
a las siguientes entidades: 9 con el Ministerio de Salud Pública para entregar 8 Centros de 
Salud en la provincia de Tungurahua y el Hospital básico de Pedernales en Manabí; 10 con 
el Ministerio de Educación para entregar Unidades Educativas del Milenio: 2 en Azuay, 1 en 
Cañar, 4 en Guayas, 2 en Orellana, 3 en Los Ríos; y, 1 Acta con el Gad Municipal de 
Portoviejo para la entrega de la Sede Municipal en Manabí. 

 
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 

• Se repotenciaron 622 localidades con tecnología 4G. La repotenciación implica un cambio de 
tecnología de 2G/3G a 4G. 

• 27.323 adultos mayores adquirieron un plan móvil avanzado. 

• 4 torres de telefonía móvil implementadas en parroquias rurales que no tenían conectividad 
en las provincias de: Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro, Orellana, Esmeraldas, Loja, 
Morona Santiago y Sucumbíos. 

• 28.019 adultos mayores se beneficiaron de planes de internet fijo (SAI) con la reducción del 
50% del costo del plan. 

• 5.813 empresas y emprendedores fueron capacitados en el uso de TICs específicos para el 
fomento de la economía digital a través del proyecto Puntos Digitales Gratuitos; estas 
capacitaciones lograron dotar de herramientas TIC Empresariales específicas al sector 
empresarial, emprendimiento, microempresarios, MIPYMES a través de talleres y 
capacitación en temáticas como: transformación digital de las empresas, industria 4.0, 
tecnologías emergentes, comercio electrónico, ciberseguridad, gestión empresarial, entre 
otras. 

• 3.907 niños, niñas y jóvenes fueron capacitados en temáticas aplicadas a las Tecnologías de 
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Información y Comunicación (TIC), tales como la capacitación en lenguajes digitales cuyo 
objetivo es desarrollar las capacidades digitales de las personas beneficiarias (niños, niñas y 
jóvenes) en función de los cursos y plataformas en línea disponibles que permitan aprendizaje 
de programación y desarrollar el pensamiento computacional a nivel nacional. 

• 12.294 personas fueron capacitadas en agrotecnología mediante a través de la plataforma 
de “Se Puede” de AEI y la difusión de los Puntos Digitales Gratuitos en todo el territorio 
nacional. 

• 300 iniciativas agrícolas, ganaderas y piscícolas que usan las TIC fueron identificadas en todo 
el territorio nacional, las cuales se han desarrollado de manera primordial desde el sector 
privado. 

• 5.813 emprendedores y MIPYMES se han capacitado, a través de los ciclos de formación 
emprendedor digital, brigadas digitales y cursos asincrónicos. Estos cursos asincrónicos se 
realizan con el apoyo del proyecto Puntos Digitales Gratuitos, estas capacitaciones lograron 
dotar de herramientas de TIC empresariales específica al sector empresarial, 
emprendimiento, microempresarios, MIPYMES a través de talleres y capacitación en 
temáticas como: transformación digital de las empresas, industria 4.0, tecnologías 
emergentes, comercio electrónico, ciberseguridad, gestión empresarial, entre otras. 

• 86 iniciativas de uso de Inteligencia Artificial en sectores productivos en todo el territorio 
nacional han sido identificadas en el marco del Proyecto SinergIA Reconocimientos, así como 
la Recopilación - Proyectos e Iniciativas de Inteligencia Artificial en Ecuador solicitada por el 
primer Comité Multisectorial de Inteligencia Artificial que busca explorar el panorama de 
iniciativas y proyectos de inteligencia artificial que se estén desarrollando en Ecuador. 

• 740 Puntos Digitales Gratuitos operativos a nivel de las regiones Costa, Sierra e Insular con 
las que se ha beneficiado a 18 provincias del Ecuador dotando de espacios con equipamiento 
tecnológico e internet gratuito en sectores urbano-marginales y rurales, cubriendo a 571 
parroquias. 

• 58.835 capacitaciones virtuales y presenciales fueron desarrolladas en los Puntos Digitales 
Gratuitos de las regiones Costa, Sierra e Insular. Las capacitaciones en diversas áreas de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación han contribuido al fortalecimiento de las 
competencias digitales de los ciudadanos, ampliado sus conocimientos, respaldando sus 
emprendimientos y mejorando su calidad de vida. 

• 37.428 personas fueron capacitadas en los Puntos del Encuentro Amazonía. 
 
Autoridad Portuaria Puerto Bolívar  
 

• 90,55%, 79,53% y 74,42% de tasa de ocupación de muelles para los 3 últimos meses del 
2024 respectivamente, esto por cada atracadero en comparación a las metas establecidas 
en los muelles de Autoridad Portuaria Puerto Bolívar para su ocupación. 

• 149,56% de productividad media de buque atracado, con 49,79 toneladas métricas adicional 
en relación a las metas establecidas, debido a la implementación de nuevos equipos para 
manejo de carga por parte del Gestor Privado en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar. 

• 157,89% de Productividad de carga por TEU (unidad de medida estándar de la industria 
naviera), con 11 contenedores adicionales movilizados por grúas buque en relación a las 
metas establecidas, esto se debe a la implementación de nuevos equipos para manejo de 
carga por parte del Gestor Privado en el Terminal Marítimo de Puerto Bolívar. 

 
Comisión de Tránsito del Ecuador 
 

• 3,47% en reducción de los siniestros de tránsito.  

• 1,88% en reducción de fallecidos en siniestros de tránsito.  

• 1,75% en reducción de siniestros fatales.  
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• 4,29% en reducción de heridos en siniestros de tránsito. 

• Uso de 1.948 equipos hand held y 2.353 equipos bodycam operativos con servicio de 
conectividad para transparentar la actuación de los Vigilantes y la agilidad en la confección 
de multas de tránsito. 

• 17 convenios interinstitucionales suscritos para mejorar el servicio que se brinda a la 
ciudadanía en articulados con las siguientes instancias: universidades, Medicina Legal de la 
Policía, GAD municipal del cantón Baba, Institutos de educación, ONGs entre otros. 

• 30 nuevos rescatistas del curso de especialización de rescatistas 7ma promoción de la 
UREM. 

• 2.857 capacitaciones sobre Educación Vial en 2024, dirigidos a personas de instituciones 
públicas, privadas, operadoras de transporte y estudiantes.  

• 55 nuevos peritos especializados en investigación de siniestro de tránsito.  
 
Dirección General de Aviación Civil 
 

• 22 peticiones tramitadas por la Dirección de Transporte Aérea y Regulaciones (DTAR), 
relacionadas con permisos de operación otorgados por la Dirección General de Aviación Civil. 

• 2.415 certificaciones del personal Aviation Security (AVESEC), de la industria aérea 
(guardias, agentes, supervisores, jefes e Instructores) emitidas hasta diciembre de 2024. 

 
Autoridad Portuaria de Manta 
 

• 0.915 del Plan de Manejo Ambiental implementado, en lo referente a controles en manejo de 
emisiones, control y manejo de ruido en el puerto, manejo de aguas residuales, manejo de 
desechos peligrosos, monitoreo de calidad del aire, capacitaciones en gestión ambiental, 
prevención de la contaminación de los recursos del suelo, entre otros. 

• 94.094,52 toneladas métricas de pesca descargadas en el terminal pesquero y de cabotaje 
de enero a diciembre, esto indica la mejora de los índices de ocupación en el muelle del 
terminal pesquero a través del control sistemático de las operaciones de descarga de la flota 
pesquera, lo que denota la preferencia de los buques por el servicio eficiente que les brinda 
la institución en el Terminal Pesquero y de Cabotaje. 

 
Servicio Publico Para Pago de Accidentes de Tránsito 
 

• 99,85% alcanzado en pagos de prestaciones, en octubre, que representan: 5 beneficiarios 
por gastos de discapacidad, 386 beneficiarios de gastos de fallecimiento, 329 beneficiarios 
de gastos funerarios, 21 beneficiarios de gastos médicos - personas naturales y 677 
beneficiarios de gastos médicos - prestadores de salud. 

• 99,90% alcanzado en pagos de prestaciones, en noviembre, que representan: 3 beneficiarios 
por gastos de discapacidad, 492 beneficiarios de gastos de fallecimiento, 119 beneficiarios 
de gastos funerarios, 20 beneficiarios de gastos médicos – personas naturales y 625 
beneficiarios de gastos médicos - prestadores de salud. 

• 99,96% alcanzado en pagos de prestaciones, en diciembre, que representan: 14 beneficiarios 
por gastos de discapacidad, 228 beneficiarios de gastos de fallecimiento, 248 beneficiarios 
de gastos funerarios, 6 beneficiarios de gastos médicos – personas naturales y 233 
beneficiarios de gastos médicos - prestadores de salud. 

 
Agencia Nacional de Tránsito  
 

• 8,57% de reducción de la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito en 2024 (12,81) en 
comparación con la de 2023 (14,01). 



 
 

 

133 Informe de Avance Físico del Presupuesto General del Estado 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 
 

• Se concluyó el proceso de incorporación de (tres) 3 lanchas al permiso de operación vigente 
al OPSC PSA Marine Ecuador Harbour Services conforme la estrategia de garantizar la 
operación del servicio de transporte en lanchas a Prácticos y transporte eventual de personal 
en lancha en la jurisdicción de Autoridad Portuaria de Guayaquil, lo que permitió alcanzar 0 
horas de para en el tiempo de la prestación del servicio en lacha.    

• Se cumplió con la meta del 100% respecto a la elaboración de matrices de control de servicios 
públicos portuarios delegados en el año 2024 en el ámbito de control técnico para los 
contratos de concesión y delegación de Autoridad Portuaria de Guayaquil. 
 

7.8.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 8 cuenta con 52 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 5 entidades. Con 
la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 246,09 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 178,75 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 72,64%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 84,65%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 208,13 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
245,87 millones, destinado al Objetivo 8. 
 
En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, concentra el 
86,04%del presupuesto codificado (USD 211,75 millones de un total de USD 246,09 millones de 
presupuesto), y una participación en proyectos del 88,46% (46 proyectos de 52). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un nivel de cumplimiento promedio de 60,67% al cuarto trimestre, 
es decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo la Dirección General de Aviación Civil, el Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información MINTEL y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, las 
entidades que presentan algunos proyectos con el 100,00% de cumplimiento en sus metas físicas 
programadas en este objetivo. 
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Ilustración 50. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 8 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este objetivo: 
 
Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas contó con un monto codificado de inversión de USD  
211,75 millones y un monto devengado de USD 151,95 millones, es decir, una ejecución 
presupuestaria del 71,76%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al 
codificado con fuente, se identifica una ejecución del 85,25%. Adicionalmente, se identifica que 
presentó 46 proyectos alineados al Objetivo 8, de los cuales 30 cuentan con programación de metas 
físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, 10 proyectos alcanzaron el 100,00% de cumplimiento 
físico; y 9, a pesar de contar con programación de metas, no presentan avances en su ejecución. 
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Tabla 52. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MTOP – Objetivo 8 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Adquisición de Puentes Metálicos 
Cb 200 Tipo Bailey, de Distintas 
Longitudes, para la Red Vial 
Estatal del Ministerio de 
Transporte y Obras Públicas 

100,00% 100,00% ⚫ 100,00% 4,95 4,95 100,00% 100,00% 

Intervención Emergente en el 
Corredor Tababela Cusubamba 

100,00% 100,00% ⚫ 100,00% 2,06 2,06 100,00% 100,00% 

Reconstrucción de las Líneas de 
Conducción A Veintiún (21) 
Comunidades Rurales de la Zona 
Baja del Cantón Rocafuerte, 
Provincia de Manabí - Sistema de 
Agua Potable Fase II 

100,00% 100,00% ⚫ 100,00% 1,99 1,44 72,26% 72,26% 

Rehabilitación de la Vía Rve E187, 
Tramo: Bolívar - el Angel - Mira - 
Mascarilla Ubicada en la Provincia 
del Carchi, Fase I 

86,36% 86,36% ⚫ 100,00% 5,18 5,18 100,00% 100,00% 

Programa Nacional de 
Conservación de la Red Vial 
Estatal 

23,97% 23,98% ⚫ 100,00% 26,02 22,65 87,07% 91,18% 

Rehabilitación y Mantenimiento de 
la Carretera E35 Panamericana 
Norte, Tramo Redondel Mujeres 
de Piera-El Descanso, Ubicada en 
la Provincia del Azuay 

7,68% 7,69% ⚫ 100,00% 0,98 0,48 49,46% 49,46% 

Programa de Conservación por 
Niveles de Servicio 

4,87% 4,87% ⚫ 100,00% 26,43 9,63 36,43% 72,94% 

Rehabilitación en la Vía E15 de 
Los Tres Sitios Críticos 
Denominados las Piñas ¿ la 
Resbalosa E Ingreso A Santa 
Rosa, Ubicado en el Cantón 
Manta Provincia de Manabí. 

4,46% 4,46% ⚫ 100,00% 0,87 0,73 84,81% 84,81% 

Rehabilitación Funcional Del 
Corredor Vial E25 Buena Fe - 
Jujan, Construcción De Carriles 
De Rebasamiento En El Tramo 
Quevedo - San Juan Y Ampliación 
A 4 Carriles Del Tramo San Juan - 
Babahoyo, En La Provincia De Los 
Ríos 

2,99% 2,99% ⚫ 100,00% 13,13 0,00 0,00% 82,95% 

Reconstrucción vía rápida 
Cuenca-Azogues-Biblián incluido 
ampliación tramo el Descanso-
Azogues-Biblián 

0,10% 0,10% ⚫ 100,00% 0,11 0,11 100,00% 100,00% 

Construcción y Fiscalización del 
Paso Lateral de Guaranda y 
Ambato. 

8,37% 8,30% ⚫ 99,16% 15,99 14,98 93,69% 93,69% 

Programa de Apoyo al Desarrollo 
de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Fase III 

100,00% 99,00% ⚫ 99,00% 3,00 3,00 100,00% 100,00% 

Obras Viales en la Provincia de 
Santa Elena, en el Corredor 
Delegado Chongón - Santa Elena. 

1,06% 1,04% ⚫ 98,11% 6,90 3,66 53,07% 53,07% 

Rehabilitación de los Sitios 
Críticos de la Red Vial Estatal E20, 
Tramo Esmeraldas - Quinindé, y 
Red Vial Estatal E10 Tramo San 
Lorenzo - Lita, Provincia de 
Esmeraldas 

71,17% 67,31% ⚫ 94,58% 0,72 0,44 61,76% 61,76% 

Rehabilitación del Corredor 
Arterial E 15. Tramo la Entrada 
Manta 

80,73% 76,28% ⚫ 94,49% 17,73 13,42 75,68% 112,83% 

Construcción de Obras de 
Conectividad Vial Sobre el Rio 
Upano Ubicado en la Carretera 
Troncal Amazónica E45, Tramo 
Macas a Puyo Provincia de 
Morona Santiago de 1023,83 M de 

53,32% 47,07% ⚫ 88,28% 13,00 12,77 98,25% 98,25% 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Longitud, Incluye la Construcción 
de Tres Puentes y Sus Accesos 

Estudios y diseños definitivos de 
ingeniería para la construcción del 
Viaducto Sur de Guayaquil Quinto 
Puente 

100,00% 84,83% ⚫ 84,83% 0,87 0,00 0,00% 40,00% 

Programa de Inversión Ecuador 
Estratégico - Fuente BEI 

40,65% 10,25% ⚫ 25,22% 0,50 0,50 100,00% 100,00% 

Rectificación y Apertura de la Vía 
E29 Tramo las Golondrinas - 
Saguangal de 62 Km de Longitud 
Ubicada en la Provincia de 
Imbabura Incluye la Construcción 
de 10 Puentes 

1,87% 0,45% ⚫ 24,06% 1,79 1,20 66,96% 66,96% 

Asfaltado Desde la Abscisa 0+000 
Hasta la 4+000, Longitud = 4.000 
Metros, de la Vía Dayuma-Pindo, 
Parroquia Dayuma, Cantón Fco. 
de Orellana, Provincia de Orellana 

97,15% 19,84% ⚫ 20,42% 0,50 0,50 100,00% 100,00% 

Proyecto de Atención Resiliente 
ante Emergencias Viales 

34,11% 5,00% ⚫ 14,66% 5,73 0,25 4,31% 4,31% 

Estructuración de Proyectos de 
Delegaciones 

0,25% 0,00% ⚫ 0,00% 0,13 0,12 94,95% 94,95% 

Construcción de Cuatro Puentes: 
Quebrada Honda, Palanda, Agua 
Dulce y Palanumá y Construcción 
de Obras Viales en el Tramo 
Vilcabamba - Bellavista en la 
Provincia de Zamora Chinchipe 

16,23% 0,00% ⚫ 0,00% 2,77 1,62 58,36% 58,69% 

Construcción del Nuevo Puente 
Cornelio Davalos Salsipuedes 
Ubicado en la Carretera Balbanera 
- Pallatanga - Cumandá 

100,00% 0,00% ⚫ 0,00% 0,01 0,00  -     -    

Construcción de Puentes en la 
Red Vial Estatal de la Vía Coca-
Dayuma Provincia de Orellana: 
Florida, Condor, Indillama, 
Jandiyacu, Salado Alto, Salado 
Bajo (Obra y Fiscalización) 

50,00% 0,00% ⚫ 0,00% 5,99 0,00  -     -    

Construcción del puente Lodana 
en la E-462 B, de la Vía Portoviejo-
Santa Ana-Honorato Vásquez, 
Provincia de Manabí 

26,92% 0,00% ⚫ 0,00% 0,92 0,00  -     -    

Construcción Del Puente Quimis, 
Ubicado En El Sector Quimis, De 
La Carretera Montecristi-Jipijapa, 
Provincia de Manabí. 

9,25% 0,00% ⚫ 0,00% 0,84 0,00  -     -    

Ampliación y Rehabilitación de la 
Vía Aloag-Santo Domingo Tramo 
Vial: la Unión del Toachi-Santo 
Domingo, Ubicado en la Provincia 
de Santo Domingo de Los 
Tsáchilas. 

100,00% 0,00% ⚫ 0,00% 0,00 0,00  -     -    

Construcción del Centro 
Binacional de Atención en 
Frontera Cebaf Rumichaca, 
Conformado por Una Cabecera de 
Pasajeros y Una Cabecera de 
Carga 

20,00% 0,00% ⚫ 0,00% 0,00 0,00  -     -    

Adecuación, Logística y Montaje 
del Puente Prefabricado sobre el 
Rio Blanco 

6,61% 0,00% ⚫ 0,00% 0,00 0,00  -     -    

Ampliación acceso a Manta 
(Ampliación Rehabilitación (7 
Meses) y Mantenimiento. (48 
Meses) Acceso a Manta, de 8,4 
Km. 

 -     -    ⚫  -    0,64 0,64 100,00% 100,00% 

Ampliación y mejoramiento de la 
Vía Primavera desde el 
Monumento Aguador hasta la 

 -     -    ⚫  -    8,04 8,04 100,00% 100,00% 
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Intersección con la Vía El Cambio-
La Iberia; L=10.25Km, Cantón 
Machala, Provincia de El Oro 

Ampliación y rehabilitación A 
Cuatro Carriles del Anillo Vial de 
Santo Domingo 

 -     -    ⚫  -    0,07 0,07 100,00% 100,00% 

Construcción de vías de acceso 
hacia el Viaducto Sur Provincia del 
Guayas 

 -     -    ⚫  -    35,00 35,00 100,00% 100,00% 

Estabilización - Mitigación del Sitio 
Critico del Km 49 de la Carretera 
E582 Cuenca - Molleturo - el 
Empalme Etapa 1 Ubicado en la 
Provincia del Azuay 

 -     -    ⚫  -    0,39 0,39 100,00% 100,00% 

Mejoramiento de 5 carreteras 
pertenecientes a la Red Vial 
Provincial del Carchi (Gruta De 
Fátima - Casa Grande) 

 -     -    ⚫  -    3,86 3,86 100,00% 100,00% 

Proyecto de Reconstrucción de 
Obras por el Terremoto 2016 

 -     -    ⚫  -    2,26 2,26 99,95% 99,95% 

Construcción del Paso Lateral de 
Loja Longitud 15.5 Km (Incluida 
Fiscalización) 

 -     -    ⚫  -    0,13 0,13 99,78% 99,78% 

Reconstrucción y Mantenimiento 
(48 Meses) Carretera Rio Pindo - 
Amaluza - Jimbura - El Refugio.- 
(Incluye La Fiscalización) 

 -     -    ⚫  -    1,36 1,35 99,46% 99,46% 

Estudios Planes Viales 
Provinciales 

 -     -    ⚫  -    0,87 0,49 56,31% 56,31% 

Construcción del Distribuidor de 
Tráfico Monay-Iess en la Autopista 
Cuenca-Azogues-Biblián, Ubicado 
en la Provincia del Azuay 

 -     -    ⚫  -    0,01 0,00  -     -    

Reconstrucción de la carretera 
Chontaduro - Chumunde de 17.0 
Km de longitud ubicada en el 
cantón Rioverde Provi 

 -     -    ⚫  -    0,00 0,00  -     -    

Construcción del Distribuidor de 
Tráfico 12 de Octubre en la 
Autopista Cuenca ¿ Azogues ¿ 
Biblián, Ubicado en la Provincia 
del Azuay 

 -     -    ⚫  -    0,00 0,00  -     -    

Construcción del Distribuidor de 
Tráfico Bellavista en la Autopista 
Cuenca-Azogues-Biblián, Ubicado 
en la Provincia del Cañar-Etapa 1 

 -     -    ⚫  -    0,00 0,00  -     -    

Construcción del Distribuidor de 
Tráfico Gapal en la Autopista 
Cuenca-Azogues-Biblián, Ubicado 
en la Provincia del Azuay 

 -     -    ⚫  -    0,00 0,00  -     -    

Intervención por Emergencia Vial 
de la Carretera Latacunga - la 
Maná E-30; Entre las Abscisas 
56+000 Hasta la Abscisa 
120+000, Provincia de Cotopaxi. 

 -     -    ⚫  -    0,00 0,00  -     -    

Total        85,25% 

 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / 

⚫Proyecto sin programación de metas 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas reporta las siguientes Acciones: 
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- Para el proyecto "Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal", la entidad reporta 
que "(…) Se realizó el mantenimiento de 2656.13 km de red vial estatal a través de 114 
microempresas a nivel nacional, y se realizaron obras de conservación a 129.83 km, reportando 
el estado cualitativo de la red vial estatal a través del Geoportal (…)". 

- Para el proyecto "Reconstrucción de las Líneas de Conducción A Veintiún (21) Comunidades 
Rurales de la Zona Baja del Cantón Rocafuerte, Provincia de Manabí - Sistema de Agua Potable 
Fase II", la entidad reporta que "(…) se culminaron los trabajos; a finales del mes de diciembre se 
continuaba en labores de pruebas de presión y caudal previo a la recepción provisional del 
contrato". 

- Para el proyecto "Adquisición de Puentes Metálicos Cb 200 Tipo Bailey, de Distintas Longitudes, 
para la Red Vial Estatal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas", la entidad reporta que 
"(…) se realizó instalación de 6 puentes metálicos tipo Bailey, de distintas longitudes, en las 
provincias: Azuay (1), Bolívar (2), Carchi (1), Cotopaxi (1) y Tungurahua (1). 1 puente se encuentra 
en la provincia de Sucumbíos y 1 en Santa Elena para ser instalados". 

- Para el proyecto "Programa de Conservación por Niveles de Servicio", la entidad reporta que "(…) 
se encuentran en ejecución mantenimientos en las provincias de Esmeraldas, Chimborazo, 
Manabí y Cañar (…)". 

- Para el proyecto "Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera E35 Panamericana Norte, Tramo 
Redondel Mujeres de Piera-El Descanso, Ubicada en la Provincia del Azuay", la entidad reporta 
que "Se ha ejecutado el 100% del contrato. Se solicitó la Recepción Provisional del contrato (…)". 

- Para el proyecto "Rehabilitación en la Vía E15 de Los Tres Sitios Críticos Denominados las Piñas 
la Resbalosa e Ingreso a Santa Rosa, Ubicado en el Cantón Manta Provincia de Manabí", la 
entidad reporta que "Proyecto concluido al 100% y con Acta Recepción Provisional suscita 22 de 
mayo 2024.  En trámite de recepción definitiva". 

- Para el proyecto "Rehabilitación de la Vía RVE E187, Tramo: Bolívar - El Angel - Mira - Mascarilla 
ubicada en la Provincia del Carchi, Fase I", la entidad reporta que "(…) El proyecto se termina con 
fecha del 27 de diciembre del 2024, con la firma del Acta Provisional de Obra (…)". 

- Para el proyecto "Intervención Emergente en el Corredor Tababela Cusubamba", la entidad 
reporta que "Obra concluida con 100% de avance físico y acta de recepción provisional suscrita". 
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7.9. OBJETIVO 9: Propender la construcción de un Estado eficiente, 

transparente y orientado al bienestar social. 
 
Este Objetivo busca propender la construcción de un Estado eficiente, transparente y orientado al 
bienestar social. Contribuye a la consolidación de una institucionalidad robusta en el país que 
dinamice los servicios públicos y mejore los mecanismos de participación ciudadana, rendición de 
cuentas, gobernabilidad y coordinación interinstitucional. Además, pretende ampliar las 
oportunidades de cooperación internacional basándose en la cooperación Sur-Sur y la participación 
activa en foros multilaterales. 

 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el tercer trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 
 

7.9.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 2.509,31 
millones en el cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 85,49% corresponde a Gasto Permanente 
con un monto devengado de USD 2.145,32 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 363,99 millones. 
 

Ilustración 51. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 9  
(millones de dólares) 

 
 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Por su parte, se presenta la ejecución presupuestaria del gasto no permanente considerando el 

Gasto no
Permanente

Gasto
Permanente

369,35 
416,45 

363,99 

2.145,32 

416,82 

2.330,24 

Codificado Devengado Codificado con Fuente Devengado + Anticipo
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monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD 369,35 millones) en relación al 
monto codificado con fuente (USD 416,45 millones), destinados al Objetivo 9, lo cual corresponde al 
88,69% de ejecución. 

 

A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional. 
 
En Gasto Permanente, las entidades clasificadas en Sin Gabinete son las que más recursos 
ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 708,29 millones, conforme la siguiente 
ilustración: 
 

Ilustración 52. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 9  
(millones de dólares) 

 
 Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre 
de 2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

En este sentido, se identifica que se encuentran alineadas 143 entidades a través de 169 programas 
presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 2.330,24 millones y un monto devengado de 
USD 2.145,32 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 92,06%. Cabe señalar 
que, la alineación a este objetivo responde a la directriz de la Secretaría Nacional de Planificación 
de homologar la relación del objetivo institucional denominado “Fortalecer las Capacidades 
institucionales” a la meta 9.6.1 del PND13 para todas las entidades pertenecientes al PGE. A 
continuación, se detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por 
institución: 

 
Tabla 53. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 9  

(millones de dólares) 
 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución% 

Desarrollo Productivo 
 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias  

01 15,89 14,73 92,69% 

Instituto Publico de Investigación de 01 0,73 0,72 98,79% 

 
 
13 Directrices para Planificación Institucional 2024 SIPeIP y GPR, Oficio Nro. SNP-SNP-SGP-2024-0108-O de 5 de marzo de 2024. 

Institucional

Infraestructura,
Energia y Medio

Ambiente

Desarrollo
Productivo

Seguridad

Social

Sin Gabinete

144,53

160,64

221,35

448,33

462,18

708,29

154,24

174,27

228,12

473,35

508,02

792,23

Codificado Devengado
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución% 

Acuicultura y Pesca 

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería 

01 22,69 22,22 97,91% 

Ministerio de Producción Comercio 
Exterior Inversiones y Pesca 

01 10,51 9,97 94,79% 

Ministerio de Turismo 01 8,95 8,61 96,19% 

Ministerio del Trabajo 01 25,00 24,20 96,77% 

Servicio de Acreditación 
Ecuatoriano 

01 0,53 0,50 94,96% 

Servicio de Rentas Internas 01 90,99 88,83 97,63% 

Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional  

01 6,52 6,40 98,14% 

Servicio Ecuatoriano de 
Normalización 

01 2,46 2,31 93,91% 

Servicio Nacional de Aduana del 
Ecuador  

01 37,51 36,57 97,49% 

Servicio Nacional de Contratación 
Pública 

01 2,40 2,37 98,97% 

55 2,43 2,42 99,59% 

56 1,51 1,50 99,54% 

 

Agencia de Regulación y Control de 
la Bioseguridad y Cuarentena Para 
Galápagos 

01 1,83 1,75 95,84% 

Agencia de Regulación y Control de 
las Telecomunicaciones  

01 5,45 4,55 83,50% 

Agencia de Regulación y Control del 
Agua  

01 1,29 1,24 96,36% 

Agencia de Regulación y Control 
Fito Y Zoosanitario 

01 13,09 12,58 96,13% 

Agencia Nacional de Regulación y 
Control del Transporte Terrestre 
Transito y Seguridad Vial 

01 25,92 23,72 91,50% 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas 01 1,98 1,86 93,60% 

Autoridad Portuaria de Guayaquil 01 7,30 5,06 69,21% 

Autoridad Portuaria de Manta 01 1,99 1,73 86,90% 

Autoridad Portuaria de Puerto 
Bolívar 

01 0,86 0,82 94,66% 

Comisión de Transito del Ecuador 01 4,77 4,65 97,49% 

Dirección General de Aviación Civil 01 7,67 7,46 97,27% 

Instituto de Investigación Geológico 
y Energético 

01 1,69 1,61 95,27% 

Instituto Nacional de Biodiversidad 01 1,37 1,29 94,21% 

Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología  

01 2,14 2,12 99,30% 

Ministerio de Energía y Minas 01 4,82 4,19 86,91% 

Ministerio de Transporte y Obras 
Publicas 

01 36,05 34,69 96,23% 

58 0,16 0,16 96,61% 

Ministerio del Ambiente Agua y 
Transición Ecológica 

01 31,53 30,75 97,54% 

Operador Nacional de Electricidad -  01 3,65 2,61 71,59% 

Parque Nacional Galápagos 01 16,42 15,27 92,98% 

Secretaria Técnica de la 
Circunscripción Territorial Especial 
Amazónica 

01 3,07 1,51 49,21% 

Servicio Público para Pago de 
Accidentes de Tránsito 

01 1,20 1,02 84,73% 

Social 

Agencia de Aseguramiento de la 
Calidad de Servicios de Salud y 
Medicina Prepagada  

01 1,37 1,32 96,29% 

Agencia Nacional de Regulación 
Control y Vigilancia Sanitaria  

01 4,65 4,55 97,90% 
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución% 

Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión 

01 8,65 8,39 97,05% 

Dirección General De Registro Civil 
Identificación y Cedulación 

01 22,15 16,79 75,79% 

55 40,38 25,65 63,52% 

Dirección Nacional de Registros 
Públicos 

01 3,06 2,67 87,52% 

55 1,75 1,17 66,68% 

56 3,42 3,30 96,47% 

Instituto Nacional de Donación y 
Transplantes de Órganos Tejidos y 
Células  

01 1,39 1,37 98,21% 

Instituto Nacional de Economía 
Popular y Solidaria  

01 3,11 3,07 98,76% 

Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa 

01 1,04 1,01 97,20% 

Instituto Nacional de Investigación 
en Salud Publica Dr. Leopoldo 
Izquieta Pérez 

01 7,51 6,92 92,20% 

Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural 

01 2,50 2,49 99,39% 

Ministerio de Cultura Y Patrimonio 01 7,74 7,36 95,04% 

Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda 

01 5,76 5,56 96,49% 

Ministerio de Educación 01 274,82 267,63 97,38% 

Ministerio de Inclusión Económica y 
Social 

01 42,18 39,77 94,29% 

Ministerio de Salud Publica 01 35,02 27,82 79,44% 

Ministerio de Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la Información 

01 5,07 4,34 85,67% 

56 1,01 1,01 99,82% 

Ministerio del Deporte 01 5,59 5,40 96,71% 

Secretaria de Educación 
Intercultural Bilingüe y la 
Etnoeducación 

01 3,82 3,73 97,75% 

Secretaria de Educación Superior 
Ciencia Tecnología e Innovación 

01 17,63 12,88 73,06% 

Secretaria de Gestión y Desarrollo 
de Pueblos y Nacionalidades 

01 1,64 1,46 88,89% 

Secretaria Técnica del Comité de 
Prevención de Asentamientos 
Humanos Irregulares 

01 0,49 0,49 99,98% 

Secretaria Técnica Ecuador Crece 
Sin Desnutrición Infantil 

01 3,53 3,47 98,14% 

Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales 

01 0,49 0,44 90,51% 

Unidad Del Registro Social 01 1,88 1,80 96,06% 

Unidad Nacional Antidopaje del 
Ecuador  

01 0,38 0,32 83,49% 

Seguridad 
 

Centro De Inteligencia Estratégica 01 69,81 69,61 99,72% 

Instituto Geográfico Militar 01 10,86 6,80 62,65% 

Ministerio de Defensa Nacional 01 181,02 177,50 98,05% 

Ministerio de Gobierno 
01 13,17 11,91 90,42% 

55 35,34 34,38 97,29% 

Ministerio del Interior 01 36,14 32,60 90,20% 

Policía Nacional 01 89,93 83,02 92,31% 

Secretaria Nacional de Gestión de 
Riesgos 

01 6,33 6,05 95,57% 

Servicio Integrado de Seguridad 
ECU 911 

01 12,89 11,46 88,88% 

Servicio Nacional de Atención 
Integral a Personas Adultas 
Privadas de la Libertad y a 

01 11,03 9,13 82,76% 
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución% 

Adolescentes Infractores 

Servicio Nacional de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses 

01 6,82 5,87 85,99% 

Institucional 
 

Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos 

01 3,84 3,62 94,19% 

55 8,73 8,53 97,62% 

Ministerio de Economía y Finanzas 01 6,76 6,37 94,21% 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

01 39,61 37,50 94,65% 

63 59,54 58,17 97,69% 

Presidencia de la Republica 01 28,38 23,10 81,37% 

Secretaria Nacional de Planificación 
01 3,44 3,36 97,71% 

55 3,92 3,89 99,25% 

Sin Gabinete 
 

Asamblea Nacional 01 53,10 48,90 92,08% 

Casa de Montalvo 01 0,12 0,12 98,84% 

Casa Militar Presidencial 01 4,12 3,89 94,46% 

Conferencia Plurinacional e 
Intercultural de Soberanía 
Alimentaria 

01 0,18 0,18 99,92% 

Consejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior 

01 3,25 2,98 91,68% 

Consejo de Desarrollo y Promoción 
de la Información y Comunicación 

01 1,66 1,47 88,62% 

Consejo de Educación Superior 01 3,52 2,85 80,93% 

Consejo de Gobierno del Régimen 
Especial de Galápagos 

01 6,27 5,67 90,53% 

55 7,84 7,45 95,06% 

Consejo de la Judicatura 01 37,53 34,43 91,73% 

Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social 

01 7,59 7,11 93,72% 

55 0,41 0,32 77,19% 

Consejo Nacional de Competencias 
01 0,49 0,44 89,53% 

55 0,52 0,50 97,58% 

Consejo Nacional de Salud   01 0,36 0,36 98,22% 

Consejo Nacional Electoral 
01 34,39 29,21 84,93% 

55 78,21 63,30 80,94% 

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Discapacidades 

01 0,88 0,86 97,85% 

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Genero 

01 0,42 0,39 92,75% 

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Movilidad Humana 

01 0,41 0,31 75,94% 

Consejo Nacional para la Igualdad 
de Pueblos y Nacionalidades 

01 0,52 0,48 92,15% 

Consejo Nacional para la Igualdad 
Intergeneracional 

01 0,57 0,56 97,81% 

Contraloría General Del Estado 
01 14,47 13,92 96,23% 

55 62,87 62,52 99,45% 

Corporación del Seguro de 
Depósitos  

01 1,48 1,48 99,50% 

Corte Constitucional 
01 2,76 2,74 99,26% 

55 6,26 6,26 99,97% 

Defensoría Del Pueblo 
01 3,97 3,95 99,44% 

55 6,99 6,98 99,98% 

Defensoría Publica 01 6,81 6,79 99,61% 

Escuela Politécnica Nacional 01 17,67 15,27 86,39% 

Escuela Superior Politécnica 
Agropecuaria de Manabí Manuel 
Félix López 

01 4,10 4,03 98,47% 

Escuela Superior Politécnica del 
Chimborazo 

01 15,19 14,75 97,15% 

Escuela Superior Politécnica del 
Litoral 

01 10,08 9,68 96,05% 

Fiscalía General del Estado 01 24,44 23,03 94,23% 
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución% 

Instituto de Altos Estudios 
Nacionales  

01 4,34 3,75 86,34% 

Instituto Superior Tecnológico de 
Artes del Ecuador 

01 0,40 0,40 98,82% 

Junta de Política y Regulación 
Financiera 

01 0,47 0,46 96,52% 

Junta Nacional de Defensa del 
Artesano 

01 1,26 1,23 97,89% 

Misión F.A.O. En el Ecuador 01 0,03 0,03 100,00% 

Parlamento Andino (Oficina 
Nacional) 

01 1,63 1,61 99,01% 

55 0,19 0,19 96,06% 

Procuraduría General Del Estado 
01 6,15 5,76 93,66% 

55 22,07 14,19 64,31% 

Sección Nacional del Ecuador del 
Instituto Panamericano de 
Geografía e Historia 

01 0,09 0,09 99,66% 

86 0,22 0,22 99,95% 

Secretaria Técnica de Gestión 
Inmobiliaria del Sector Publico 

01 6,42 6,16 95,95% 

57 27,67 23,26 84,05% 

Secretaria Técnica del Comité de 
Coordinación de la Función de 
Transparencia y Control Social 

01 0,29 0,28 97,23% 

Superintendencia de Bancos 01 7,04 6,69 95,01% 

Superintendencia de Compañías 
Valores y Seguros 

01 9,66 9,29 96,14% 

Superintendencia de Competencia 
Económica 

01 2,42 2,35 97,18% 

55 2,76 2,73 99,12% 

Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria 

01 5,92 5,45 92,09% 

Superintendencia de Ordenamiento 
Territorial Uso y Gestión del Suelo 

01 2,69 2,65 98,69% 

Tribunal Contencioso Electoral 

01 1,65 1,54 93,57% 

55 1,45 1,40 96,50% 

56 1,13 0,97 85,89% 

Unidad de Análisis Financiero y 
Económico  

01 1,40 1,27 91,02% 

Universidad de Cuenca 01 28,37 17,46 61,54% 

Universidad de Guayaquil 01 49,66 47,28 95,21% 

Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental YACHAY 

01 5,07 4,31 85,04% 

Universidad de las Artes 01 5,03 4,90 97,36% 

Universidad de las Fuerzas 
Armadas 

01 20,60 17,58 85,32% 

Universidad Estatal Amazónica 01 4,52 3,23 71,58% 

Universidad Estatal e Bolívar 01 5,67 4,87 85,80% 

Universidad Estatal de Milagro 01 8,72 8,72 100,00% 

Universidad Estatal del Sur de 
Manabí 

01 9,92 9,17 92,48% 

Universidad Estatal Península de 
Santa Elena 

01 5,85 5,81 99,33% 

Universidad Intercultural de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
Amawtay Wasi 

01 0,46 0,40 87,26% 

Universidad Laica Eloy Alfaro de 
Manabí 

01 9,56 9,56 99,98% 

Universidad Nacional de 
Chimborazo 

01 12,50 10,71 85,67% 

Universidad Nacional de Educación  01 6,70 6,01 89,60% 

Universidad Nacional de Loja 01 13,20 10,88 82,49% 

Universidad Politécnica Estatal del 
Carchi 

01 4,48 4,30 96,01% 
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Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución% 

Universidad Regional Amazónica 01 3,24 2,99 92,29% 

Universidad Técnica de Ambato 01 15,93 11,52 72,33% 

Universidad Técnica de Babahoyo 01 9,62 9,34 97,16% 

Universidad Técnica de Cotopaxi 01 4,03 4,00 99,45% 

Universidad Técnica de Machala 
01 11,39 10,99 96,48% 

84 0,14 0,12 89,27% 

Universidad Técnica de Manabí 01 12,17 11,82 97,19% 

Universidad Técnica de Quevedo 01 5,34 5,23 98,00% 

Universidad Técnica del Norte 01 11,16 10,23 91,67% 

Vicepresidencia de la Republica 01 2,14 1,70 79,37% 

Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias 

01 15,89 14,73 92,69% 

Total 2.330,24 2.145,32 92,06% 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 
 
Por su parte, en Gasto No Permanente, las entidades del Gabinete Sectorial Institucional ejecutaron 
USD 251,19 millones, seguidas por las entidades del Gabinete de Infraestructura, Energía y Medio 
Ambiente, que devengaron un monto de USD 64,35 millones. Las entidades de la categoría Sin 
Gabinete devengaron un monto de USD 35,86 millones en este objetivo. Asimismo, se registraron 
ejecuciones en los gabinetes de lo Social por USD 12,13 millones, y en Desarrollo Productivo por 
USD 0,47 millones. 
 
Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución considerando el monto devengado más 
anticipos en relación al monto codificado con fuente, alineado al Objetivo 9, por Gabinete sectorial.  
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Ilustración 53.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 9 

(millones de dólares) 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
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En este sentido, se evidencia que, las entidades del Gabinete Sectorial Institucional cuentan con la 
más alta ejecución presupuestaria en este objetivo (99,32%), correspondiente a 6 proyectos de 
inversión; seguido del Gabinete Sectorial de lo Social (91,17%) con 4 proyectos de inversión; a 
continuación, las entidades del Gabinete Sectorial de Infraestructura, Energía y Medio Ambiente 
(81,02%) con 7 proyectos de inversión y finalmente del Gabinete de Desarrollo Productivo y la 
entidades de la categoría Sin Gabinete, con 1 y 45 proyectos de inversión, respectivamente.  
 
 

Tabla 54. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 9 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Institucional 3 6 99,24% 99,32% 

Social 3 4 97,17% 97,17% 

Infraestructura, Energía y Medio 
Ambiente 

3 7 81,02% 81,02% 

Desarrollo Productivo 1 1 61,42% 61,42% 

Sin Gabinete 21 45 50,48% 58,16% 

Total  31 63   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.9.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 9, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización de 
su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
trimestrales, semestrales y anuales), se alinearon 35 entidades, a través de 77 objetivos 
institucionales y 169 indicadores estratégicos, lo cual representa 333 periodos analizados, 
considerando su periodicidad. En este sentido, se identifica que, el 73,27% presentan un avance 
esperado, el 13,81% presenta un avance cercano al esperado y el 12,91% presenta un avance menor 
al esperado, conforme el detalle que se establece a continuación: 
 

Tabla 55. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 9 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Agencia de 
Regulación y Control 
del Agua 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo de Desarrollo 
y Promoción de la 
Información y 
Comunicación 

1 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Consejo Nacional para 
la Igualdad de 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Movilidad Humana 

Consejo Nacional para 
la Igualdad de Género 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Contraloría General 
del Estado 

3 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Corte Constitucional 4 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Dirección General de 
Aviación Civil 

1 1 1 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Dirección Nacional de 
Registros Públicos 

7 22 22 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Instituto Nacional de 
Estadística y Censos 

8 9 9 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio de Trabajo 7 8 8 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Parlamento Andino 
(Oficina Nacional) 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Presidencia de la 
República 

2 4 4 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Secretaria Técnica del 
Comité de 
Coordinación de la 
Función de 
Transparencia y 
Control Social 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Servicio Nacional de 
Contratación Pública 

3 17 17 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Superintendencia de 
Ordenamiento 
Territorial Uso y 
Gestión Del Suelo 

2 2 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Ministerio de Gobierno 16 16 15 93,75% 0 0,00% 1 6,25% 

Secretaría Nacional de 
Planificación 

4 12 11 91,67% 1 8,33% 0 0,00% 

Ministerio de 
Telecomunicaciones y 
de la Sociedad de la 
Información 

7 8 7 87,50% 1 12,50% 0 0,00% 

Secretaría Técnica de 
Gestión Inmobiliaria 
del Sector Público 

11 44 37 84,09% 0 0,00% 7 15,91% 

Consejo de 
Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

10 10 8 80,00% 0 0,00% 2 20,00% 

Superintendencia de 
Competencia 
Económica 

5 8 6 75,00% 0 0,00% 2 25,00% 

Dirección General de 
Registro Civil 
Identificación y 
Cedulación 

11 75 54 72,00% 13 17,33% 8 10,67% 

Consejo Nacional de 
Competencias 

3 3 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

Sección Nacional del 
Ecuador del Instituto 
Panamericano de 
Geografía e Historia 

2 3 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 

Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
y Movilidad Humana 

4 4 2 50,00% 1 25,00% 1 25,00% 

Procuraduría General 
del Estado 

16 16 8 50,00% 1 6,25% 7 43,75% 

Defensoría del pueblo 10 11 5 45,45% 4 36,36% 2 18,18% 
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Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al 
esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Tribunal Contencioso 
Electoral 

3 3 1 33,33% 1 33,33% 1 33,33% 

Consejo de Gobierno 
del Régimen Especial 
de Galápagos 

4 4 1 25,00% 1 25,00% 2 50,00% 

Consejo Nacional 
Electoral 

4 10 2 20,00% 8 80,00% 0 0,00% 

Servicio Público para 
pago de Accidentes de 
Tránsito 

2 16 1 6,25% 15 93,75% 0 0,00% 

Conferencia 
Plurinacional e 
Intercultural de 
Soberanía Alimentaria 

2 2 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Parque Nacional 
Galápagos 

1 1 0 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

Secretaria Técnica de 
La Circunscripción 
Territorial Especial 
Amazónica 

2 2 0 0,00% 0 0,00% 2 100,00% 

Universidad Técnica 
de Machala 

3 3 0 0,00% 0 0,00% 3 100,00% 

Total 169 333 244 73,27% 46 13,81% 43 12,91% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 
Principales Acciones 
 
Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público 
 

• 88,75% de satisfacción de los usuarios en edificios, parques e infraestructuras pesqueras, 
bajo la administración eficiente de los bienes inmuebles permanentes a nivel nacional. 

• 645 solicitudes fueron atendidas, que incluyen a pronunciamientos jurídicos, autorizaciones, 
dictámenes; en cumplimiento a los requerimientos de las entidades públicas a nivel nacional.   

• 736 hectáreas en levantamientos topográficos fueron elaborados respecto a 8 bienes 
inmuebles de la provincia de Pichincha.   

• 204 avalúos en atención a los requerimientos internos y externos, desarrolladas en las 
provincias de Pichincha, Imbabura, Sucumbíos, Chimborazo, Francisco de Orellana, 
Esmeraldas, Morona Santiago, Tungurahua y Carchi. 

 
Ministerio de Gobierno 
 

• 12 informes de monitoreo al cumplimiento de la gestión de las Gobernaciones, los cuales 
abarcan aspectos claves, referentes a la ejecución presupuestaria, desarrollo de las 
Comisiones Ejecutivas Provinciales, gestión de informes sobre deficiencias en servicios 
públicos, atención de medidas administrativas de protección y realización de operativos de 
control. 

• 7.202 medidas administrativas de protección inmediata atendidas, respecto a la solicitud de 
las mujeres en casos de violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, 
simbólica, política y gineco-obstétrica, en los ámbitos intrafamiliar, educativo, laboral, 
deportivo, institucional, mediático y cibernético, comunitario e instituciones de salud. 

• 227.825 operativos de control realizados por los Intendentes, Subintendentes y Comisarios a 
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nivel nacional para garantizar la vigencia y el acatamiento de la normativa en lo que se refiere 
al funcionamiento de establecimientos, espectáculos públicos, prevención y notificación a la 
autoridad competente acerca de infracciones penales o administrativas que llegan a su 
conocimiento. 

• 55 informes condensados de los avances del seguimiento y evaluación a los acuerdos 
alcanzados entre el GAD y el Ejecutivo; 80 informes condensados de los requerimientos de 
los GAD y sus gremios; 45 informes técnicos en materia de delimitación territorial interna. 

• 3 estudios para el diseño, formulación y evaluación de políticas públicas del Ministerio de 
Gobierno; 2 reportes, un boletín y un informe con datos estadísticos de gobernabilidad a nivel 
nacional. 

• 2.602 actos administrativos otorgados de organizaciones religiosas y sociales de creencia y 
conciencia, a nivel nacional, relacionados con el otorgamiento de personerías jurídicas, 
reformas y codificación de estatutos, disolución y liquidación de organizaciones, registro de 
directivas e inclusión y/o exclusión de miembros, registro de personas que ostentan cargos 
religiosos, copias certificadas de expedientes de la vida jurídica de organizaciones y 
verificación de nombres para la constitución de nuevas organizaciones. 

 
Defensoría del Pueblo 
 

• 418 situaciones en las que se implementaron acciones estratégicas a nivel nacional para 
mejoramiento de ejercicio de derechos, en situaciones sistemáticas, generalizadas y de 
relevancia social. 

• 396 espacios en los cuales la Defensoría del Pueblo participó a nivel nacional e internacional 
en temas de derechos humanos y de la naturaleza. 

• 198 acciones de educación en Derechos Humanos ejecutadas a nivel nacional por parte de 
la Defensoría del Pueblo que contribuyen al cumplimiento del objetivo 4 meta 7 de los 
objetivos de desarrollo sostenible. 

• 100% de solicitudes atendidas de intervención del Defensor del Pueblo a efectos de que se 
corrija y brinde información pública de calidad de las entidades obligadas a nivel nacional. 

• 55 procesos de incidencia a escala nacional por parte de la Defensoría del Pueblo para la 
transversalización del enfoque de derechos humanos y de la naturaleza en las políticas 
públicas y normativa. 

 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

 

• 75,00% de avance en el diseño/implementación de instrumentos de planificación estadística 
a nivel nacional. 

• 75,00% de avance en la implementación del Plan de Fortalecimiento Estadístico para el 
Sistema Estadístico Nacional (SEN). 

• 5 metodologías a nivel nacional durante el cuarto trimestre de 2024, en relación a la 
generación de estadísticas oficiales producidas a través de registros administrativos. 

• 5 visualizadores a nivel nacional durante el cuarto trimestre de 2024, los cuales son: i) 
Visualizador de la operación estadística Camas y Egresos Hospitalarios (actualización base 
de datos para publicación); ii) Visualizador del Índice Nacional de Precios al Productor INPP 
base 2024; iii) visualizador de resultados de indicadores de las Estadísticas Agropecuarias y 
Ambientales: Temática Residuos; iv) Visualizador del Registro Estadístico Base de la 
Población del Ecuador y v) Visualizador de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), el cual permite reportar el avance de la cobertura 
nacional, segmentado por coordinaciones zonales. 
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Presidencia de la República 
 

• 26 solicitudes realizadas, de aprobación de planes estratégicos de comunicación y 3 
solicitudes de avales de acciones comunicacionales que han sido enviados por las 
instituciones de la Función Ejecutiva a nivel nacional (Empresas públicas, Ministerios, 
Secretarías. Institutos, Gobernaciones, entre otras). 

• 3 informes detallados con información referente a los avances en la implementación del 
modelo de gobernanza a través de acciones como reuniones periódicas del Grupo Núcleo de 
Gobierno Abierto y Estado Abierto Ecuador: 

 
Agencia de Regulación y Control del Agua 
 

• 4 guías técnicas elaboradas, que permitirán determinar puntos como: (i) costos de la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento; (ii) parámetros y frecuencia de 
monitoreo para el control a la calidad del agua cruda por parte de los prestadores de agua 
potable; (iii) parámetros mínimos para la elaboración del informe de prueba de bombeo para 
obtención del certificado de disponibilidad de agua subterránea; (iv) Análisis de impacto 
regulatorio ex - post de la Regulación DIR-ARCA-RG-002-2016. 

 
Procuraduría General del Estado 
 

• 27 capacitaciones interinstitucionales ejecutadas en el marco del Plan de Capacitación del 
Sistema de Defensa Jurídica del Estado, en las temáticas como: Derechos Humanos, 
Mediación, Contratación Pública a diciembre de 2024. 

• 12 publicaciones de extractos de pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado en 
el Registro Oficial, Página Web e Intranet, y enviado a suscriptores. 

 
Consejo Nacional de Competencias 
 

• 730 gobiernos Autónomos Descentralizados (Provinciales, Municipales y Parroquiales 
rurales), fueron capacitados en un programa de fortalecimiento institucional, ejecutados a 
nivel nacional. 

 
Corte Constitucional 

 

• 3.327 autos de admisibilidad efectuados, en el marco de incrementar la eficacia y eficiencia 
de la administración de justicia constitucional.  

• 867 casos resueltos en el año, con sentencias o dictámenes emitidos. 

• 4.885 causas con pronunciamiento de la Sala de Selección, seleccionadas y revisadas. 
 

Parlamento Andino 
 

• 3 eventos de participación de la sociedad civil en proceso de integración andina desarrollados, 
por parte de los Honorables Parlamentarios Andinos de la Oficina de la Representación 
Parlamentaria Nacional del Ecuador, durante el presente período 2024: Conferencia 
Internacional “Desafío Ambiental para la Gestión de los Residuos”; Rol del Parlamento 
Andino: “Promoviendo la interculturalidad y la Transparencia en la Administración Pública”; y 
Curso virtual gratuito: “Mujer, Género, Emprendimiento y Transformación desde la 
Integración”. 

• 13 proyectos de pronunciamiento propuestos por la plenaria del Parlamento Andino, fueron 
aprobados, relacionados a declaratorias como patrimonio cultural, gastronómico y 
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arqueológico de la región andina. 
 
Dirección General de Registro Civil Identificación y Cedulación 

 

• 99,66% de disponibilidad de infraestructura, plataformas de software, redes, comunicaciones 
y aplicaciones institucionales e interinstitucionales, que ha permitido estabilizar la tecnología 
con un monitoreo diario de hardware y software con la finalidad de verificar el correcto 
funcionamiento.  

• 428.624 menores de 24 meses de edad fueron inscritos, hasta el mes de diciembre 2024, en 
el Registro Civil y en la Corporación Registro Civil de Guayaquil de manera acumulada, de 
los cuales 413.200 se inscribieron hasta 180 días después de su nacimiento, obteniendo un 
resultado del 96,40%, lo que permitió sobre cumplir la meta en 3,20 puntos porcentuales.  
 

Dirección Nacional de Registros Públicos 
 

• 50 informes emitidos en el último trimestre 2024, dando cumplimiento a la normativa, en 
relación al tiempo del cual se dispone para realizar la atención de los requerimientos 
referentes a la integración de instituciones al “Sistema Nacional de Registros Públicos” 
(SINARP) y la actividad registral mediante criterios jurídicos en torno a la protección de la 
información y datos.  

• 102,04% de cumplimiento en el servicio interoperabilidad, evidenciando la no existencia de 
intermitencias. 

• 103,91% de satisfacción en la atención de los servicios que brinda la DINARP por parte de 
los 14 Registros Mercantiles y el servicio de integración al Sistema Nacional de Registro de 
Datos Públicos (SINARDAP), relacionados al consumo de información.  

  
Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

 

• 221 cantones del país aún mantienen el servicio postal. 

• Se ejecutaron las actividades relacionadas a la fase de pruebas y auditoría interna, con un 
avance del 90%. Entre ellas están las migraciones de la anterior infraestructura a la nueva 
Cloud CNT por parte de los servicios transversales del MINTEL realizada en el mes de 
noviembre 2024 y de la misma forma la migración de la anterior infraestructura a la nueva 
VDC CNT por parte de los servicios de DINARP para la interoperabilidad y los plazos 
correspondientes para su estabilización de servicios y la finalización de las pruebas 
correspondientes previo a su puesta en producción. 

• El CNE y el MINTEL han puesto a disposición de la ciudadanía el certificado de votación 
digital a través de la app Gob.EC. Este servicio, basado en tecnologías de la información, 
ofrece mayor seguridad, accesibilidad y eficiencia en la gestión de la información electoral. 

• 296.848 cédulas digitales, 287.469 licencias de conducir digitales y 17.524 certificados de 
votación digitales. 

• 358 trámites simplificados mediante el uso y reutilización de servicios digitales de la 
Administración Pública Central (Gobierno Electrónico). 

• 53 nuevos conjuntos de datos que se han publicado en el portal https://datosabiertos.gob.ec. 
 
Tribunal Contencioso Electoral TCE 
 

• El pleno elaboró 243 providencias de las 268 causas ingresadas, correspondientes a autos 
de archivo, inadmisión, acumulación, absolución de consultas y sentencias. Estas 
providencias fueron notificadas de manera inmediata dentro de las veinticuatro horas de su 
emisión. 
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• 18 productos, investigaciones y actividades de socialización de las acciones a nivel nacional 
fueron elaborados, entre ellos figuran: Boletín de Justicia Electoral XII: “La relevancia de la 
Jurisprudencia Electoral”, Gaceta Contencioso Electoral 2023, Revista Especializada Justicia 
Electoral y Democracia No. 8, Boletín Reflexiones de Justicia Electoral XIII “Infracciones 
Electorales”, entre otros. 

• 13 capacitaciones fueron realizadas a nivel nacional con temas con Violencia política de 
género y acceso a la justicia, Justicia Electoral y Partidos Transparentes, Fortalecimiento 
Democrático de la Institucionalidad Electoral en Ecuador (en alianza con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD), entre otras que contaron con 1.062 participantes. 

• 3 cursos virtuales en modalidad e-learning fueron implementados, abordando temas clave 
dentro del ámbito electoral con 235 participantes. 
 

Consejo Nacional de Igual de Género CNIG 
 

• Se ha brindado asistencia técnica a 5 mecanismos de coordinación interinstitucional y sus 
integrantes, a 8 instituciones del sector público, a 10 GAD, 11 Consejos Cantonales de 
Protección de Derechos, atendiendo todos los requerimientos ingresados a la institución. 

• Se ha realizado planes de fortalecimiento de capacidades a 7 instituciones del sector público, 
además, se han fortalecido las capacidades de los Consejos Cantonales de Protección de 
Derechos, Casas de Acogida y personal de los servicios de inserción laboral de FENEDIF en 
las provincias de Manabí, Esmeraldas, Sucumbíos, Tungurahua, Guayas y Pichincha. 

• Se han llevado a cabo varios eventos: Diálogo con sociedad civil en Tena, Guaranda, Pedro 
Vicente Maldonado, Ambato, Santa Elena, Loja Morona Santiago y Chimborazo, con un total 
de 352 participantes. 
 

Secretaría Nacional de Planificación SNP 
 

• Se realizaron 4 informes de seguimiento al cumplimiento de metas del PND 2021-2025. En 
los resultados alcanzados con información de corte al 30 de septiembre de 2024, se evidencia 
que 45% presentan avance esperado, 2% con cumplimiento cercano al esperado, 24% con 
un avance menor al esperado y 29% caracterizadas como alertas. 

• En el 2024 se realizó el informe de seguimiento al cumplimiento de metas del PND 2024-
2025, en el cual se presentó información cualitativa relacionada a cada meta sobre la gestión 
de acciones y sus respectivos logros. 

• Se elaboraron 4 informes técnicos referentes al seguimiento de estudios, programas y 
proyectos de inversión que conforman el Plan Anual de Inversiones (PAI). 

• Se elaboraron 4 Informes de Ejecución Física del Presupuesto General del Estado durante el 
2024.  

• Nueve de once entidades que iniciaron el proceso de actualización de sus planes 
institucionales, y cumplieron con el proceso de formulación, validación y registro conforme la 
Norma Técnica del Sistema Nacional de Planificación Participativa NTSNPP (artículos 24, 25 
y 26) y sistematizaron su información en las herramientas GPR y SIPEIP. 
 
 

7.9.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 9, cuenta con 63 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 31 entidades. Con 
la finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 416,82 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 363,99 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 87,32%.  
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Considerando el monto devengado más anticipos entregados en el periodo (USD  369,35 millones) 
en relación al monto codificado con fuente (USD 416,45 millones) destinados al Objetivo 9, la 
ejecución presupuestaria del gasto no permanente corresponde al 88,69% de ejecución. 
 
En este sentido, se identifica que, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría Técnica de la Circunscripción 
Territorial Especial Amazónica - STCA y la Escuela Politécnica Nacional, concentran el 80,98% del 
presupuesto codificado (USD  337,52 millones de un total de USD 416,82 millones de presupuesto), 
y una participación en proyectos del 11,11% (7 proyectos de 63). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un cumplimiento promedio de 68,95% al cuarto trimestre, es 
decir, un “Avance menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, el Ministerio 
del Trabajo, la Universidad de Cuenca, la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, la Universidad 
Técnica del Norte, y la Universidad Nacional de Educación – UNAE, las entidades que presentan el 
100,00% de cumplimiento en sus metas físicas programadas en este objetivo. 
 

Ilustración 54. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 9 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación. 
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A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
 
Ministerio del Trabajo 
 
El Ministerio de Trabajo contó con un monto codificado de inversión de USD 245,00 millones y un 
monto devengado de USD 244,46 millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 99,78% . Al 
analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, se identifica 
una ejecución del 99,86% . Adicionalmente, se identifica que presentó 1 proyecto alineado al Objetivo 
9, el cual cuenta con programación de metas físicas al cuarto trimestre de 2024 y un cumplimiento 
físico del 100,00%. 

 
 

Tabla 56. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre MDT – Objetivo 9 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Proyecto de Gestión del 
Subsistema de Empleo en el 
Servicio Público 

 12,17%  12,17% ⚫ 100,00% 245,00 244,46 99,78% 99,86% 

Total             99,86% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / 

⚫Proyecto sin programación de metas 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
El Ministerio de Trabajo reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el “Proyecto de Gestión del Subsistema de Empleo en el Servicio Público” la entidad reporta 

que: “se gestionaron 1.516 expedientes y se devengaron 2.721 avales de pago por 
$136.325.207,24 rezagados como gestionados, así como el incremento de $15 millones para 
MINEDUC. Esto contribuyó al total anual de 4.965 expedientes gestionados, devengándose 4.960 
por $244.614.492,36, con 5 sin procesar por duplicidad y rechazo de pago en bonos. En el sistema 
se registran 1.051 expedientes debido a limitaciones para registrar sobrecumplimientos". 

 

Secretaria Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica – STCTEA 
 
La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, contó dentro del Objetivo 
9 con un monto codificado de inversión de USD 77,90 millones y un monto devengado de USD  62,91 
millones, es decir, una ejecución presupuestaria del 80,75%. Adicionalmente, se identifica que 
presentó 5 proyectos alineados al Objetivo 9, los cuales todos cuentan con programación de metas 
físicas al cuarto trimestre de 2024. De estos, ningún proyecto presenta el 100,00% de cumplimiento 
físico. 
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Tabla 57. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre STCTEA – Objetivo 9 

 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) (g) 

Programa de Desarrollo Integral 
de la Circunscripción Territorial 
Especial Amazónica Mediante la 
Gestión Eficiente del Fondo 
Común 

0,07% 0,06% ⚫ 85,71% 8,41 4,68 55,60% 55,60% 

Fortalecimiento de la 
Implementación del Plan Integral 
para la Amazonía 2021-2025 

44,34% 31% ⚫ 69,91% 0,42 0,35 83,22% 83,22% 

Fortalecimiento de la Cobertura 
Logistica para Atencion a 
Pacientes con Enfermedades 
Catastroficas en la Region 
Amazonica 

55,16% 26,92% ⚫ 48,80% 2,78 2,38 85,69% 85,69% 

Programa de Desarrollo 
Amazónico Mediante la Gestión 
del Fondo Común 

26,02% 9,57% ⚫ 36,78% 66,25 55,51 83,78% 83,78% 

Actualización, Desarrollo, 
Implementación y Seguimiento del 
Plan Integral para la Amazonía 

3,12% 0% ⚫ 0,00% 0,05 0,00 - - 

Total             80,75% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / ⚫Proyecto 

sin programación de metas 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica reporta las siguientes 
Acciones: 
 
- Para el proyecto "Fortalecimiento de la Implementación del Plan Integral para la Amazonía 2021-

2025", la entidad reporta que "(…) Se ha elaborado aprobado e implementado 3 instrumentos 
normativos que regulan la planificación regional". 

- Para el proyecto "Fortalecimiento de la Cobertura Logística para Atención a Pacientes con 
Enfermedades Catastróficas en la Región Amazónica", la entidad reporta que "(…) se han 
financiado 5 proyectos con entidades Cooperantes para atención a pacientes con enfermedades 
catastróficas (…)". 
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7.10. OBJETIVO 10: Promover la resiliencia de ciudades y comunidades 

para enfrentar los riesgos de origen natural y antrópico. 
 
Este Objetivo tiene como prioridad promover la resiliencia de ciudades y comunidades para enfrentar 
los riesgos de origen natural y antrópico. Dado que Ecuador es un país expuesto a múltiples 
amenazas, este objetivo desarrolla políticas y estrategias encaminadas a proteger a la población y 
localidades vulnerables a los riesgos de desastres. En ese sentido, se otorga un mayor protagonismo 
y relevancia a las acciones que previenen y mitigan las emergencias y riesgos de desastres. 

 
Con base a la gestión desarrollada por el Estado a través de la implementación de sus planes 
institucionales, estudios, programas y proyectos durante el cuarto trimestre del 2024, a continuación, 
se detallan los resultados alineados a este Objetivo: 
 

7.10.1 Gestión presupuestaria 
 
Para el cumplimiento de las metas trazadas para este Objetivo, se devengó un total de USD 32,50 
millones en el cuarto trimestre del 2024, de los cuales, el 15,88% corresponde a Gasto Permanente 
con un monto devengado de USD 5,16 millones; y, la diferencia corresponde al Gasto No 
Permanente vinculado a estudios, programas y proyectos de inversión, de diferentes entidades, con 
un monto devengado de USD 27,34 millones. 
 

Ilustración 55. Gasto Permanente y No Permanente en 2024 – Objetivo 10  
(millones de dólares) 

 

 
 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
A continuación, se detallan los montos correspondientes al Gasto Permanente y Gasto No 
Permanente que fueron ejecutados, alineados al Objetivo 9, en función de los gabinetes sectoriales 
establecidos para la gestión institucional. 

Gasto no
Permanente

Gasto
Permanente

27,34 
28,65 

27,34 

5,16 

28,71 

5,20 

Codificado Devengado Codificado con Fuente Devengado + Anticipo
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En Gasto Permanente, las entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad concentran los recursos 
ejecutaron en este Objetivo con un monto devengado de USD 5,16 millones, conforme la siguiente 
ilustración: 
 

Ilustración 56. Gasto Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 10 
(millones de dólares) 

 
 Fuente: Base de datos e-SIGEF, Ejecución Presupuestaria Consolidada – Ministerio de Economía y Finanzas corte al 31 de diciembre 
de 2024.  Base de alineación al PND cuarto trimestre 2024 – Secretaría Nacional de Planificación, corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 
En este sentido, se identifica que se encuentra alineada 1 entidad a través de 3 programas 
presupuestarios con un presupuesto codificado de USD 5,20 millones y un monto devengado de 
USD 5,16 millones, lo que representa una ejecución presupuestaria del 99,36%. A continuación, se 
detalla la ejecución presupuestaria correspondiente al cuarto trimestre por institución: 

 

 
Tabla 58. Ejecución presupuestaria de las entidades alineadas al Objetivo 10  

(millones de dólares) 
 

Gabinete Sectorial Entidad Programa Codificado  Devengado Ejecución %  

Seguridad 
  

Secretaria Nacional de Gestión de 
Riesgos 

55 1,50 1,48 99,14% 

56 1,45 1,44 99,35% 

57 2,25 2,24 99,50% 

Total 5,20 5,16 99,36% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP-Submódulo de planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF – Ministerio de Economía y Finanzas - 
Ejecución Presupuestaria, se excluye el sectorial Tesoro Nacional, que son entidades virtuales manejadas por MEF, corte 31 de diciembre 
de 2024. 

 
Por su parte, en Gasto No Permanente, la única entidad cuyos proyectos de inversión se encuentran 
alineados a este objetivo, ejecutó USD 27,34 millones y pertenece al Gabinete Sectorial de 
Seguridad, Cabe señalar que los proyectos alineados al Objetivo 10 del PND no cuentan con 
anticipos al 31 de diciembre de 2024. Adicionalmente, a continuación, se presenta la ejecución, 
considerando únicamente el monto devengado, en relación tanto al monto codificado total como al 
monto codificado que cuenta con fuente de financiamiento, alineado al Objetivo 10 y desglosado por 
Gabinete Sectorial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguridad
5,16

5,20

Codificado Devengado
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Ilustración 57.  Gasto No Permanente por Gabinete Sectorial en 2024 - Objetivo 10 
(millones de dólares) 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
En este sentido, se evidencia que la única entidad que conforma el Gabinete Sectorial de Seguridad 
es la que concentra la ejecución presupuestaria en este objetivo, correspondientes a 5 proyectos de 
inversión. 
 
 

Tabla 59. Cumplimiento presupuestario por Gabinete Sectorial en 2024 – Objetivo 10 

 

Gabinete Sectorial 
Número de 
Entidades 

Número de 
Proyectos 

% Ejecución presupuestaria 

Devengado / Codificado 
Devengado más anticipos / 

Codificado con fuente 

Seguridad 1 5 95,23% 95,44% 

Total  1 5   

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 

 

Para conocer más información acerca de las entidades por favor revisar el anexo 2 con la matriz 
resumen con información de avance presupuestario y físico. 
 
 

7.10.2 Avance físico de la Planificación Institucional 
 
Al Objetivo 10, conforme las entidades que cumplieron con el proceso de registro y sistematización 
de su planificación institucional y cuentan con indicadores sujetos a seguimiento (mensuales, 
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trimestrales, semestrales y anuales), se alineó 1 entidad, a través de 3 objetivos institucionales y 24 
indicadores estratégicos, lo cual representa 25 periodos analizados, considerando su periodicidad. 
En este sentido, se identifica que, el 68,00% presentan un avance esperado, el 4,00% presenta un 
avance cercano al esperado y el 28,00% presenta un avance menor al esperado, conforme el detalle 
que se establece a continuación: 
 

Tabla 60. Ejecución Indicadores Institucionales – Objetivo 10 

 

Entidad 
Número 

Indicadores 
(A) 

Total de 
Periodos 

Analizados 

Avance esperado 
⚫ 

Avance cercano al esperado 
⚫ 

Avance menor a lo 
esperado 
⚫ 

Períodos 
Analizados 

% 
Períodos 

Analizados 
% 

Períodos 
Analizados 

% 

Secretaría 
Nacional de 
Gestión de 
Riesgos 

24 25 17 68,00% 1 4,00% 7 28,00% 

Total 24 25 17 68,00% 1 4,00% 7 28,00% 

 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación, Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del SIPeIP- Seguimiento a planes 
institucionales corte 31 de diciembre de 2024. Herramienta de Gobiernos por Resultados - GPR corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Planificación y Política Pública – Secretaría Nacional de Planificación 

 

 
Principales Acciones 

 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
 

• 1.065 comités comunitarios de gestión de riesgos conformados. 

• 15 entidades de la Función Ejecutiva que han recibido asesoría técnica para la definición e 
implementación de estrategias para la reducción de riesgos o adaptación al cambio climático. 

• 97,83% de GAD provinciales y cantonales que han recibido asesoría técnica para la definición 
e implementación de estrategias para la reducción de riesgos o adaptación al cambio 
climático. 

• 657.680 personas fueron sensibilizadas en gestión de riesgos. 
 
 

7.10.3 Avance físico proyectos de inversión 
 
El Objetivo 10 cuenta con 5 proyectos de inversión, los cuales son ejecutados por 1 entidad. Con la 
finalidad de tener una visión de avance físico – presupuestario en la gestión de los proyectos de 
inversión vinculados con este objetivo, se identifica que, el monto total codificado es de USD 28,71 
millones y cuenta con un monto devengado de USD 27,34 millones, es decir presenta una ejecución 
presupuestaria del 95,23%.  
 
Al realizar el análisis de gestión presupuestaria y evaluar el uso de los recursos asignados, se 
identifica una ejecución del 95,44%, que corresponde a un monto devengado, incluyendo anticipos, 
de USD 27,34 millones, en relación con un monto codificado con fuente de financiamiento de USD 
28,65 millones, destinado al Objetivo 10. 
 
En este sentido, se identifica que, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, concentra el 
100,00% del presupuesto codificado (USD 28,71millones de un total de USD 28,71millones de 
presupuesto), y una participación en proyectos del 100,00% (5 proyectos de 5). 
 
Por su parte, este objetivo presenta un cumplimiento promedio de 54,44% al cuarto trimestre, es 
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decir, un “Avance físico menor al esperado de metas físicas ejecutadas respecto a las metas 
programadas”, siendo la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos la única entidad ejecutora en 
este objetivo.  
 

Ilustración 58. Gasto No Permanente, avance físico promedio y avance presupuestario - Objetivo 10 

 

 
Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 

 
 
A continuación, se presenta la información de ejecución de los principales proyectos de inversión que 
contribuyen a este Objetivo: 
 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 
 
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos contó con un monto codificado de inversión de USD  
28,71 millones y un monto devengado de USD 27,34 millones, es decir, una ejecución presupuestaria 
del 95,23%. Al analizar considerando el devengado con anticipos en relación al codificado con fuente, 
se identifica una ejecución del 95,44%. Adicionalmente, se identifica que presentó 5 proyectos 
alineados al Objetivo 10, los cuales cuentan con programación de metas físicas al cuarto trimestre 
de 2024. De estos, un proyecto presenta el 100,00% de cumplimiento físico, 3 registraron un nivel 
de ejecución inferior al 100,00%; y, uno no presentó ejecución. 
 
 

Tabla 61. Avance Físico de Proyectos de Inversión al Cuarto Trimestre SNGRE – Objetivo 10 
 

NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Fortalecimiento de los Sistemas 
Hídricos para la Prevención de 
Inundaciones ante la Presencia 
del Fenómeno el Niño - ENOS 

 29,91% 29,91% ⚫ 100,00% 21,01 20,57 97,90% 98,20% 

Fortalecimiento del conocimiento 
volcánico en el Ecuador para 
disminuir el Riesgo de desastre en 
la pobglación 

 34,35% 31,75% ⚫ 92,43% 0,87 0,81 92,88% 92,88% 

Seguridad

Objetivo
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NOMBRE DEL PROYECTO 

PROGRAMACI
ÓN METAS 

FÍSICAS  

EJECUCIÓN 
METAS 
FÍSICAS 

CUMPLIMIENTO 
DE METAS 

FÍSICAS 

MONTO 
CODIFICADO 

(MMUSD) 

MONTO 
DEVENGADO 

(MMUSD) 

EJECUCION 
PRESUPUE

STARIA 
2024 

DEVENGADO 
+ ANTICIPOS / 
CODIFICADO 
CON FUENTE 

(a)  (b) c (b/a)  (d)  (e) f (e/d) 
(g) 

Fortalecimiento de Capacidades 
de la Población y de los Actores 
del SNDGR para Prevenir y 
Reducir los Riesgos de Desastres 
y dar respuesta oportuna a las 
Emergencias 

 30,83%  14,31% ⚫ 46,42% 6,52 5,86 89,79% 89,79% 

Programa de Liquidación y 
Ejecución de Obras por Concluir 
(Fase I) de la Dirección de 
Servicios de Infraestructura y 
Desarrollo Guayas 
(Excorpecuador) 

 3,00%  1,00% ⚫ 33,33% 0,09 0,09 99,88% 99,88% 

Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Alerta Temprana Ante 
Múltiples Amenazas 

 0,75%  0,00% ⚫ 0,00% 0,21 0,01 6,04% 6,04% 

Total             95,44% 

Nota: ⚫Avance esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance cercano al esperado ≥ 90% y < 100% / ⚫Avance menor al esperado < 90% / 

⚫Proyecto sin programación de metas 

Fuente: Módulo Seguimiento a la Planificación Institucional del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública – SIPeIP, Secretaría 
Nacional de Planificación. Sistema Integrado de Gestión Financiera e-SIGEF, Ministerio de Economía y Finanzas - Ejecución 
Presupuestaria. Corte 31 de diciembre de 2024. 
Elaboración: Dirección de Seguimiento a la Inversión – Secretaría Nacional de Planificación 
 
 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reporta las siguientes Acciones: 
 
- Para el proyecto "Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el 

Riesgo de desastre en la población", la entidad reporta que "(…) Adquisición de digitalizadores de 
6 canales, digitalizadores de 3 canales y sensores sísmicos banda ancha (…), Adquisición e 
instalación de servidor de cómputo central y almacenamiento de datos para el Instituto Geofísico 
(…)". 
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8. Conclusiones 
 

8.1. Gasto Permanente 
 

• Conforme la composición del Presupuesto General del Estado (sin tesoro nacional), se 
evidencia que al cuarto trimestre 2024, el Gasto Permanente registró un monto codificado de 
USD 15.012,72 millones y un monto devengado de USD 14.222,57 millones, que representa 
un porcentaje de ejecución del 94,74%. 
 

• De las 163 entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, 143 entidades 
cuentan con la alineación de sus planes institucionales hacia los objetivos del PND 2024-
2025, a diciembre de 2024, evidenciando que 76 entidades se alinearon al Eje Social, el cual 
presenta el mayor monto codificado (USD 11.739,38 millones); así como, el mayor monto 
devengado (USD 11.196,22 millones). En este Eje se encuentran como más representativas 
las siguientes entidades: Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Defensa Nacional y Policía Nacional.  
 

• Para el seguimiento de avance físico, se consideró aquellas entidades que, al cuarto trimestre 
de 2024, contaron con el estado registrado, alineación al PND 2024-2025 y programación de 
metas en su planificación institucional, de manera mensual, trimestral, semestral y anual, en 
este sentido, se contó con información de 137 entidades de las 163 que forman parte del 
Presupuesto General del Estado. 
 

• Las 137 entidades, en cuanto a los indicadores y periodos analizados durante el cuarto 
trimestre 2024, en promedio presentan el 68,04% con avance esperado, el 10,40% un avance 
cercano al esperado, el 19,38% un avance menor a lo esperado; y, 2,19% sin avance. 

 
• De las 137 entidades, el 60,58% (83 entidades) están alineadas al Eje Social, siendo el más 

representativo en número de entidades, con un total de 698 indicadores (56,38% del total de 
indicadores analizados) y 890 periodos analizados. En este eje, el Objetivo 1 presenta el 
64,08% de periodos con “avance esperado”, seguido del Objetivo 2 que tiene el 62,28%; y, el 
Objetivo 3 con el 49,33%. 

   
 

8.2. Gasto No Permanente 
 

• Conforme la composición del Presupuesto General del Estado (sin tesoro nacional), se 
evidencia que, al cuarto trimestre 2024, el Gasto No Permanente registró un monto codificado 
de USD 7.651,28 millones y un devengado de USD 6.779,99 millones, lo que representa una 
ejecución presupuestaria del 88,61% de avance presupuestario. Cabe indicar que, el monto 
contempla el “Programa de preservación de capital periodo 2024”, cuya entidad responsable 
es el Ministerio de Economía y Finanzas, siendo su presupuesto codificado y devengado, al 
31 de diciembre de 2024, de USD 5.851,34 millones y USD 5.509,24 millones, 
respectivamente. 
 

• En este sentido, sin considerar el “Programa de preservación de capital periodo 2024”, el 
monto del Plan Anual de Inversiones al cuarto trimestre 2024, fue de USD 1.799,93 millones 
y un monto devengado de USD 1.270,75 millones, que representa una ejecución del 70,60%.  

 

• En cuanto a la evolución trimestral de la asignación de fuentes de financiamiento por parte 
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del Ente Rector de las Finanzas Públicas durante el año 2024, se observó una tendencia 
creciente en la asignación de fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión. Esta 
tendencia se evidencia en el incremento gradual del porcentaje del monto codificado con 
financiamiento asignado, pasando de un 51,94% al cierre del primer trimestre a un 99,70% al 
finalizar el cuarto trimestre. 
En este sentido, considerando la particularidad de que este ejercicio fiscal contó con un 
presupuesto prorrogado durante el primer trimestre de 2024, en razón de las elecciones 
anticipadas, el Ente Rector de las Finanzas Públicas realizó la mayor parte de la asignación 
de fuentes de financiamiento a partir del segundo trimestre. Esto permitió que las entidades 
inicien sus procesos de contratación y ejecución de los recursos asignados a los proyectos 
de inversión, por lo que la principal ejecución del Plan Anual de Inversiones se verificó durante 
el segundo semestre del año. 
 

• Por otra parte, con la finalidad de evidenciar la gestión realizada por las entidades 
responsables de los estudios, programas y proyectos de inversión, considerando que el 
monto devengado más anticipos entregados en el periodo, es de USD 1.410,97 millones, en 
relación al monto codificado con fuente de financiamiento es de USD 1.794,46 millones, se 
identifica que representa un porcentaje de ejecución del 78,63% (sin considerar el Programa 
de preservación de capital periodo 2024). 
  

• Respecto a la alineación de los estudios, programas y proyectos de inversión a los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo realizada por las entidades, se observa que, el Objetivo 9 
tuvo el mayor monto codificado con USD 416,82 millones. 
  

• El Plan Anual de Inversiones con corte al 31 de diciembre de 2024, consta de 609 estudios, 
programas y proyectos de inversión, de los cuales 560 proyectos tuvieron asignación 
presupuestaria a lo largo del año 2024 y se encuentran en el módulo de seguimiento del 
SIPeIP; mientras que 49 proyectos no contaron con monto codificado hasta el 31 de diciembre 
de 2024 y, por tanto, no son sujetos de seguimiento. Dentro de los 560 proyectos, se 
contempla el presupuesto de 83 entidades que forman parte del Plan Anual de Inversiones y 
del Presupuesto General del Estado. 

 

• De los estudios, programas y proyectos que conforman el PAI 2024, se evidencia a nivel de 
avance físico que el 37,68% reporta un avance esperado de sus metas programadas, es decir 
del 100,00% según su programación al cuarto trimestre 2024; seguido por el 5,54% de los 
proyectos con un Avance cercano al esperado de metas físicas; un 39,11% de los proyectos 
con un avance menor al esperado; y, el 17,68% de los proyectos restantes no registran 
programación de metas físicas al cuarto trimestre. 

 
 
 
 

 
Anexos:  
 
Anexo 1: Bases de datos de reporte de seguimiento a la planificación institucional de los sistemas 
GPR, SIPeIP y E-sigef 
 
Anexo 2: Base de datos de reporte de seguimiento del tercer trimestre estudios, programas y 
proyectos de inversión. 
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