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1. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Gabinete Sectorial: 

Se establecen los Gabinetes Sectoriales como instancias de obligatoria convocatoria, 

destinados a la revisión, articulación, coordinación, armonización y aprobación de la 

política intersectorial dentro de su ámbito y su sujeción al Plan Nacional de Desarrollo.  

Deberán coordinar sus acciones con la Secretaría General de la Presidencia. (Decreto 

Nro. 660 - 5 Febrero-2019)  

Codificado: 

Monto de la asignación presupuestaria modificada por efecto de la aprobación de 

resoluciones presupuestarias a una fecha determinada. 

Cumplimiento de metas físicas:  

Comprende la medición de los resultados en función de las metas ejecutadas versus la 

programación de metas.    

Clasificación programática: 

Expresa la asignación de recursos según las categorías programáticas: programa, 

subprograma, proyecto y actividad, vinculados a la consecución de los objetivos y 

metas de producción y resultados. 

Devengado: 

Registro de los hechos económicos en el momento que ocurre, haya o no movimiento 

de dinero, como consecuencia  del reconocimiento de los derechos y obligaciones 

ciertas, vencimiento de plazos, condiciones contractuales, cumplimiento de 

disposiciones legales o prácticas comerciales de general aceptación.  

Ejecución Física: 

Es la fase del ciclo de planificación que comprende la ejecución de las acciones 

propuestas en el plan conforme a la programación anual elaborada.    

Ejecución Presupuestaria: 

Es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de acciones destinadas a 

la utilización oportuna  de los recursos humanos, materiales y financieros, asignados 

en el presupuesto con el propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la 

cantidad, calidad y oportunidad esperadas.  
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Evaluación de la Ejecución Presupuestaria: 

Tiene como propósito, a partir de los resultados de la ejecución presupuestaria, 

analizar los desvíos con respecto a la programación y definir las acciones correctivas 

que sean necesarias y retroalimentar el ciclo. La evaluación presupuestaria se hará de 

manera concomitante, o simultánea, a la ejecución presupuestaria y ex-post, a la 

finalización del ejercicio fiscal. Los resultados se expondrán periódicamente en función 

de las normas que rigen la materia. 

Gastos Permanentes: 

Son los egresos de recursos  que el Estado a través de sus entidades, instituciones y 

organismos, efectúan con carácter operativo que requieren repetición permanente y 

permiten la provisión continua de bienes y servicios públicos a la sociedad. Los egresos 

permanentes no generan directamente acumulación de capital o activos públicos. 

Gastos no Permanentes: 

Son los egresos de recursos que el Estado a través de sus entidades, instituciones y 

organismos,  efectúan con carácter temporal, por una situación específica, excepcional 

o extraordinaria que no requiere repetición permanente. Los egresos no-permanentes 

pueden generar directamente acumulación de capital bruto o activos públicos o 

disminución de pasivos. Por ello, los egresos no permanentes incluyen los gastos de 

mantenimiento realizados exclusivamente para reponer el desgaste del capital. 

Meta: 

Cuantificación de un objetivo por lograrse en un determinado período.  

Meta Física: 

Se establecen en la planificación operativa, en relación a los resultados identificados 

en los Programas Presupuestarios (Gasto Permanente) y a los componentes de los 

Proyectos de Inversión (Gasto no permanente); de forma que se expresa en cantidad 

de producto, entendido como los bienes y servicios que se pondrán a disposición de la 

comunidad.    

Política  Pública: 

Las políticas públicas son concebidas como un conjunto de decisiones y estrategias 

adoptadas por una autoridad legítima. En tal sentido, una política pública es una 

directriz general que refleja la prioridad o voluntad política del gobierno para modificar 

una situación determinada.  
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Programas Presupuestarios:  

Expresa el producto o grupo de productos, con característica final o terminal, que 

resultan del proceso de producción. Sus características principales son: 

 Es la categoría presupuestaria de mayor nivel y se conforma con la agregación de 
categorías programáticas de menor nivel que contribuyen al proceso de 
producción y provisión de productos. 

 Debe corresponder a la misión institucional. 

 Necesariamente estará vinculada a alguna categoría del plan. 

 Debe estar ligado a una unidad administrativa dentro de la estructura 
organizacional de una institución, que se responsabilizará de la gestión del 
programa. 

 

Sector Público Financiero: 

Lo conforman entidades como el Banco Central del Ecuador (BCE), Banco del Estado 

(BEDE), Banco Nacional de Fomento (BNF), Corporación Financiera Nacional (CFN) e 

Instituto de Créditos Educativos y Becas (IECE),  

Sector Público no Financiero: 

Presupuestariamente el sector público no financiero,  se encuentra organizado de la 

siguiente forma: 

 Presupuesto General del Estado 

 Presupuestos de Entidades de la Seguridad social 

 Presupuestos de las empresa públicas 

 Presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados (GADs) 

Tesoro Nacional:  

Conforman las siguientes entidades: i) Deuda Pública, ii) Financiamiento de Derivados 

Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) Participación de Ingresos entre Entidades 

que conforman el PGE y v) Recursos Pre asignados; administradas por el MEF.   
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2. INTRODUCCIÓN 
 

En función de lo que establece la Constitución de la República en sus artículos: 

Art. 280.- EI Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, 

programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la 

inversión y la asignación de los recursos públicos. Su observancia será de carácter obligatorio 

para el sector público e indicativo para los demás sectores  

 Art. 297.‐ Todo programa financiado con recursos públicos tendrá objetivos, metas y un plazo 

predeterminado para ser evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Las instituciones y entidades que reciban o transfieran bienes o recursos públicos se 

someterán a las normas que las regulan y a los principios y procedimientos de transparencia, 

rendición de cuentas y control público. 

Así como lo que estipula el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas: 

Art.74.- Deberes y atribuciones del ente rector SINFI, (…) numeral 13. Requerir a las entidades, 

instituciones, organismos y personas de derecho público y/o privado, la información sobre la 

utilización de los recursos públicos; en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo. 

Art. 119. Sección V. Seguimiento y Evaluación de la Ejecución Presupuestaria. (…)  “La 

evaluación física y financiera de la ejecución de los presupuestos de las entidades 

contempladas en el presente código, será responsabilidad del titular de cada entidad u 

organismo y se realizará en forma periódica. Los informes de evaluación serán remitidos al 

ente rector de las finanzas públicas en coordinación con la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo y difundidos a la ciudanía. 

Mediante Oficio Circular Nro. MEF-SENPLADES-2019-001, de 4 de enero de 2019, la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), solicitó a las entidades del sector público 

que reciben recursos del Presupuesto General del Estado (PGE) la información relacionada a la 

ejecución física del Gasto Permanente y No Permanente del segundo semestre del periodo 

fiscal 2018. En este sentido, la Senplades aperturó el Módulo de Seguimiento del Sistema 

Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP) para el proceso respectivo. 

En este contexto, el presente documento expone los principales resultados de la ejecución 

física y presupuestaria del Gasto Permanente y No Permanente. 
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3. METODOLOGÍA DE SEGUIMIENTO APLICADA 

La elaboración del Informe de Ejecución Física del Presupuesto General del Estado (PGE), con 

corte al 31 de diciembre  de 2018,  se sustenta en los datos que contiene la matriz de carga del 

Módulo de Seguimiento del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPeIP), a 

través del cual, 163 entidades que reciben recursos del PGE reportaron información sobre el 

cumplimiento de metas físicas de 567 Programas Presupuestarios1 y del Gasto no Permanente 

798 proyectos de inversión2; se exceptúan aquellas entidades virtuales que son administradas 

por el Ministerio de Economía y Finanzas –MEF-, que conforman el Tesoro Nacional3.    

El Informe está estructurado por Ejes del Plan Nacional de Desarrollo Toda Una Vida 2017-

2021, dentro del cual se analiza la información de gasto permanente y no permanente por 

cada uno de los Objetivos Nacionales; y a su vez, se consolida información de cada uno de los 

Gabinetes Sectoriales y entidades Sin Gabinete que se agrupan en función de la alineación con 

los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Esto permite realizar un análisis comparativo 

entre Gabinetes Sectoriales.  

Adicionalmente el informe incluye la ejecución de metas físicas y ejecución presupuestaria al 

segundo semestre del periodo fiscal 2018; así como presenta los principales logros y alertas 

para la toma de decisiones de las máximas autoridades, cuya finalidad es incrementar la 

efectividad de la gestión institucional.    

Conforme la metodología aplicada de seguimiento a la Planificación Institucional, el análisis del 

cumplimiento de metas físicas, establece la relación de la ejecución de metas físicas en función 

de su programación semestral; así también, para el caso de la ejecución presupuestaria, se 

relaciona el monto devengado al término del segundo semestre (31/DIC/2018) sobre el 

codificado anual, montos tomados de la base del e-SIGEF remitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF), con corte al 31 de diciembre de 2018.   

El análisis contenido en el Informe se basa en los rangos de valoración de cumplimiento de 

metas y de ejecución presupuestaria, que se aplica para el Gasto Permanente y No 

Permanente.   

Para la semaforización del segundo semestre 2018 relacionada con el avance de ejecución 

presupuestaria y avance físico, se establecen los rangos de valoración de cumplimiento, según 

la siguiente clasificación: 

 Rangos de valoración 
Categorías de Ejecución 

Presupuestaria 

 100% - 85%; Alto cumplimiento 

 84,9% - 70%; Mediano cumplimiento 

 69,9% - 0% Bajo cumplimiento 

                                                           
1 Total de Programas presupuestarios GP que registran avance de metas y codificado.   
2 Total de Proyectos de inversión con alineación a objetivos del PND. 
3 Entidades virtuales –MEF: i) Deuda Pública, ii) Financiamiento de Derivados Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) 
Participación de Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y v) Recursos Pre asignados. 
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4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DEL 
PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO (PGE)  

En base a las atribuciones de la Senplades, dentro del proceso del ciclo de la Planificación 

Nacional, es fundamental el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de las metas 

programadas por las entidades del sector público que reciben recursos del PGE, cuyos 

resultados deben aportar a los logros del Gobierno  Nacional que están fundamentados en los 

objetivos del PND, siendo prioritario medir su avance  y observar posibles desviaciones que 

permitan establecer alertas para acciones correctivas.       

En el proceso de la planificación institucional las entidades que reciben recursos del PGE, 

identifican los Programas Presupuestarios en estrecha vinculación con las metas que tienen 

previsto alcanzar, tomando como referencia los objetivos estratégicos institucionales, metas e 

indicadores; con el objetivo de articular la asignación de recursos para cumplir con los 

productos y resultados dirigidos a satisfacer las necesidades de la ciudadanía. 

De acuerdo a la composición del PGE, Senplades efectúa el análisis de ejecución física en 

función de Programas Presupuestarios (Gasto Permanente) y Gasto No Permanente; 

excluyendo las entidades virtuales que conforman el Tesoro Nacional: i) Deuda Pública, ii) 

Financiamiento de Derivados Deficitarios, iii) Ingresos y Transferencias, iv) Participación de 

Ingresos entre Entidades que conforman el PGE y v) Recursos Pre asignados; dado que son 

administradas directamente por el MEF.       

Al Segundo Semestre 2018, el PGE presenta una ejecución presupuestaria del 96,27%. En 

Gasto Permanente (GP) se presenta una ejecución presupuestaria del 97,46% (567 Programas 

Presupuestarios); y, en Gasto No Permanente (GNP) una ejecución presupuestaria del 79,84% 

(752 proyectos). 

Gráfico 1: Ejecución del PGE (En millones de USD) 

Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018.  
Nota: El monto de Gasto No Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).   

(*): Corresponde al  monto no considerado: Gasto Permanente no incluye el Tesoro Nacional, entidades virtuales administradas 

por el MEF que no realizan el proceso de alineación al PND  (Base MEF). 

 13.797,10   13.446,50  

 3.350,13   2.674,58  

 18.350,17   18.052,41  

Codificado Devengado

GP GNP No considerado*

34.173,49      35.497,40 
% Ejecución 
Presupuestaria 
 

98,38% 
 

 
 

79,84% 
 
 
97,46% 
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4.1. Análisis de Ejecución Presupuestaria  
 

La ejecución del Presupuesto General del Estado (PGE) del Gasto Permanente y Gasto No 

Permanente, permite visualizar el gasto efectuado por las entidades del PGE  en el marco de 

los 9 Objetivos del PND.   

 

Gráfico 2: Ejecución Presupuestaria por Objetivo 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre2018. 

 (*) Corresponde a programas sin alineación reportada a Objetivos del PND (entidades que no reportaron en el Módulo de 

Seguimiento)4.  

      

Considerando el porcentaje de ejecución del presupuesto por Objetivos del PND, se observa 

que entre los rangos aplicados para la semaforización del presupuesto en la categoría del 0% al 

69,9% (bajo cumplimiento) se ubica el Objetivo 8; por su parte en el rango de valoración del 

70% al 84,9% (mediano cumplimiento) están  los Objetivos 6 y 5;  y entre los rangos del 85% al 

100% (alto cumplimiento) se incluyen los Objetivos 1, 2, 3, 4, 7, y 9, siendo el Objetivo 4 el que 

mayor ejecución presupuestaria presenta con el 98% en relación a su monto codificado. 

 

 

                                                           
4 S.I. (*)  Gasto Permanente: Sin Información: son aquellos programas sin alineación a Objetivos que contaron con codificado y 
que no reportaron información en el Módulo de Seguimiento, en cuyo caso está la Secretaría del Sistema de Educación 
Intercultural Bilingüe. Además se incluyen los Programas sin alineación a Objetivos que contaron con codificado y que estuvieron 
en proceso de fusión o eliminación, que no reportaron información en el Módulo de Seguimiento; siendo las siguientes entidades:  
Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras; Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI; Instituto 
Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables; Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE; 
Ministerio de Acuacultura y Pesca; Ministerio de Electricidad y Energía Renovable; Ministerio de Minería; Secretaría de 
Hidrocarburos; Secretaría de Inteligencia; Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas.  
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Gráfico 3: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado  por Objetivo 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018. 

Nota: (*) Corresponde a programas sin alineación reportada a Objetivos del PND (entidades que no reportaron en el Módulo de 

Seguimiento). 

El Objetivo 1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para  todas las 

personas”, es el más representativo dentro del PGE, participó con el 55,07% del devengado 

total del PGE (USD 9.425,14 millones ejecutados) y alcanzó el 94% de ejecución 

presupuestaria.  

El Objetivo 7 “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía” es el segundo dentro del mayor porcentaje de participación con el 26,02%  del 

devengado total (USD 4.368,56 millones ejecutados) y alcanzó el 96% de ejecución 

presupuestaria. 

Por su parte, los Objetivos 5 y 9, representan el 15,69% de la participación de la ejecución 

presupuestaria total del PGE en el segundo semestre del periodo fiscal 2018. Los demás 

Objetivos 2, 3, 4, 6 y 8 representan el 3,22 % de la participación de la ejecución presupuestaria 

total del PGE, que oscila entre el 0,03% y 1,13%.  

Esto se debe a que el Gobierno Nacional dentro de sus prioridades dirige sus esfuerzos para 

Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para  todas las personas, que atañe al 

Objetivo 1; en el que intervienen los programas relacionados principalmente para satisfacer las 

demandas en el sector: salud, educación, inclusión económica y social a través del acceso a 

oportunidades en condiciones de equidad durante el ciclo de vida de las personas, acceso a 

Obj 1. 
55,07% 
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0,47% 

Obj 3. 
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0,41% 

Obj 7. 
26,02% 

Obj 8. 
0,03% Obj 9, 

9,85% 
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vivienda adecuada, acceso a servicios básicos, entre otros; además, aportan al cumplimiento 

del “Plan Todo Una Vida”, intervención emblemática en la que se focalizan las acciones del 

gobierno en beneficio de los ciudadanos que requieren su ayuda.      

De igual forma en el marco del Objetivo 7, se destinaron recursos públicos para cubrir la 

demanda ciudadana relacionada con el acceso a bienes y servicios públicos, lo que conlleva a 

las entidades del sector público, a mejorar su funcionalidad y operación administrativa para 

brindar servicios adecuados en función de sus atribuciones y la mejora de sus capacidades 

técnicas e institucionales tanto a nivel central y desconcentrado, aportando así a la 

funcionalidad del Estado. En el sector de Seguridad, el Gobierno también asignó recursos para 

la mejora en la calidad y acceso a servicios de justicia y seguridad integral de los ciudadanos, 

siendo el Ministerio del Interior y Policía Nacional las entidades que cuentan con mayor 

presupuesto, esto como parte de las acciones que fortalecen los sistemas de protección 

integral de derechos.                                                  

4.2. Análisis de Cumplimiento de Metas del Gasto Permanente y Gasto 

No Permanente 

En el marco de la planificación nacional, las entidades que reciben recursos del PGE, efectúan 

la identificación de metas operativas en vinculación con la asignación del presupuesto, en base 

a los lineamientos emitidos por la Senplades; y se fundamenta en las políticas emitidas  por el 

Gobierno Nacional, Objetivos Nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, Objetivos 

Estratégicos Institucionales  y su articulación con las políticas sectoriales de las entidades 

rectoras.  

4.2.1. Análisis de Metas del Gasto Permanente por Objetivos del PND 

El análisis de metas está en función de los registros de avances de metas ingresados por las 

entidades del PGE, y de la alineación de los programas del Gasto Permanente a los objetivos 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

Dada la composición del Gasto Permanente, el análisis de la información contempló 5275 

programas presupuestarios, que registraron avances de metas anual; de los cuales 162 

corresponden al Programa de Administración Central, el cual permite cubrir los gastos y 

cumplimiento de metas relacionadas con el pago de remuneraciones de servidores, personal 

de contrato y de apoyo; así como la adquisición de bienes y servicios  para la funcionalidad y 

operación de las entidades. Además se registraron 365 programas que corresponden a los 

procesos Agregadores de Valor, a través de los cuales permiten visualizar el  cumplimiento de 

metas relacionadas con la razón de ser de la institución, es decir contribuyen al logro de las 

metas del nivel estratégico institucional.  

 

                                                           
5 527 Programas de GP;  corresponden únicamente aquellos que están alineados con los objetivos del PND y presentaron avances 
de metas anuales.   
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Gráfico 4: Porcentaje de  Participación de Metas Físicas Gasto Permanente por Objetivos 

 
Fuente: SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018. 

Nota: (*) corresponde al número de metas de Gasto Permanente por Objetivo del PND. 

S.I: corresponde al número de metas sin alineación a Objetivos del PND y sin reporte de avances de metas ya sea por fusión o 

eliminación o por no cumplir con el envío de información.      

 

Considerando el cumplimiento de metas del Gasto Permanente por Objetivos del PND, al 

término del segundo semestre 2018, entre los 9 Objetivos, el promedio de ejecución de metas 

se encuentra entre el 84% y el 99%, por tanto se encuentra en los rangos de metas 

parcialmente cumplidas (70% -84,9%) y metas cumplidas (85% -100%).   

  

La ejecución de metas en el Objetivo 2, sobresale con un mayor cumplimiento cuyo  

porcentaje promedio es del 99%, sin embargo estas representan un porcentaje de 

participación del 2% (13 metas) en el total de las metas del Gasto Permanente por Objetivos.      

 

De acuerdo a la participación de ejecución de metas en relación al total  que aportan a los 

objetivos nacionales, el  Objetivo 1, 5, y 7,  tienen mayor  representatividad (25%, 18% y 33%, 

respectivamente); en orden de primacía se evidencia:    

 

El Objetivo 7 “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía”, es el más representativo con el 33% de participación en relación a las metas 

totales del Gasto Permanente del PND. Este Objetivo contempla  113  metas cumplidas de 185, 

que corresponde al  61%.  Los programas presupuestarios de mayor gestión en este período, 

fueron los ejecutados por las entidades Sin Gabinete (78 metas), seguidas del Gabinete 

Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales No Renovables (30 metas).    

 

El Objetivo 1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, 

es el segundo más representativo con el 25% de participación en relación a las metas totales 

del Gasto Permanente del PND. Este Objetivo contempla 141 metas, de las cuales se 

cumplieron 90, equivalente a un 63,82% de cumplimiento. Los programas presupuestarios de 

mayor gestión en este período, fueron los ejecutados por las entidades Sin Gabinete (43 

metas), seguido del Gabinete Sectorial de lo Social (35 metas).  

 

92% 
99% 

84% 88% 91% 88% 
95% 

86% 91% 

0% 

25% 

2% 2% 3% 

18% 

3% 

33% 

1% 
7% 6% 

Obj. 1
(141*)

Obj. 2
(13*)

Obj. 3
(14*)

Obj. 4
(19*)

Obj. 5
(103*)

Obj. 6
(17*)

Obj. 7
(185*)

Obj. 8
(3*)

Obj. 9
(38*)

S. I.
(34*)

Cumplimiento promedio de metas % de Participación



 

18 
 

El Objetivo 5 “Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria” es el tercero más representativo con el 18% de participación en 

relación a las metas totales del Gasto Permanente del PND. Este Objetivo contempla  103 

metas; de las cuales 56 son metas cumplidas que equivalen al  54,37% del total. Los programas 

presupuestarios de mayor gestión en este período, fueron los ejecutados por las entidades Sin 

Gabinete (21 metas) y Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales No 

Renovables (21 metas).  

Los demás Objetivos Nacionales (2,3, 4, 6, 8 y 9) representan el 24% del total de metas del 

Gasto Permanente, que oscila entre el 1% y 7%. En este sentido, se puede concluir que entre 

las prioridades del Gobierno Nacional, las acciones estuvieron dirigidas en los sectores de 

seguridad; salud, educación, vivienda, inclusión económica  social y productividad para el 

segundo semestre del periodo fiscal 2018. Así también, se dio impulso a que el mayor número 

de instituciones públicas ejecuten actividades para fortalecer la gestión institucional dentro de 

sus roles y responsabilidades en el ámbito administrativo y funcional para brindar bienes y 

servicios adecuados a los ciudadanos y mejorar la gestión del Estado, en el marco de 

“incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía”.     

4.2.2. Análisis de Metas del Gasto no Permanente por Objetivos del PND 

Para el análisis de metas del Gasto No Permanente del segundo semestre del periodo fiscal 

2018, se contempla 567 proyectos que registraron programación y avance semestral de metas 

(una meta corresponde a un proyecto de inversión), los cuales en base a la alineación 

ingresada por las entidades contribuyen alcanzar las metas de los Objetivos Nacionales.  A 

continuación se visualiza el porcentaje de participación por objetivo del PND.  

Gráfico 5: Porcentaje de  Participación de Metas Físicas Gasto No Permanente por Objetivos 

 
Fuente: SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre 2018. 

Nota: (*) corresponde al número de metas de Gasto No Permanente.  
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Respecto al cumplimiento de metas del Gasto No Permanente, se puede visualizar  en 

términos generales que existe un nivel de cumplimiento promedio de metas en los Objetivos 

del PND, que oscila  entre el 43% y 94%.  

 

La ejecución de metas del Gasto No Permanente del Objetivo 3, alcanzó un mayor porcentaje 

de cumplimiento de metas con un promedio del 94%, sin embargo presenta un 5% de 

participación en el total de metas de Gasto No Permanente (27 metas).       

 

De acuerdo a la participación de ejecución de metas en relación al total que aportan a los 

objetivos nacionales, el  Objetivo 1, 5, y 7,  tienen mayor  representatividad (33%,37% y 11%, 

respectivamente).    

 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Objetivo del PND. 

 

Gráfico 6: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Objetivo del PND 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre 2018  

Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas.  

Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Objetivo. 

Objetivo 5 “Impulsar la productividad para el crecimiento económico sostenible de manera 

redistributiva y solidaria”, es el más representativo con el 37% de participación en relación a 

las metas totales del Gasto No Permanente del PND. Este Objetivo contempla 207 metas; de 

las cuales 136 son metas cumplidas que equivalen al 66% del total. Los proyectos de mayor 

gestión en este período, fueron los ejecutados en el Gabinete Sectorial de Hábitat, 

Infraestructura y de Recursos Naturales no Renovables, Sin Gabinete Sectorial y Gabinete 

Sectorial de lo Económico y Productivo.  
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El Objetivo 1 “Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas”, 

es el segundo más representativo con el 33% de participación en relación a las metas totales 

del Gasto No Permanente del PND. Este Objetivo contempla 187 metas; de las cuales 103 son 

metas cumplidas que equivalen al 55% del total. Los proyectos de mayor gestión en este 

período, fueron los ejecutados en el Gabinete Sectorial de lo Social; Gabinete Sectorial de 

Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales No Renovables y  Sin Gabinete Sectorial.    

El Objetivo 7 “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía”, ocupa el tercer lugar con el 11% de participación en relación a las metas totales 

del Gasto No Permanente del PND. Este Objetivo contempla  65 metas; de las cuales 43 metas 

cumplidas que corresponde al 66%.  Los proyectos de mayor gestión en este período, fueron 

ejecutados por las Entidades que conforman Sin Gabinete Sectorial.   

 

Los Objetivos (2, 3, 4, 6, 8 y 9), representan el 18% del total de metas del Gasto No 
Permanente, que oscila entre el 1% y 5%.  
 
Entre los proyectos más relevantes que presentan avances significativos de metas, 
corresponden los siguientes:       
 

 Metro de Quito, (GAD QUITO, se devengó USD 474,44 millones); 

 Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, (MT, se devengó USD 343,04 

millones); 

 Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud, 

(MSP, se devengó USD 180,21 millones); 

 Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, (SENESCYT, se devengó  USD 

106,14 millones); 

 Gestión y Operación de Corredores de la Red Vial Estatal a Través de Delegación, ( 

MTOP, se devengó USD 96,23 millones); 

 Nueva Infraestructura Educativa, (MINEDUC, se devengó USD 83,29 millones); 

 Proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, (ANT, se 

devengó USD 45,44 millones);  

 Intervención en la Alimentación Escolar, se devengó (MINEDUC, se devengó USD 45,14 

millones);  

 Intervención, Ampliación y Construcción del Plan Hidráulico Acueducto Santa Elena 

(EPA EP, se devengó USD 42,54 millones) 

 Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica PMD-2011, 

(MERR, se devengó USD 40,75 millones);  

 Programa de Inversión Ecuador Estratégico Macro Sector Social Sectores Salud, 

Cultura, Equipamiento Urbano Y Vivienda, Protección Social y Familiar, y Deporte, ( 

Ecuador Estratégico EP, se devengó USD 40,23 millones);  

 Sistema de Transmisión 500 Kv, (MERR, se devengó USD 36,95 millones);  

 Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, ( MI, se 

devengó USD 35,59 millones);  
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 Construcción Proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco, (MERR, se devengó USD 

33,92 millones); 

 Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, 

(MAG, se devengó USD 31,85 millones);   

 Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, (SENESCYT, se devengó USD 27,22 

millones);   

 Reconstrucción durante 15 Meses y Mantenimiento durante 24 Meses de la Carretera 

Gualaceo - Limón Tramo: Gualaceo -Plan de Milagro, ( MTOP, se devengó USD 26,23 

millones); 

 Formación Capacitación y Certificación del Talento Humano En Salud, (MSP, se 

devengó USD 24,55 millones); 

 Programa de Cocción Eficiente (MEER, se devengó USD  23,32 millones); 

 Proyectos Integrales de Vivienda – PIV, (MIDUVI, se devengó USD 20,67 millones); 

 Mi Hospital, (MSP, se devengó USD 21,76 millones);  

 Implementación de La Red Primaria de Transporte para la Ciudad de Cuenca Tranvía 

de los Cuatro Ríos, (GAD CUENCA, se devengó USD 18,13 millones); 

 Reconstrucción de La Carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha – Zaruma, ( MTOP, 

se devengó USD 16,76 millones); 

 Creación de La Universidad Nacional de Educación en Azoguez, Cañar, (UNAE, se 

devengó USD 16,75 millones);  

 Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de 

Vida a Nivel Nacional, (MIES, se devengó USD 16,63 millones);  

 Proyecto Socio Bosque de Conservación, (MAE, se devengó USD 15,57 millones); 

 Educación Básica para Jóvenes y Adultos, (MINEDUC, se devengó USD 15,24 millones); 

 Proyecto de Ampliación Tecnológica para la Generación, Procesamiento y Transmisión 

de Televisión Digital y de Alta Definición, (Medios Públicos EP, se devengó USD 13,75 

millones); 

 Mantenimiento Vial de la Provincia de Sucumbíos, (MTOP, se devengó USD 12,60 

millones); 

 Dragado de Mantenimiento del Canal de Navegación, (AUTORIDAD PORTUARIA DE 

GUAYAQUIL, se devengó USD 11,36 millones); 

 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas 

Adultas Mayores en 24 Provincias del País, (MIES, se devengó USD 10,29 millones);  

 Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y Sus Familias para la 

Promoción y Exigibilidad de Derechos, ( MIES, se devengó USD 10,18 millones);   

 

De acuerdo a la ejecución de la inversión del 2018, se puede evidenciar que los proyectos se 

direccionaron a los sectores: Salud; Educación; Inclusión Social, Seguridad, Transporte, 

Electricidad y Energía Renovable;  Agricultura  y Vivienda.  
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5. ANÁLISIS POR OBJETIVO DEL PND 
 

Eje  1.-  “Derechos para Todos Durante Toda la Vida” 

“Este eje posiciona al ser humano como sujeto de derechos a lo largo de todo el ciclo de vida, y 

promueve la implementación del Régimen del Buen Vivir, establecido en la Constitución de 

Montecristi (2008). Esto conlleva el reconocimiento de la condición inalterable de cada persona 

como titular de derechos, sin discriminación alguna”. 

5.1. Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades 

para todas las personas. 

El objetivo está enfocado en el rol del Estado para lograr el desarrollo, proporcionando a todas 

las personas- individuales y colectivas- las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar 

sus objetivos a lo largo del ciclo de vida; así como lograr satisfacer sus necesidades básicas. Se 

considera el mandato Constitucional que ordena una atención prioritaria para personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad.  

5.1.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 
 

El Objetivo 1 presenta una ejecución presupuestaria de USD 8.877,69 millones, que 

corresponde el 89,50% (USD 7.945,38 millones) en gasto permanente GP (141 programas 

presupuestarios) y USD 932,31 millones que equivalen al 10,50% en gasto no permanente GNP 

(256 proyectos). 

Gráfico 7: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 1 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  

8.109,38 

1.315,76 

7.945,38 

932,31 

Gasto Permanente Gasto No Permanente

Codificado Devengado

% Ejecución                          98%                                                           71% 
Presupuestaria 
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5.1.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 1: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 1 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 

No. de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria (En millones 

de USD) 

Económico y Productivo 1 1 0,24 0,24 99,37% 

Recursos naturales, hábitat e 
infraestructura 

4 6 114,62 112,78 98,40% 

Seguridad 5 12 91,60 87,62 95,65% 

Sin Gabinete 39 66 1.203,28 1.164,23 96,75% 

Social 15 56 6.699,64 6.580,51 98,22% 

Total general 64 141 8.109,38 7.945,38 97,98% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 1, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es  de 97,98% al 2018. 

Las entidades Sin Gabinete son las que mayor número de programas presupuestarios 

concentran en este Objetivo, con el 47% de los 141. Estos programas corresponden a 

Universidades, Escuelas Superiores y Politécnicas y entre otras6; cuya ejecución presupuestaria 

fue de USD 1.164,23 millones. 

Gráfico 8: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 1 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

                                                           
6 CES, CEAACES, CONADIS, Consejo Nacional de la Judicatura,  CNII, FGE, IAEN, ITAE, Misión F.A.O, Casa de la Cultura Ecuatoriana 
Benjamín Carrión.  
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El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado 

presenta en este Objetivo (82,82%) con USD 6.580,51 millones. Las instituciones que 

evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Salud Pública con USD 2.645,38 

millones, Ministerio de Educación con USD 2.825,71 millones, Ministerio de Inclusión 

Económica y Social con  USD 867,86 millones 

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las que se encuentran en segundo lugar con mayor 

porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (14,65%) con USD 1.164,23 

millones. La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Consejo Nacional de 

la Judicatura con USD 321,91 millones;  seguido de la Fiscalía General del Estado con USD 

111,83 millones. 

Tabla 2: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – Objetivo 
1 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado 
(En millones de USD) 

Devengado 
(En millones de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

% de 
Participación 

de Devengado 

Administración Central 14 326,75 320,05 97,95% 4,03% 

Agregadoras de Valor 127 7.782,63 7.625,34 97,98% 95,97% 

Total 141 8.109,38 7.945,38 97,98% 100,00% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 4,03%. El Ministerio de Salud Pública, contribuye en este Programa con el 

mayor monto de ejecución presupuestaria, con USD 250,95 millones.  

Los 127 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en 

la ejecución total del presupuesto del 95,97%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor presupuesto devengado registró al segundo 

semestre 2018, destinando el 82,82% de recursos del gasto permanente frente al total 

devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas 

del 91,43%. Los principales resultados en el segundo semestre a través de programas 

presupuestarios son los siguientes: 
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Ministerio de Salud Pública:  

 Programa Provisión y Prestación de Servicios de Salud, ejecutó USD 2.366,48 millones; 

contó con un promedio de 605.825 atenciones preventivas en establecimientos del 

“Primer Nivel de Atención". 

Ministerio de Educación:  

 Programa Educación Básica, ejecutó USD 1.520,37 millones, se contó con estudiantes 

matriculados en educación general básica (5 a 14 años), alcanzando 1’364.152 

estudiantes de 1ro a 10mo de educación regular ordinaria matriculados en Educación 

General Básica, año lectivo 2018-2019  (Régimen Sierra). Se imprimieron 1’759.214 

libros con el plan lector. 

 Programa Bachillerato, se ejecutó USD 690,16 millones, se contó con 378.180 

estudiantes de 1ro a 3ro de educación regular ordinaria matriculados en Bachillerato 

año lectivo 2018-2019 Régimen Sierra. 884 actores educativos del Bachillerato 

internacional capacitados en Desempeño Profesional. Se capacitaron en el Programa 

de Educación Financiera y desarrollo de capacidades a 54 docentes y 234 estudiantes 

en 12 instituciones. Se titularon en el régimen Sierra 124.927 estudiantes de tercero 

de bachillerato. 

 Programa Calidad Educativa, se destinó USD 252,076  millones para contribuir a la 

mejora de la calidad educativa. Se entregó la alimentación escolar a 2.977.972 

beneficiarios a nivel nacional; 729.433 beneficiarios con uniformes escolares; 

2.028.243  estudiantes y 96.625 docentes de inglés beneficiados con textos escolares 

del Régimen Sierra 2018-2019. Se entregó los recursos educativos (textos y uniformes) 

a  5.979 Instituciones Educativas Régimen Sierra. 3.920 instituciones educativas con 

material comunicacional en medidas de autoprotección ante los diferentes eventos 

peligrosos; 179 instituciones educativas reciben el beneficio del transporte escolar con 

32.606 estudiantes; mantenimiento a 1.328 computadores; se distribuyeron 7’999.820 

libros con el  plan lector. Se capacitaron a 5.500 docentes en Inclusión Educativa y 

Aprendizaje Sostenible y 6.352 docentes capacitados en lector-escritura. 

 En el Programa de Infraestructura Educativa, se destinó un total de  USD 169,32 

millones para cubrir 4.894 instituciones educativas las cuales fueron intervenidas con 

mantenimiento; 773 con seguridad y 780 con limpieza.   

 En el programa de Educación Inicial, se destinó USD 150,77 millones. Se contó con 

154.705 niños y niñas de 3 a 4 años, de educación regular ordinaria, matriculados en 

Educación Inicial año lectivo 2018-2019 Régimen Sierra. Se destinó  Material didáctico 

para 1.300 instituciones educativas. Material didáctico y prendas de protección para 

283 docentes del Servicio de Atención Familiar para la Primera Infancia SAFPI y 

Material educativo para 69 docentes responsables de Atención al Rezago Educativo. 
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Ministerio de Inclusión Económica y Social: 

 Protección Social a la Familia Aseguramiento No Contributivo Inclusión Económica Y 

Movilidad Social, ejecutó USD 657,36 millones destinado al acompañamiento familiar y 

entrega de bonos, pensiones de adultos mayores y personas con discapacidad. Se  

atendió a un total de 991.900 personas a nivel nacional.  

 En el Programa de Desarrollo Infantil, se ejecutó USD 180,72 millones.  Se atendió a 

nivel nacional  un total de 264.197 niñas y niños en los servicios de CNH y CDI y  60 

niñas y niños en Frontera Norte - Distrito San Lorenzo en los servicios de CDI.  

 Servicios de Atención Gerontológica, se ejecutó USD 15,25 millones. Se brindó  

atención a nivel nacional a un total de 39.841 adultos mayores que participan en los 

procesos de prevención, protección y restitución de  derechos a través de las 

modalidades: residencial, diurna y espacios alternativos a nivel nacional. 

Las entidades Sin Gabinete, participan con el 14,65% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:    

Consejo Nacional de la Judicatura:    

 A través del Programa de Prestación de Servicios de Justicia se ejecutó USD 321,91 

millones. Entre los principales resultados alcanzados al segundo semestre del año 

2018 se resaltan los siguientes: Ingresaron 598.471 causas, de las cuales se resolvieron 

642.393 a nivel nacional. Se cuenta con 2.083 Jueces. 28.475 acuerdos logrados en 

mediación respecto a 31,577 audiencias instaladas, equivalente al 90,18%. 

Actualización del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (SATJE) con un 

avance del 91,40%. Del total de los 164.739 capacitados, el 94,67% aprobaron los 

cursos dentro de los rangos de eficiencia. Se convocaron 148.792 audiencias en el 

ámbito penal de las cuales 4.740 fueron fallidas (3,18%). 

Fiscalía General del Estado: 

 Gestión para el Fortalecimiento Penal, ejecutó USD 111,83 millones destinados a 

optimizar y fortalecer la investigación pre procesal y procesal penal bajo un enfoque 

de persecución penal estratégica. En el semestre se alcanzó el 525 % de Gestión en 

Noticias del Delito (182.082/ 347.819).   

Universidades y Escuelas Politécnicas:  

 A través del Programa de Formación y Gestión Académica, se ejecutó USD 543,46 

millones, monto que corresponde a la suma del presupuesto devengado por 

Universidades, 23 en total. La meta del Programa se relaciona con el Número de 

alumnos graduados; por la dispersión de la información no es posible incluir una meta 

global.   
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5.1.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 1.315,76 millones codificado destinados al Objetivo 1, se 

presenta una ejecución presupuestaria de USD 932,31 millones, equivalente al 71% en gasto 

no permanente (256 proyectos de inversión7). 

Tabla 3: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 1 

Gabinete Sectorial No. de Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones 

de USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria 

Sin Gabinete 32 142 202,61 93,53 46,16% 

Social 11 68 926,85 693,90 74,87% 

Recursos Naturales, Hábitat e 
Infraestructura 

8 31 117,40 101,83 86,74% 

Seguridad 3 11 64,06 41,05 64,08% 

Económico y Productivo 2 4 4,85 2,00 41,26% 

Total general 56 256 1.315,76 932,31 71,00% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Nota: 256 proyectos para análisis, de los cuales 248 cuentan con codificado y 8 sin codificado.     
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un 

porcentaje entre el 84,9% -70%; esto se debe a que existen 42 proyectos que no registraron 

monto devengado, debido a que se encuentran en estado paralizado, finalizado y no inician; lo 

cual incide en el promedio de ejecución.  

De los 256 proyectos, el 55,46% corresponde a las entidades Sin Gabinete, que contempla 141 

proyectos que tienen codificado; las instituciones que lo conforman son: Universidades, 

Escuelas Politécnicas, Fiscalía General del Estado, Consejo Nacional de La Judicatura. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 No se incluyen 3 proyectos sin codificado y sin programación de metas físicas para el segundo semestre del año 2018 (1 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 1 de ESPE).  
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Gráfico 9: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No Permanente 
-  Objetivo 1 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado 

presenta en este Objetivo (74,43%) con USD 693,90 millones. Las instituciones que evidencian 

mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Salud con USD 293,80 millones, Ministerio de 

Educación con USD 147,69 millones; Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia 

Tecnología e Innovación con USD 136,85 millones, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

43,13 millones. 

El Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales, es el segundo de mayor 

porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (10,92%) con USD 101,83 millones. 

La institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Empresa Pública del Agua 

EPA.EP con USD 43,20 millones y  Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte 

Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial USD 45,55 millones. 

Los Gabinetes Sectoriales de: Seguridad, Sin Gabinete y Económico y Productivo contribuyen 

en total con una participación del 14,65% del devengado de este Objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 256 proyectos alineados al Objetivo 1, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

 

Tabla 4: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 1 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 20 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 28 

Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física 3 

Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas 2 

Proyectos que no inician su ejecución 6 

Proyectos sin ejecución por falta de recursos 3 

Proyectos que se encuentran realizando pagos 20 

Proyectos sin avance y estado paralizado 9 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 62 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 103 

Total general 256 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
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De los 256 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 1878 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

 

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete alcanzaron una ejecución 

promedio del 75% y  tienen una participación mayor en el Objetivo; (115 metas de 187). El 

Gabinete Sectorial de lo Social, presenta una ejecución promedio de metas del 69% y es el 

segundo que interviene con mayor número de metas en el Objetivo; (42 metas de 187).   

 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, tiene un porcentaje promedio de cumplimiento 

de metas del 74%; sin embargo presenta una participación de metas (3 metas de 187).          

 

Gráfico 10: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (CS)  -
Objetivo 1 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

 

 

 

 

 

                                                           
8
 De los 256 proyectos, 63 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 23 reportan estado en ejecución, 8 reportan 

estado paralizado, 30 reportan estado finalizado y 2 no inicia.    
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Gráfico 11: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 1 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas. 
Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial. 

 
En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  

siendo el Gabinete Sectorial Económico y Productivo, el que presenta 67% de metas con 

cumplimiento alto, (2 metas cumplidas de 3), seguido de Entidades Sin Gabinete con el 60% 

(69 metas de 115) y el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 58% 

(11 metas cumplidas de 19).    

Así también, se observa los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% 

- 69,9%. En el análisis, el Gabinete de Seguridad presenta un 75% de metas con bajo 

cumplimiento (6 de 8 metas), que corresponden al Ministerio del Interior, Secretaría Nacional 

de Gestión de Riesgos y Servicio Integrado de Seguridad ECU 911; por su parte el Gabinete 

Sectorial Social presenta un 40% de metas en esta categoría (17 de 42 metas), este incluye en 

su mayoría proyectos del Ministerio de Salud Pública y Ministerio del Deporte. 

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% 

y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo 

fiscal 2018. 

Tabla 5: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 1 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Ministerio de 
Salud Pública 

Infraestructura Física, 
Equipamiento, 

Mantenimiento, 
Estudios y Fiscalización 

En Salud 

En 
ejecución 

226,75 79,47% 30,54% 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Ministerio de 
Salud Pública 

Apoyo a la Extensión en 
la Protección Social Y 

Atención Social En Salud 

En 

ejecución 33,72 44,07% 14,37% 

2% 

45% 
58% 

25% 

67% 60% 

12% 
5% 

12% 

40% 37% 

75% 

33% 27% 

Social
(42*)
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Hábitat e

Infraestructura
(19*)

Seguridad
(8*)

Económico y
Productivo

(3*)

Sin Gabinete
(115*)
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Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Ministerio de 
Salud Pública 

Fortalecimiento Red de 
Servicios de Salud y 
Mejoramiento de La 

Calidad 

En 

ejecución 57,73 33,43% 67,06% 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Ministerio de 
Salud Pública 

Proyecto de 
Reconstrucción y 
Rehabilitación de 

Infraestructura Física en 
Las Zonas Afectadas por 

el Terremoto 

En 

ejecución 32,26 1,72% 0% 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Secretaría del 
Deporte 

Apoyo al Deporte de 
Alto Rendimiento 2013 - 

2016 

En 

ejecución 12,39 99,22 50% 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Secretaría del 
Deporte 

Planificación, Ejecución y 
Terminación de 

Proyectos de 
Infraestructura 

Deportiva 

En 

ejecución 3,09 74,41% 14,29% 

Gabinete 
Sectorial de 
Seguridad 

Ministerio 
del Interior 

Desconcentración de los 
Servicios de Seguridad 
en Distritos y Circuitos 

En 

ejecución 42,64 83,46% 11,43% 

Sin 
Gabinete 

Consejo 
Nacional de 

La Judicatura 

Impulsar la Mejora 
Permanente Y 

Modernización de Los 
Servicios 

En 

ejecución 12,21 62,21% 0% 

Sin 
Gabinete 

Fiscalía 
General del 

Estado 

Mejoramiento de La 
Gestión Operativa de la 

Fiscalía en Territorio 

En 

ejecución 0,84 0% 11,84% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestruct
ura 

Empresa 
Pública del 

Agua EPA. EP 

Intervención, Ampliación 
Y Construcción del Plan 
Hidráulico Acueducto 

Santa Elena 

En 

ejecución 42,54 100% 40,20% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 256 proyectos de inversión, el 71% se encuentran en ejecución: 104 pertenecen a 

entidades Sin Gabinete, 49 al Gabinete Sectorial de lo Social, 19 al Gabinete Sectorial de 

Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales, 6 al Gabinete Sectorial de Seguridad y 4 

Gabinete Sectorial Económico y Productivo. 
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Gráfico 12: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 1 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

  

Se evidencia que el 7% de los proyectos se encuentran paralizados: 11 corresponden a 

entidades Sin Gabinete; 2 al Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos 

Naturales y 4 al Gabinete Sectorial de Seguridad.  

Tabla 6: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 1 

Gabinete 
Sectorial 

Entidad 
Responsable 

Nombre del 
Proyecto 

Avance Total 
del proyecto al 

2018 
Fecha Fin 

Codificado 
(En millones 

de USD) 
Observación 

Gabinete 
Sectorial 

de lo Social 

Ministerio de 
Desarrollo 
Urbano y 
Vivienda 

Proyecto 
Inmobiliario de 

Vivienda Urbana 
32,91% 31/12/2021 1,02 

Todos los procesos 
comienzan la fase 

de cierre y 
cumplimiento de 

metas. 

Sin 
Gabinete 

Universidad  
de Cuenca 

Bonificación Por 
Jubilación del 

Personal Docente Y 
Administrativo de 
La Universidad de 

Cuenca 

30% 29/05/2020 1,05 Sin justificación  

Sin 
Gabinete 

Universidad 
Central del 

Ecuador 

Proyecto de 
Construcción del 

Campus 
Universitario de la 

Universidad Central 
del Ecuador, Sede 

en la Provincia 
Insular de 
Galápagos 

0% 31/12/2019 0,37 
Sin financiamiento 
para su ejecución 

final 

Sin 
Gabinete 

Universidad 
Politécnica 
Estatal del 

Carchi 

Construcción 
Campus 

Universitario 
1,00% 31/12/2021 1,20 

Falta de 
financiamiento. 

Reprogramación de 
la Inversión por 
priorización del 

gasto. 

Gabinete 
Sectorial 

de 
Seguridad 

Ministerio 
del Interior 

Programa de 
Seguridad 

Ciudadana Por 
Gestión para 

Resultados de 
Desarrollo 

55 % 31/12/2018 5,20 Sin justificación 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

182 
(71%) 

 

46  
(18%) 

11  
(4%) 

17 
(7%) 

 
En ejecución

Finalizado

No Inicia

Paralizado
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Por otra parte, el 4,00%  del total de proyectos  alineados al Objetivo 1 se encuentran en 

estado “No Inicia”: 9 pertenecen a entidades Sin Gabinete; 1 pertenecen al Gabinete Sectorial 

de lo Social y 1 al Gabinete Sectorial de Seguridad. 

Tabla 7: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 1 

Gabinete Sectorial Ente Rector Nombre Proyecto 

Codificado  
(En 

millones 
de USD) 

Fecha Inicio Observación 

Sin Gabinete 
Escuela Superior 
Politécnica del 

Chimborazo 

Estudios Definitivos, 
Construcción y 

Fiscalización del Edificio 
De Aulas Institucionales 

No. 01, ESPOCH, Campus 
Riobamba 

1,10 08/01/2018 
En proceso de contratación 

pública, firmas de contratos, 
recepción de garantías. 

Gabinete Sectorial 
de Seguridad 

Ministerio del 
Interior 

Fortalecimiento de la 
Seguridad Ciudadana, 

mediante el Incremento 
de La Capacidad 

Operativa De 
Helicópteros para La 

Policía Nacional 

0,49 01/02/2018 

 

Se planificó la compra de 

helicópteros para el año 

2019 y 2020 según 

documento del proyecto. 

 

Gabinete Sectorial 
de Seguridad 

Ministerio del 
Interior 

Intervenciones 
Urbanísticas y 

Arquitectónicas Para 
Mejorar La Calidad Del 

Hábitat y Espacio Público 

0,23 01/01/2018 

El Proyecto no obtuvo el 

Dictamen de Prioridad por 

Senplades. 

Sin Gabinete 
Universidad 
Nacional de 
Chimborazo 

Construcción del Bloque 
de La Facultad de 

Ciencias de la Educación, 
Humanas y  Tecnologías. 

3,72 01/06/2018 
Se encuentra en licitación en 

el Portal de Compras 
Públicas. 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales 

A través del Gabinete Sectorial 31 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 1; entre los 

logros más relevantes están los siguientes:  

Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 

 Proyecto de Seguridad Integral para el Transporte Público y Comercial, ejecutó USD 

45,44 millones, aportó a reducir el índice de siniestralidad en las vías del Ecuador,  se 

cancela telemetría de manera mensual para la operación del kit de seguridad.  

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos 

 Proyecto de Implementación del Plan de Movilidad Sostenible para Galápagos, invirtió 

USD 7,21 millones, para la rehabilitación y asfaltado  de 2.8 km de la vía cerro verde - 

el chino (estación de bombeo) ubicada en la parte alta del Cantón San Cristóbal), obra 
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que se encuentra en ejecución. Se realizó la intervención de 41.13km de vías con el 

suministro y aplicación de cemento tipo MH en las vías de las islas San Cristóbal, Santa 

Cruz e Isabela. 

Secretaría Nacional del Agua-Senagua 

 Proyecto Conservación y Desarrollo de la Cuenca del Río Paute y sus afluentes, ejecutó 

USD 0,82 millones, se realizaron las siguientes actividades: 3 Programas modulares con 

20  talleres en temas de operación y mantenimiento a los sistemas de agua potable  y 

riego; 20  vertientes protegidas en la cuenca del Paute en un rango de 50 ha; 14.6  

kilómetros de márgenes de ríos y quebradas protegidas, y 10 ha compensadas con 

acciones de conservación y protección, 15. ha. adquiridas en la microcuenca de San 

Francisco y 56.65 ha está en proceso de adquisición en la microcuencas de Déleg y 

Bolo Pamar. 

Gabinete Sectorial de lo Social  

A través del Gabinete Sectorial de lo Social 42 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 

1; entre los logros más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Salud:  

 Infraestructura Física, Equipamiento, Mantenimiento, Estudios y Fiscalización en Salud, 

ejecutó USD 180,21 millones, aportó en la construcción, repotenciación y 

adecentamiento de unidades de salud, principalmente hospitales, tales como: H. 

Latacunga, H. Salitre, H. Jose María Velasco Ibarra, H. Yaruquí, H y Gustavo Domínguez. 

 Proyecto Formación Capacitación y Certificación del Talento Humano en Salud, ejecutó 

USD 24,56 millones, lo que permitió que se adjudiquen 4365 becas para los programas 

de técnicos a atención primaria en salud, medicina familiar comunitaria y para 

especialidades Clínico Quirúrgicas.  

 Fortalecimiento Red de Servicios de Salud y Mejoramiento de La Calidad, ejecutó USD 

19,30 millones, lo que permitió alcanzar los siguientes logros en el segundo semestre: 

se construyeron y se pusieron en funcionamiento 2 establecimientos de salud; Ciudad 

Victoria y Guangaje. Se adecentaron 6 establecimientos de salud de la Zona 1.  Se 

equiparon 3 establecimientos de salud. Se equipó el Centro de Salud de Comité del 

Pueblo. 

Ministerio de Educación:  

 Proyecto Nueva Infraestructura Educativa, ejecutó USD 83,29 millones, se logró la 

construcción de: Unidades Educativas construidas: Chinca, Cochasqui, Toñe, Albertina 

Rivas, José de San Martín, Quingeo, General Eloy Alfaro, Marieta de Veintimilla 

Marconi, se atienden a 10.717 niños y niñas. Unidades Educativas Repotenciadas: Eloy 

Alfaro en cantón Alausí provincia de Chimborazo y Victor Hugo Mora en Guayaquil 

Provincia de Guayas. 125 Aulas móviles a nivel Nacional. 
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 Intervención en la Alimentación Escolar, ejecutó USD 45,13 millones, lo que permitió la 

entrega  en el segundo semestre de 235.247.415  raciones alimenticias a niñas y niños 

del sistema educativo fiscal.  

 Educación Básica Para Jóvenes y Adultos, ejecutó USD 15,24 millones, destinados a la 

implementación  de la Fase 3 de la Campaña Todos ABC.  Se realizó la articulación 

interinstitucional para vinculación de beneficiarios con: MIES, STPTV, MSP, Ministerio 

del Interior, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el segundo 

semestre. 

Ministerio de Inclusión Económica y social 

 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de los Servicios de Atención a Personas 

Adultas Mayores en 24 Provincias del País, ejecutó USD 10,29 millones, lo que 

permitió: la atención a 43.793 Personas Adultas Mayores. Se contó con la participación 

del 83% de 2.809 personas que participaron en la capacitación virtual GYMKANA DE 

LOS AÑOS DORADOS - CUIDADO Y AUTOCUIDADO PARA LA POBLACION ADULTA 

MAYOR, en el periodo del segundo semestre.   

 Implementar Estrategias y Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de 

Vida a Nivel Nacional, se ejecutó USD 16,63 millones, se realizó la suscripción de 

convenios, optimización, fortalecimiento, mejora continua de la calidad de los 

servicios de protección especial directos y por convenio.  

 Ampliación de Capacidades de las personas con discapacidad y sus familias para la 

promoción y exigibilidad de derechos, ejecutó USD 10,18 millones, se mantuvo la 

cobertura de 24.870 personas atendidas.  

Secretaría de Deporte  

 Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento 2013 – 2016, ejecutó USD 12,30 millones, lo 

que contribuyó al Plan de entrenamiento integral y/o competencias para deportistas 

de alto rendimiento del ciclo olímpico, paralímpico, sordolímpico y eventos mundiales. 

Se continuó con la Protección y estímulos a deportistas de alto rendimiento y la 

evaluación periódica de los deportistas de alto rendimiento. 

Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación 

 Fortalecimiento del Conocimiento y Talento Humano, ejecutó USD 106,14 millones, se 

adjudicaron 5.605 becas para estudios de educación superior tanto a nivel nacional 

como en el exterior. 

 Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, ejecutó USD 27,22 millones, se duplicó la 

oferta de cupos en el segundo semestre con un total de 127.085, con una tasa  de 

eficiencia de asignación superior al 90%. Se diseñó e implementó un programa de 

nivelación general gratuito con oferta presencial y semipresencial en el que se 

inscribieron y beneficiaron en el segundo semestre un total de 10.139 estudiantes, con 

una cobertura nacional en 36 instituciones más el SECAP. 
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 

 Proyectos Integrales de Vivienda – PIV, se destinaron USD 20,67 millones, lo que 

permitió brindar asistencia técnica y social a beneficiarios de los proyectos; mejoraron 

sus condiciones habitacionales 184 familias en zonas urbanas, 49 en zonas rurales, 109 

personas con discapacidad. Además para la atención de familias damnificadas del 

terremoto del 16 de abril de 2016 se canceló 1003 instrumentos. 

Gabinete Sectorial de Seguridad: 

A través del Gabinete Sectorial de Seguridad 8 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 

1; entre los logros más relevantes están los siguientes: 

 Ministerio del Interior  

 Desconcentración de los Servicios de Seguridad en Distritos y Circuitos, se ejecutó USD  

35,59 millones, se realizó la reconstrucción de 13 infraestructuras, así como la UVC 

Modelo y el Centro médico Portoviejo. Se inauguró y se equipó la UPC Naranjal Sur 1, 

en el segundo semestre.  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

 Adecuación, Equipamiento y Mantenimiento de la Red de Centros de Privación de 

Libertad, ejecutó USD 1,02 millones, se realizó las adecuaciones y mantenimiento en: 

CRS varones Esmeraldas y CRS El Rodeo. 

Sin Gabinete: 

A través de las entidades Sin Gabinete 115 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 1; 

entre los logros más relevantes están los siguientes: 

Consejo Nacional de La Judicatura 

 Impulsar la Mejora Permanente y Modernización de los Servicios, ejecutó USD 7,59 

millones, lo que permitió avanzar con la intervención del Palacio de Justicia de 

Portoviejo, se encuentra en la etapa precontractual, la contratación y ejecución se 

realizará en el año 2019. 

 

Universidad Nacional de Educación en Azogues, Cañar 

 Proyecto Creación de La Universidad Nacional de Educación en Azoguez, Cañar, 

ejecutó, USD 16,75 millones, que permitió avanzar con las actividades del proyecto.  
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Universidad Regional Amazónica - Ikiam    

 Creación de la Universidad Regional Amazónica - Ikiam, ejecutó USD 8,38 millones, a la 

fecha se  cuenta con un edificio administrativo, laboratorios equipados con tecnología 

de alto nivel, el personal académico goza de ambientes de esparcimiento. 

Universidad de las Fuerzas Armadas  ESPE 

 Construcción y Equipamiento del Centro de Investigaciones y Posgrados, ejecutó USD 

4,62 millones, lo que permitió la construcción de un nuevo centro de investigación 

científica y de postgrados, incrementando la excelencia e investigación académica, la 

obra está terminada y con actas provisionales legalizadas. 

 Universidad Técnica de Ambato 

 Campus de Investigación e Innovación Económica, Social y Productiva, ejecutó USD 

2,50 millones, lo que permitió en el segundo semestre cumplir con la finalización de la 

construcción de los dos bloques de aulas multifuncionales y talleres así como la 

instalación de 12 ascensores en las distintas facultades.   

   

5.2. Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, 

revalorizando las identidades diversas 

El objetivo está dirigido al reconocimiento de la diversidad, pertinencia y adaptabilidad cultural 

en la acción y organización estatal, buscando la integralidad en cada colectivo y grupo 

poblacional. Con esto se busca descartar las relaciones de poder asimétricas, al estereotipo, la 

discriminación, la xenofobia y la exclusión social.  

5.2.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 
 

El Objetivo 2 presenta una ejecución presupuestaria de USD 75,08 millones, que corresponde 

el 82,39% (USD 61,86 millones) en gasto permanente GP (8 programas presupuestarios) y USD 

13,22 millones que equivalen al 17,61% en gasto no permanente GNP (14 proyectos). 
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Gráfico 13: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 2 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF). 

5.2.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 8: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 2 

Gabinete Sectorial No. de Entidades 
No. de 

Programas 
Presupuestarios 

Codificado  
(En millones de USD) 

Devengado (En 
millones de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

Sin Gabinete 5 5 25,12 24,64 98,07% 

Social 5 8 38,48 37,22 96,73% 

Total general 10 13 63,60 61,86 97,26% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 2, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es de 97,26% en el periodo fiscal 2018. 

Las entidades del Gabinete Sectorial  de lo Social, son las que mayor número de programas 

presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 62% de los 13. Estos programas 

corresponden al Ministerio de Cultura y Patrimonio, Casa Montalvo, Instituto de Cine y 

Creación Audiovisual, Instituto de Fomento de las Artes Innovación y Creatividades,  Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Superintendencia 

de la Información y Comunicación, Universidad Nacional de Educación UNAE, Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación; y, la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 61,65 millones. 

 

 

 

63,60 

15,24 

61,86 

13,22 

Gasto Permanente Gasto No Permanente

Codificado Devengado

% Ejecución                    97%                                                                                87% 
Presupuestaria 
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Gráfico 14: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 2 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado 

presenta en este Objetivo (60,17%) con USD 37,22 millones. Las instituciones que evidencian 

mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Cultura y  Patrimonio con USD 19,87 millones, 

Universidad Nacional de Educación (UNAE) con USD 10,36 millones y Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión  con  USD 8,19 millones   

Tabla 9: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – Objetivo 
2 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado 
(En millones 

de USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

% de 
Participación 

de Devengado 

Administración Central 2 12,34 12,17 98,62 19,67 

Agregadoras de Valor 11 51,25 49,68 96,93 80,33 

Total 13 63,59 61,85 97,26 100,00 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 19,67%. El Instituto de Fomento de las Artes Innovaciones y Creatividades, 

contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria, USD 11,10 

millones.  

Los 11 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 80,33%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor presupuesto devengado registró en el 

segundo semestre 2018, destinando el 60,17% de recursos del gasto permanente frente al 

39,83% 

60,17% 

Sin gabinete

Social
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total devengado del Objetivo. Los principales resultados a través de programas 

presupuestarios son los siguientes: 

Ministerio de Cultura y Patrimonio:  

 Fomento Desarrollo y Difusión Cultural, ejecutó USD 9,22 millones; para el desarrollo 

del Festival anual de Artes Vivas en la ciudad de Loja con la participación de 32 

presentaciones de obras nacionales, 24 presentaciones de grupos internacionales, el 

fortalecimiento del registro único de artistas y gestores culturales.  

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural: 

 Fomento y Conservación del Patrimonio del Ecuador, ejecutó USD 4,73 millones 

destinado a la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra tráfico ilícito de bienes 

culturales, 32 eventos desarrollados a nivel nacional para la difusión del patrimonio 

cultural, 23 GAD capacitados en temas de patrimonio cultural, y 1 normativa técnica 

para el control del patrimonio cultural inmaterial.  

5.2.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 15,24 millones codificado destinados al Objetivo 2, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 13,22 millones, equivalente al 86,76% en gasto no 

permanente (14 proyectos de inversión). 

Tabla 10: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 2 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones 

de USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria 

Social 4 11 13,63 12,13 88,96% 

Sin Gabinete 2 3 1,60 1,09 68,11% 

Total general 6 14 15,24 13,22 86,76% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

De los 14 proyectos, el 78,5% corresponde a las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social, 

que contempla 11 proyectos; las instituciones que lo conforman son: Instituto de Cine y 

Creación Audiovisual, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
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Gráfico 15: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 2 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el que mayor porcentaje de participación de devengado 

presenta en este Objetivo (91,74%) con USD 12,13 millones. Las instituciones que evidencian 

mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Cultura con USD 10,81 millones, y el Instituto 

Nacional de Patrimonio Cultural con USD 0,99 millones. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 14 proyectos alineados al Objetivo 2, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

 

Tabla 11: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 2 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 1 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 6 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 1 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 6 

Total general 14 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

De los 14 proyectos,  para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 89 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

 

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete, alcanzaron una ejecución 

promedio del 97%, sin embargo, considerando el número de metas, no es significativa su 

                                                           
9
 De los 14 proyectos, 6 no programaron metas físicas en el segundo semestre: reportan estado finalizado.    

91,74% 

8,26% 

Social

Sin Gabinete
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participación; (apenas 2 metas de 8). Las entidades del Gabinete Sectorial de lo Social 

presentan una ejecución promedio del 82%, con una participación del 75% (6 metas del total).   

 

Gráfico 16: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (CS)  -
Objetivo 2 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

Gráfico 17: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 2 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0% 
Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial. 

 
En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  las 

entidades Sin Gabinete, presenta un cumplimiento del 100% de metas (2 metas cumplidas de 

2). En tanto que el Gabinete de lo Social presenta un alto cumplimiento en el 67% (4 metas de 

6), y en el 17% de sus metas un bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%.  

A continuación, se detalla el proyecto de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 

69,9%). 

 

97% 
82% 

25% 

75% 

Sin Gabinete Social

Cumplimiento promedio de metas % de Participación CS

67% 

100% 

17% 

17% 

Social
(6*)
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Tabla 12: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 2 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones de 
USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Social 
Ministerio de 

Cultura y 
Patrimonio 

Plan Nacional de promoción 
del libro y la lectura José de 

la Cuadra 

En 
ejecución 

4,22 85,03% 46,4% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 14 proyectos de inversión, el 50% se encuentran en ejecución: 6 pertenecen a entidades 

del Gabinete Sectorial de lo Social, y 1 a las entidades Sin Gabinete. 

Gráfico 18: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 2 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

  

Se evidencia que el 50% de los proyectos se encuentran finalizados: 5 corresponden a 

entidades del Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales; y, 2 a las 

entidades sin Gabinete.  

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Gabinete Sectorial de lo Social  

A través del Gabinete Sectorial de lo Social 11 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 

2; entre los logros más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Cultura y Patrimonio:  

 Implementación de la segunda fase del Plan de Protección y Recuperación del 

Patrimonio Cultural del Ecuador, ejecutó USD 5,97 millones, lo que permitió la 

intervención en el mantenimiento y adecuación de la reposición de la memoria social 

de Loja con 170.280 personas. 

 Plan Nacional de promoción del libro y la lectura José de la Cuadra, ejecutó USD 3,59 

millones, destinados a la impresión de 10 mil libros, realización de 18 ferias de libro y 

elaboración de 22 informes del accionar del Plan. 

7 
(50%) 

7  
 (50%)   En ejecución

Finalizado
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Sin Gabinete: 

Corporación Ciudad Alfaro 

 Difusión de la memoria emblemática revolucionaria y fortalecimiento de la cohesión e 

identidad nacional, ejecutó USD O,28 millones, que permitió que el museo albergue a 

90.474 visitantes, la realización de 17 exposiciones itinerantes en Manabí, así como la 

entrega de ejemplares entre dípticos, trípticos, y otro material de difusión. 

5.3. Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones 

El objetivo tiene la finalidad de posibilitar una gobernanza sostenible de los recursos naturales 

no renovables, a través del establecimiento de prácticas responsables con el medio ambiente y 

con la población y, el establecimiento de límites a las actividades extractivas cuando amenacen 

áreas protegidas, territorios ancestrales sagrados, fuentes de agua, entre otros. 

5.3.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 

El Objetivo 3 presenta una ejecución presupuestaria de USD 101,93 millones, que corresponde 

el 70% (USD 70,76 millones) en gasto permanente GP (27 programas presupuestarios) y USD 

31,17 millones que equivalen al 30% en gasto no permanente GNP (39 proyectos). 

Gráfico 19: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 3 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  

 

 

 

 

 

71,71 
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5.3.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 13: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 

3 

Gabinete Sectorial  
No. de 

Entidades 

No. de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado  
(En millones de 

USD) 

Devengado (En 
millones de 

USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria  

Recursos Naturales, Hábitat e 

Infraestructura 
5 13 63,46 62,52 98,53% 

Sin gabinete 1 1 8,25 8,24 99,80% 

Total general 6 14 71,71 70,76 98,67% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 3, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es de 98,67% en el periodo fiscal 2018. 

Las entidades del Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura son las 

que mayor número de programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 93% de 

los 14. Estos programas corresponden al Ministerio del Ambiente, Agencia de Regulación y 

control de la Bioseguridad y Cuarentena Galápagos, Instituto Nacional de Biodiversidad, 

Parque Nacional Galápagos, Defensoría del Pueblo y la Secretaria Nacional del Agua, cuya 

ejecución presupuestaria fue de USD 62,52 millones. 

Gráfico 20: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 3 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor 

porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (88,36%) con USD 62,52 

millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio del 

Ambiente con USD 30,82 millones, Parque Nacional Galápagos con USD 17,60 millones  y 

Secretaría Nacional del Agua con USD 8,00 millones.  

88,36% 

11,64% 

Recursos Naturales, Hábitat e
Infraestructura

Sin gabinete
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Tabla 14: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – 
Objetivo 3 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado  
(En millones de 

USD) 

Devengado  
(En millones de 

USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

% de 
Participación 

de Devengado 

Administración Central 3 23,49 22,96 97,74 32,45 

Agregadoras de Valor 11 48,21 47,79 99,12 67,55 

Total 14 71,70 70,75 98,67 100,00 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 32,45%. El Ministerio del Ambiente, contribuye en este Programa con el 

mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 12,96 millones.  

Los 11 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 67,55%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor 

presupuesto devengado registró en el segundo semestre 2018, destinando el 88.36% de 

recursos del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Los principales 

resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes: 

Ministerio del Ambiente:  

 El programa Conservación y utilización sustentable de la biodiversidad y los recursos 

forestales, ejecutó USD 13,09 millones; para la implementación de un sistema de radio 

comunicación digital para 5 áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en los 

Parques: Cotopaxi, Sangay, Cotacachi Cayapas, en la reserva Ecológica El Ángel, en el 

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y Fragatas,  

Secretaría Nacional del Agua:  

 El programa Conservación y protección de los recursos hídricos y mitigación de los 

efectos de los fenómenos hídricos, ejecutó USD 8 millones; para contar con 2 unidades 

de planificación hídrica local en el río Daule y el río Pastaza. 

Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena Galápagos:  

 El programa Regulación prevención y control para la Bioseguridad, ejecutó USD 4.85 

millones; para la realización de inspecciones en la totalidad de equipajes, carga y 
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medios de transporte, contando con un nivel de satisfacción de los usuarios del 

97,25%.  

Las entidades Sin Gabinete, participan con el 11,64% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:    

Defensoría del Pueblo:  

 Defensa de los Derechos Humanos y de la Naturaleza, ejecutó USD 8,23 millones, para 

la resolución de 13.313 casos de derechos humanos y de la naturaleza en el año 2018.  

5.3.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 42,25 millones codificado destinados al Objetivo 3, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 31,17 millones, equivalente al 73,79% en gasto no 

permanente (39 proyectos de inversión). 

Tabla 15: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 3 

Gabinete Sectorial  
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones 

de USD) 

Devengado 
(En millones de 

USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria  

Recursos Naturales, 

Hábitat e Infraestructura 
5 27 42,18 31,11 73,75% 

Sin Gabinete 1 12 0,06 0,06 96,58% 

Total general 6 39 42,25 31,17 73,79% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

De los 39 proyectos, el 69,2% corresponde a las entidades del Gabinete Sectorial de Recursos 

Naturales, Hábitat e Infraestructura, que contempla 27 proyectos; las instituciones que lo 

conforman son: Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para 

Galápagos, Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Instituto de Investigación 

Geológico y Energético, Ministerio del Ambiente, Parque Nacional Galápagos, y la Secretaría 

Nacional del Agua. 
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Gráfico 21: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 3 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor 

porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (99,80%) con USD 42,18 

millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio del 

Amiente con USD 28,33 millones, y la Secretaría del Agua con USD 1,67 millones.  

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 39 proyectos alineados al Objetivo 3, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

Tabla 16: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 3 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 1 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 5 

Proyectos que no inician su ejecución 2 

Proyectos que se encuentran realizando pagos 5 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 3 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 23 

Total general 39 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

De los 39 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 2710 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

 

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución 

promedio del 100%, sin embargo, considerando el número de metas, no es significativa su 

participación; (apenas 4 metas de 27). Por su parte, el Gabinete Sectorial de Hábitat, 

                                                           
10

 De los 39 proyectos, 12 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 5 reportan estado en ejecución, 5 reportan 

estado finalizado y 2 no inicia.    

99,80% 

0,20% 

Recursos Naturales, Hábitat e
Infraestructura

Sin Gabinete
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Infraestructura y Recursos Naturales  alcanzó una ejecución promedio del 93%, con una 

participación del 85% (23 metas del total).   

 

Gráfico 22: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (CS)  -
Objetivo 3 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

Gráfico 23: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 3 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0% 
Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial. 

 
En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  las 

entidades Sin Gabinete Sectorial, presentan un cumplimiento del 100% de metas (4 metas 

cumplidas de 4). En tanto que el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e 

Infraestructura presenta un alto cumplimiento en el 83% (19 metas de 23), y en el 13% de sus 

metas un bajo cumplimiento, entre el rango de 0% - 69,9%.  

A continuación, se detalla el proyecto de inversión con ejecución física de metas bajas (0% y 

69,9%). 

100% 
93% 

15% 

85% 

Sin Gabinete Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura

Cumplimiento promedio de metas % de Participación CS

83% 
100% 

4% 
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 Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura
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Tabla 17: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 3 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio del 
Ambiente 

Registro de emisiones 
y transferencia de 

contaminantes 

En 
ejecución 

0,23 67,14% 43,08% 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Secretaria del 
Agua 

Manejo de recursos 
hídricos de la ciudad 

de Paute 

En 

ejecución 
0,39 87,93% 60% 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Secretaria del 
Agua 

Desarrollo e 
implementación de 

un sistema integrado 
de gestión de la 

información 
hidrometeorológica y 
de calidad de agua en 

la cuenca del río 
Paute 

En 

ejecución 
0,13 71,89% 60,26% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 39 proyectos de inversión, el 69% se encuentran en ejecución: 20 pertenecen al 

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura; y, 7 a las entidades Sin 

Gabinete. 

Gráfico 24: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 3 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

Se evidencia que 2 proyectos se encuentran en estado “No inicia” correspondientes a la 

Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, mismos que se detallan a continuación. 

 

Tabla 18: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 3 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Codificado Fecha Inicio Observación 

Sin Gabinete 
Escuela Superior 

Politécnica 
Agropecuaria de 

Control del consumo de especies 
endémicas de la comunidad El 

Humeda (La Segua) y su influencia en 
4.153,59 01/12/2017 No reporta avances 

27 
(69%) 

10  
(26%) 

2 
(5%) 

 

En ejecución

Finalizado

No Inicia
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Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Codificado Fecha Inicio Observación 

Manabí la alimentación para el Buen Vivir 

Sin Gabinete 

Escuela Superior 
Politécnica 

Agropecuaria de 
Manabí 

Arborización con prosopis juliflora en 
áreas de pastoreos de sistemas 

vacunos del sitio Sarampión. 
3.956,21 01/01/2018 No reporta avances 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Gabinete Sectorial de Hábitat, Infraestructura y Recursos Naturales 

A través del Gabinete Sectorial 27 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 3; entre los 

logros más relevantes están los siguientes:  

Ministerio del Ambiente:  

 Proyecto Socio Bosque de Conservación, ejecutó USD 15,57 millones, para mantener 

bajo conservación 1.61 millones de hectáreas, y la entrega del mapa actualizado de 

conservación de áreas bajo convenio de Socio Bosque al SUIA. 

 Proyecto de Remediación Ambiental y Social, ejecutó USD 3,54 millones para realizar 

acciones contempladas en los planes de reparación integral, beneficiando a 8.066.420 

habitantes. 

 Programa Nacional de Reforestación con fines de conservación ambiental, protección 

de cuencas hidrográficas y beneficios alternos, ejecutó USD 1,86 millones para la 

realización de la primera mesa territorial de restauración forestal en la ciudad de Puyo, 

cuyo resultado fue el ingreso de dos perfiles de proyectos de restauración que 

actualmente están en análisis. Adicionalmente se cuenta con el proyecto de 

restauración del Pueblo Kichwa de Rukullakta, mismo que se encuentra en fase final 

de evaluación previo a la firma del convenio. 

 Sistema de Información Ambiental, ejecutó USD 1,65 para el fortalecimiento a los 

sistemas de información del patrimonio natural: Sistema de Administración Forestal y 

Sistema de Información de Biodiversidad. 

 Proyecto de Recuperación de las áreas protegidas de la ciudad de Guayaquil – estero 

Salado e Isla Santay, ejecutó USD 1,29 millones, para la reconstrucción del muelle 

flotante en la isla Santay. 

Secretaría Nacional del Agua:  

 Plan Nacional del Agua, ejecutó USD 1,10 millones, para la realización de 

capacitaciones técnicas, para el fortalecimiento de las escuelas del agua en temas de 

hidrogeología, la elaboración del manual de procesos para el otorgamiento de las 

autorizaciones de uso y/o aprovechamiento de aguas subterráneas, la priorización de 

7 términos de referencia de los acuíferos, y la modelación de la cuenta de Paute con 

Hydro-BID y el análisis de escenarios futuros en la oferta hídrica. 
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Eje  2.-  “Economía al Servicio de la Sociedad” 
 

“Este eje toma como punto de partida la premisa de que la economía debe estar al servicio de 

la sociedad. Es así que nuestro sistema económico, por definición constitucional, es una 

economía social y solidaria. Dentro de este sistema económico interactúan los subsistemas de 

la economía pública, privada, popular y solidaria.” 

5.4. Objetivo 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico 
social y solidario, y afianzar la dolarización 

El objetivo está enfocado en el rol del Estado para lograr el desarrollo, proporcionando a todas 

las personas- individuales y colectivas- las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar 

sus objetivos a lo largo del ciclo de vida; así como lograr satisfacer sus necesidades básicas. Se 

considera el mandato Constitucional que ordena una atención prioritaria para personas 

adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad.  

5.4.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 
 

El Objetivo 4 presenta una ejecución presupuestaria de 181,46 millones, de los cuales USD 

172,86 millones que corresponde al 95,26% en gasto permanente GP (19 programas 

presupuestarios) y USD 8,60 millones que equivalen al 4,74% en gasto no permanente GNP (14 

proyectos). 

Gráfico 25: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 4 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  
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5.4.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 19: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 

4 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de Programas 
Presupuestarios 

Codificado Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

(En millones 
de USD) 

Económico y Productivo 6 12 115,22 113,94 98,89% 

Sin gabinete 3 6 56,68 55,64 98,15% 

Social 1 1 3,29 3,28 99,68% 

Total general 10 19 175,20 172,86 98,66% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 4, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es de 98,66% en el periodo fiscal 2018. 

Las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo son las que mayor número de 

programas presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 63% de los 19. Estos 

programas corresponden al Ministerio de Turismo, Ministerio de Economía y Finanzas y 

Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversión y Pesca; cuya ejecución presupuestaria 

fue de USD 113,94 millones. 

Gráfico 26: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 4 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor porcentaje de participación de 

devengado presenta en este Objetivo (65,91%) con USD 113,94 millones. Las instituciones que 

evidencian mayor gestión presupuestaria son: Servicio de Rentas Internas con USD 54,92 

millones, Ministerio de Economía y Finanzas con USD 29,84 millones y Servicio Nacional de 

Aduana con USD 3,42 millones.  
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Las entidades Sin Gabinete, representan el segundo con mayor porcentaje de participación de 

devengado en este Objetivo (32,19%) con USD 55,64 millones. La institución que evidencia 

mayor gestión presupuestaria es la Superintendencia de Bancos con USD 23,43 millones; 

seguido de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria con USD 19,91 millones. 

Tabla 20: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – 

Objetivo 4 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado Devengado 
% Ejecución 

Presupuestaria 

% de 
Participación de 

Devengado 
(En millones 

de USD) 
(En millones 

de USD) 

Administración Central 2 30,52 29,93 98,07% 17,32% 

Agregadoras de Valor 17 144,68 142,93 98,79% 82,68% 

Total 19 175,20 172,86 98,66% 100,00% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

Los 2 Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 17,32%. La Superintendencia de Bancos, contribuye en este Programa con 

el mayor monto de ejecución presupuestaria, con USD 20,88 millones.  

Los 17 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 82,68%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor presupuesto devengado 

registró en el 2018, destinando el 65,91% de recursos del gasto permanente frente al total 

devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas 

del 81%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes: 

Servicio de Rentas Internas 

 A través del Programa Determinación, recaudación, asistencia y control de los tributos 

internos, el Servicio de Rentas Internas ejecutó USD 54,91 millones, atribuible al 

incremento del IVA de Importaciones. 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 Programa de Gestión para la sostenibilidad, estabilidad y consistencia de las finanzas 

públicas ejecutó USD 21,02 millones; logrando estabilidad y consistencia de las 

finanzas públicas manejadas. 
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Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador 

 Programa Regulación y Control Aduanero, ejecutó USD 15,83 millones; logrando la 

aprehensiones de mercancías. 

Las entidades Sin Gabinete, participan con el 32,19% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:    

Superintendencia de Compañías 

 Programa Control y promoción de compañías y mercado de valores, ejecutó USD 15,83 

millones, para realizar 5.502 acciones de control e inspección a diferentes compañías a 

nivel nacional del ámbito societario, mercado de valores y seguros; 1.319 Controles 

mediante oficio a compañías societarias (Sumillas, peticiones autoridades, aportes 

para futuras capitalizaciones, grandes contribuyentes, inmobiliarias y consolidados); y, 

88.913 trámites de solicitudes de los ciudadanos gestionados. 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 

 Programa Sostenibilidad y confianza en el sector de la economía popular y solidaria, 

ejecutó USD 10,86 millones, para el funcionamiento de las áreas sustantivas de la 

institución, aspecto que permitió recaudar USD 5.867.538,11 dólares. 

El Gabinete Sectorial Social participa con el 1,90% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes:    

Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria 

 Programa Fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria, que ejecutó USD 3,28 

millones,  permitió que 11.529 actores participen en el proceso de fortalecimiento 

organizativo, administrativo y técnico, en beneficio todos los actores de la Economía 

Popular y Solidaria. Se logró alcanzar $123.903.754,66 dólares en venta de 

organizaciones y UEP (Unidades Económicas Populares) al mercado público, 

$120.334.566,27 en venta de organizaciones y UEP al mercado privado y 

$1.394.949,20 en venta de organizaciones y UEP al mercado internacional apoyadas 

por el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria - IEPS.  

5.4.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 10,09 millones codificado destinados al Objetivo 4, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 8,60 millones, equivalente al 85,16% en gasto no 

permanente (14 proyectos de inversión). 
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Tabla 21: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 4 

Gabinete Sectorial  
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones de 

USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria  

Económico y Productivo 5 9 8,91 8,24 92,46% 

Social 1 2 0,53 0,13 24,01% 

Recursos Naturales, Hábitat 
e Infraestructura 

2 2 0,61 0,19 31,43% 

Sin Gabinete 1 1 0,03 0,03 100,00% 

Total general 9 14 10,09 8,60 85,16% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un 

porcentaje de ejecución presupuestaria de 85,16%. 

El Gabinete Sectorial Social, tiene un cumplimiento bajo de 24,01%,  debido a que 1 proyecto 

no logró cumplir con las metas planteadas para este año; puesto que el proyecto tuvo su inicio 

en agosto de 2018; y, se encuentra en la etapa de identificación y diagnóstico de 

organizaciones, por tanto aún no se implementa la fase de fortalecimiento integral de 

organizaciones ni la de inversión en planes de negocios solidarios. 

El Gabinete Sectorial Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura tiene un cumplimiento bajo 

de 31,43%,  debido a que un proyecto aún no inicia su ejecución. 

Gráfico 27: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 4 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor porcentaje de participación de 

devengado presenta en este Objetivo (95,88%) con USD 8,24 millones. Las instituciones que 

evidencian mayor gestión presupuestaria son: Servicios de Rentas Internas con USD 3,55 
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millones, Ministerio de Economía y Finanzas con USD 3,17 millones y Servicio de Contratación 

Pública con USD 0,86 millones. 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el segundo de mayor 

porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (2,24%) con USD 0,19 millones. La 

institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Ambiente con USD 

0,19 millones.  

El Gabinete Sectorial Social y las entidades Sin Gabinete contribuyen en total con una 

participación del 1,88% del devengado de este Objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 14 proyectos alineados al Objetivo 4, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

Tabla 22: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 4 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 1 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 2 

Proyectos que no inician su ejecución 1 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 3 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 7 

Total general 14 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

De los 14 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 1111 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

Del análisis realizado, se identifica que el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat, e 

Infraestructura y entidades Sin Gabinete alcanzaron una ejecución promedio del 100%, sin 

embargo, considerando el número de metas, no es significativa su participación (apenas 1 y 1 

meta de 14, respectivamente). Por su parte, el Gabinete Sectorial Económico y Productivo 

presenta una ejecución promedio del 73%, con una participación del 73% (8 metas del total).   
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 De los 14 proyectos, 3 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 2 reportan estado finalizado y 1 no inicia.    
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Gráfico 28: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (GS)  -
Objetivo 4 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

Gráfico 29: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 4 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

 
En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  

siendo el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con 1 meta 

cumplida de 1 y las entidades Sin Gabinete, también con 1 meta cumplida de 1, las que 

presentan el 100% de  cumplimiento; seguido del Gabinete Sectorial Económico y Productivo 

con el 63% (5 metas de 8).  

Así también, se observa los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% 

- 69,9%. En el análisis, el Gabinete de lo Social presenta un 100% de metas con bajo 

cumplimiento (1 de 1 meta), que corresponde al Instituto Nacional de Economía Popular y 

Solidaria; por su parte las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene un 

25% de metas en esta categoría (2 de 8 metas), correspondientes al Servicio de Rentas 

Internas y al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.  
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A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% 

y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo 

fiscal 2018. 

Tabla 23: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 4 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Gabinete 
Sectorial 

Económico 
y Productivo 

Servicio de Rentas 
Internas 

Construcción del 
Componente 

Integral de 
Aplicaciones 
Tecnológicas 

(CIAT) 

En ejecución 3,98 88,14% 7,63% 

Gabinete 
Sectorial 

Económico 
y Productivo 

Servicio Nacional 
de Aduana del 

Ecuador 

Mejora pasos de 
frontera en 

Ecuador 

En ejecución 
0,15 64,60% 8,47 

Gabinete 
Sectorial de 

lo Social 

Instituto Nacional 
de Economía 

Popular y Solidaria 

Fortalecimiento de 
actores rurales de 

la Economía 
Popular y Solidaria 

En ejecución 
0,13 23,84% 0% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 14 proyectos de inversión, el 79% se encuentran en ejecución: 8 pertenecen al Gabinete 

Sectorial Económico y Productivo, 1 al Gabinete de lo Social, 1 al Gabinete de Recursos 

Naturales, Hábitat e Infraestructura y 1 a entidades Sin Gabinete.  

Gráfico 30: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 4 

Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

Se evidencia que el 7% (1) de los proyectos no inicia, el cual corresponde al Gabinete Sectorial 

de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura.  
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Tabla 24: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 4 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto 
Codificado  
(En USD) 

Fecha Inicio Observación 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio de 
Energía y 
Recursos 

Naturales No 
Renovables 

Eficiencia energética 
para la industria 

6.620,39 01/02/2011 

Se prevé el desembolso de 
USD 2.400 una vez se 

suscriba el Contrato BID V, lo 
que permitirá la ejecución 

de la fase II. 
Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Entre los logros más relevantes de los Gabinetes Sectoriales que forman parte del Objetivo 4 

tenemos los siguientes proyectos: 

Gabinete Sectorial Económico y Productivo 

Servicio de Rentas Internas 

 Construcción del Componente Integral de Aplicaciones Tecnológicas (CIAT) para el 

Servicio de Rentas Internas, que ejecutó USD 3,51 millones, permitiendo realizar 

acciones relacionadas con los procesos de Formulario de Anticipo de Renta, ICE, 

Activos en el Exterior en Línea y Consultas Internet, Retención Fuentes 103, Registro 

en Línea de Personas Naturales y Absorción del Sistema Mantenimiento Persona en 

Catastro.  

Ministerio de Economía y Finanzas 

 Implementación e implantación del Sistema Integrado de Gestión de las Finanzas 

Públicas – Ecuador, que ejecutó USD 2,78 millones, logrando que salga a producción el 

módulo de proyección de ingresos. 

Servicio de Contratación Pública  

 Articulación de la Agenda de Contratación Pública del Sector Salud, que ejecutó USD 

2,78 millones, permitiendo aprobar por parte de la Red Pública Integral de Salud la 

metodología de precios de dispositivos médicos. Se publicó 123 dispositivos médicos 

en el portal del SERCOP. Se cumplió con el seguimiento a la Subasta Inversa 

Corporativa de Medicamentos tanto por el comité interno como por el comité 

interinstitucional y se expidió el documento Compra Pública de Medicamentos en los 

países de UNASUR. 

Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

 Coordinación y ejecución de macro ruedas de negocios para la generación de 

oportunidades comerciales para el sector exportador del Ecuador, que ejecutó USD 

2,78 millones, logrando ejecutar 4 ruedas de negocios: Encuentro Empresarial Andino 

(multisectorial), Macro rueda de negocios (multisectorial), AEBE (banano) y CIDAP 
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(artesanías). Adicionalmente, se superó la meta de participación de empresas 

ecuatorianas de 711 a 788. 

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura  

Ministerio del Ambiente: 

 Programa Conservación de Bosques y Redes, que ejecutó USD 0,19 millones, logrando 

que se concluya el proceso de consultorías que son base para el fortalecimiento del 

Sistema de Monitoreo de Bosques, financiados con fondos KFW entre ellas tenemos: 

Cadena de detección de la degradación y Sistema Nacional de Monitoreo (SINMBIO). 

5.5. Objetivo 5: Impulsar la productividad y competitividad para el 

crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y 

solidaria. 

El objetivo está enfocado en impulsar una economía que se sustente en el aprovechamiento 

adecuado de los recursos naturales, que guarde el equilibrio con la naturaleza e incorpore 

valor agregado a productos de mayor cantidad y mejor calidad; involucrando a todos los 

actores y democratizando, a más de los medios de producción, los medios de comercialización. 

5.5.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 

El Objetivo 5 presenta una ejecución presupuestaria de USD 941,33 millones, que corresponde 

el 39,16% (368,66 millones) en gasto permanente GP (103 programas presupuestarios) y USD 

572,67 millones que equivalen el 60,84%, en gasto no permanente GNP (294 proyectos).  

Gráfico 31: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 5 

 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  
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5.5.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 25: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 

5 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 

No. de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado 
(En 

millones 
de USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

Económico y Productivo 11 23 55,76 54,35 97,48% 

Recursos naturales, hábitat e 
infraestructura 

14 37 274,05 271,41 99,04% 

Sin Gabinete 26 42 54,87 42,90 78,19% 

Social 1 1 - - - 

Total general 52 103 384,68 368,66 95,84% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 5, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su porcentaje de 

ejecución presupuestaria fue de 95,84% en el periodo fiscal 2018. 

Las entidades Sin Gabinete Sectorial son las que mayor número de programas presupuestarios 

concentran en este Objetivo, con el 40,78% de los 103. Estos programas corresponden a 

Universidades, Escuelas Superiores y Politécnicas entre otras12; cuya ejecución presupuestaria 

fue de USD 42,90 millones. 

Gráfico 32: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 5 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

 

                                                           
12 IAEN, Superintendencia de Compañías y Control de Poder de Mercado, Junta Nacional de Defensa del Artesano, Vicepresidencia 
de la República. 
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El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor 

porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (73,62%) con USD 271,41 

millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de 

Energía y Recursos Naturales No Renovables con USD 216,36 millones y Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas con  USD 46,72 millones.  

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el segundo con mayor porcentaje de 

participación de devengado en este Objetivo (14,74%) con USD 54,35 millones. La institución 

que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Agricultura y Ganadería con 

USD 33,73 millones;  seguido del Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y 

Pesca con USD 15,34 millones. 

Tabla 26: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – 
Objetivo 5 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado  
(En millones de 

USD) 

Devengado  
(En millones de 

USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

% de 
Participación 

de Devengado 

Administración 
Central 

3 12,99 12,78 98,44% 3,47% 

Agregadoras de Valor 100 371,69 355,88 95,75% 96,53% 

Total 103 384,68 368,66 95,84% 100,00% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación de devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 3,47%. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, representa en este 

Programa el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 8,09 millones.  

Los 100 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en 

la ejecución total del presupuesto del 96,53%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor 

presupuesto devengado registró en el 2018, destinando el 73,62% de recursos del gasto 

permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio 

de cumplimiento de metas del 98,75%. Los principales resultados a través de programas 

presupuestarios son los siguientes: 

Agencia de Regulación Y Control Hidrocarburífero: 

 El programa Regulación y control hidrocarburífero ejecutó USD 10,94 millones, a 

través del cual se recibieron y resolvieron 209 denuncias de hidrocarburos, se 
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realizaron 25.264 inspecciones a los centros de distribución y depósitos de GLP y se 

realizaron 29.944 ensayos a las 5.788 muestras recibidas. 

Agencia de Regulación Y Control Minero: 

 El programa Regulación y control minero ejecutó USD 1,37 millones, a través del cual 

se realizaron 1.366 informes de inspección de seguimiento y control  minero. 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:  

 El programa Fomento de la industria y servicios de tecnologías de la información y 

comunicación ejecutó USD 1,04 millones, alcanzando una cobertura poblacional del 

46.90% con tecnología 4G o superior. 

 El programa Gobierno digital ejecutó USD 1,79 millones, alcanzando un Índice de 

desarrollo de Gobierno Electrónico del 0,61. 

Dirección General de Aviación Civil:  

 El programa Seguridad operacional y optimización de servicios aeronáuticos y 

aeroportuarios ejecutó USD 27,43 millones, logrando cero accidentes de transporte 

aéreo comercial del total de movimientos de transporte aerocomercial con aeronaves 

de más de 5700 kg. 

Autoridad Portuaria de Esmeraldas: 

 El programa Desarrollo y servicios portuarios ejecutó USD 4,30 millones, mediante lo 

cual se alcanzó una movilización de 545.858 toneladas métricas de carga. 

Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos: 

 El programa Desarrollo social y productivo de manera sustentable en la provincia de 

Galápagos ejecutó USD 3,87 millones, mediante lo cual se intervino 79,86 km de vías 

no urbanas, se adjudicaron 3 becas para estudios de Pregrado a Nivel Superior y se 

brindó asesoría técnica  en elaboración, seguimiento e inspección de semilleros y 

siembra de semillas de pasto.  

Las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo, participan con el 14,74% del 

presupuesto total devengado en el Objetivo.  Los principales resultados a través de los 

programas presupuestarios son los siguientes: 

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario: 

 El Programa Vigilancia y control sanitario del sector agropecuario ejecutó USD 11,70 

millones, mediante el cual se realizó vigilancia y control de 10.347.793 litros de leche 

cruda, se realizó pos registro de insumos agropecuarios mediante 2.700 inspecciones 

de almacenes de insumos agropecuarios logrando 125 casos en cuarentena, además, 
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se implementaron los laboratorios de microbiología, bioinsumos y calidad de Insumos 

Pecuarios. 

Servicio Ecuatoriano de Normalización: 

 El programa Normalización y evaluación de la conformidad y metrología ejecutó USD 

2,21 millones con los cuales se gestionaron 151 de las 157 normas planificadas para 

envío a consulta pública a nivel nacional, se revisaron y mejoraron 143 reglamentos 

técnicos controlados a través de la VUE, se atendieron 70.892 solicitudes de 

certificados de reconocimiento INEN de 72.075 ingresadas, se emitieron 448 

certificados de conformidad (sellos de calidad), además, se logró incrementar de 14 

(año 2017) a 93 (año 2018) la entrega de Mi primer Certificado INEN y se realizaron 

881 verificaciones del contenido neto. 

Servicio de Contratación Pública: 

 El programa Dinamización del sistema nacional de contratación pública ejecutó USD 

3,22 millones, mediante lo cual se realizaron 359 socializaciones y capacitaciones a 

usuarios, obteniéndose el 4,96% promedio de calificación de satisfacción por partes de 

los mismos. Además, se alcanzó un 98,75% promedio de disponibilidad del Sistema 

Oficial de Contratación del Estado. 

Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional: 

 El programa Formación y capacitación profesional ejecutó USD 5,28 millones, en virtud 

de aquello se ha logrado capacitar a 59.555 personas y se certificó a 2.581 personas. 

Las entidades Sin Gabinete, participan con el 11,64% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes: 

Escuela Superior Politécnica del Litoral: 

 El programa Gestión de la Investigación ejecutó USD 4,41 millones, en virtud de 

aquello se ejecutaron 255 proyectos que abarcan áreas fundamentales de 

investigación, se realizaron 342 publicaciones en revistas indexadas en SCOPUS/WoS, 

además, 49 propuestas de captación de fondos no reembolsables fueron aprobadas. 

 El programa Gestión de la vinculación con la colectividad ejecutó USD 1,21 millones, 

en virtud de aquello se suscribieron 43 nuevos convenios con diversas instituciones del 

sector público y privado, se ejecutaron 81 proyectos comunitarios en los cuales se 

beneficiaron directamente a 43.809 personas. 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado: 

 El programa Control de la transparencia y libre competencia de los operadores 

económicos ejecutó USD 2,93 millones, con el objetivo de identificar distorsiones de 

mercado en los sectores económicos, para lo cual en el 2018 se han emitido 9 
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recomendaciones que incluyen acciones a ser acogidas por los operadores 

económicos, además, se ejecutaron 5 eventos internacionales y 1 congreso, enfocados 

a operadores económicos priorizados y se realizaron 460 eventos nacionales a los 

cuales asistieron 17.541 personas. 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo: 

 El programa Gestión de la Investigación ejecutó USD 2,81 millones, mediante los 

cuales se contó con 143 publicaciones de impacto mundial, y 195 publicaciones 

regionales, en ponencias se realizaron 226 participaciones nacionales e 

internacionales, gracias al aporte y trabajo de los 29 grupos de investigadores en cada 

área específica. 

5.5.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 753,18 millones codificado destinados al Objetivo 5, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 572,67 millones, equivalente al 76,03% en gasto no 

permanente (294 proyectos de inversión). 

Tabla 27: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 5 

Gabinete Sectorial  
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones de 

USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria  

Recursos Naturales, Hábitat e 
Infraestructura 

10 143 627,92 475,55 75,73% 

Sin Gabinete 15 118 40,67 28,45 69,97% 

Económico y Productivo 7 31 71,93 57,99 80,63% 

Social 2 2 12,66 10,67 84,32% 

Total general 34 294 753,18 572,67 76,03% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Nota: 294 proyectos para análisis, 271 cuentan con codificado y 23 sin codificado pero con programación de metas. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un 

porcentaje de cumplimiento medio, dado que están en el rango de 84,9%-70%; esto se debe a 

que existen 19 proyectos que no registraron monto devengado, debido a que se encuentran 

en estado paralizado, finalizado y no inician; lo cual incide en el promedio de ejecución.  

De los 294 proyectos, el 48,64% corresponde al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e 

Infraestructura, que contempla 143 proyectos, las instituciones que lo conforman son: Agencia 

de Regulación y Control Minero, Autoridad Portuaria de Esmeraldas, Guayaquil y Manta, 

Dirección General de Aviación Civil, Instituto de Investigación Geológico y Energético, 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Ministerio de Telecomunicaciones 

y de la Sociedad de la Información y Ministerio de Trasporte y Obras Públicas. 
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Gráfico 33: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 

Permanente -  Objetivo 5 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, es el que mayor 

porcentaje de participación de devengado presenta en este Objetivo (83,04%) con USD 475,55 

millones. Las instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas con USD 342,22 millones y Ministerio Energía y Recursos 

Naturales No Renovables con USD 104,71 millones. 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el segundo de mayor porcentaje de 

participación de devengado en este Objetivo (10,13%) con USD 57,99 millones. La institución 

que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Agricultura y Ganadería con 

USD 23,59 millones, Ministerio de Producción, Comercio Exterior Inversiones y Pesca con USD 

17,98 millones y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario con USD 11,16 

millones. 

El Gabinete Sectorial Social y las instituciones Sin Gabinete contribuyen en total con una 

participación del 6,83% del devengado de este Objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 294 proyectos alineados al Objetivo 5, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

Tabla 28: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 5 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 13 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 35 

Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física 10 

Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas 17 

Proyectos que no inician su ejecución 11 

Proyectos sin ejecución por falta de recursos 6 

Proyectos que se encuentran realizando pagos 22 

Proyectos sin avance y estado paralizado 3 

83,04% 

4,97% 10,13% 

1,86% 

Recursos Naturales, Hábitat e
Infraestructura

Sin Gabinete

Económico y Productivo

Social
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Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 41 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 136 

Total general 294 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

De los 294 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 20713 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

Del análisis realizado, se identifica que el Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e 

Infraestructura alcanzó una ejecución promedio del 81%, con una participación del 45% (94 

metas de 207). Las entidades Sin Gabinete presentan una ejecución promedio del 89%, con 

una participación del 42% (87 metas del total).   

Gráfico 34: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (GS)  -
Objetivo 5 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

Gráfico 35: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 5 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas. 
Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial. 

                                                           
13 De los 294 proyectos, 87 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 19 reportan estado en ejecución, 18 reportan 
estado paralizado, 39 reportan estado finalizado y 11 no inicia.    
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En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  

siendo el Económico y Productivo el que alcanza un 75% de metas con cumplimiento alto, (18 

metas cumplidas de 24), seguido de las entidades Sin Gabinete con el 72% (63 metas de 87) y 

el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con un 59% (55 metas 

con alto cumplimiento de 94). 

Así también, se observa al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 

con el mayor número de metas con bajo cumplimiento 27% (25 de 94 metas) entre el rango de 

69,9% - 0%, estas metas corresponden en un 84% al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

El Gabinete Sectorial Económico Productivo tiene un 17% de metas en esta categoría (4 de 24 

metas) y las entidades Sin Gabinete tienen un 13% (11 de 87 metas). 

A continuación, se detallan los principales proyectos de inversión con ejecución física de metas 

bajas (0% y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el 

periodo fiscal 2018. 

Tabla 29: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 5 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado 

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física 
Anual 

Sin Gabinete 
Escuela 

Politécnica 
Nacional 

Portafolio de proyectos 
de investigación Escuela 

Politécnica Nacional 

En 
ejecución 

2,90 75,75% 0,00% 

Gabinete 
Sectorial 

Económico y 
Productivo 

Instituto 
Nacional 

Autónomo de 
Investigaciones 
Agropecuarias 

Adquisición de equipos 
para el fortalecimiento 

de laboratorios de 
investigación de la 

estación experimental 
Santa Catalina y estación 

experimental tropical 
Pichilingue del INIAP. 

En 
ejecución 

0,84 0,00% 0,00% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio de 
Transporte y 

Obras Públicas 

Programa de apoyo al 
desarrollo vial de los 

gobiernos autónomos 
descentralizados 

En 
ejecución 

2,43 0,00% 0,00% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio de 
Transporte y 

Obras Públicas 

Términos de referencia 
para realizar los estudios 

definitivos de la vía: 
Toacaso Sigchos; tramo: 

San Francisco Yalo, 
provincia de Cotopaxi 

En 
ejecución 

0,12 100,00% 0,00% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio de 
Transporte y 

Obras Públicas 

Ampliación de la 
carretera Santa Rosa-"Y" 

del cambio 

En 
ejecución 

0,08 65,25% 0,00% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Ministerio de 
Transporte y 

Obras Públicas 

El Tambo - Ingapirca-
Honorato Vázquez-

Cañar 25 km 

En 
ejecución 

0,23 100,00% 0,00% 
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Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado 

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física 
Anual 

Infraestructura 

Sin Gabinete 

Universidad 
Estatal 

Península de 
Santa Elena 

Desarrollo de software 
para el modelamiento, 

simulación y 
optimización de mezcla 
de petróleo crudo en las 

refinerías de Ecuador 

En 
ejecución 

0,00 100,00% 0,00% 

Sin Gabinete 

Universidad 
Laica Eloy 
Alfaro de 
Manabí 

La universidad como 
sujeto dinamizador del 

desarrollo territorial del 
cantón de Puerto López 

en la provincia de 
Manabí, a través de los 

ecomuseos 

En 
ejecución 

0,11 0,00% 8,33% 

Gabinete 
Sectorial 

Económico y 
Productivo 

Ministerio de 
Producción 
Comercio 
Exterior 

Inversiones y 
Pesca 

Proyecto de inversión y 
de cooperación externo 

no reembolsable 
"programa 

emprendamos" 

En 
ejecución 

0,04 86,22% 9,32% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 294 proyectos de inversión, el 68% se encuentran en ejecución14, entre los más 

representativos: 93 pertenecen a entidades Sin Gabinete, 85 al Gabinete de Recursos 

Naturales, Hábitat e Infraestructura y 20 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo. 

Gráfico 36: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 5 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

  

Se evidencia que el 7% de los proyectos de este Objetivo se encuentran paralizados: 10 

corresponden a entidades Sin Gabinete; 9 al Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat 

e Infraestructura y 2 al Gabinete Económico y Productivo. 

 

                                                           
14 2 proyectos del Gabinete Sectorial de lo Social se identifican en ejecución. 
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Tabla 30: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 5 

Gabinete 
Sectorial 

Entidad 
Responsable 

Nombre del Proyecto 

Avance 
Total del 

proyecto al 
2018 

Fecha Fin 
Codificado 

(En millones 
de USD) 

Observación 

Gabinete 
Sectorial 

Económico y 
Productivo 

Ministerio 
de 

Producción 
Comercio 
Exterior 

Inversiones y 
Pesca 

Obras para la 
operatividad de los 
puertos pesqueros 
artesanales de San 
Mateo del cantón 

Manta; Jaramijó del 
cantón Jaramijó, 

provincia de Manabí y 
Anconcito, cantón 

Salinas, provincia de 
Santa Elena. 

99,81% 30/06/2018 26,30 - 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte y 
Obras 

Públicas 

Centro Binacional de 
atención en frontera -

CEBAF- Macará 
98% 31/12/2019 4,67 

En construcción del 
edificio se tiene un 

avance del 96% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte y 
Obras 

Públicas 

Construcción del 
puente Dureno, 

ubicado en la carretera: 
Lago Agrio- Cuyabeno - 

Tarapoa 

5% 31/07/2019 1,34 

Se firmó contrato en 
noviembre 2018, 

debido a la tubería 
de PETROECUADOR 
se suspendió hasta 
hallar la solución 

definitiva del 
inconveniente 

Gabinete 
Sectorial 

Económico y 
Productivo 

Ministerio 
de 

Producción 
Comercio 
Exterior 

Inversiones y 
Pesca 

Proyecto de 
maricultura y 

piscicultura para 
fomento acuícola en el 

Ecuador 

75,06% 31/12/2019 0,48 

Proyecto Paralizado. 
No se registran 

actividades 
desarrolladas en el 

marco del 
componente. 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte y 
Obras 

Públicas 

Puente sobre el rio 
Dayuma 

74,79% 30/06/2019 0,39 

Se terminó 
unilateralmente, al 
momento se está 

realizando el proceso 
para la Terminación 

del puente a 
ejecutarse en el 

2019. 

Sin Gabinete 
Universidad 
Agraria del 

Ecuador 

Estudio de fiscalización 
y trabajos de 

remodelación de los 
edificios adquiridos en 
el campus Guayaquil 

97% 31/12/2019 0,21 
Proyecto con 
terminación 

unilateral 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

Por otra parte, el 4%  del total de proyectos  alineados al Objetivo 5 se encuentran en estado 

“No Inicia”: 7 pertenecen al Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 4 a 

entidades Sin Gabinete, a continuación se detallan los principales: 
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Tabla 31: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 5 

Gabinete Sectorial 
Ente 

Rector 
Nombre Proyecto 

Codificado 
(En millones 

de USD) 
Fecha Inicio Observación 

Gabinete Sectorial 
de Recursos 

Naturales, Hábitat 
e Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte 
y Obras 
Públicas 

Ampliación y rehabilitación a 
cuatro carriles del anillo vial de 

Santo Domingo 
17,18 03/09/2018 

Convocatoria 
inicialmente 

efectuada, declarada 
desierta por ajustes 

realizados al proyecto, 
para su reapertura 

inmediata. 

Gabinete Sectorial 
de Recursos 

Naturales, Hábitat 
e Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte 
y Obras 
Públicas 

Construcción y fiscalización del 
paso lateral de Guaranda y 

Ambato. 
5,27 31/08/2018 

No se inició el 
proyecto debido a la 

espera de la 
certificación 

plurianual, mismo que 
fue aprobada en 

diciembre de 2018, 
actualmente el 

proyecto se encuentra 
en fase precontractual, 

actualizando los 
documentos para el 

inicio correspondiente. 

Sin Gabinete 

Universida
d Agraria 

del 
Ecuador 

Edificio con 16 aulas para la 
escuela de ingeniería ambiental 

facultad de ciencias agraria 
campus Guayaquil 

0,95 01/08/2018 

Proyecto inició su 
proceso de 

notarización aún no se 
inicia ejecución. 

Gabinete Sectorial 
de Recursos 

Naturales, Hábitat 
e Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte 
y Obras 
Públicas 

Estudios de factibilidad, impactos 
ambientales e ingeniería 

definitivos para la rehabilitación, 
mantenimiento y señalización de 
la carretera San Lorenzo - puente 
sobre el rio Lita perteneciente a la 
RVE E10 con una longitud de 75,6 
km, perteneciente a la provincia 

de Esmeraldas. 

0,49 31/10/2018 
Los recursos fueron 

retirados por 
administración central. 

Gabinete Sectorial 
de Recursos 

Naturales, Hábitat 
e Infraestructura 

Ministerio 
de 

Transporte 
y Obras 
Públicas 

Caracterización del estado actual 
del sector de transporte a nivel 

nacional. 
0,34 01/04/2018 

Se realizaron 
coordinaciones 

necesarias con las 
diferentes entidades 

involucradas directa e 
indirectamente con el 
sector de transporte. 

Sin Gabinete 

Universida
d Agraria 

del 
Ecuador 

Estudio, construcción, fiscalización 
y equipamiento datacenter 

campus Guayaquil 
0,24 01/10/2018 

Los recursos se 
recibieron por parte 
del MEF al final de 

2018 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 

A través del Gabinete Sectorial 143 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 5; entre los 

logros más relevantes están los siguientes:  
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Ministerio de Transporte y Obras Públicas:  

 El proyecto gestión y operación de corredores de la red vial estatal a través de 

delegación, ejecutó USD 96,23 millones, de los cuales USD 9 millones fueron para la 

ampliación Ambato - Riobamba (PANAVIAL); USD 16 millones para construcción paso 

lateral Camilo Ponce Enríquez (CONSUR), USD 5 millones (GAD GUAYAS) para 

ampliación km. 26 - Puerto Inca – Naranjal, entre otras. 

 El proyecto mantenimiento vial de la provincia del Azuay, ejecutó USD 5,18 millones, 

culminándose los trabajos del mantenimiento de la carretera Cuenca - Molleturo - El 

Empalme de 119 km, para lo cual  se cuenta con 11 microempresas a lo largo de la red 

vial estatal y se realizan contrataciones para mantener operativa el parque automotor 

del MTOP de la Dirección Distrital del Azuay. 

 El proyecto construcción camino vecinal Minas - Tablón – Pucará, ejecutó USD 2,49 

millones, alcanzando 36 km de vía asfaltada a nivel de pavimento flexible y 5 puentes 

construidos a lo largo del tramo vial, se cuenta con señalización horizontal y vertical en 

todo el tramo. 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable: 

 El Programa de Cocción Eficiente, ejecutó USD 23,31 millones en el año 2018, lo cual 

permitió alcanzar un total de 788 mil cocinas de inducción eléctrica durante todo el 

programa. 

 El proyecto termoeléctrico Esmeraldas II, 144 MW, ejecutó USD 4,16 millones, lo cual 

ha aportado al Sistema Nacional de Interconexión 946,91 GWh de energía. 

 El proyecto de ampliación del sistema nacional de transmisión, ejecutó USD 1,33 

millones, con lo cual  entró en operación la subestación Suroriente con 230 kV y la 

subestación Esmeraldas - Santo Domingo con 230 kV. 

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información: 

 El proyecto ampliación de la red Infocentros, ejecutó USD 11,29 millones, con lo cual 

se efectuaron 2.798.442 visitas y 133.011 capacitaciones, además, se inauguraron 11 

Infocentros generándose 803 emprendimientos en cooperación con el MINEDUC. 

Instituto de Investigación Geológico y Energético: 

 El proyecto Investigación geológica y disponibilidad de ocurrencias de recursos 

minerales en el territorio ecuatoriano Integrales, ejecutó USD 2,42 millones, lo que 

permitió realizar el levantamiento de información de 11 hojas geológicas, 

identificación de 2 áreas con interés geológico minero en Loja y Santo Domingo de los 

Tsáchilas y la adquisición de módulos de mantenimiento de la licencia PCI GEOMATICS 

y 2 software para toma de microfotografías de láminas delgadas para microscopios. 
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Sin Gabinete 

Escuela Politécnica Nacional: 

 El proyecto Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el 

desarrollo de instrumentos de decisión ante las amenazas sísmicas y volcánicas, 

ejecutó USD 1,12 millones, mediante el cual se reportan informes sísmicos y volcánicos 

de actividad diaria. Se reportaron 48 informes especiales, de los cuales 33 se 

generaron en los volcanes Chiles, Cuicocha, Sierra Negra, Fernandina, Reventador y 

Sangay y 15 informes especiales sísmicos. 

Escuela Superior Politécnica del Chimborazo: 

 El proyecto Integración de las capacidades investigativas y de docencia para la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, ejecutó USD 1,01 millones, los cuales 

se destinaron para el otorgamiento de 34 becas de transferencia entre pasajes 

aéreos, viáticos e inscripciones, se realizó la publicación de 26 artículos científicos 

en revistas de alto impacto y 8 impresiones de revistas, además, se realizó la 

contratación de 17 especialistas para los proyectos de investigación y compra de 

equipamiento e insumos para la ejecución de los mismos. 

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí: 

 El proyecto Evaluación del estado de conservación de los vertebrados terrestres 

mayores en áreas naturales protegidas de la provincia de Manabí y Esmeraldas, 

ejecutó USD 30.242,98 dólares, en la adquisición de equipos para realizar 

fototrampeo logrando realizar 4000 imágenes para el respectivo análisis. 

Universidad Técnica de Cotopaxi: 

 El proyecto Fortalecimiento de los sistemas productivos en comunidades de la 

provincia de Cotopaxi a través de la generación de tecnologías para la producción y 

procesamiento de granos andinos chochos quinua y amaranto, ejecutó USD 28.078,95 

dólares, permitiendo contar con alternativas agroecológicas de producción de granos 

andinos en el Chan, plaza arenas, Alaquez, Cachipata; además, se ha realizado un taller 

teórico - práctico para 34 agricultores y técnicos y 9 estudiantes. 

 El proyecto Diseño de un sistema de gestión del centro histórico de Latacunga, ejecutó 

USD 27.335,57 dólares, mediante los cuales se adquirió maquinaria y equipamiento 

para radio y televisión difundiendo en radios de Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar 80 

programas kinkiyari; además, se participó en ferias de ciencia y tecnología obteniendo 

el primer lugar y se elaboraron 3 artículos científicos que han sido publicadas en 

revistas indexadas. 

 El proyecto Determinación de los contaminantes producidos por la combustión del 

parque automotor a gasolina en el casco urbano de la ciudad de Latacunga, ejecutó 

USD 23.848,20 dólares, con lo cual 1400 vehículos fueron muestreados sobre 
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contaminantes en el cantón Latacunga, en la mancomunidad de movilidad 800 

vehículos muestreados y en fuentes fijas a 15 empresas de Cotopaxi. 

Gabinete Sectorial Económico Productivo 

A través del Gabinete Sectorial 31 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 5; entre los 

logros más relevantes están los siguientes:  

Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario: 

 El proyecto Erradicación de la fiebre aftosa, ejecutó USD 7,57 millones, con lo cual se 

realizaron análisis post vacuna con el test CFL en frontera norte, al analizar por 

categoría etaria se determinó que los animales menores de 12 meses presentan la 

inmunidad más baja, según lo esperado. Se inmunizó 4.302.716 bovinos y se ha 

identificado 210.843 bovinos. 

 El proyecto de calidad agroalimentaria, ejecutó USD 1,49 millones, con los cuales se 

recolectaron 4.615 muestras agropecuarias, se analizaron 25.235 muestras en 

Tumbaco y 19.708 en los LDR y LR, se implementaron 12 metodologías, se capacitaron 

a un total de 12.655 personas a nivel nacional, en temas de BPA, BPP, Normativa 

Mataderos dentro del plan “Trabajando con el productor agropecuario para garantizar 

la salud de los ecuatorianos". 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias: 

 El proyecto Producción de semilla categoría certificada para el proyecto nacional de 

semillas de Agrocadenas estratégicas del MAG, ejecutó USD 3,34 millones, mediante 

los cuales se fortaleció la Unidad de Beneficio de Semillas - UBS de la Estación 

Experimental Litoral Sur, se produjeron 45 toneladas de semilla de trigo, 5 toneladas 

de semilla de maíz híbrido H-551, 0,1 toneladas de semilla de parentales de maíz, 1,1 

toneladas de semilla de maíz híbrido H-603 y 81,81 toneladas de semilla certificada de 

arroz. 

Ministerio de Agricultura y Ganadería: 

 El proyecto Agroseguro para pequeños y medianos productores y pescadores 

artesanales del Ecuador, ejecutó USD 6,61 millones, se aseguraron 32.276 hectáreas 

en el segundo semestre, alcanzando 159.362 hectáreas en el 2018, beneficiando a un 

total de 51.227 pequeños y medianos productores. 

 El proyecto Implantación del proceso de reforma institucional del MAGAP, ejecutó 

USD 3,25 millones, lo que permitió la publicación de 12 boletines con información 

primaria estandarizada para análisis estadístico de 36 cultivos. 

 El proyecto Establecimiento de 120.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines 

comerciales a nivel nacional, ejecutó USD 3,34 millones, con lo cual se han registrado 

6.260,82 hectáreas de plantaciones forestales comerciales bajo el programa de 

incentivos en el 2018. 
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 El proyecto Nacional de ganadería sostenible, ejecutó USD 3,16 millones, con lo cual 

ejecutó actividades para el sistema de salud animal que se implementa a través de 

asistencia en Unidades Móviles Veterinarias, beneficiando a 43.975 productores 

pecuarios durante el año 2018. De igual manera, ha implementado 25 Centros de 

Acopio de Leche comunitarios,  beneficiando a 25 asociaciones de productores (375 

beneficiarios directos y 1875 beneficiarios indirectos).  

5.6. Objetivo 6: Desarrollar las capacidades productivas y del 

entorno, para lograr la soberanía alimentaria y el Buen Vivir 

Rural. 

El objetivo está enfocado al reconocimiento de las particularidades de los territorios rurales, 

así como el vínculo íntimo entre sus habitantes y el uso y manejo de los recursos naturales 

circundantes, los que determinan la existencia de diversas actividades económicas, 

complementarias e interrelacionadas; además, busca valorizar los recursos de los campesinos, 

dinamizando los múltiples territorios, generando condiciones para una vida digna y armónica. 

5.6.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 

El objetivo 6 presenta una ejecución de USD 66,13 millones, con USD 20,09 millones, que 

equivalen al 30,37% en gasto permanente GP (17 programas presupuestarios) y USD 46,05 

millones que equivalen al 69,63% en gasto no permanente GNP (59 proyectos).  

Gráfico 37: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 6 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  
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5.6.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 32: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 

6 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 

No. de 

Programas 

Presupuestarios 

Codificado 

(En millones 

de USD) 

Devengado 

(En millones 

de USD) 

% Ejecución 

Presupuestaria 

Económico y Productivo 1 3 0,49 0,49 99,87% 

Recursos naturales, hábitat e 

infraestructura 
1 1 0,07 0,05 69,29% 

Sin Gabinete 9 13 21,11 19,55 92,60% 

Total general 11 17 21,67 20,09 92,69% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 1, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es de 92,69% en el periodo fiscal 2018. 

Las entidades Sin Gabinete son las que mayor número de programas presupuestarios, 

concentran en este Objetivo el 97,32% de los USD 20,09 millones. Estos programas 

corresponden a Universidades Técnicas15; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 19,55 

millones. 

Gráfico 38: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 6 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las de mayor porcentaje de participación de 

devengado en este Objetivo (97,32%) con USD 19,55 millones. La institución que evidencia 

mayor gestión presupuestaria es la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas con USD 

18,34 millones. 

                                                           
15 Universidad Técnica de Cotopaxi, Manabí, Estatal de Quevedo, Luis Vargas Torres de Esmeraldas.  

2,43% 0,25% 

97,32% 

Económico y Productivo
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infraestructura

Sin gabinete
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Tabla 33: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor–Objetivo 
6 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado Devengado 
% Ejecución 

Presupuestaria 

% de 
Participación de 

Devengado 
(En millones 

de USD) 
(En millones 

de USD) 

Administración Central 2 6,71 6,33 94,35% 31,51% 

Agregadoras de Valor 15 14,96 13,76 91,94% 68,49% 

Total 17 21,67 20,09 92,69% 100,00% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 31,51%. La Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, 

contribuye en este Programa con el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 

6.150.309,84.  

Los 15 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 68,49%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las que mayor presupuesto devengado registran en 

el 2018, destinando el 97,32% de recursos del gasto permanente frente al total devengado del 

Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas del 84,20%. Los 

principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes: 

Conferencia Plurinacional e Intercultural de soberanía alimentaria 

 Mediante el programa Soberanía alimentaria, en el año 2018 se realizaron actividades 

sustantivas que dirijan al objetivo estratégico de la Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberanía Alimentaria COPISA, como foros, talleres, reuniones 

institucionales, conversatorios, construcción de propuestas de políticas públicas, 

además del seguimiento a las propuestas de Ley de Tierras (FONATI), Recursos 

Hídricos, Semillas y el Aporte a la Ley de Pesca, así mismo la implementación de una 

escuela de Soberanía Alimentaria, evento del Día de Soberanía Alimentaria y Mujer 

Rural, sesiones de SISAN Nacional y Territoriales, Procesos Administrativos y 

Financieros   

Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas:  

 A través del programa Gestión de la investigación, que ejecutó USD 11.797.301; se 

realizaron actividades de investigación científica. 
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El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, participa con el 2,43% del presupuesto total 

devengado en el Objetivo.  Los principales resultados a través de sus programas 

presupuestarios son los siguientes:    

Ministerio de Agricultura y Ganadería:    

 A través del Programa de “Acceso democratización y desconcentración de los factores 

de producción”, el cual ejecutó USD el 96% de las actividades de expedientes para 

adjudicación de predios rurales. 

5.6.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 63,75 millones codificado destinados al Objetivo 6, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 46,05 millones, equivalente al 72,24% en gasto no 

permanente (59 proyectos de inversión). 

Tabla 34: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 6 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En 

millones de 
USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria 

Sin Gabinete 4 38 0,24 0,23 95,59% 

Económico y Productivo 3 17 49,36 37,39 75,75% 

Social 1 2 7,22 5,69 78,76% 

Recursos Naturales, Hábitat e 
Infraestructura 

1 2 6,92 2,74 39,59% 

Total general 9 59 63,75 46,05 72,24% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Nota: 8 proyectos no presentan monto codificado, pero programaron metas. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un 

porcentaje intermedio de 72,24%; esto se debe a que existen 38 proyectos que registran un 

alto desempeño en la ejecución presupuestaria, 19 proyectos presentan ejecución 

presupuestaria intermedia y 2 proyectos con ejecución muy baja en términos presupuestarios 

con una ejecución del 39,59%.  

De los 59 proyectos, el 64,40% corresponde a las entidades Sin Gabinete Sectorial, que 

contempla 38 proyectos que tienen monto codificado; conformado por las siguientes 

entidades: Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí, Universidad Laica Eloy Alfaro 

de Manabí, Universidad Nacional de Chimborazo, Universidad Técnica de Cotopaxi. 

Por otro lado del total de proyectos que aportan a este objetivo, 8 no cuentan con 

presupuesto codificado en el año 2018. 
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Gráfico 39: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 6 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que en mayor porcentaje de participación 

de devengado presenta en este Objetivo (81,19%) con USD 37,39 millones. Las instituciones 

que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Agricultura y Ganadería con 

USD 37,33 millones. 

El Gabinete Sectorial de lo Social, es el segundo de mayor porcentaje de participación de 

devengado en este Objetivo (12,35%) con USD 5,69 millones. La institución que evidencia 

mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Educación con USD 5,68 millones. 

Las entidades de los Gabinetes Sectoriales de: Sin Gabinete y Recursos Naturales, Hábitat e 

Infraestructura, contribuyen en total con una participación del 6,46% del devengado de este 

Objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 59 proyectos alineados al Objetivo 6, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

 

Tabla 35: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 6 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 4 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 7 

Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física 1 

Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas 3 

Proyectos que no inician su ejecución 2 

Proyectos sin ejecución por falta de recursos 5 

Proyectos que se encuentran realizando pagos 14 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 3 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 20 

Total general 59 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

0,51% 

81,19% 

12,35% 
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De los 59 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 3016 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete, alcanzaron una ejecución 

promedio del 100%, de las 18 metas. Las entidades del Gabinete de los Social presentan una 

ejecución promedio del 97% (sin embargo tiene 1 sola meta del total). Por su parte, el 

Gabinete de lo Económico y Productivo alcanzó el 67% promedio de ejecución de sus 9 metas.   

 

Gráfico 40: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (GS)  -
Objetivo 6 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

Gráfico 41: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 6 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas. 

Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial. 

                                                           
16 De los 59 proyectos, 29 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 12 reportan estado en ejecución, 7 reportan 
estado paralizado, 8 reportan estado finalizado y 2 no inicia.  
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En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  el 

Gabinete de lo Social es el que presenta el cumplimiento más alto con el 100% de su total, (1 

metas cumplidas de 1), seguido del sector sin Gabinete el 89% (16 metas de 18). 

 Así también, se observa los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 0% 

a 69,9%.  En el análisis, el Gabinete Sectorial de lo Económico y Productivo presenta un 22% de 

metas con bajo cumplimiento (2 de 9 metas), que corresponden al Ministerio de Agricultura y 

Ganadería; por su parte el Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 

tiene un 50% de metas en esta categoría (1 de 2 metas), el cual incluye a 2 proyectos de 

Senagua. 

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% 

y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo 

fiscal 2018. 

Tabla 36: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 6 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(en millones 
de US$) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física 
Anual 

Gabinete 
Sectorial 

Económico y 
Productivo 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería 

Fomento a la producción 
agrícola a través de la 

implementación de 
sistemas de uso y 

aprovechamiento del 
recurso hídrico para el 

desarrollo rural y la 
soberanía alimentaria 

En 
ejecución 

12,97 32,45% 5,97% 

Ministerio de 
Agricultura y 

Ganadería 

Acceso a tierras de los 
productores familiares y 
legalización masiva en el 

territorio ecuatoriano 

En 
ejecución 

9,17 93,90% 55,22% 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Secretaría 
Nacional del 

Agua - 
SENAGUA 

Agua y saneamiento en 
comunidades rurales y 
pequeños municipios 

En 
ejecución 

5,15 28,59% 33,41% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 59 proyectos de inversión, el 64% se encuentran en ejecución, entre los más 

representativos: 12 pertenecen a entidades del Gabinete Sectorial Económico Productivo, y 23 

a entidades sin Gabinete. 
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Gráfico 42: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 6 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

  

Se evidencia que el 12% de los proyectos se encuentran paralizados: 5 corresponden a 

entidades Sin Gabinete Sectorial; 1 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo y 1 al 

Gabinete Sectorial de lo Social.  

Tabla 37: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 6 

Gabinete 
Sectorial 

Entidad 
Responsable 

Nombre Proyecto 

Avance 
Total del 

proyecto al 
2018 

Codificado  
US$ 

Fecha Fin Observación 

Sin Gabinete 

Escuela Superior 
Politécnica 

Agropecuaria de 
Manabí 

Procedimientos para 
diseñar ofertas agro 

turísticas en la 
provincia de Manabí, 

estudio de casos 

80% 1.025,50 30/03/2018 No reporta avance 

Escuela Superior 
Politécnica 

Agropecuaria de 
Manabí 

Caracterización integral 
del cerdo criollo negro 
de la costa del ecuador 

28,10% 4.990,20 29/03/2019 No reporta avance 

Selección de clones 
élites de plátano (musa 
aab simmonds.) de alto 
potencial productivo a 

partir de fincas 
plataneras de Manabí 

10% 8.610,00 31/12/2021 Reporta avance de 10% 

Gabinete 
Sectorial de lo 

Social 

Ministerio de 
Educación 

Unidades educativas 
del milenio para la 

frontera norte 
100% 267.000,00 31/12/2018 

Recursos asignados en 
CZ1,en proceso de 
cierre del primer 
convenio, para 

devolución de recursos 
asignados 

Gabinete 
Sectorial 

Económico y 
Productivo 

Ministerio de 
Producción 
Comercio 
Exterior 

Inversiones y 
Pesca 

Fortalecimiento de las 
capacidades de los 

pescadores artesanales 
de las regiones costa y 

Galápagos y de sus 
embarcaciones, 

mediante la 
capacitación periódica 

y el recambio y/o 
suministro de 

materiales y equipos 

93,33% 57.563,70 31/12/2019 

Proyecto paralizado por 
liquidaciones 

pendientes en los 
componentes 2 y 3. 

38  
(64%) 

7  
(12%) 

2 
 (3%) 

12 
 (20%) 

En ejecución

Paralizado

No Inicia

Finalizado
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Gabinete 
Sectorial 

Entidad 
Responsable 

Nombre Proyecto 

Avance 
Total del 

proyecto al 
2018 

Codificado  
US$ 

Fecha Fin Observación 

para la pesca 

Sin Gabinete 
Universidad 
Nacional de 
Chimborazo 

Fomento del desarrollo 
integral en sectores 

sociales 
99,85% - 31/12/2019 

Proyecto en proceso de 
cierre 

Fortalecimiento del 
turismo en el corredor 

turístico amazónico 
Atillo 

87,50% - 31/12/2019 

El Proyecto mantiene 
una deuda pendiente 

que no se puede 
cancelar por encontrase 

en proceso legal 
Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

Por otra parte, el 3%  del total de proyectos  alineados al Objetivo 6 se encuentran en estado 

“No Inicia”, los cuales pertenecen a entidades Sin Gabinete. 

Tabla 38: Principales proyectos con Estado No Inicia – Objetivo 6 

Gabinete 
Sectorial 

Ente rector Nombre Proyecto 
Codificado  

US$ 
Fecha Inicio Observación 

Sin Gabinete 

Escuela Superior 
Politécnica 

Agropecuaria de 
Manabí 

Suplementación de aceites esenciales 
de orégano (origanum vulgare l) en 

pollos de engorde 
4.233,17 16/04/2018 - 

Línea base para la generación de 
paisajes culturales como nueva 

alternativa de desarrollo turístico: caso 
de estudio el cacao 

4.000,00 02/04/2018 - 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Gabinete Sectorial de lo Social 

A través de este Gabinete,  2 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 6; entre los logros 

más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Educación:  

 A través del Sistema integral de tecnologías para la escuela y la comunidad, se entrega 

6.798  equipos a los docentes de los circuitos focalizados por el Banco Mundial. 

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura: 

A través de este Gabinete,  2 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 6; entre los logros 

más relevantes está el siguiente: 

 Secretaría Nacional del Agua:  

 Por medio del proyecto “Programa de infraestructura rural de saneamiento y agua – 

Pirsa”  se contrataron 6 procesos de Desarrollo Comunitario para atender a 6 cantones 

rurales a nivel nacional, el monto estimado de inversión en estos procesos ascendió a 

USD. 720.530,00 incluido IVA, beneficiando a 51 comunidades y un estimado de 
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27.073 personas capacitadas, en temas de educación sanitaria y ambiental y uso 

racional del agua. 

Gabinete Sectorial Económico y Productivo: 

A través de este Gabinete,  12 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 6; entre los 

logros más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Agricultura y Ganadería:  

 El Proyecto de Inversión en infraestructura para el desarrollo territorial del corredor 

entre Ibarra San Lorenzo con una ejecución presupuestaria de USD 173.777,81, ha 

beneficiado a 96 familias que participaron en las actividades para adoptar prácticas de 

manejo de recursos naturales y prácticas agroecológicas y a 33 que accedieron a 

infraestructura, maquinaria y equipos de apoyo productivo.  

 Por medio del proyecto Habilitación de tierras para uso agrícola en áreas comunales 

de la península de Santa Elena en el marco del proyecto Pidaasse, fase II, con una 

ejecución presupuestaria de USD 1.222.411,14, se entregaron 132 has. con riego, 

beneficiando a 222 productores. Se entregaron semillas para 200 has. que producen 

con semilla certificada y mejoran su productividad, beneficiando a 101 productores de 

la provincia de Santa Elena. 

 Con el proyecto nacional de semillas para agrocadenas estratégicas con una ejecución 

presupuestaria de USD 16.173.146,4, se beneficiaron 31.128 pequeños y medianos 

productores con kits de alto rendimiento durante el 2018. 

 Por medio del proyecto Agenda de transformación productiva amazónica, 

reconversión agroproductiva sostenible en la Amazonía ecuatoriana, con una 

ejecución presupuestaria de USD 1.826.421,45, el proyecto benefició con planes de 

manejo integral de finca y procesos de establecimiento de sistemas agroproductivos, a 

8.815 personas. Se lograron 29 acuerdos comerciales regionales, beneficiando a 2.175 

personas. 

 Con el proyecto Acceso a tierras de los productores familiares y legalización masiva en 

el territorio ecuatoriano, cuya ejecución presupuestaria fue de USD 8.614.658,69, se 

han beneficiado a 4.261 familias de  pequeños y medianos agricultores que cuentan 

con títulos de propiedad,  24 familias de pequeños y medianos agricultores que 

cuentan con hectáreas redistribuidas para fines productivos. Se logró que 10.154,7 

has. cuenten con proyectos agroproductivos. 

Entidades Sin Gabinete: 

Universidad de Cotopaxi: 

 Por medio del proyecto Desarrollo de mi tierra, con una ejecución presupuestaria de 

USD 25.024,25 se logró la siembra y plantación de 18.000 especies forestales; entrega 

de recolectores pets, 4.800 plantines y 90 plantas frutales; capacitación a 600 

miembros de los sectores priorizados; se realizó la compra de incubadora, 
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implementos para control de calidad transferencia tecnológica a 200 beneficiarios 

directos sobre el manejo de buenas prácticas alimenticias. 

 Con el proyecto Energía y tecnología al servicio de la sociedad, con una ejecución 

presupuestaria de USD 16.818,44 se logró el levantamiento de información de 

generación eléctrica con energías alternativas, operación y repotenciación de los 

sistemas de generación eléctrica; medición de tiempos en la producción de un 

producto o servicio, elaboración de matrices de riesgos laborales en la industria-láctea 

de Cotopaxi; 15 sectores intervenidos con un estimado de 51 beneficiarios directos 

para el levantamiento de los sistemas informáticos en la gestión de información. 

Eje  3.-  “Más sociedad, mejor estado” 

“Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un Estado cercano, que sea 

influyente, brinde servicios públicos de calidad y con calidez. Esta visión del Estado en la 

sociedad destierra la corrupción y proyecto el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel 

regional y mundial, procurando en todo momento el bien común”. 

5.7. Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado 

cercano al servicio de la ciudadanía 
 

El objetivo está enfocado en la importancia de la participación ciudadana, desde el ámbito 

territorial, en la construcción, evaluación y monitoreo de las política pública; a fin de que sean 

una parte fundamental para la sostenibilidad de las mismas en el marco de la consolidación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa.  

5.7.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 

El Objetivo 7 presenta una ejecución presupuestaria de USD 4.194,22 millones, que 

corresponde el 75,95% (USD 3.185,26 millones) en gasto permanente GP (185 programas 

presupuestarios) y USD 1.008,96 millones que equivalen al 24,05% en gasto no permanente 

GNP (81 proyectos). 

Gráfico 43: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 7 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
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Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  

5.7.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
Tabla 39: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 

7 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 

No. de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado Devengado 
(En 

millones 
de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

(En millones 
de USD) 

Económico y Productivo 16 16 198,40 193,84 97,70% 

Recursos naturales, hábitat e infraestructura 26 36 233,68 219,13 93,77% 

Seguridad 9 12 1.460,73 1.447,46 99,09% 

Sin Gabinete 67 103 1.017,79 945,11 92,86% 

Social 16 18 404,83 379,73 93,80% 

Total general 134 185 3.315,42 3.185,26 96,07% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 7, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es de 96,07% en el periodo fiscal 2018. 

Las entidades Sin Gabinete son las que mayor número de programas presupuestarios 

concentran en este Objetivo (67) que representan el 55,68 % de los 185 programas. Estos 

programas corresponden a Universidades, Escuelas Superiores y Politécnicas, entre otras17; 

cuya ejecución presupuestaria fue de USD 945,11 millones. 

Gráfico 44: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 7 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

                                                           
17 CES, CEAACES, CONADIS, Consejo Nacional de la Judicatura,  STCTEA, CNII, FGE, IAEN, ITAE, Misión F.A.O., Secretaría Técnica del 
Plan Toda una Vida. 
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El Gabinete de Seguridad, es el que mayor porcentaje de participación de devengado presenta 

en este Objetivo (45,44%) con USD 1.447,46 millones. Las instituciones que evidencian mayor 

gestión presupuestaria son: Policía Nacional con USD 1.297,37 millones, y el Ministerio del 

Interior con USD 106,40 millones.   

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son el segundo grupo con mayor porcentaje de 

participación de devengado en este Objetivo (29,67%) con USD 945,11 millones. La institución 

que evidencia mayor gestión presupuestaria es la Contraloría General del Estado con USD  

92,28 millones;  seguido del Consejo Nacional Electoral con USD 84,86 millones. 

Tabla 40: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – 
Objetivo 7 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado 
(En millones de 

USD) 

Devengado 
(En millones de 

USD) 

% Ejecución 
Presupuestari

a 

% de 
Participació

n de 
Devengado 

Administración Central 133 1.737,96 1.631,92 93,90% 51,23% 

Agregadoras de Valor 52 1.577,46 1.553,35 98,47% 48,77% 

Total 185 3.315,42 3.185,26 96,07% 100,00% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 51,23%. La Vicepresidencia de la República  contribuye en este Programa 

con el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 242,68 millones, seguido de la 

Universidad Técnica Estatal de Quevedo con USD 98,25 millones. 

Los 52 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 48,77% de los cuales USD 1.199,12 millones pertenecen al 

Ministerio del Interior.  Los recursos se destinaron a cumplir con los bienes y servicios que las 

entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y metas propuestas para 

alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial de Seguridad, es el que mayor presupuesto devengado registró en el 

periodo fiscal 2018, destinando el 45,44% de recursos del gasto permanente frente al total 

devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas 

del 97%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los siguientes: 

Policía Nacional:  

 Programa de Seguridad Integral, ejecutó USD 1.199,12 millones; entre sus principales 

resultados están: 3.546 con órdenes de detención; 96.126 disposiciones fiscales con 

requerimiento cumplido; 1. 199 vehículos recuperados con denuncia de robo; 1.125 
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motos recuperadas con denuncia de robo; 1764 armas aprendidas e incautadas; 60 

detenidos más buscados; 33.476 pericias de accidentología vial; 98.982 pericias 

criminalísticas; 11.543 pericias de medicina legal; 245 grupos delictivos desarticulados 

en flagrancia y 2.070 detenidos procesados  

Ministerio del Interior:  

 Programa Seguridad Integral, ejecutó USD 67,52 millones, obteniendo realizar los 

pagos del personal, pago de bienes y servicios de puntos migratorios, necesidades de 

las UPC`s y UVC`s, adquisición de uniformes para policías, adquisición de baterías, y 

pago de sistema AVIS+F. 

El Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, ejecutó un monto 

devengado en el periodo fiscal 2018 de USD 219,13 millones, destinando el 6.9% de recursos 

del gasto permanente frente al total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje 

promedio de cumplimiento de metas del 97.54%. Los principales resultados a través de 

programas presupuestarios son los siguientes: 

Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel:  

 Programa de Control Y/O Asignación del Uso del Espectro Radioeléctrico, ejecutó USD 

6,41 millones, que fueron destinados al 74,69% de avance del Plan de Control Técnico; 

187 informes de Monitoreo por estación del SACER; 240 informes de control de 

frecuencias concesionadas; 215 interferencias perjudiciales denunciadas y/o 

detectadas del espectro radioeléctrico; 305 informes de controles de RNI a radio bases 

de SMA; 1.039 informes de interrupciones de todos los servicios de 

telecomunicaciones e interconexión; 269 títulos habilitantes correspondientes a 158 

sistemas de radiocomunicaciones fijo móvil, 16 modulación digital de BA, 20 radio y 

televisión y 75 otros; 1.409 trámites de modificaciones técnicas de los servicios de 

radiocomunicaciones de fijo móvil, 242 modulación digital de BA, 326 radio y 

televisión, 278 grandes usuarios, 119 trámites jurídicos, 220 otros. 

 

 Programa de regulación de los servicios de telecomunicaciones-radiodifusión-

audio/video por suscripción, ejecutó 2,62 millones, que fueron destinados para 

realizar 15 informes de tarifas de impacto y valoración en el primer semestre del 2018; 

Actualización del Plan Nacional de Frecuencias, canalizaciones de varias bandas del 

espectro radioeléctrico para varios servicios, norma técnica de bandas de uso libre 

(UBL / UDBL); emisión de 23 actos normativos (Reglamentos, Normas Técnicas y 

Resoluciones de carácter normativo), de los cuales 9 han sido emitidas, 3 están 

desarrolladas en proceso de aprobación y 11 están en proceso de construcción y 

socialización. Adicionalmente, se está realizando la revisión de los dos cuerpos 

normativos transversales relacionados con la prestación de servicios y el otorgamiento 

de títulos, que fueron emitidos en el año 2016. 
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El Gabinete Sectorial Social, ejecutó un monto devengado en el periodo fiscal 2018 de USD 

377,97 millones, destinando el 11.9% de recursos del gasto permanente frente al total 

devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas 

del 97.52%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los 

siguientes: 

Instituto de Fomento al Talento Humano:  

 Programa Fortalecimiento de las Capacidades y Habilidades del Talento Humano, 

ejecutó USD 6,41 millones, que fueron destinados a 32.099 beneficiarios que 

recibieron al menos un pago por concepto de beca durante el 2017. 

Las entidades Sin Gabinete, participan con el 29,67% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  El  programa presupuestario es el siguiente: 

Contraloría General del Estado:  

 Programa Control de los Recursos Públicos, con un devengado de USD 73, 28 millones 

realizó 18.746 actividades y acciones de control.  

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana:  

 Programa de Administración Central, ejecutó 54,88 millones, con los cuales se logró 

implementar el Proyecto de Código Orgánico de Relaciones Internacionales y del 

Servicio Exterior; además, el Lanzamiento del programa “Un lugar de encuentro, por 

una diplomacia ciudadana”. Se realizó la firma del convenio de cooperación con la 

Gestora de residuos para la recolección de residuos sólidos; se implementó el Sistema 

Integral de Gestión de Planificación. Se mejoraron los procesos sustantivo y el control 

estadístico de la emisión de apostilla y legalización de documentos, el mismo que fue 

aprobado por el Ministerio de Trabajo. Se implementó el sistema denominado 

“Simplifica” que permite sistematizar la planificación operativa institucional y reducir 

los tiempos de atención. Adicionalmente, se realizó la reapertura de la Academia 

Diplomática. 

Defensoría Pública:  

 Programa Servicio de Defensa Legal Gratuita a los Ciudadanos, con un devengado de 

USD 28,2 millones logró atender 267.528 solicitudes ciudadanas que corresponden a 

materia penal, asesorías y mediación a nivel nacional, en estado de indefensión, 

garantizando el acceso a la justicia en concordancia con lo establecido en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos:  

 

 Programa Delimitación Territorial Interna, con un monto devengado de 0,42 millones, 

ha realizado 51 informes técnicos geográficos, jurídicos y sociales y 900 ajustes de 
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tramos de límites territoriales interparroquiales sobre cartografía base mediante 

sistemas de información geográfica. 

5.7.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 1.053,14 millones codificado destinados al Objetivo 7, se 

presenta una ejecución presupuestaria de USD 1.008,96 millones, equivalente al 95,81% en 

gasto no permanente (81 proyectos de inversión). 

Tabla 41: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 7 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En 

millones de 
USD) 

Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria 

Sin Gabinete 19 68 581,84 544,64 93,61% 

Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 3 6 51,90 48,30 93,06% 

Económico y Productivo 4 4 418,20 415,12 99,26% 

Seguridad 1 3 1,20 0,91 76,05% 

Total general 27 81 1.053,14 1.008,96 95,81% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Nota: 81 proyectos para análisis, de los cuales 73 cuentan con codificado y 8 sin codificado y con programación y reporte de  
metas.     
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un 

porcentaje del 95,81% (Alto Cumplimiento); esto se debe a que existen 27 proyectos que no 

registraron monto devengado, debido a que 2 se encuentran en estado paralizado, 13 en 

estado finalizado y 12 en estado de ejecución.   

De los 81 proyectos, el 83,95% corresponde a las entidades Sin Gabinete Sectorial, que 

contemplan 63 proyectos; las instituciones que lo conforman son: Universidades, Escuelas 

Politécnicas, Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, Secretaría Técnica para la 

Circunscripción Especial Amazónica – STCEA,  entre otros. 

Gráfico 45: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 7 
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Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

Las entidades Sin Gabinete Sectorial, son las que mayor porcentaje de participación de 

devengado presentan en este Objetivo (53,98%) con USD 544,64 millones. Las instituciones 

que evidencian mayor gestión presupuestaria son: Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Distrito Metropolitano de Quito  con USD 474.45 millones (con el metro de Quito), Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca con USD  18,13 millones y la Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo con USD 12,46 millones (con la actualización del Registro 

Social). 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el segundo de mayor porcentaje de 

participación de devengado en este Objetivo (41,14%) con USD 415,12 millones. Las 

instituciones que evidencian mayor gestión presupuestaria son el Ministerio de Trabajo con 

USD 343,04 millones (Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública) y Ecuador 

Estratégico con USD 40,23 millones. 

Los Gabinetes Sectoriales de: Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y Gabinete de 

Seguridad contribuyen en total con una participación del 4,88% del devengado de este 

Objetivo. 

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 81 proyectos alineados al Objetivo 7, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

Tabla 42: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 7 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 4 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 4 

Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física 2 

Proyectos sin monto codificado y con ejecución de metas 4 

Proyectos sin ejecución por falta de recursos 4 

Proyectos que se encuentran realizando pagos 4 

53,98% 

4,79% 

41,14% 

0,09% 

Sin Gabinete

Recursos Naturales, Hábitat e
Infraestructura

Económico y Productivo

Seguridad
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Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos sin avance y estado paralizado 2 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 14 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 43 

Total general 81 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

De los 81 proyectos, para el análisis de cumplimiento de metas se contemplan 6518 metas de 

gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una meta corresponde a un 

proyecto de inversión).  

Del análisis realizado, se identifica que las entidades Sin Gabinete,  alcanzaron una ejecución 

promedio del 85% (56 metas de 65), con un 86% de participación del total de metas de este 

Objetivo. Por su parte, el Gabinete Económico y Productivo presenta una ejecución promedio 

del 63%, sin embargo su participación es baja (3 metas de 65).  

Gráfico 46: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (CS)  -
Objetivo 7 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

 

 

 

 

                                                           
18 De los 81 proyectos, 16 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 7 reportan estado en ejecución, 5 reportan 
estado paralizado y 4 reportan estado finalizado. 

85% 

63% 60% 

0% 

86% 

5% 8% 
2% 

Sin Gabinete Económico y Productivo Recursos Naturales, Hábitat
e Infraestructura

Seguridad

Cumplimiento promedio de metas % de Participación CS
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Gráfico 47: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 7 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas. 
Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por gabinete. 

 
En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial,  

siendo las entidades Sin Gabinete las que presentan el mayor número de metas con un alto 

cumplimiento (73%), lo que corresponde a 41 metas cumplidas de 56, seguido del Gabinete 

Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura con el 40% (2 metas de 6).    

Así también, se observan los Gabinetes con metas con bajo cumplimiento, entre el rango de 

0% - 69,9%. En el análisis, el Gabinete Sectorial de Seguridad presenta un 100% de metas con 

bajo cumplimiento (1 de 1 meta), que corresponden al Ministerio del Interior; por su parte el 

Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene un 67% de metas en esta categoría (2 de 3 

metas), este incluye en su mayoría proyectos del Ministerio del Trabajo y Ecuador Estratégico 

EP. 

A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% 

y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo 

fiscal 2018. 

Tabla 43: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 7 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 

Codificado  
(En 

millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física 
Anual 

Gabinete 
Sectorial de 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Universidad  De 
Cuenca 

 

Plan Integral de la Ctea y 
Propuesta para Borrador 

de la Ley 

En 
Ejecución 

0.10 0,00 0,00 

 
Sin Gabinete 

 

 
Defensoría 

Pública 

Mejoramiento de los 
Servicios de las Áreas 

Agregadoras de Valor a 

En 
Ejecución 

0.15 1,93 12,00 

20% 
5% 

40% 73% 

33% 

5% 40% 

100% 

67% 

16% 

 Recursos Naturales,
Hábitat e Infraestructura

(5*)

Seguridad
(1*)

Económico y Productivo
(3*)

Sin Gabinete
(56*)
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Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 

Codificado  
(En 

millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física 
Anual 

 Nivel Nacional 

 
Sin Gabinete 

 

 
Presidencia De 
La Republica 

Rehabilitación de Radio 
Ciudadana 

En 
Ejecución 

0.38 
63,91% 

 
0,00 

Sin Gabinete 
 

Gobierno 
Autónomo 

Descentralizado 
Del Distrito 

Metropolitano 
De Quito 

Sistema Integral de 
Prevención, Protección y 
Monitoreo del Ejercicio 

de los Derechos 
Humanos y de la 

Naturaleza y Renovación 
de Infraestructura 
Tecnológica de la 

Defensoría del Pueblo 
para Garantizar los 

Servicios a la Población 

En 
Ejecución 

0.58 13,07 16,67 

Sin Gabinete 
 

Universidad De 
Las Fuerzas 

Armadas ESPE 
 

Construcción de un 
edificio para Auditórium, 

Arquitectura 
Grecorromana para la 
Cum, capacidad 300 

personas, área 740 m2 

En 
Ejecución 

0.62 13,07 1,13 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 81 proyectos de inversión, el 73% se encuentra en ejecución: 49 pertenecen a las 

instituciones sin Gabinete, 4 pertenecen a entidades al Gabinete Económico Productivo, 4 al 

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura y 2 al Gabinete de 

Seguridad. 

Gráfico 48: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 7 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

Se evidencia que el 7,41% de los proyectos se encuentran paralizados: 4 corresponden a las 

entidades Sin Gabinete Sectorial, 1 al Gabinete de Seguridad y 1 al Gabinete Sectorial de 

Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura. 

 

 

59 
(73%) 

16 
(20%) 

6 
(7%) 

En ejecución

Finalizado

Paralizado
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Tabla 44: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 7 

Gabinete 
Sectorial 

Entidad 
Responsable 

Nombre del Proyecto 
Avance Total 
del proyecto 

al 2018 
Fecha Fin 

Codificado 
(En millones 

de USD) 
Observación 

Recursos 
Naturales, 
Hábitat e 

Infraestructura 

Dirección 
Nacional de 
Registro de 

Datos 
Públicos 

Digitalización de 
archivos físicos 

históricos de los 
registros mercantiles 

y registros de la 
propiedad 

13,96 31/12/2020 0.04 

No se dio la ejecución 
del proyecto, ya que 

no existió la 
actualización del 

dictamen de 
prioridad. 

Seguridad 
Ministerio 
del Interior 

Vivienda fiscal para la 
policía nacional 

16,24 31/12/2021 1.20 
Viviendas nuevas se 

ejecutarán en el  2019 

Sin gabinete 
Defensoría 

Publica 

Fortalecimiento 
institucional de la 
defensoría pública 

del ecuador. 

80 31/12/2018 - 

Se solicitó la no 
ejecución del 
proyecto de 

Fortalecimiento 

Sin gabinete 

Escuela 
Superior 

Politécnica 
Agropecuaria 

de Manabí 

Personal académico-
servicios 

profesionales o 
contratos técnicos 
especializados de 

asesoría investigación 
profesional y técnica 

2016-2019 

49,99 31/12/2019 0.30 No reporta avance 

Sin gabinete 

Secretaria 
Nacional de 

Gestión de la  
Política 

Estrategias de 
participación de la 

sociedad civil para la 
construcción de 

políticas públicas 

0 31/12/2020 0.01 

Nuevas autoridades 
han evaluado que los 

componentes del 
proyecto, se 

encuentran repetidos. 

Sin gabinete Senplades 

Estudio de pre 
factibilidad del tren 

de carga eléctrico del 
ecuador 

90 30/06/2019 0.06 
Acta entrega 

recepción. 

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Sin Gabinete 

A través de las instituciones sin Gabinete 68 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 7; 

entre los logros más relevantes están los siguientes:  

Gobierno Autónomo Descentralizado Del Distrito Metropolitano De Quito: 

 Metro de Quito, ejecutó USD 474,45 millones. Se concluyó la perforación del túnel 

desde Quitumbe hasta el Labrador con un total de 19.5 kilómetros. Se gestionaron 

actividades  de construcción de 15 estaciones, instalaciones auxiliares y sitios 

especiales. Se realizó el análisis, revisión de informes técnicos de Fiscalización y 

Gerencia Técnica. Se realizó el seguimiento, supervisión y control de las actividades 

para el financiamiento, fabricación y adquisición del material rodante. Se realizó el 

recalculo del avance del proyecto. 

Secretaria Nacional De Gestión De La  Política:  
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 Proyecto Escuela Permanente y Continua de Formación Ciudadana, ejecutando USD 

0,39 millones se logró el incremento del interés y participación por parte de la 

ciudadanía en los cursos y talleres de formación. Se desarrolló una cultura de carácter 

social y política en los participantes lo que promueve que sean entes activos para 

consolidar un Estado democrático y el poder popular. 

 Proyecto Creación de Redes De Medios Comunitarios, Públicos y Privados Locales, 

ejecutó 0,12 millones, con lo que se han logrado las gestiones realizadas ante la 

Defensoría del Pueblo respecto a las frecuencias de los medios comunitarios 

específicamente para las radios  de las nacionalidades. 

Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo:  

 A través del Proyecto Generación de Insumos para la Actualización de la Planificación 

Nacional en el Marco del Buen Vivir, que ejecutó USD 0,21 millones, se logró la 

generación de dos documentos: Visión 2030 y la  Consultoría "Caracterizar y evaluar 

los principales determinantes del sector agroalimentario ecuatoriano que permitan la 

construcción de su política pública con carácter prospectivo para el periodo 2014-2035 

(4 productos)". Además, se realizaron Asambleas Ciudadanas el 23 de noviembre del 

2018 en Durán y el 15 de diciembre del 2018 en la ciudad de Río Verde Esmeraldas. 

Gabinete Sectorial Económico y Productivo  

A través del Gabinete Económico Productivo  4 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 

7; entre los logros más relevantes está el siguiente: 

Ministerio Del Trabajo 

 Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, ejecutó USD 343,04 millones, 
logrando obtener 152 certificaciones de calidad otorgadas por el Ministerio del 
Trabajo. 

Gabinete Sectorial de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura 

A través del Gabinete de Recursos Naturales, Hábitat e Infraestructura, 6 proyectos de 

inversión contribuyen al Objetivo 7; entre los logros más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables 

 Proyecto Electrificación Rural y Urbano Marginal, Ferum Integrado, ejecutó USD 0,56 
millones. Durante el primer semestre la cobertura de servicio público de energía 
eléctrica a nivel nacional se ubicó en 97,34%.  Al mes de diciembre de 2018, la 
cobertura se ubicó en 97,36%. 

 Proyecto Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica 
Pmd-2011, ejecutó USD 40,75 millones. En relación al TTIk se ha logrado reducción de 
4,77 puntos en tiempos de interrupción con corte al mes de septiembre 2018, 
expresando una reducción de 0,24 puntos respecto al mes de diciembre 2017 que se 
ubicó en (5,01). 
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Gabinete Sectorial de Seguridad 

A través del Gabinete de Seguridad, 3 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 7; entre 

los logros más relevantes está el siguiente: 

Ministerio del Interior 

 Proyecto Vivienda Fiscal para la Policía Nacional, ejecutó USD 0,91 millones, logrando 
cubrir el 100% del contrato de 112 Viviendas. 

5.8. Objetivo 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad 

para una nueva ética social. 

El objetivo está enfocado en promover la transparencia en el control de la contratación pública 

y en la formación de valores a través del sistema educativo. Adicionalmente propone la lucha 

contra la corrupción desde todos los frentes, el control de los paraísos fiscales y el desarrollo 

de la cooperación internacional para la implementación de mecanismos y procedimientos 

claros y eficientes para detectar, investigar y sancionar la corrupción. 

5.8.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 

El Objetivo 8 presenta una ejecución presupuestaria de USD 5,46 millones, que corresponde el 

82,79% (USD 4,52 millones) en gasto permanente GP (3 programas presupuestarios) y USD 

0,94 millones que equivalen el 17,21% en gasto no permanente GNP (2 proyectos). 

 

Gráfico 49: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 8 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  

 

 

 

 

4,61 4,50 4,52 

0,94 

Gasto Permanente Gasto No Permanente

Codificado Devengado

% Ejecución                         98%                                                                                        21% 
Presupuestaria 
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5.8.2. Análisis del Gasto Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

Tabla 45: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 
8 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de Programas 
Presupuestarios 

Codificado Devengado (En 
millones de 

USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

(En millones 
de USD) 

Económico y Productivo 2 2 2,58 2,49 96,34% 

Sin Gabinete 1 1 2,03 2,03 100,00% 

Total general 3 3 4,61 4,52 97,95% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo19 y la entidad Sin Gabinete20 que contribuyen al 

Objetivo 8, tienen una ejecución presupuestaria cuyo cumplimiento es alto, dado que están en 

el rango de 100%-85%, su promedio de ejecución presupuestaria es de 96,34% y 100% en el 

periodo fiscal 2018, respectivamente. 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo es el que mayor número de programas 

presupuestarios concentra en este Objetivo, con 66,66% de los 3, cuya ejecución 

presupuestaria fue de USD 2,49 millones. 

Gráfico 50: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 8 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor porcentaje de participación de 

devengado presenta en este Objetivo (55,12%) con USD 2,49 millones. Las instituciones que 

evidencian gestión presupuestaria son: Servicio de Contratación Pública con USD 1,01 millones 

y la Unidad de Análisis Financiero y Económico con  USD 1,48 millones. 

                                                           
19 Servicio de Contratación Pública – SERCOP y Unidad de Análisis Financiero y Económico - UAFE 
20 Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

55,12% 

44,88% Económico y Productivo

Sin gabinete
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La entidad Sin Gabinete Sectorial (Consejo de Participación Ciudadana y Control Social), 

presenta un porcentaje de participación de devengado en este Objetivo del 44,88%, con USD 

2,03millones.  

Tabla 46: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor – 
Objetivo 8 

Nombre del 
Programa 

Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado Devengado 
% Ejecución 

Presupuestaria 

% de 
Participación 

de Devengado 
(En millones de USD) 

(En millones 
de USD) 

Agregadores de 
Valor 

3 4,61 4,52 97,95% 100,00% 

Total 3 4,61 4,52 97,95% 100,00% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

Los 3 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 100,00%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, es el que mayor presupuesto devengado 

registró en el 2018, destinando el 55,12% de recursos del gasto permanente frente al total 

devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de metas 

del 79,59%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los 

siguientes: 

Servicio de Contratación Pública:  

 Programa de Transparencia en el Sistema Nacional de Contratación Pública, ejecutó 

USD 1.007.476,32 millones; mediante el cual se supervisaron 5.403 procesos y se 

remitieron 19 denuncias y/o informes a las entidades de control. 

Unidad de Análisis Financiero y Económico:  

 Programa Sistema de Prevención Análisis y Lucha Contra el Lavado de Activos y 

Financiamiento de Delitos, ejecutó USD 1.481.669,58 millones; a través del cual se 

remitieron 10 Reportes de Operaciones  Inusuales e Injustificadas a la Fiscalía General 

del Estado.  

La entidad Sin Gabinete, participa con el 44,88% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los resultados a través de su programa presupuestario es el siguiente:    

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social:    
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 A través del Programa Transparencia y Lucha Contra la Corrupción se ejecutó USD 

2.026.777,56 millones y se dio atención a 396 ciudadanos con respecto a orientación 

jurídica en actos de corrupción o que afecten los derechos de participación. 

5.8.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 4,50 millones codificado destinados al Objetivo 8, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 0,94 millones, equivalente al 20,88% en gasto no 

permanente (2 proyectos de inversión21). 

Tabla 47: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 8 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones de 

USD) 

Devengado 
(En millones de 

USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria 

Sin Gabinete 1 2 4,50 0,94 20,88% 

Total 1 2 4,50 0,94 20,88% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, su ejecución fue muy 

baja  20,88%; esto se debe a reformulación  de los términos de referencias de los procesos de 

contratación, ya que se deben incluir las observaciones del Cuerpo de Bomberos de Quito para 

la terminación de la ampliación del edificio matriz - edificio de parqueaderos y oficinas; 

además, de no haberse cumplido con el cronograma para el mejoramiento de la función de 

control de la contraloría general del estado.    

Gráfico 51: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 8 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 

La Controlaría General del Estado es la única entidad que contribuye al cumplimiento de este 

objetivo, con la ejecución presupuestaria de USD 0,94 millones. Por esta razón, la Contraloría 

muestra el 100% de todo lo devengado del gasto no permanente con relación a este objetivo.  

                                                           
21 Los 2 proyectos de inversión que muestran ejecución presupuestaria fueron ejecutados por la Contraloría General del Estado. 

100,00% 

Sin Gabinete
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CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 2 proyectos alineados al Objetivo 8, a continuación se presenta el número de proyectos 

según su situación actual: 

Tabla 48: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 8 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 2 

Total general 2 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

Del análisis realizado, los 2 proyectos ejecutados por la Contraloría General del Estado, tienen 

una muy baja ejecución, con un promedio del 20,88%. 

Gráfico 52: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (EP)  -
Objetivo 8 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión de la entidad Sin Gabinete Sectorial.  

Gráfico 53: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 8 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas. 
Nota: (*) Corresponde al número de proyectos por Gabinete Sectorial. 

 
En el gráfico superior se observa que el porcentaje de cumplimiento de las metas de la entidad 

es bajo, puesto que se encuentran en el rango de cumplimiento de entre 0% y 69,9%  (2 metas 

incumplidas de 2). 

43% 

100% 

Sin Gabinete

Cumplimiento promedio de metas % de Participación GS

100% 

Sin Gabinete…
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Tabla 49: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 8 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Sin 
Gabinete 

Contraloría 
General del Estado 

Ampliación del 
Edificio Matriz - 

Edificio de 
Parqueaderos y 

Oficinas 

En 
ejecución 

0,89 33% 27,01% 

Contraloría 
General del Estado 

Mejoramiento de 
la Función de 
Control de la 
Contraloría 

General del Estado 

En 

ejecución 3,60 19% 58,62% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los 2 proyectos de inversión reportan estado en ejecución. 

Gráfico 54: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 8 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

  

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Sin Gabinete 

A través de la entidad Sin Gabinete Sectorial 2 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 

8; los logros más relevantes son los siguientes:  

Contraloría General del Estado:  

 Proyecto Ampliación del Edificio Matriz - Edificio de Parqueaderos y Oficinas, ejecutó 

USD 265.465,94, logrando que el edificio se encuentre finalizado y operando, sin 

embargo ha sido necesario un nuevo contrato complementario para ejecutar rubros 

nuevos de gradas de emergencia sur rampa y cerramiento. 

 Proyecto Mejoramiento de la función de control de la Contraloría General del Estado, 

ejecutó USD 673.723,56, a fin de mejorar las normas y sistemas de información del 

sistema de control, potenciar al talento humano, así como realizar acciones para la 

interacción con gestores públicos y la ciudadanía. 

2 
(100%) 

En ejecución
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5.9. Objetivo 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar 

estratégicamente al país en la región y el mundo. 

El objetivo se enmarca en la importancia que tiene para el Ecuador la incursión en el orden 

internacional, privilegiando la integración soberana de los pueblos. La inserción estratégica 

internacional es la forma en la que el país participa en los diferentes espacios regionales e 

internacionales, donde se influencian las decisiones y direccionamientos del desarrollo de los 

países. Ecuador busca la superación de relaciones internacionales asimétricas y la 

consolidación de un entorno internacional favorable para el comercio, la defensa de la 

soberanía, la protección de los derechos humanos y de la naturaleza.  

5.9.1. Análisis General de la Ejecución Presupuestaria 
 

El Objetivo 9 presenta una ejecución presupuestaria de USD 1.588,01 millones, que 

corresponde el 96,18% (USD 1.527,35 millones), en gasto permanente GP (38 programas 

presupuestarios) y USD 60,66 millones que equivalen al 3,82% de gasto no permanente GNP 

(39 proyectos). 

 

Gráfico 55: Ejecución Presupuestaria 2018 (En millones de USD) – Objetivo 9 

 
Fuente: e-SIGEF – MEF;  SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 

Nota: El monto de Gasto Permanente no incluye Tesoro Nacional (Base Ministerio de Economía y Finanzas),  el monto de Gasto No 

Permanente incluye Tesoro Nacional (Réplica e-SIGEF).  

5.9.2. Análisis del Gasto Permanente 

 
EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  
 
 
 
 
 
 

1.554,50 

92,24 
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60,66 

Gasto Permanente Gasto No Permanente

Codificado Devengado

% Ejecución                          98%                                                                                          66% 
Presupuestaria 
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Tabla 50: Ejecución presupuestaria de Gasto Permanente, por Gabinete Sectorial – Objetivo 
9 

Gabinete Sectorial No. de Entidades 
No. de 

Programas 
Presupuestarios 

Codificado Devengado 
(En millones 

de USD) 

% Ejecución 
Presupuestaria 

(En millones 
de USD) 

Económico y Productivo 2 3 12,28 12,14 98,91% 

Seguridad 7 21 1.460,83 1.434,63 98,21% 

Sin gabinete 4 14 81,40 80,58 98,99% 

Total general 13 38 1.554,50 1.527,35 98,25% 

Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional; Corte al 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 
 

Los Gabinetes Sectoriales que contribuyen al Objetivo 9, tienen una ejecución presupuestaria 

cuyo cumplimiento es alto, dado que están en el rango de 100%-85%, su promedio de 

ejecución presupuestaria es de 98,25% en el 2018. 

Las entidades del Gabinete de Seguridad son las que mayor número de programas 

presupuestarios concentran en este Objetivo, con el 55% de los 38. Estos programas 

corresponden al Ministerio de Defensa y Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad 

Humana entre otras22; cuya ejecución presupuestaria fue de USD 1.434,63 millones. 

 

Gráfico 56: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto Permanente - 
Objetivo 9 

Fuente: e-SIGEF – MEF, SIPeIP - Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, corte 31 de diciembre de 2018 

El Gabinete Sectorial de Seguridad, es el que mayor porcentaje de participación de devengado 

presenta en este Objetivo (93,93%) con USD 1.434,63 millones. Las instituciones que 

evidencian mayor gestión presupuestaria son: Ministerio de Defensa Nacional con USD 

1.378,28 millones, Instituto Geográfico Militar con USD 12,88 millones y Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas No 1 con USD 37,50 millones.  

                                                           
22 Centro de Inteligencia Estratégica, Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1, Instituto Antártico Ecuatoriano, Instituto 
Espacial Ecuatoriano, Instituto Geográfico Militar, Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR 

0,79% 

93,93% 

5,28% 

Económico y Productivo

Seguridad

Sin gabinete
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Las entidades Sin Gabinete Sectorial, se encuentran en el segundo puesto con mayor 

porcentaje de participación de devengado en este Objetivo (5,28%) con USD 80,58 millones. La 

institución que evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Movilidad Humana con USD 68,22 millones; seguido del Servicio de Protección 

Presidencial con USD 10,93 millones. 

Por su parte, el Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene una participación de 

devengado en este Objetivo del 0,79% con USD 12,14 millones. La institución que evidencia 

mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Turismo con USD 8,72 millones. 

Tabla 51: Participación Programa Administración Central  vs. Agregadores de Valor–Objetivo 
9 

Nombre del Programa 
Número de 
Programas 

Presupuestarios 

Codificado Devengado 
% Ejecución 

Presupuestaria 

% de 
Participación 

de Devengado 
(En millones de 

USD) 
(En millones de 

USD) 

Administración Central 3 136,11 134,98 99,16% 8,84% 

Agregadoras de Valor 35 1.418,39 1.392,37 98,17% 91,16% 

Total 38 1.554,50 1.527,35 98,25% 100,00% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto Permanente; Corte al 31 de diciembre de 

2018. 

El Programa de Administración Central, que comprende el gasto de recursos de 

remuneraciones y de bienes y servicios utilizados para la gestión operativa y funcional de las 

entidades, tiene un porcentaje de participación devengado en relación al total de ejecución 

presupuestaria del 8,84%. El Ministerio de Defensa Nacional, contribuye en este Programa con 

el mayor monto de ejecución presupuestaria con USD 132,51 millones.  

Los 35 Programas Agregadores de Valor restantes; tienen un porcentaje de participación en la 

ejecución total del presupuesto del 91,16%. Los recursos se destinaron a cumplir con los 

bienes y servicios que las entidades brindan a la ciudadanía en función de sus competencias y 

metas propuestas para alcanzar los objetivos estratégicos institucionales. 

PRINCIPALES RESULTADOS DEL GASTO PERMANENTE 

El Gabinete Sectorial de Seguridad, es el que mayor presupuesto devengado registró en el 

segundo semestre 2018, destinando el 93.93% de recursos del gasto permanente frente al 

total devengado del Objetivo. Además refleja un porcentaje promedio de cumplimiento de 

metas del 90%. Los principales resultados a través de programas presupuestarios son los 

siguientes: 

Ministerio de Defensa Nacional:  

 Protección y Vigilancia del Terrorismo Ecuatoriano, ejecutando USD 1.138,59 millones, 

se ha cumplido con las operaciones de control para protección de territorio nacional: 

aéreo, terrestre y fluvial. 

 Alistamiento Operacional de las Fuerzas Armadas, ejecutando USD 61,51 millones, se 

ha logrado fortalecer la experticia militar, servicios de overhaul exchange de equipos e 
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instrumentos eléctricos y electrónicos para helicópteros. Se ha realizado el 

mantenimiento y repotenciación de infraestructura de unidades militares.  

Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas No 1:  

 Fortalecimiento del Modelo de Atención Integral en Salud, ejecutó USD 6,50 millones, 

debido al incremento de presupuesto por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, 

se pudo adquirir  en total 35 equipos médicos, es decir, 27 equipos adicionales a los 8 

inicialmente planificados.  

 Provisión y Prestación de Servicios de Salud, mediante el cual se ejecutó USD 36,15 

millones, logrando un total de atenciones realizadas en consulta externa, 

hospitalización y emergencia de 318.450.  

Instituto Geográfico Militar: 

 Investigación Desarrollo Innovación y/o Transferencia Tecnológica, ejecutó USD 12,88 

millones generando 6288.11 kilómetros cuadrados de la Cuenca baja del Río Guayas y 

sectores del sur de Región Sierra.  

Las entidades Sin Gabinete, participan con el 5,28% del presupuesto total devengado en el 

Objetivo.  Los principales resultados a través de sus programas presupuestarios son los 

siguientes:    

Ministerio de Relaciones Exteriores y  Movilidad Humana:    

 Relaciones Exteriores, Integración Regional y Cooperación Internacional, ejecutó USD 

42,29 millones, logrando suscribir 14 instrumentos internacionales, mismos que 

responden a la estrategia de ampliar el alcance y fortalecer los mecanismos de la 

cooperación internacional de acuerdo a las prioridades nacionales, en diálogo con 

diversos actores de la cooperación internacional. 

 Garantía de Derechos de las Personas en Movilidad Humana, ejecutó USD 25,42 

millones, aceptando 13 iniciativas ecuatorianas para defender los derechos humanos y 

de la naturaleza. 

Las entidades del Gabinete Económico y Productivo, participan con el 0,79% del presupuesto 

total devengado en el Objetivo. Los principales resultados a través de los programas 

presupuestarios son los siguientes:    

Ministerio de Turismo: 

 Participación económica del turismo, devengando USD 4,56 millones para la ejecución 

de 6 acciones promocionales en planta central; 88 acciones promocionales en 

coordinaciones zonales; 221 productos comunicacionales para coordinaciones zonales 

y 100 acciones de promoción de Ecuador como destino de filmaciones.  
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5.9.3. Análisis del Gasto No Permanente 

EJECUCIÓN  PRESUPUESTARIA  

En función del monto de USD 92,24 millones codificado destinados al Objetivo 9, se presenta 

una ejecución presupuestaria de USD 60,66 millones, equivalente al 65,77% en gasto no 

permanente (39 proyectos de inversión). 

Tabla 52: Ejecución presupuestaria de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial – 
Objetivo 9 

Gabinete Sectorial 
No. de 

Entidades 
No. de 

Proyectos 

Codificado 
(En millones de 

USD) 

Devengado 
(En millones de 

USD) 

% Ejecución  
Presupuestaria 

Seguridad 5 31 89,95 58,93 65,52% 

Sin Gabinete 2 4 0,47 0,47 99,39% 

Económico y Productivo 1 4 1,82 1,26 69,27% 

Total general 8 39 92,24 60,66 65,77% 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
Semaforización:  100% - 85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%. 

Respecto al porcentaje de ejecución presupuestaria global del Objetivo, este presenta un 

porcentaje menor a 69,9%; esto se debe a que existen 5 proyectos que no registraron monto 

devengado, debido a que se encuentran en estado paralizado y finalizado; lo cual incide en el 

promedio de ejecución. 

Considerando el porcentaje de ejecución del gasto no permanente por Gabinete Sectorial, se 

evidencia que las entidades Sin Gabinete presentan la mayor ejecución presupuestaria con el 

99,39%. Sin embargo, en relación al monto de ejecución presupuestaria del Gasto No 

Permanente es el tercero en representatividad. 

De los 39 proyectos, el 79% (31 proyectos) corresponde a las entidades que conforman el 

Gabinete de Seguridad: Ministerio de Defensa Nacional (25), Instituto Oceanográfico de la 

Armada (2), Instituto Geográfico Militar (2), Instituto Antártico Ecuatoriano (1) e Instituto 

Espacial Ecuatoriano (1).  

Gráfico 57: Porcentaje de Participación del Presupuesto Devengado de Gasto No 
Permanente -  Objetivo 9 

 
Fuente: MEF; SIPeIP – Módulo de Seguimiento a la Planificación Institucional, Gasto No Permanente; Corte al 31 de diciembre de 
2018. 
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El Gabinete Sectorial de Seguridad, es el que mayor porcentaje de participación de devengado 

presenta en este Objetivo (97,15%) con USD 58,93 millones. Las instituciones que evidencian 

mayor ejecución presupuestaria son: Ministerio de Defensa con USD 48,92 millones, Instituto 

Oceanográfico de la Armada con USD 4,47 millones e Instituto Geográfico Militar con USD 4,55 

millones. 

El Gabinete Sectorial Económico y Productivo, está en segundo lugar con mayor porcentaje de 

participación de devengado en este Objetivo (2,08%) con USD 1,26 millones. La institución que 

evidencia mayor gestión presupuestaria es el Ministerio de Turismo con USD 0,75 millones. 

Las entidades Sin Gabinete contribuyen en total con una participación de devengado en este 

Objetivo de 0,77%, con USD 0,47 millones.  

CUMPLIMIENTO DE METAS FÍSICAS DE GASTO NO PERMANENTE  

De los 39 proyectos alineados al Objetivo 9, a continuación se presenta el número de 

proyectos según su situación actual: 

Tabla 53: Situación Actual del Gasto No Permanente – Objetivo 9 

Situación de la Ejecución No. De Proyectos 

Proyectos con Cumplimiento Medio en su ejecución  (Amarillo) 2 

Proyectos en proceso de Cierre o Baja 2 

Proyectos con monto codificado y sin ejecución presupuestaria ni física 2 

Proyectos sin ejecución por falta de recursos 2 

Proyectos que se encuentran realizando pagos 2 

Proyectos sin avance y estado paralizado 1 

Proyectos con Cumplimiento Bajo en su ejecución (Rojo) 11 

Proyectos con Cumplimiento Alto en su ejecución (Verde) 17 

Total general 39 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

De los 39 proyectos alineados al Objetivo 9, para el análisis de cumplimiento de metas se 

contemplan 3023 metas de gasto no permanente con programación y avance anual 2018 (una 

meta corresponde a un proyecto de inversión).  

Del análisis realizado, se identifica que el Gabinete Sectorial Económico y Productivo alcanzó 

una ejecución promedio del 86% con una participación del 10% (4 metas de 30). Las entidades 

Sin Gabinete Sectorial alcanzaron una ejecución promedio del 72%; sin embargo, considerando 

el número de metas, no es significativa su participación (apenas 1 meta de 30). Por su parte, 

las entidades del Gabinete de Seguridad presentan una ejecución promedio del 69%, con una 

participación del 87% (26 metas del total).   

 

 

                                                           
23 De los 39 proyectos, 9 no programaron metas físicas en el segundo semestre: 4 reportan estado en ejecución, 3 reportan estado 
paralizado y 2 reportan estado finalizado.    
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Gráfico 58: Porcentaje de ejecución  de meta  y participación  por  Gabinete Sectorial (GS)  -
Objetivo 9 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

A continuación, se realiza el análisis de cumplimiento de metas físicas de los proyectos de 

inversión por cada Gabinete Sectorial.  

Gráfico 59: Ejecución de metas físicas de Gasto No Permanente, por Gabinete Sectorial - 
Objetivo 9 

 
Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto no Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 
Semaforización:  100%-85%;   84,9% -70%;  69,9% - 0%;  Proyectos sin monto codificado y con avance de metas. 

 
En el gráfico superior se observa el porcentaje de metas cumplidas por Gabinete Sectorial;  

siendo las entidades del Gabinete Sectorial Económico y Productivo (2 metas cumplidas de 3) 

las que mayor número de metas cumplidas presentan en función a su total, es decir un 67% 

con cumplimiento alto; seguido del Gabinete Sectorial de Seguridad con el 58% (15 metas de 

26).    

En el análisis, el Gabinete Sectorial de Seguridad presenta un 38% de metas con bajo 

cumplimiento (10 de 26 metas), que corresponden proyectos del Ministerio de Defensa 

Nacional; por su parte el Gabinete Sectorial Económico y Productivo tiene un 33% de metas en 

esta categoría (1 de 3 metas), que corresponde a un proyecto del Ministerio de Turismo. 
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Sin Gabinete Económico y Productivo Seguridad
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A continuación, se detallan los proyectos de inversión con ejecución física de metas bajas (0% 

y 69,9%); tomando para el análisis los proyectos con mayor monto codificado en el periodo 

fiscal 2018. 

Tabla 54: Principales proyectos con ejecución física baja (Por monto) – Objetivo 9 

Gabinete 
Sectorial 

Ente Rector Nombre Proyecto Estado 
Codificado  

(En millones 
de USD) 

Ejecución 
Presupuestaria 

Ejecución 
Física Anual 

Seguridad 
Ministerio De 

Defensa Nacional 

Modernización de 
Unidades 

Submarinas 

En 
ejecución 

8,14 45,82% 0,00% 

Seguridad 
Ministerio De 

Defensa Nacional 

Recuperación de la 
Capacidad 

Operativa de la 
Fuerza de Reacción 

Inmediata del 
Sistema de 

Defensa Aérea 
Nacional.(FAE) 

En 

ejecución 8,07 50,54% 1,69% 

Seguridad 
Instituto 

Geográfico Militar 

Obtención de 
Cartografía Básica 
Oficial Actualizada 

del País 
Multiescala 

En 

ejecución 5,70 67,09% 21,46% 

Seguridad 
Ministerio De 

Defensa Nacional 
Fortalecimiento de 

Intendencia 

En 

ejecución 5,54 0,00% 0,00% 

Seguridad 
Ministerio De 

Defensa Nacional 

Mejoramiento de 
la Infraestructura 

de las 
Guarniciones 

Militares 

En 

ejecución 5,16 67,77% 0,22% 

Fuente: SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018.  

 
ESTADOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

De los 39 proyectos de inversión, el 79% se encuentran en ejecución: 27 pertenecientes a las 

entidades del Gabinete Sectorial de Seguridad, 3 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo; 

y 1 a las entidades Sin Gabinete.  
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Gráfico 60: Número de Proyectos según su Estado -  Objetivo 9 

 
Fuente: SENPLADES, Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

Se evidencia que el 8% de los proyectos se encuentran paralizados: 1 corresponde a entidades 

Sin Gabinete; 1 al Gabinete Sectorial Económico y Productivo; y 1 al Gabinete Sectorial de 

Seguridad.  

Tabla 55: Principales proyectos con Estado Paralizado – Objetivo 9 

Gabinete 
Sectorial 

Entidad 
Responsable 

Nombre del Proyecto 
Avance Total del 
proyecto al 2018 

Fecha Fin 
Codificado 

(En millones 
de USD) 

Observación 

Sin Gabinete 

Escuela 
Superior 

Politécnica 
Agropecuaria 

De Manabí 

Modelo y 
Procedimiento de 

Gestión que 
contribuya al 

Mejoramiento de la 
Explotación del 

Alojamiento Turístico 
para el Cantón Manta 

40,00% 01/03/2019 0,02 No reporta avance.   

Económico y 
Productivo 

Ministerio de 
Turismo 

Innovación, Mercadeo 
Estratégico y 

Promoción de los 
Productos Turísticos 

del Ecuador 

0,00% 31/12/2021 0,02 

Debido a problemas con el 
dictamen, se le asignaron 

recursos a los componentes 2 
y 3 pero no al componente 1. 

Seguridad 
Ministerio de 

Defensa 
Nacional 

Adquisición 
Helicópteros Fuerza 

Aérea (FAE) 
0,00% 31/12/2018 1,3 

Se estableció la terminación 
unilateral del contrato entre 
el MIDENA y la empresa HAL 
realizada en enero del 2016, 

se encuentra pendiente el 
proceso administrativo de 

liquidación del contrato entre 
las partes.  

Fuente: e-SEGEF; SENPLADES, Matriz de carga Módulo Seguimiento SIPeIP-  Gasto No Permanente; corte 31 de diciembre de 2018. 

 

LOGROS RELEVANTES GASTO NO PERMANENTE:   

Gabinete Sectorial de Seguridad 

A través de este Gabinete Sectorial 31 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 9; entre 

los logros más relevantes están los siguientes:  

31 
(79%) 

5 
(13%) 

3 
(8%) 

Ejecución

Finalizado

Paralizado
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Ministerio de Defensa Nacional:  

 El proyecto Conservar la Capacidad de Transporte Mediano de la FAE, ejecutó USD 

9,70 millones. Se encuentra pendiente completar la ejecución del plan de mitigación 

ambiental replanificado para el 2019. 

 Mejoramiento de las Capacidades Operacionales de Fuerzas Armadas en cumplimiento 

al estado de excepción declarado mediante Decreto Ejecutivo Nº 296 del 27 de enero 

de 2018, en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro de la Provincia de Esmeraldas, 

que ejecutó USD 7,55 millones de dólares. 

 El proyecto PDM para Fortalecimiento de Aeronaves de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, 

que ejecutó USD 5,00 millones de dólares permitió realizar el total de la inspección 

mayor PDM en la aeronave L-100-30, dentro de los plazos establecidos, cumpliéndose 

con todas las actividades planificadas en el proyecto, alcanzando los objetivos 

propuestos en el mismo. 

 El proyecto Recuperación de la Movilidad de las Corbetas Los Ríos, Manabí y Loja, 

ejecutó USD 3,19 millones. Se entrega finalizada la fase IV de las Corbetas Manabí y 

Loja; la Corbeta Los Ríos fue entregada el 10-nov-2017. 

Instituto Oceanográfico de la Armada - INOCAR: 

 El proyecto Definir los sustentos técnicos para lograr la ampliación de la Plataforma 

Continental y la caracterización estratégica del Estado para la identificación e 

inventario de los recursos no vivos, ejecutó USD 0,99 millones, a través del cual se 

determinó preliminarmente el límite de la plataforma continental ampliada más allá 

de las 200 millas sobre la cordillera de Carnegie y se estableció la base de datos del 

Proyecto SUTPLA.  

 Delimitación de los espacios marinos acorde con la nueva Convención del Mar, ejecutó 

USD 3,45 millones. Durante el segundo semestre 2018 se logró repotenciar al BAE 

Orión por el mantenimiento recibido (overhaul de los generadores, carenamiento, 

cambio de cañerías, etc.) para realizar los levantamientos batimétricos planificados 

sobre la cordillera de Carnegie, que permitirán extender la plataforma continental más 

allá de las 200 millas. 

Instituto Geográfico Militar: 

 Obtención de Cartografía Básica Oficial Actualizada del país Multiescala, ejecutó USD 

3,83 millones. Los bienes adquiridos son: licencias, gafas de visión estereoscópica, 

estaciones de trabajo, entre otras.  

Gabinete Sectorial Económico y Productivo 

A través de este Gabinete Sectorial 4 proyectos de inversión contribuyen al Objetivo 9; entre 

los logros más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Turismo:  
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 El proyecto Desarrollo de Destinos y Servicios Turísticos, ejecutó USD 0,75 millones. Se 

logró realizar 95.025 manuales clasificados en 19 productos entre manuales, catálogos 

e infografías. Se completaron 33 talleres en tres ramas como descentralización, 

jerarquización de atractivos turísticos y consolidación de productos turístico. 

 El proyecto Inversión y Clima de Negocios en el Sector Turístico, ejecutó USD 0,37 

millones, con los cuales se mejoraron los portafolios de inversionistas lo cual permite 

contar con un abanico de posibilidades para incrementar la inversión dentro del sector 

hotelero. 

 

Sin Gabinete 

 

A través de las entidades Sin Gabinete, se cuenta con 4 proyectos de inversión que 

contribuyen al Objetivo 9; entre los logros más relevantes están los siguientes: 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana: 

 Programa Plan Binacional de Desarrollo de la región Fronteriza Capítulo Ecuador, 

ejecutó USD 0,45 millones, mediante el cual se busca realizar la Construcción del 

Centro Binacional de Fomento e Intercambio Artesanal y de Textiles, y la Construcción 

del Centro Administrativo Binacional del Bosque Seco. 

 

6. AVANCE DE LAS MISIONES DEL PLAN TODA UNA VIDA24 
 

El Plan Toda una Vida es una política pública, cuyo propósito es profundizar la construcción 

de una sociedad incluyente, equitativa y humana. Dicha intervención propone acciones 

orientadas a aquellos grupos en mayores condiciones de pobreza y vulnerabilidad, y 

encaminadas a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas a lo largo de la vida, 

para lo cual, se requiere de un esfuerzo de articulación entre distintas instituciones (Gobierno 

Nacional, los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la sociedad civil) para que el ejercicio 

de los derechos a lo largo de la vida de las personas sea una realidad. 

 

El Plan Toda una Vida  está compuesto por las 7  Misiones: Ternura, Impulso Joven, Menos 

Pobreza, Más Desarrollo, Mujeres, Mis Mejores Años, Casa Para Todos, Las Manuelas. 

A continuación, se detallan los principales logros de las misiones del Plan Toda una Vida: 

Misión Ternura 

Objetivo: atender a las y los niños desde la gestación y durante los primeros cinco años de 

vida, con énfasis en los primeros 1.000 días, principalmente aquellos que se encuentran en 

                                                           
24

 Fuente: Secretaría  Técnica Plan Toda una Vida, 2018 
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mayores condiciones de vulnerabilidad. La misión busca que las y los niños crezcan protegidos 

en entornos estables, con interacciones positivas, con afecto y atención receptiva. 

La intervención emblemática contempla cuatro componentes:  

a) Atención Integral en salud con ternura  

b) Alimentación y Nutrición 

c) Juego y Aprendizaje Temprano 

d) Seguridad y protección25 

A continuación se detallan los principales logros: 

 Se aprobó a nivel interinstitucional la Política de la Misión Ternura, sus indicadores de 

resultado y paquetes de bienes y servicios. 

 Se diseñó la estrategia educomunicacional para sensibilizar sobre la importancia del 

cuidado con ternura hacia los niños, niñas y madres.  

 Se atendieron 83.816 usuarios a través del servicio “Médico del Barrio”. 

 Se cuenta con 88.597 niños y niñas usuarios en el servicio de “Desarrollo Infantil”. 

 Se cuenta con 181.299  niños y niñas usuarios en el servicio de “Creciendo con 

Nuestros Hijos”. 

 348.178 niños y niñas de 3 y 4 años en “Educación Inicial 1”. 

 Se atendieron 90.193 mujeres embarazadas y niños en los servicios de Círculos de 

Cuidado, Recreación y Aprendizaje y Creciendo con Nuestros Hijos.  

 Se atendieron 19.000 niños en el Servicio de Atención Familiar en la Primera Infancia.   

Misión Impulso Joven 

Objetivo: Mejorar condiciones laborales, generación de empleo y formación y capacitación. 

Dirigida a los jóvenes de 18 a 29 años, con prioridad en aquellos que provienen de familias en 

condiciones de pobreza y extrema pobreza. 

La intervención presta cuatro componentes:  

a) Formación y capacitación profesional y técnica de las y los jóvenes  garantizando la 

vinculación al sector educativo y productivo, la certificación del perfil profesional y la 

capacitación y formación con pertinencia y enfoque de demanda26.   

b) Promoción de empleo y trabajo decente a través del fomento productivo en 

coordinación con el sector privado.  

c) Fortalecimiento de la normativa laboral juvenil para garantizar condiciones de 

empleabilidad decentes. 

d) Apoyo a los emprendimientos impulsados por las y los jóvenes.  

A continuación se detallan los principales logros: 

                                                           
25

 Fuente: Secretaría Plan Toda una Vida, 2018. Toda Una Vida, Intervención Emblemática Misión Ternura.  
26

 Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Intervención emblemática Impulso Joven. 
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 Se aprobó la política de la Misión Impulso Joven, sus indicadores de resultados y 

paquete de bienes y servicios.  

 Se ha cubierto a 281 jóvenes a través del servicio de Crédito Impulso Joven. 

 Se cuenta con 1.585 jóvenes con Asistencia Técnica para Emprendimientos.    

 5.804 jóvenes socializados en el Programa Intervención Emblemática - Eje 

Emprendimiento. 

 Se cuenta con 52.614 usuarios con acceso a educación en el marco   “Campaña Todos 

ABC”. 

Misión Menos Pobreza, Más Desarrollo 

Objetivo: Avanzar en la consolidación de un piso de protección social, para eliminar la pobreza, 

mediante el incremento de la capacidad de consumo de los hogares y la generación de 

capacidades. Dirigida a la población que se encuentra en situación de pobreza y extrema 

pobreza. 

La intervención emblemática contempla tres componentes: 

a) Seguridad en los ingresos para proteger el consumo. 

b) Acompañamiento Familiar. 

c) Generación de capacidades y vinculación al sistema productivo27.  

A continuación se detallan los principales logros: 

 Se aprobó la política Misión Menos Pobreza más Desarrollo, indicadores de resultados 

y paquete de bienes y servicios interinstitucionales.  

 108.324 usuarios del Bono de Desarrollo Humano Variable. 

 78.493 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que reciben acompañamiento 

familiar y promoción de la corresponsabilidad. 

 78.732 usuarios del Crédito de Desarrollo Humano. 

 8.016 adultos que reciben el Bono de Desarrollo Humano Variable reinsertados al 

sistema educativo (Campaña Todos ABC). 

Misión Mujer 

Objetivo: Busca eliminar las desigualdades y la discriminación para lograr la autonomía plena 

de las mujeres en todo su ciclo de vida, mediante cambios individuales, familiares y en la 

comunidad, que generen las condiciones para su participación política, toma de decisiones 

libres e informadas sobre todos los aspectos que afectan sus vidas, y el acceso a recursos para 

el mejoramiento de su calidad de vida. 

Esta intervención emblemática contempla tres componentes:  

a) Erradicación de la violencia de género contra mujeres, niñas y adolescentes. 

                                                           
27

 Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Más Desarrollo, 2018. STPV 
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b) Prevención del embarazo en niñas y adolescentes; y  

c) Empoderamiento económico de las mujeres28. 

A continuación se detallan los principales logros: 

 Se han atendido 17.700 mujeres en Centros Integrales de Atención y Casas de Acogida. 

 Se han atendido 36.400 mujeres en los Servicios Especializados de Protección Especial. 

 10 millones de dólares de BANEcuador se movilizaron para emprendimientos 

económicos a mujeres. 

 Se realizó el lanzamiento de la Política intersectorial de prevención de embarazo en 

niñas y adolescentes; con la participación del MSP-MIES-MJDHC. 

Misión Mis Mejores Años 

Objetivo: Orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años, 

particularmente de aquellas en pobreza extrema. 

Esta intervención emblemática contempla cuatro componentes:  

a) Entornos favorables y servicios de cuidado 

b) Seguridad de los ingresos 

c) Competencias y empleabilidad 

d) Estado de salud29 

A continuación se detallan los principales logros: 

 100.720 adultos mayores cuentan con la pensión “Mis Mejores Años”. 

 Se cuenta con 3.573 espacios activos de envejecimiento “Mis Mejores Años”.  

 13.988 adultos mayores con “Atención Domiciliaria”. 

 Se han atendido 87.764 adultos mayores a través del Médico del Barrio. 

 7.750 adultos mayores que participan de “Ecuador Ejercítate”. 

 17.928 adultos mayores  en el Programa “Campaña Todos ABC”.   

Misión Casa para Todos 

Objetivo: Ampliar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural y a un 

entorno seguro (provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat). 

Priorización  de población en situación de pobreza y vulnerabilidad. 30 

Esta intervención emblemática contempla tres componentes de intervención:  

a) Uso y generación del suelo para un hábitat seguro y saludable 

b) Acceso a vivienda adecuada y digna con pertinencia cultural  

                                                           
28

 Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Misión Mujer , 2018.STPV 
29

 Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida, Intervención Emblemática Mis Mejores Años.  
30

 Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida, Intervención Emblemática  Casa para Todos.   



 

118 
 

c) Modelos de financiamiento 

d) Mecanismos para construcción de comunidad participativa.  

A continuación se detallan los principales logros: 

 39 proyectos habitacionales que se encuentran terminados y en proceso de ejecución.  

 1.466 núcleos familiares fortalecidos mediante la Estrategia de Fortalecimiento 

Comunitario. 

 29 proyectos habitacionales intervenidos por la Estrategia de Fortalecimiento 

Comunitario, con la finalidad de fomentar  el  desarrollo  comunitario  basado  en  la  

convivencia  amigable  y corresponsabilidad, uso y mantenimiento adecuado del 

espacio público, reconociendo las diversidades como fortalezas de la comunidad. 

Misión Las Manuelas 

Objetivo: Garantizar la atención integral a las personas con discapacidad en situación de 

pobreza y pobreza extrema, y a sus núcleos familiares. Brinda atención integral mediante un 

modelo de articulación intersectorial en el que se realiza una evaluación inicial, se genera un 

plan de intervención y se refiere las necesidades específicas de la persona con discapacidad y a 

su núcleo familiar a las Carteras de Estado correspondientes. 

La implementación de la Misión Las Manuelas, plantea la ejecución de una serie de estrategias 

que se constituyen como principios orientadores de la presente intervención. Estas son:  

a) Identificación y promoción del derecho a tomar decisiones.  

b) Seguridad de los ingresos. 

c) Atención Integral en salud. 

d) Fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias.  

e) Prevención, detección y atención a casos de violencia.    

f) Fomento de la autonomía, cuidados e inclusión familiar y social 31 

A continuación se detallan los principales logros: 

 103.181 personas identificadas con discapacidad o presunción de discapacidad por 

parte de las brigadas “Las Manuelas”.   

 111.033 pensiones asistenciales a personas con discapacidad. 

 Se cuenta con 30.201 usuarios beneficiarios del bono Joaquín Gallegos Lara.  

 Se cuenta con 34.776 usuarios con servicios de cuidado (diurno, residencial, 

domiciliaria). 

 49.639 personas con discapacidad en actividades extramurales que reciben atención  

con la estrategia Médico del Barrio.   

 Se han brindado 27.762 ayudas técnicas  a personas con discapacidad.    

                                                           
31

 Secretaría Plan Toda una Vida. 2018. Toda Una Vida. Intervención Emblemática Las Manuelas, 2018. 
 


